



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN 7**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 30 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**  
**WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT**  
**PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN**  
**KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

**BUKU RINCI**  
**BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

## DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
DAFTAR SINGKATAN .....	VII - i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	VII - ii-ix
BAB I : PENDAHULUAN .....	VII.1 - 1
1.1 Tujuan .....	VII.1 - 1
1.2 Ruang Lingkup .....	VII.1 - 1
1.3 Organisasi .....	VII.1 - 2
1.4 Uraian Tugas Pokja .....	VII.1 - 3
1.5 Tahapan Penyusunan Rencana .....	VII.1 - 3
BAB II : INVENTARISASI KERUSAKAN DAN KERUGIAN .....	VII.2 - 4
2.1 Pendidikan .....	VII.2 - 4
2.2 Kesehatan .....	VII.2 - 8
2.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....	VII.2 - 10
BAB III : UPAYA YANG TELAH DAN SEDANG DILAKUKAN PADA TAHAP TANGGAP DARURAT .....	VII.3 - 11
3.1 Pendidikan .....	VII.3 - 11
3.2 Kesehatan .....	VII.3 - 12
3.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....	VII.3 - 14
BAB IV : KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	VII.4 - 15
4.1 Pendidikan.....	VII.4 - 15
4.2 Kesehatan.....	VII.4 - 18
4.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....	VII.4 - 19
BAB V : DETAIL RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI .....	VII.5 - 20
5.1 Pendidikan .....	VII.5 - 20
5.2 Kesehatan .....	VII.5 - 34
5.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....	VII.5 - 49
BAB VI : MEKANISME PELAKSANAAN .....	VII.6 - 63
BAB VII : PENILAIAN, MONITORING DAN EVALUASI .....	VII.7 - 64
BAB VIII : PENUTUP .....	VII.8 - 65

LAMPIRAN .....	VII.L1 - L3
Matriks Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan .....	VII.L1
Matriks Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan .....	VII.L2
Matriks Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....	VII.L3

## **DAFTAR SINGKATAN**

MPU	: Majelis Permusyawarahan Ulama
MPD	: Majelis Pendidikan Daerah
TK	: Taman Kanak-Kanak
RA	: Raudhatul Athfal
SD	: Sekolah Dasar
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
MTs	: Madrasah Tsnauiyah
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMU	: Sekolah Menengah Umum
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
MA	: Madrasah Aliyah
PT	: Perguruan Tinggi
PTA	: Perguruan Tinggi Agama
SLB	: Sekolah Luar Biasa
PADU	: Pendidikan Anak Dini Usia
PKBM	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
TPQ	: Taman Pendidikan Alquran
SKB	: Sanggar Kegiatan Belajar
BPKB	: Balai Pengembangan Kegiatan Belajar
MPD	: Majelis Pendidikan Daerah
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
SISPOM	: Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
POM	: Pengawasan Obat dan Makanan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	: Non Government Organization
JICA	: Japan International Cooperation Agency
UNICEF	: United Nation Children Fund
LSK	: Lembaga Swadaya Kemasyarakatan
WHO	: World Health Organization
KKP	: Kantor Kesehatan Pelabuhan
TT	: Tetanus Toxoid
ATS	: Anti Tetanus Toxoid
MCK	: Mandi Cuci Kakus
UKM	: Usaha Kecil Menengah
AKZI	: Akademi Gizi
AKL	: Akademi Kesehatan Lingkungan
AKG	: Angka Kecukupan Gizi
AKPER	: Akademi Perawat

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) DAN KEPULAUAN NIAS – PROVINSI SUMATERA UTARA BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN**

Dalam kurun waktu sekitar 3 bulan telah terjadi 2 kali gempa tektonik berkekuatan besar di wilayah pantai barat Pulau Sumatera. Pada tanggal 26 Desember 2004 telah terjadi bencana alam gempa tektonik dengan kekuatan 8,9 Skala Richter. Gempa tersebut diikuti oleh gelombang Tsunami yang menerjang sebagian besar wilayah pantai barat dan utara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias, Sumatera Utara. Pada tanggal 28 Maret 2005 terjadi lagi gempa tektonik berkekuatan 8,2 Skala Richter dengan pusat gempa di antara Pulau Simeuleu dan Pulau Nias.

Bencana alam tersebut mengakibatkan kehancuran fisik dan non fisik yang sangat luar biasa, yang bukan saja telah merusak infrastruktur tetapi juga mengakibatkan ribuan korban jiwa meninggal, luka-luka, dan hilang. Selain itu ratusan ribu orang terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal, banyak anak-anak menjadi yatim piatu, anak-anak yang selamat terpaksa tidak bersekolah karena terhentinya proses belajar mengajar baik karena rusaknya fasilitas pendidikan maupun karena meninggal atau hilangnya pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Secara psikologis, bencana alam ini telah menyebabkan trauma yang sangat berat bagi para korban.

Untuk menangani kerusakan akibat bencana tersebut, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, Bappenas bersama-sama dengan instansi pemerintah pusat lainnya dan pemerintah daerah propinsi NAD, universitas, lembaga sosial kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, dan lembaga internasional baik bilateral maupun multilateral, menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Nanggroe Provinsi Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara pasca bencana di bidang pendidikan dan kesehatan.

#### **1. TUJUAN**

Tujuan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara bidang Pendidikan dan Kesehatan adalah membangun kembali kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Aceh dan Nias Sumatera Utara pasca tsunami terutama melalui penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **2. RUANG LINGKUP**

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dengan uraian sebagai berikut:

**2.1 Pendidikan: (a)** memperluas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan bagi semua penduduk usia sekolah (*education for all*) terutama penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang merata, terjangkau dan berkualitas serta kesempatan belajar bagi masyarakat dalam rangka pendidikan berkelanjutan dan pendidikan sepanjang hayat termasuk penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional melalui pelaksanaan rehabilitasi, rekonstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk

anggota masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan tertinggal, masyarakat yang berpindah-pindah (nomaden), miskin, penyandang cacat, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, pelaksanaan bimbingan dan konseling, dan penyediaan beasiswa bagi peserta didik dan bantuan biaya hidup bagi korban bencana; (b) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan melalui peningkatan mutu pendidikan dan meningkatkan relevansinya dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional termasuk melalui pengembangan pendidikan bertaraf internasional; pengembangan kurikulum yang relevan dengan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan serta disesuaikan dengan kebutuhan lokal, khususnya terkait dengan pelaksanaan syariat Islam; peningkatan jumlah, kualitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; dan (c) memperkuat manajemen pelayanan pendidikan melalui pengembangan sistem pendidikan dan memantapkan pelaksanaannya dalam semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan termasuk pendidikan keluarga dan masyarakat; revitalisasi lembaga pengelola pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; penyediaan anggaran pendidikan yang memadai dan berkelanjutan; pelaksanaan sosialisasi dan advokasi mengenai pentingnya pendidikan sebagai hak asasi, investasi, dan aset; dan peningkatan partisipasi masyarakat;

**2.2 Kesehatan:** memulihkan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan (a) menyelenggarakan pelayanan kesehatan tanggap darurat untuk penyelamatan nyawa korban bencana; (b) meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat; (c) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan; (d) mencegah dan mengatasi terjadinya kejadian luar biasa (KLB) berbagai penyakit menular dan kekurangan gizi; (e) mobilisasi tenaga kesehatan dalam dan luar negeri; (f) memenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan; (g) pengawasan obat dan makanan; (h) meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat termasuk pengungsi; dan (i) memulihkan dan memfungsikan sarana dan prasarana kesehatan melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi puskesmas dan jaringannya, rumah sakit, laboratorium kesehatan, kantor kesehatan pelabuhan, sarana dan prasarana pendidikan sumber daya manusia kesehatan, gudang farmasi, balai besar pengawasan obat dan makanan, dan kantor dinas kesehatan; dan

**2.3 Iptek:** mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penyediaan data dan informasi untuk penyusunan rencana program percepatan pemulihan kehidupan masyarakat Aceh dan Nias Sumatera Utara di bidang sosial budaya.

### **3. ORGANISASI**

Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara pasca bencana di bidang Pendidikan dan Kesehatan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sosial Budaya dan SDM yang terdiri dari Pokja Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia di tingkat Pusat, Pokja Agama, Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Provinsi NAD dan Tim Task Force Universitas Syah Kuala.

Dalam pelaksanaannya, Pokja Sosial Budaya dan SDM juga melibatkan secara aktif peran serta Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Provinsi/Kab/Kota, Kantor Wilayah Depag, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Donor.

#### 4. URAIAN TUGAS POKJA

Pokja Sosial Budaya dan SDM mempunyai tugas:

- a. Menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara pasca bencana di bidang pendidikan dan kesehatan, yang langsung dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terlibat (*action plan*);
- b. Mengkoordinasikan yang meliputi: (i) pengintegrasian rencana sektor, dunia usaha dan masyarakat, dan (ii) sinkronisasi instrumen pelaksanaan rencana dari berbagai pihak (pemerintah, dunia usaha, masyarakat) terutama waktu, lokasi sumber pendanaan dan lembaga/pelaksana;
- c. Melakukan sosialisasi, diseminasi dan penyebaran data dan informasi mengenai bencana alam, dampak, penilaian kerusakan dan kehilangan, penilaian kebutuhan dan informasi lainnya kepada masyarakat lokal, nasional dan internasional;
- d. Menggalang solidaritas, partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak di masyarakat (*civil society*) dalam Rencana dan Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui upaya dialog-dialog perencanaan; dan
- e. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber-sumber APBN, APBD, masyarakat dan internasional serta penyalurannya sehingga terwujud sistem yang sederhana, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

#### 5. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA

Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut.

- a. Penjaringan aspirasi dan harapan masyarakat melalui konsultasi publik.  
Pada tahap ini dilakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, yang ditempuh melalui (i) dialog dengan berbagai *stakeholders*, (ii) kunjungan lapangan, dan (iii) masukan dari Pemda dan masyarakat.
- b. Koordinasi penyusunan rencana.  
Rencana kegiatan untuk penanggulangan bencana disusun dengan melibatkan berbagai sektor terkait dan dunia usaha di tingkat daerah maupun nasional, serta masyarakat internasional, juga dengan melibatkan masyarakat, perguruan tinggi, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Koordinasi pelaksanaan dimulai dari tahapan perencanaan sampai kepada pelaksanaan sebagai upaya untuk membangun sinergi dan keterpaduan kegiatan di lapangan.
- c. Sinkronisasi instrumen-instrumen pelaksanaan rencana.  
Instrumen pelaksanaan rencana yang disusun oleh pemerintah, dunia usaha, masyarakat serta pihak-pihak lain yang membantu rehabilitasi dan rekonstruksi disinkronisasi terutama mengenai waktu, lokasi, sumber pendanaan, dan lembaga/pelaksananya serta peran dan tanggungjawab masing-masing pihak untuk lebih menjamin efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan.

## 6. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Di bidang pendidikan, kebijakan yang akan ditempuh antara lain meliputi: (a) Menyelenggarakan pendidikan darurat bagi peserta didik yang terkena bencana; (b) Memperluas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan bagi semua penduduk usia sekolah (*education for all*) terutama penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang merata, terjangkau dan berkualitas serta kesempatan belajar bagi masyarakat dalam rangka pendidikan berkelanjutan dan pendidikan sepanjang hayat termasuk penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional; (c) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; dan (d) Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan.

Strategi yang akan dilakukan di bidang pendidikan antara lain meliputi: (a) Untuk masa tanggap darurat, strategi yang dilakukan adalah menyediakan pelayanan Penyediaan fasilitas pendidikan di wilayah Hunian Sementara; (b) Rehabilitasi fasilitas pendidikan diprioritaskan terlebih dahulu untuk daerah yang berpenduduk; (c) Pembangunan kembali fasilitas pendidikan yang hancur di wilayah yang tidak berpenduduk lagi dilakukan setelah wilayah tersebut kembali dihuni dengan memperhatikan jumlah peserta didik yang ada; (d) Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan aksesibilitas peserta didik khususnya untuk penyandang cacat; (e) Untuk menggantikan pendidik yang meninggal/hilang selama tahun pertama diupayakan untuk dipenuhi dengan merekrut pendidik relawan atau mendatangkan pendidik dari wilayah lain; (f) Peserta didik yang tidak memiliki orangtua atau keluarga diupayakan untuk ditampung di pesantren yang ada atau di asrama yang akan dibangun dan disediakan beasiswa untuk menjamin kelangsungan pendidikan mereka; (g) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pelayanan pendidikan dilakukan semaksimal mungkin dengan menggunakan pola pemberdayaan masyarakat; (h) Mobilisasi sumberdaya dan pemberdayaan semua potensi pemerintah, masyarakat, dan swasta; (i) Memperkuat jaringan kerjasama lintas program dan lintas sektor; dan (j) Menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Di bidang kesehatan, kebijakan prioritas yang harus ditempuh dan strategi-strategi yang akan dijalankan dalam melaksanakan kebijakan meliputi: (a) Penyelamatan korban bencana yang masih hidup, melalui strategi: pelayanan kesehatan darurat dan pelayanan kesehatan bagi korban yang mengalami trauma; (b) Pemulihan sistem kesehatan, dengan strategi: mobilisasi tenaga kesehatan dari daerah lain; menempatkan tenaga kesehatan dengan sistem kontrak; mengangkat tenaga kesehatan baru; melatih tenaga kesehatan; merehabilitasi dan membangun prasarana dan sarana pelayanan kesehatan yang rusak; dan memulihkan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan; (c) Pencegahan terjadinya wabah penyakit, melalui strategi: melakukan penilaian kebutuhan cepat (*rapid health assessment*); melakukan imunisasi, *vector control*, disinfeksi, dan penyediaan air minum; memperkuat survailans epidemiologi; (d) Pencegahan kekurangan gizi, melalui strategi: memberikan bantuan makanan bagi bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan siswa SD/MI terutama pada masa darurat; memberikan paket pertolongan gizi seperti vitamin A, tablet besi, sirup besi; memberikan penyuluhan gizi; dan memperkuat survailans gizi.

Di bidang Iptek, kebijakan dan strategi yang akan ditempuh antara lain meliputi: (a) Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam pencegahan dini terhadap bencana, khususnya terhadap gempa dan tsunami dengan memperhatikan kearifan budaya lokal; (b) Membangun pusat pencegahan dini (*early warning system*); (c) Memanfaatkan teknologi tepat guna dalam mendukung kehidupan sosial, ekonomi, budaya, kesehatan dan pendidikan.



## 7. PENILAIAN KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

**Pendidikan:** sampai dengan tanggal 2 Februari 2005, jumlah lembaga pendidikan formal yang rusak diperkirakan mencapai sekitar 1.755 buah yang meliputi sekolah, madrasah dan perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi agama atau sekitar 23,3 persen dari seluruh lembaga pendidikan sebelum bencana (Tabel 1). Sementara itu jumlah lembaga pendidikan non formal yang rusak sebanyak 2.206 lembaga yang terdiri dari lembaga pendidikan anak dini usia (PADU), pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), lembaga kursus, madrasah diniyah, dan taman pendidikan Alqur'an (TPA). Selain itu, kerusakan juga terjadi pada 174 unit pondok pesantren. Jumlah tersebut berbeda dengan perkiraan awal yaitu sekitar 1.962 sekolah/madrasah di NAD dan 104 sekolah/madrasah di Nias yang dihitung berdasarkan perkiraan kerusakan wilayah yang datanya diperoleh dari Departemen Dalam Negeri (tertuang dalam INDONESIA: *Notes on Reconstruction, The December 26, 2004 Natural Disaster*). Disamping kerusakan pada satuan-satuan pendidikan, bencana yang terjadi juga merusak sarana dan prasarana pendukung di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seperti Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), serta rumah dinas Guru/Kepala Sekolah/Penjaga Sekolah. Kerusakan tidak hanya terjadi pada bangunannya saja, tetapi juga pada peralatan dan perabotnya. Selain itu, buku-buku yang dimiliki termasuk buku-buku koleksi perpustakaan juga rusak/hancur. Sementara itu jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang meninggal mencapai sekitar 2.500 orang serta siswa dan mahasiswa yang meninggal mencapai sekitar 40.900 orang. Selain itu sekitar 3.000 orang guru dan pegawai kehilangan tempat tinggal dan harta benda, 46.000 siswa mengungsi, dan hampir 150.000 siswa dari berbagai tingkatan terganggu kegiatan belajarnya. Di samping itu, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana unit pelaksana teknis pemerintah pusat dan daerah seperti Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) yang mendukung pelayanan pendidikan juga mengalami kerusakan.

**Kesehatan:** berdasarkan hasil inventarisasi kerusakan dan kehilangan di bidang kesehatan antara lain meliputi sarana dan prasarana kesehatan yang terdiri dari: rumah sakit (pemerintah/swasta) 9 unit, puskesmas 64 unit, puskesmas pembantu 174 unit, politeknik kesehatan 6 unit, kantor dinas kesehatan 5 unit, laboratorium kesehatan, kantor kesehatan pelabuhan 3 unit, gudang farmasi 4 unit, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, dan puskesmas keliling/ambulan. Non fisik: antara lain diinventarisasi tentang kebutuhan untuk perekrutan dan penempatan kembali tenaga kesehatan (berdasarkan data Dinas Kesehatan Propinsi NAD, sampai dengan 1 Maret 2005 tenaga kesehatan yang meninggal 254 orang, hilang 413 orang, dan pegawai Badan POM yang meninggal/hilang 16 orang), pembersihan fasilitas kesehatan dari lumpur dan puing-puing, kebutuhan obat untuk pelayanan kepada korban, pengobatan dan pencegahan trauma, serta semua program kesehatan masyarakat dalam rangka merespon bencana;

**Iptek:** dengan menggunakan data satelit *Landsat-Enhance Thematic Mapper* (ETM), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) telah berhasil memperkirakan luas area yang rusak dan daratan yang menjadi tergenang akibat bencana di NAD. Luas kerusakan/ketergenangan lahan di NAD adalah sekitar 120.295 Ha. Persebaran areal yang rusak dan tergenang berdasarkan jenis penggunaan lahan di 12 Kabupaten adalah : 25.899 Ha permukiman, 20.846 Ha pertambangan, 33.451 Ha persawahan, 34.048 Ha perkebunan dan belukar, dan 6.051 Ha lahan terbuka.

## 8. UPAYA YANG TELAH DAN SEDANG DILAKUKAN

**Pendidikan:** mengupayakan terlaksananya proses belajar mengajar pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan baik jalur formal maupun non formal yang dilakukan melalui upaya: membantu penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga pengajar untuk menunjang terlaksananya proses belajar mengajar darurat; merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas pendidikan yang rusak; melakukan pembelajaran *remedial* terutama bagi siswa kelas III jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA untuk membantu mereka mempersiapkan ujian akhir.

Selanjutnya dilakukan pula upaya untuk mengaktifkan kembali proses belajar mengajar dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan termasuk penyediaan guru sementara dan guru relawan dengan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan yang dilakukan oleh LSM. Pemerintah bersama UNICEF dan Yayasan Sampoerna telah menyediakan fasilitas pendidikan darurat dan materi bahan ajar termasuk 2.400 tenda dan 2.000 *school-in-a-box*. Pemberian makanan tambahan bagi siswa telah pula diberikan oleh *World Food Program* (WFP).

Penanganan pendidikan non formal telah pula dilakukan secara intensif. Sampai dengan tanggal 7 Februari 2005 pemerintah bersama-sama masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan (LSK) telah memberikan pelayanan non formal di 131 titik pengungsian. Kegiatan yang dilakukan antara lain pengiriman relawan, pelatihan calon tutor dan guru, kegiatan PAUD keliling, pendirian taman bacaan, dan pembelajaran kesetaraan dengan modul Paket A, B dan C, serta pengiriman instruktur dan pendamping berbagai bidang keahlian untuk memberikan pelayanan pendidikan kecakapan hidup dan kursus ketrampilan di tempat-tempat pengungsian. Untuk membantu mahasiswa korban bencana berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah memberikan beasiswa dan pembebasan SPP untuk tahun akademik 2004-2005 dan dapat diperpanjang sampai mereka menyelesaikan pendidikan, serta bantuan biaya hidup dengan prioritas bagi mahasiswa semester 8 dan 9 yang orang tuanya menjadi korban Tsunami. Disamping itu dikembangkan pula *credit sharing* untuk memberi kesempatan pada mahasiswa Universitas Syiah Kuala untuk sementara melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi lain. Mengingat bencana alam yang terjadi juga menimbulkan trauma yang cukup berat pada masyarakat Aceh termasuk pada pendidik dan peserta didik, upaya penanganan trauma pasca bencana telah dan sedang dilakukan.

**Kesehatan:** menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan tanggap darurat di 10 rumah sakit lapangan, pelayanan kesehatan (statis dan bergerak) di lokasi pengungsi, menyelenggarakan pelayanan rawat inap dan rawat jalan di rumah sakit yang masih berfungsi, meningkatkan koordinasi tanggap darurat, dan penilaian kebutuhan cepat (*rapid health assessment*). Selain itu telah dilakukan pula pendataan tenaga kesehatan, mobilisasi tenaga kesehatan dalam dan luar negeri sejumlah 3.298 tenaga kesehatan, manajemen logistik dan *medical supply* (obat, alat, dan perbekalan kesehatan), meningkatkan upaya pencegahan terjadinya wabah penyakit dan kekurangan gizi dan pemberian vitamin A, pengasapan dan penyemprotan di 24 lokasi, imunisasi campak terhadap 54.410 anak, pengawasan obat dan makanan, dan memfungsikan kembali penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan dan kantor dinas kesehatan.

**Iptek:** melakukan a) Operasi Bakti Teknologi dengan Kapal Riset Baruna Jaya dengan kegiatan meliputi bantuan makanan dan minuman, berupa beras, jus buah dan kue bergizi tinggi (produk LIPI), bantuan PSN satelit, dan 7 unit PLTS kapasitas 100 watt untuk telepon satelit PASTI, pemberian bantuan Non Destructive Testing (NDT), bantuan 3 unit alat penjernih air bersih siap minum, 4 unit alat penjernih air bersih ukuran sedang, 10 unit alat

penjernih air ukuran kecil, dan bantuan 10 unit MCK; b) melakukan *rapid damage assessment*, yaitu perkiraan kerusakan dengan cepat berdasarkan data hasil citra satelit; c) *ground check* pemetaan pola pergeseran tektonik lempeng akibat gempa; d) pemetaan zonasi tsunami 2 –3 km ke darat, zonasi indeks kerusakan 30 km pesisir, rekahan di Bandara Cut Nya Dien; e) survei batimetri menggunakan *Side Scan Sonar* sepanjang 100 km dengan hasil adanya indikasi subsidence, pipa-pipa rusak dan rekahan di dasar laut.

## **9. RENCANA KEGIATAN**

### **Pendidikan:**

1. Mengembangkan sistem pendidikan dan memantapkan pelaksanaannya dalam semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan termasuk pendidikan keluarga dan masyarakat;
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan relevansinya dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional;
3. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua anak usia sekolah (*education for all*) serta kesempatan belajar bagi masyarakat dalam rangka pendidikan berkelanjutan dan pendidikan sepanjang hayat;
4. Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan serta disesuaikan dengan kebutuhan lokal, khususnya terkait dengan pelaksanaan syariat Islam;
5. Meningkatkan jumlah, kualitas dan profesionalisme pendidik yang mencakup guru, dosen, Teungku dayah, tutor, dan tenaga kependidikan lainnya termasuk peningkatan peran lembaga pendidikan tenaga kependidikan dalam menyediakan pendidik yang berkualitas;
6. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum pendidik dan tenaga kependidikan;
7. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan untuk anggota masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan tertinggal, masyarakat yang berpindah-pindah (nomaden), miskin, penyandang cacat, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus;
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pendidikan dan membina hubungan yang erat antara pendidikan formal dengan pendidikan dalam keluarga dan masyarakat termasuk revitalisasi keluarga sebagai lembaga pendidikan informal;
9. Melakukan rehabilitasi, rekonstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan termasuk lembaga dayah yang didukung dengan penyediaan materi belajar mengajar, peralatan peraga pendidikan; perpustakaan, laboratorium, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan efisiensi penggunaan bersama fasilitas antar satuan pendidikan;
10. Melaksanakan bimbingan dan konseling bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya untuk membantu mereka menghilangkan trauma yang dialami akibat bencana yang terjadi termasuk pengembangan model trauma counseling dengan pendekatan agama dan budaya;
11. Menyediakan beasiswa bagi peserta didik dan bantuan biaya hidup bagi korban bencana termasuk bagi yang mengikuti pendidikan di daerah lain;
12. Melakukan revitalisasi usaha kesehatan sekolah termasuk penyediaan makanan tambahan bagi peserta didik yang membutuhkan;
13. Melakukan revitalisasi lembaga pengelola pendidikan termasuk dinas pendidikan dan kantor wilayah agama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
14. Menyediakan anggaran pendidikan yang memadai dan berkelanjutan;

15. Melakukan sosialisasi dan advokasi mengenai pentingnya pendidikan sebagai hak asasi, investasi, dan aset.
16. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar dapat secara aktif berperan dalam membangun pendidikan di wilayahnya secara berkualitas dan berkesinambungan;
17. Menata dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan termasuk penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi pendidikan yang berkesinambungan; dan
18. Melakukan penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

#### **Kesehatan :**

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar (termasuk kesehatan reproduksi) dan rujukan bagi masyarakat dan korban di daerah bencana;
2. Meningkatkan pelayanan dan jejaring *trauma center*;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan;
4. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat;
5. Menyediakan obat, perbekalan, dan biaya operasional;
6. Meningkatkan intensitas kegiatan pengawasan obat dan makanan;
7. Melaksanakan surveilans epidemiologi, imunisasi, vector control, desinfeksi dan purifikasi air minum;
8. Memperbaiki sarana sanitasi lingkungan;
9. Melaksanakan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), biscuit, susu, vitamin A, sirup besi, tablet besi, dan makanan lain untuk golongan yang rentan seperti bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui);
9. Melaksanakan surveilans, pelatihan petugas dan pelayanan gizi rutin;
10. Menyediakan tenaga kesehatan dengan sistem kontrak dan sistem insentif;
11. Melatih tenaga kesehatan;
12. Mobilisasi tenaga kesehatan termasuk relawan dan Brigade Siaga Bencana (BSB);
13. Menyediakan peralatan pendidikan tenaga kesehatan;
14. Mobilisasi dosen dari daerah lain dan mengirimkan mahasiswa ke Poltekkes terdekat;
15. Merevitalisasi fungsi dinas kesehatan propinsi dan kab/kota; dan
16. Merehabilitasi dan membangun puskesmas dan jaringannya, rumah sakit, kantor dinas kesehatan, BBPOM, Poltekkes, Gudang Farmasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan.

#### **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi :**

1. Penelitian Terpadu Pemulihan Komunitas;
2. Studi pemanfaatan Iptek untuk bidang kesehatan;
3. Pemetaan partisipasi masyarakat lokal sebelum dan sesudah bencana;
4. Penelitian *early warning system* berdasar kearifan lokal; dan
5. Pendidikan masyarakat tentang kesadaran kebencanaan.

### **10. PERKIRAAN KEBUTUHAN BIAYA**

Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Masyarakat Aceh dan Nias Sumatera Utara di bidang pendidikan dan kesehatan diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp. 10,9 trilyun selama 5 (lima) tahun. Rincian kebutuhan biaya per tahun adalah sebagai berikut:

(Dalam Juta Rp.)

Bidang	Tahun					Total
	2005	2006	2007	2008	2009	
Pendidikan *)	1.487.271,1	2.177.440,4	1.798.540,7	1.443.947,3	1.388.521,4	8.295.720,8
Kesehatan **)	516.477,0	1.026.267,0	302.093,0	130.593,0	129.293,0	2.104.723,0
Iptek	25.550,0	115.850,0	128.600,0	127.550,0	111.350,0	508.900,0
Total	2.029.098,1	3.319.557,4	2.229.233,7	1.702.090,3	1.629.164,4	10.909.343,8

- Catatan:
- Perkiraan Biaya akan dievaluasi dan ditajamkan
  - Sumber biaya dapat berasal dari: APBN, APBD Propinsi/Kab/Kota, Swasta/Masyarakat, dan Lembaga Donor Internasional

\*) Alokasi fungsi pendidikan merupakan alokasi untuk Depdiknas dan Depag  
\*\*) Terdiri dari alokasi untuk kesehatan dan pengawasan obat dan makanan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Dalam kurun waktu sekitar 3 bulan telah terjadi 2 kali gempa tektonik berkekuatan besar di wilayah pantai barat Pulau Sumatera. Pada tanggal 26 Desember 2004 telah terjadi bencana alam gempa tektonik dengan kekuatan 8,9 Skala Richter. Gempa tersebut diikuti oleh gelombang Tsunami yang menerjang sebagian besar wilayah pantai barat dan utara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias, Sumatera Utara. Pada tanggal 28 Maret 2005 terjadi lagi gempa tektonik berkekuatan 8,2 Skala Richter dengan pusat gempa di antara Pulau Simeuleu dan Pulau Nias.

Bencana alam tersebut mengakibatkan kehancuran fisik dan non fisik yang sangat luar biasa, yang bukan saja merusak infrastruktur tetapi juga mengakibatkan ribuan korban jiwa meninggal, luka-luka, dan hilang. Selain itu ratusan ribu orang terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal, banyak anak-anak menjadi yatim piatu, serta anak-anak yang selamat terpaksa tidak bisa bersekolah karena terhentinya proses belajar mengajar baik karena rusaknya fasilitas pendidikan maupun karena meninggal atau hilangnya pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Secara psikologis, bencana alam ini telah pula menyebabkan trauma yang sangat berat bagi para korban.

Untuk menangani kerusakan akibat bencana tersebut, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, Bappenas bersama-sama dengan instansi pemerintah pusat lainnya dan pemerintah daerah provinsi NAD dan Nias Sumatera Utara, universitas, lembaga sosial kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, dan lembaga internasional baik bilateral maupun multilateral, menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara pasca bencana di bidang pendidikan dan kesehatan.

#### **1.1 TUJUAN**

Tujuan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara bidang Pendidikan dan Kesehatan adalah membangun kembali kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Aceh dan Nias Sumatera Utara pasca tsunami terutama melalui penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **1.2 RUANG LINGKUP**

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dengan uraian sebagai berikut:

**1.2.1 Pendidikan:** (a) memperluas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan bagi semua penduduk usia sekolah (*education for all*) terutama penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang merata, terjangkau dan berkualitas serta kesempatan belajar bagi masyarakat dalam rangka pendidikan berkelanjutan dan pendidikan sepanjang hayat termasuk penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional melalui pelaksanaan rehabilitasi, rekonstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk anggota masyarakat yang tinggal di wilayah

terpencil dan tertinggal, masyarakat yang berpindah-pindah (nomaden), miskin, penyandang cacat, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, pelaksanaan bimbingan dan konseling, dan penyediaan beasiswa bagi peserta didik dan bantuan biaya hidup bagi korban bencana; (b) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan melalui peningkatan mutu pendidikan dan meningkatkan relevansinya dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional termasuk melalui pengembangan pendidikan bertaraf internasional; pengembangan kurikulum yang relevan dengan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan serta disesuaikan dengan kebutuhan lokal, khususnya terkait dengan pelaksanaan syariat Islam; peningkatan jumlah, kualitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; dan (c) memperkuat manajemen pelayanan pendidikan melalui pengembangan sistem pendidikan dan memantapkan pelaksanaannya dalam semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan termasuk pendidikan keluarga dan masyarakat; revitalisasi lembaga pengelola pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; penyediaan anggaran pendidikan yang memadai dan berkelanjutan; pelaksanaan sosialisasi dan advokasi mengenai pentingnya pendidikan sebagai hak asasi, investasi, dan aset; dan peningkatan partisipasi masyarakat;

**1.2.2 Kesehatan:** memulihkan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan (a) menyelenggarakan pelayanan kesehatan tanggap darurat untuk penyelamatan nyawa korban bencana; (b) meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat; (c) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan; (d) mencegah dan mengatasi terjadinya kejadian luar biasa (KLB) berbagai penyakit menular dan kekurangan gizi; (e) mobilisasi tenaga kesehatan dalam dan luar negeri; (f) memenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan; (g) pengawasan obat dan makanan; (h) meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat termasuk pengungsi; dan (i) memulihkan dan memfungsikan sarana dan prasarana kesehatan melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi puskesmas dan jaringannya, rumah sakit, laboratorium kesehatan, kantor kesehatan pelabuhan, sarana dan prasarana pendidikan sumber daya manusia kesehatan, gudang farmasi, balai besar pengawasan obat dan makanan, dan kantor dinas kesehatan; dan

**1.2.3 Iptek:** mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penyediaan data dan informasi untuk penyusunan rencana program percepatan pemulihan kehidupan masyarakat Aceh dan Nias Sumatera Utara di bidang sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan

### **1.3 ORGANISASI**

Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara pasca bencana di bidang Pendidikan dan Kesehatan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sosial Budaya dan SDM yang terdiri dari Pokja Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia di tingkat Pusat, Pokja Agama, Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Provinsi NAD dan Tim Task Force Universitas Syiah Kuala.

Dalam pelaksanaannya, Pokja Sosial Budaya dan SDM juga melibatkan secara aktif peran serta Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Provinsi/Kab/Kota, Kantor Wilayah Depag, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Donor.

#### 1.4 URAIAN TUGAS POKJA

Pokja Sosial Budaya dan SDM mempunyai tugas:

- a. Menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara pasca bencana di bidang pendidikan dan kesehatan, yang langsung dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terlibat (*action plan*);
- b. Mengkoordinasikan yang meliputi: (i) pengintegrasian rencana sektor, dunia usaha dan masyarakat, dan (ii) sinkronisasi instrumen pelaksanaan rencana dari berbagai pihak (pemerintah, dunia usaha, masyarakat) terutama waktu, lokasi sumber pendanaan dan lembaga/pelaksana;
- c. Melakukan sosialisasi, diseminasi dan penyebaran data dan informasi mengenai bencana alam, dampak, penilaian kerusakan dan kehilangan, penilaian kebutuhan dan informasi lainnya kepada masyarakat lokal, nasional dan internasional;
- d. Menggalang solidaritas, partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak di masyarakat (*civil society*) dalam Rencana dan Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui upaya dialog-dialog perencanaan; dan
- e. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber-sumber APBN, APBD, masyarakat dan internasional serta penyalurannya sehingga terwujud sistem yang sederhana, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

#### 1.5 TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA

Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut.

- a. Penjaringan aspirasi dan harapan masyarakat melalui konsultasi publik.  
Pada tahap ini dilakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, yang ditempuh melalui (i) dialog dengan berbagai *stakeholders*, (ii) kunjungan lapangan, dan (iii) masukan dari Pemda dan masyarakat.
- b. Koordinasi penyusunan rencana.  
Rencana kegiatan untuk penanggulangan bencana disusun dengan melibatkan berbagai sektor terkait dan dunia usaha di tingkat daerah maupun nasional, serta masyarakat internasional, juga dengan melibatkan masyarakat, perguruan tinggi, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Koordinasi pelaksanaan dimulai dari tahapan perencanaan sampai kepada pelaksanaan sebagai upaya untuk membangun sinergi dan keterpaduan kegiatan di lapangan.
- c. Sinkronisasi instrumen-instrumen pelaksanaan rencana.  
Instrumen pelaksanaan rencana yang disusun oleh pemerintah, dunia usaha, masyarakat serta pihak-pihak lain yang membantu rehabilitasi dan rekonstruksi disinkronisasi terutama mengenai waktu, lokasi, sumber pendanaan, dan lembaga/pelaksananya serta peran dan tanggungjawab masing-masing pihak untuk lebih menjamin efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan.



## **BAB 2**

### **INVENTARISASI KERUSAKAN DAN KEHILANGAN**

Berdasarkan data dan informasi dari berbagai pihak telah diidentifikasi kerusakan dan kehilangan sebagai berikut.

#### **2.1 PENDIDIKAN**

Bencana yang terjadi di NAD dan Nias Sumatera Utara telah menimbulkan kehilangan yang sangat besar. Sampai dengan tanggal 2 Februari 2005 jumlah lembaga pendidikan formal yang rusak diperkirakan mencapai sekitar 1.755 buah yang meliputi sekolah, madrasah dan perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi agama atau sekitar 23,5 persen dari seluruh lembaga pendidikan sebelum bencana (Tabel 1). Sementara itu jumlah lembaga pendidikan non formal yang rusak sebanyak 2.206 lembaga yang terdiri dari lembaga pendidikan anak dini usia (PADU), pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), lembaga kursus, madrasah diniyah, dan taman pendidikan Alqur'an (TPA). Selain itu, kerusakan juga terjadi pada 174 unit pondok pesantren. Jumlah tersebut berbeda dengan perkiraan awal yaitu sekitar 1.962 sekolah/madrasah di NAD dan 104 sekolah/madrasah di Nias yang dihitung berdasarkan perkiraan kerusakan wilayah yang datanya diperoleh dari Departemen Dalam Negeri (tertuang dalam *INDONESIA: Notes on Reconstruction, The December 26, 2004 Natural Disaster*). Disamping kerusakan pada satuan-satuan pendidikan, bencana yang terjadi juga merusak sarana dan prasarana pendukung di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seperti Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), serta rumah dinas Guru/Kepala Sekolah/Penjaga Sekolah. Kerusakan tidak hanya terjadi pada bangunannya saja, tetapi juga pada peralatan dan perabotnya. Selain itu, buku-buku yang dimiliki termasuk buku-buku koleksi perpustakaan juga rusak/hancur.

Sementara itu jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang meninggal mencapai sekitar 2.500 orang serta siswa dan mahasiswa yang meninggal mencapai sekitar 40.900 orang. Selain itu sekitar 3.000 orang guru dan pegawai kehilangan tempat tinggal dan harta benda, 46.000 siswa mengungsi, dan hampir 150.000 siswa dari berbagai tingkatan terganggu kegiatan belajarnya (belum termasuk korban akibat gempa bumi tanggal 28 Maret 2005). Di samping itu, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana unit pelaksana teknis pemerintah pusat dan daerah seperti Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) yang mendukung pelayanan pendidikan juga mengalami kerusakan.

Secara keseluruhan nilai kerusakan dan kehilangan di bidang pendidikan sekitar Rp. 1,34 Trilyun. Nilai tersebut sudah mencakup biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan darurat yang dilakukan oleh Pemerintah.

Tabel 1. Kerusakan Lembaga Pendidikan Akibat Bencana Alam di NAD dan Nias - Sumatera Utara

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah/Madrasah/Institusi				
		Sebelum Bencana	Sesudah Bencana			
			Hancur	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Jumlah
1	TK/RA	823	102	-	1	103
2	SD/MI	5,061	930	8	282	1,220
3	SMP/MTs	1,062	228	2	36	266
4	SMA/SMK/MA	572	120	1	21	142
5	PT/PTA	td	17	-	1	18
6	SLB	10	2	1	3	6
	Sub Jumlah	7,528	1,399	12	344	1,755
7	Lembaga PADU	td	27	-	-	27
8	PKBM + TBM	td	49	-	-	49
9	Lembaga Kursus	td	9	-	-	9
10	Madrasah Diniyah	201	59	-	-	59
11	Pondok Pesantren	877	174	-	-	174
12	Taman Pendidikan Alquran (TPQ)	td	936	-	936	1,872
13	SKB	td	11	-	-	11
14	BPKB	td	1	-	-	1
15	MPD	22	4	-	-	4
	Sub Jumlah		1,270	-	936	2,206
	JUMLAH		2,669	12	1,280	3,961

Tabel 2. Estimasi Kerusakan Sub Bidang Pendidikan di NAD dan Nias – Sumatera Utara

Komponen	Satuan	Jumlah Kerusakan		Satuan Harga (Rp. Juta)	Total (Rp Juta)	
		Depdiknas	Depag		Depdiknas	Depag
<b>Prasekolah (TK + RA + PADU)</b>						
* Hancur dan Rusak Berat	lembaga	125	4	170	21,250	680
* Rusak Ringan (40%)	lembaga	-	1	68	0	68
- Perabot + Peralatan (penggantian)	set	125	5	10	1,250	50
- Materi Belajar Mengajar (penggantian)	set	125	5	5	625	25
<b>Jenjang Sekolah Dasar (SD + MI + SLB)</b>						
* Hancur dan Rusak Berat	lembaga	837	107	300	251,100	32,100
* Rusak Ringan (40%)	lembaga	276	6	120	33,120	720
- Perabot + Peralatan (penggantian)	set	1,113	113	60	66,780	6,780
- Materi Belajar Mengajar (penggantian)	set	1,113	113	25	27,825	2,825
<b>Pendidikan Lanjutan Pertama (SMP + MTs)</b>						
* Hancur dan Rusak Berat	lembaga	173	57	800	138,400	45,600
* Rusak Ringan (40%)	lembaga	33	3	320	10,560	960
- Perabot + Peralatan (penggantian)	set	206	60	100	20,600	6,000
- Materi Belajar Mengajar (penggantian)	set	206	60	100	20,600	6,000
<b>Pendidikan Menengah Umum (SMA + MA)</b>						
* Hancur dan Rusak Berat	lembaga	76	29	1,500	114,000	43,500
* Rusak Ringan (40%)	lembaga	14	2	600	8,400	1,200
- Perabot + Peralatan (penggantian)	set	90	31	150	13,500	4,650
- Materi Belajar Mengajar (penggantian)	set	90	31	150	13,500	4,650
<b>Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)</b>						
* Hancur dan Rusak Berat	lembaga	17	-	1,500	25,500	0
* Rusak Ringan (40%)	lembaga	4	-	600	2,400	0
- Perabot + Peralatan (penggantian)	set	21	-	200	4,200	0
- Materi Belajar Mengajar (penggantian)	set	21	-	200	4,200	0
<b>Madrasah Diniyah</b>						
* Hancur dan Rusak Berat	lembaga	-	59	300	0	17,700
* Rusak Ringan (40%)	lembaga	-	-	120	0	0
- Perabot + Peralatan (penggantian)	set	-	59	60	0	3,540
- Materi Belajar Mengajar (penggantian)	set	-	59	25	0	1,475
<b>Taman Pendidikan Alqur'an (TPQ)</b>						
* Hancur dan Rusak Berat	lembaga	-	936	50	0	46,800
* Rusak Ringan (40%)	lembaga	-	936	20	0	18,710
- Perabot + Peralatan	set	-	1,872	2	0	3,743
- Materi Belajar Mengajar	set	-	1,872	1	0	1,872
<b>Pondok Pesantren</b>						
* Hancur dan Rusak Berat	lembaga	-	174	200	0	34,800
* Rusak Ringan (40%)	lembaga	-	-	0	0	0
- Perabot + Peralatan	set	-	174	1	0	209
- Materi Belajar Mengajar	set	-	174	5	0	870
<b>Perguruan Tinggi</b>						
* Hancur dan Rusak Berat	lembaga	17	1	5000	85,000	5,000
* Rusak Ringan (40%)	lembaga	0		2000	0	-
- Perabot + Peralatan	set			1000	0	-
- Materi Belajar Mengajar	set			1000	0	-

Lanjutan Tabel 2.

Komponen	Satuan	Jumlah Kerusakan		Satuan Harga (Rp. Juta)	Total (Rp Juta)	
		Depdiknas	Depag		Depdiknas	Depag
<b>Lembaga Kursus &amp; PKBM</b>						
* Hancur dan Rusak Berat	lembaga	58	-	300	17,400	-
* Rusak Ringan (40%)	lembaga			120	0	-
- Perabot + Peralatan	set	58	-	10	580	0
- Materi Belajar Mengajar	set	58	-	10	580	0
<b>SKB &amp; BPKB</b>						
* Hancur dan Rusak Berat	lembaga	12	-	700	8,400	-
* Rusak Ringan (40%)	lembaga			280	0	-
- Perabot + Peralatan	set	12	-	10	120	0
- Materi Belajar Mengajar	set	12	-	30	360	0
<b>Majelis Pendidikan Daerah (MPD)</b>						
* Hancur dan Rusak Berat	lembaga	4	-	50	200	0
* Rusak Ringan (40%)	lembaga	-	-	0	0	0
<b>Jumlah Institusi yang Rusak</b>		1,646	2,315	3,961		
* Hancur dan Rusak Berat		1,319	1,367	2,686		
* Rusak Ringan		327	948	1,275		
<b>Totals (Rp. Juta)</b>					890,450	290,526
* Hancur dan Rusak Berat					661,250	226,180
* Rusak Ringan (40%)					54,480	21,658
- Furniture + Equipment					107,030	24,972
- Education Materials					67,690	17,717
<b>Totals (US \$ Juta) (US\$1 = Rp. 9200)</b>					96.8	31.6
* Hancur dan Rusak Berat					71.9	24.6
* Rusak Ringan (40%)					5.9	2.4
- Perabot + Peralatan					11.6	2.7
- Materi Belajar Mengajar					7.4	1.9

Penilaian kerusakan dan kehilangan bidang pendidikan menggunakan analisis *stock/flow* yang berdampak pada aset fisik yang perlu direhabilitasi/diperbaiki, dibangun kembali, diganti dan/atau mengalami pengurangan nilai di masa depan. Kerusakan merupakan dampak langsung yang terkait dengan dampak terhadap sarana dan prasarana pendidikan dengan satuan harga yang memperhitungkan tingkat kerusakan. Satuan biaya menggunakan data proyek *Sumatera Basic Education Project (BEP)*. Sementara itu kehilangan dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyediakan pendidikan darurat termasuk penyediaan tenda, buku, peralatan pendidikan, biaya rekrutmen pendidik, pelatihan pendidik, beasiswa serta biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan air bersih, sanitasi, dan listrik.

Nilai kehilangan dihitung berdasarkan:

1. Jumlah pendidik yang perlu diganti adalah jumlah pendidik yang meninggal dan yang hilang (informasi dari survey Dinas, Depag & UNICEF);
2. Biaya rekrutmen menggunakan data BEP, dengan estimasi sekitar 3000 pendidik sementara yang harus direkrut selama 6 bulan untuk menggantikan pendidik yang mengalami trauma dan tidak akan mengajar dalam jangka pendek;
3. Biaya untuk trauma konseling merupakan estimasi UNICEF untuk konseling dalam kelompok; dan

4. Satuan biaya untuk beasiswa, buku dan materi belajar mengajar menggunakan data BEP.

Tabel 3. Estimasi Kehilangan Sub Bidang Pendidikan

Kegiatan	Satuan	Sasaran	Satuan Harga (Rp Juta)	Total
Rekrutmen Guru				
- Pendidik tetap	Orang	1.870	5	9.350
- Pendidik sementara	Orang	3.000	9,6	28.800
Pelatihan Guru				
- Pendidik tetap	Orang	1.870	5	9.350
- Pendidik sementara	Orang	3.000	2	6.000
Rekrutmen & pelatihan pendidik & tenaga kependidikan PLS		35		
Bimbingan konseling untuk peserta didik dan pendidik	Kelompok	1.300	15	19.500
Pembersihan Fasilitas Pendidikan	Bangunan	2.000	20	40.000
Penyediaan tenda sbg kelas darurat	Buah	500	9	4.500
Penyediaan air bersih dan sanitasi	Unit	233	8	1.864
Pembangunan instalasi listrik	Unit	83	20	1.660
Bantuan darurat				
- Buku dan alat tulis	Sets	20.000	0,025	500
- Beasiswa	siswa	150.000	0,25	37.500
Blaya administrasi				10.000
TOTAL (Rp. Juta)				169.024
TOTAL (US \$ Juta)				18,4

2.2 KESEHATAN

Di bidang kesehatan, inventarisasi kondisi kerusakan dan kehilangan antara lain dilakukan dengan menggunakan Data BPS untuk jumlah fasilitas kesehatan sebelum bencana. Estimasi kondisi setelah bencana menggunakan data yang diperoleh dari Tim Universitas Indonesia yang langsung terjun ke lapangan (9 kabupaten/kota yang terkena dampak bencana). Disetiap kab/kota tim mengumpulkan informasi dari staf dinas kesehatan atau informan lain dengan cakupan informasi a.l: rumah sakit (negeri dan swasta), puskesmas, puskesmas pembantu, pondok bersalin desa (polindes), kantor dinas kesehatan, kendaraan operasional/dinas, laboratorium kesehatan, ketenagaan, lembaga pendidikan dan pelatihan kesehatan, dan kegiatan kesehatan masyarakat. Perkiraan kerusakan (*damages*) fasilitas kesehatan lainnya menggunakan asumsi seperti a.l: jumlah poliklinik, polindes dan tempat praktek swasta menggunakan data tingkat kerusakan dari Depdagri, 10% staf Dinas Kesehatan di wilayah yang rusak parah perlu diganti, seluruh staf yang bekerja di fasilitas yang hancur perlu diganti, tidak perlu ada penggantian staf di fasilitas yang hanya rusak sebagian, dan poliklinik dinilai sama dengan rata-rata harga rumah. Data tersebut

selanjutnya dicek kembali dengan dinas kesehatan provinsi. Hasil inventarisasi kerusakan dan kehilangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Inventarisasi Kerusakan di Sektor Kesehatan

Fasilitas	Kerusakan			Total
	Rusak Total	Rusak Berat	Rusak Ringan	
Rumah Sakit:				
- Pemerintah	1	2	4	7
- Swasta	2	-	-	2
Puskesmas	26	33	5	64
Puskesmas Pembantu	37	127	10	174
Polindes	172	419	109	700
Klinik Swasta	2	2	2	6
Kantor Dinkes	1	4	-	5
Lab. Kesehatan	-	1	-	1
Kantor Kesehatan Pelabuhan	3	-	-	3
Gudang Farmasi Kab/Kota	2	1	1	4
Politeknik Kesehatan				
UPT Pusat	4	2	-	6
UPT Daerah	-	2	-	2
Ambulans	14	-	-	14
Puskesmas Keliling	-	55	-	55
Balai Besar POM	-	1	-	1

Kehilangan yang dialami bidang kesehatan meliputi antara lain kebutuhan untuk perekrutan dan penempatan kembali tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, dll), pembersihan fasilitas kesehatan dari lumpur dan puing-puing, penyediaan obat dan ambulan untuk pelayanan kepada korban, pengobatan dan pencegahan trauma, serta semua program kesehatan masyarakat dalam rangka merespon bencana. Besar kehilangan (*losses*) dihitung menggunakan biaya marginal program dan kegiatan diluar biaya yang dikeluarkan dalam kondisi normal tanpa bencana. Program aktual menggunakan data laporan dari provinsi.

Perhitungan nilai kerusakan dan kehilangan (*damages & losses*) di sektor kesehatan menggunakan informasi dari Departemen Kesehatan, Badan POM, dan pengalaman proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia. Perkiraan besarnya nilai kerusakan dan kehilangan tersebut adalah sekitar Rp.852,9 milyar, dengan rincian seperti tabel berikut.

Tabel 5. Nilai Kerusakan dan Kehilangan di Sektor Kesehatan (Milyar Rp)

Sarana / Kegiatan	Kerusakan dan Kehilangan			Kerusakan & Kehilangan Menurut Kepemilikan	
	Kerusakan	Kehilangan	Jumlah	Pemerintah	Swasta
Rumah Sakit	425.894	-	425.894	425.894	-
Puskesmas	30.362	-	30.362	30.362	-
Puskesmas Pembantu	32.552	-	32.552	32.552	-
Other public and admin	42.616	-	42.616	42.616	-
Balai Besar POM	17.161	-	17.161	17.161	-
Rumah Sakit Swasta	192.365	-	192.365	-	192.365
Fasilitas Praktek Swasta	24.928	41.000	65.928	-	24.928
Program Kesehatan Masy.	-	37.641	37.641	41.000	-
Penggantian Tenaga	-	3.033	3.033	37.641	-
Pembersihan Fasilitas	-	5.376	5.376	1.492	1.542
Lain-Lain	-	-	-	5.376	-
TOTAL	765.878	87.050	852.928	634.094	218.835

Hasil penilaian keadaan tenaga kesehatan di Provinsi NAD sampai dengan 1 Maret 2005 menurut Dinas Kesehatan Provinsi NAD adalah 254 meninggal dan 413 orang hilang. Sedangkan jumlah pegawai Badan POM yang meninggal/hilang akibat bencana tsunami di Provinsi NAD adalah sebanyak 16 orang. Sementara itu, kerusakan fasilitas kesehatan di Nias Sumatera Utara tercatat puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, puskesmas keliling, rumah sakit kabupaten, dan kantor dinas kesehatan.

2.3 ILMU PENGEHATUAN DAN TEKNOLOGI

Dengan menggunakan data satelit *Landsat-Enhance Thematic Mapper* (ETM), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) telah berhasil memperkirakan luas area yang rusak dan daratan yang menjadi tergenang akibat bencana di NAD. Persebaran areal yang rusak dan tergenang berdasarkan jenis penggunaan lahan di 12 Kabupaten disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 6. Hasil *Rapid Assessment* Luas Kerusakan/Ketergenangan Lahan di NAD (dalam Ha)

No	Kab./Kota	Permu- kiman	Pertam - Bakan	Persa- wahan	Perke- bunan & Belukar	Lahan Terbuka	Jumlah
1	Aceh Barat	2.771	569	6.107	8.151	1.410	18.947
2	Aceh Barat Daya	1.563	157	4.520	808	351	7.398
3	Aceh Besar	1.992	921	3.674	5.883	424	12.893
4	Aceh Jaya	1.336	1.793	4.159	5.541	379	13.206
5	Aceh Selatan	787	41	3.627	4.245	362	9.062
6	Aceh Singkil	76	981	0	344	62	1.462
7	Aceh Utara	9.650	4.205	2.970	683	727	18.235
8	Banda Aceh	2.843	1.427	2.139	961	126	7.495
9	Bireun	1.351	3.162	1.666	760	97	7.035
10	Nagan Raya	115	0	527	1.855	264	2.761
11	Pidie	3.430	5.880	4.023	1.065	437	14.837
12	Simeulue	46	1.713	39	3.753	1.413	6.964
	<b>Total</b>	<b>25.899</b>	<b>20.846</b>	<b>33.451</b>	<b>34.048</b>	<b>6.051</b>	<b>120.295</b>

### **BAB 3**

## **UPAYA YANG TELAH DAN SEDANG DILAKUKAN PADA TAHAPAN TANGGAP DARURAT**

Berdasarkan data dan informasi dari berbagai pihak, telah diidentifikasi berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan pada tahapan tanggap darurat sebagai berikut.

### **3.1 PENDIDIKAN**

Pemerintah telah mengupayakan terlaksananya proses belajar mengajar pada semua jenjang pendidikan baik jalur formal maupun non formal; membantu penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga pengajar untuk menunjang terlaksananya proses belajar mengajar secara darurat; merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas pendidikan yang rusak secara bertahap. Selain itu secara bertahap menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan baik melalui pengangkatan pegawai negeri sipil maupun tenaga yang dikontrak secara bertahap; serta melakukan pendidikan remedial khususnya bagi siswa kelas III jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA untuk membantu mereka mempersiapkan ujian akhir, dimana kegiatan tersebut dilakukan baik di masing-masing sekolah maupun oleh sekolah lain di dalam/diluar kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagi siswa kelas III SMK yang membutuhkan banyak kegiatan praktikum, dilakukan persiapan penempatan mereka ke PPPG Jakarta, Bandung, Malang, Yogyakarta, Cianjur, dan Medan. Jumlah keseluruhannya sebanyak 586 peserta didik berikut 14 orang pendidik pendamping. Selain itu, juga dilakukan pendataan sarana dan prasarana pendidikan yang hancur atau rusak serta guru, pegawai dan siswa yang tertimpa musibah gempa dan tsunami serta kebutuhan sarana dan prasarana serta pendidik yang diperlukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara darurat. Disamping itu, dilakukan pula upaya mengaktifkan kembali proses belajar mengajar di Aceh pada tanggal 26 Januari 2005 dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan termasuk penyediaan pendidik sementara dan pendidik relawan dengan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan yang dilakukan oleh LSM.

Namun demikian upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil mengingat banyaknya anak (sekitar 100 ribu) yang membutuhkan sekolah darurat. Pemerintah bersama UNICEF dengan bantuan pembiayaan dari JICA serta Yayasan Sampoerna telah menyediakan fasilitas pendidikan darurat dan materi bahan ajar termasuk 2.400 tenda dan 2.000 *school-in-a-box*. Selain itu telah disiapkan pula pendidik sementara untuk mengajar di kelas-kelas darurat yang tidak dapat dipenuhi oleh pendidik-pendidik yang ada di pengungsian yang saat ini diperkirakan ada 4.800 orang. Selain itu, juga dilakukan penyusunan sasaran prioritas sekolah-sekolah yang perlu direhabilitasi atau direkonstruksi berdasarkan pertimbangan kebutuhan wilayah, sehingga bila memungkinkan dapat dilakukan penggabungan atau relokasi satuan pendidikan.

Di bidang pendidikan non formal telah pula dilakukan penanganan secara intensif. Sampai dengan tanggal 7 Februari 2005 pemerintah bersama-sama dengan LSK seperti Sekolah Rakyat dan *Peace Foundation* dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) telah memberikan pelayanan non formal di 131 titik pengungsian. Kegiatan yang dilakukan antara lain pengiriman relawan, pelatihan calon tutor dan guru, kegiatan PAUD keliling, pendirian taman bacaan, dan pendidikan kesetaraan dengan modul Paket A, B dan C. Di samping itu dilakukan pula pengiriman instruktur dan pendamping pendidikan ketrampilan yang meliputi bidang tata boga, jahit menjahit, otomotif, elektronika, bangunan, pertukangan,



hantaran, akupresur, dan komputer. Para instruktur tersebut memberikan pelayanan pendidikan kecakapan hidup dan kursus ketrampilan di tempat-tempat pengungsian yang telah ditetapkan dan teridentifikasi peserta didiknya.

Mengingat bencana alam yang terjadi juga menimbulkan trauma yang cukup berat pada masyarakat Aceh termasuk pada peserta didik serta pendidik dan tenaga kependidikan, upaya penanganan trauma pasca bencana telah dan sedang dilakukan. Peralatan pendidikan yang disediakan selama masa darurat tidak hanya peralatan akademik tetapi juga peralatan olahraga dan permainan untuk membantu anak mengurangi trauma yang dialami.

Untuk mendukung penanganan dalam masa darurat, Pemerintah bersama-sama masyarakat telah membangun posko dan mengirimkan secara bergilir staf dan relawan untuk melakukan penilaian kerusakan dan kehilangan di bidang pendidikan sekaligus mempersiapkan pelayanan pendidikan darurat.

Untuk membantu mahasiswa korban bencana berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah memberikan beasiswa dan pembebasan SPP untuk tahun akademik 2004-2005 dan dapat diperpanjang sampai mereka menyelesaikan pendidikan, serta bantuan biaya hidup dengan prioritas bagi mahasiswa semester 8 dan 9 yang orang tuanya menjadi korban Tsunami. Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (BKS-PTN Barat) telah memfokuskan bantuan untuk menampung sementara mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang ingin melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi anggota BKS-PTN Barat melalui sistem "*Credit Sharing*". Mahasiswa tersebut diupayakan untuk dapat kuliah di PT anggota BKS-PTN Barat sehingga pada saatnya nanti akan diminta kembali ke PT asalnya. Pemerintah Turki juga telah membantu penyediaan hunian sementara bagi mahasiswa.

Selain itu perguruan tinggi-perguruan tinggi telah pula berpartisipasi aktif dalam tahap tanggap darurat dengan mengirimkan bantuan termasuk mengirimkan psikolog, dokter, perawat, dan relawan untuk membantu pelayanan trauma konseling dan pelayanan medis serta tim teknis lintas disiplin ilmu untuk rehabilitasi infrastruktur di wilayah bencana.

### 3.2 KESEHATAN

Pada tahap tanggap darurat (*emergency*), berbagai upaya penanggulangan masalah kesehatan telah dan sedang dilakukan di daerah bencana terutama dalam rangka penyelamatan nyawa/jiwa, yaitu : peningkatan koordinasi tanggap darurat, penilaian kebutuhan cepat, mobilisasi sumber daya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan tanggap darurat, pencegahan terjadinya wabah penyakit, dan pengawasan obat dan makanan.

**Peningkatan koordinasi** antara lain dilaksanakan melalui kegiatan : (1) mendirikan Pos Pengendalian Permanen Depkes di Banda Aceh untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan kesehatan di lapangan, permintaan dan penyaluran bantuan; (2) koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta rumah sakit dan relawan-relawan kesehatan asing maupun dalam negeri; (3) rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap hari antara Departemen Kesehatan, WHO, UNICEF, dan LSM; (4) menempatkan staf Departemen Kesehatan sebagai anggota Posko Nasional; (5) menempatkan petugas kesehatan di KKP Batam, Medan dan Pekanbaru untuk membantu kelancaran pengiriman logistik; dan (6) konsolidasi internal di jajaran Dinas Kesehatan Provinsi serta koordinasi lintas sektor.

**Penilaian kebutuhan cepat (*rapid health assessment*)** diawali dengan membentuk tim penilaian kebutuhan cepat. Selanjutnya menugaskan tim tersebut ke Banda Aceh pada tanggal 27 Desember 2004 dan melakukan koordinasi dengan Satkorlak dan Satlak setempat. Hasil penilaian tim menginformasikan bahwa : (1) pelayanan kesehatan

setempat lumpuh akibat rusaknya sarana dan prasarana serta meninggal/hilangnya tenaga kesehatan; dan (2) keadaan tenaga kesehatan di Provinsi NAD sampai dengan 1 Maret 2005 adalah 245 orang meninggal, 413 orang hilang, dan 16 pegawai Badan POM meninggal/hilang.

**Mobilisasi sumber daya** terdiri dari mobilisasi tenaga kesehatan; obat, alat, dan perlengkapan kesehatan; alat transportasi; dan alat komunikasi. Mobilisasi tenaga kesehatan dilakukan oleh Depkes dan Dinas Kesehatan Provinsi bekerjasama dengan LSM/NGO, asosiasi, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan bantuan tenaga kesehatan dari luar negeri (27 negara). Jumlah perbantuan tenaga kesehatan di Provinsi NAD sampai dengan 25 Januari 2005 sekitar 3.298 orang, terdiri dari 784 tenaga asing dan 2.538 tenaga lokal. Dari segi Jenis, tenaga kesehatan tersebut terdiri dari 283 dokter spesialis, 736 dokter umum, 890 perawat, 138 tenaga kesehatan lingkungan, 24 ahli gizi, 9 bidan, 15 tenaga farmasi, 13 tenaga kesehatan masyarakat, dan 1.190 tenaga lainnya. Sedangkan mobilisasi obat dan perbekalan kesehatan dilakukan oleh Depkes dan Dinas Kesehatan Provinsi bekerjasama dengan LSM/NGO, asosiasi, lintas sektor, pemerintah provinsi/kabupaten/kota; penyediaan vaksin TT, ATS dan Typhim dilakukan oleh Bio Farma; serta evaluasi kesiapan penyimpanan di pos kesehatan. Selain itu terdapat bantuan obat dan perlengkapan kesehatan dari luar negeri. Dalam rangka mobilisasi alat transportasi telah dikirim 4 unit ambulans dan 2 unit roda-2. Selanjutnya dalam rangka mobilisasi alat komunikasi, telah dikirim 1 unit telepon satelit untuk koordinator lapangan di Banda Aceh.

**Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tanggap darurat** antara lain dilaksanakan dengan : (1) memberikan pelayanan kesehatan (statis dan mobile) di 726 lokasi pengungsi yang terdapat di 21 kabupaten/kota di Provinsi NAD; (2) mendirikan 10 Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) di 4 lokasi, yaitu 5 di Banda Aceh, 2 di Aceh Besar, 1 di Sigli, dan 2 di Meulaboh untuk memberikan pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan. Pelayanan kesehatan di Rumkitlap tersebut mendapat dukungan Tim Kesehatan dari luar negeri, dan berbagai provinsi dan kabupaten/kota; (3) memberikan pelayanan rawat inap dan rawat jalan di rumah sakit yang masih berfungsi (RS Zainal Abidin, RS Siti Fakinah, RS Harapan Bunda, RS Sigli, RS Kesdam, dan RS Langsa); dan (4) mengoperasikan RS Malahayati, pembukaannya dilakukan oleh Wakil Gubernur didampingi oleh Koordinator Posko Kesehatan NAD dan Kadinkes Provinsi NAD; dan (5) melakukan evakuasi pasien ke Medan sesuai kebutuhan.

**Pencegahan terjadinya wabah penyakit** dilaksanakan melalui kegiatan penanganan kesehatan lingkungan, pelaksanaan imunisasi, penanganan diare dan kolera, dan memperkuat surveilans epidemiologi. Untuk menangani kesehatan lingkungan dilakukan pengasapan (*fogging*) dan penyemprotan (*spraying*) di 24 titik tempat-tempat umum (sekolah, mesjid, pasar, perkantoran), pemberian kelambu, dan *Water treatment* dengan penjernihan secara cepat yang meliputi kaporisasi serta pengambilan sampel air untuk diuji di laboratorium dengan cakupan 116 lokasi pengungsian untuk kebutuhan sekitar 200 ribu pengungsi di Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan imunisasi antara lain : (1) melaksanakan imunisasi campak kepada 54.410 anak (36,3 %) di NAD; (2) menyediakan serum ATS profilaksis 1.500 IU sebanyak 9.450 ampul dan serum ATS terapik 20.000 IU sebanyak 3.520 vial untuk pencegahan tetanus; dan (3) menyediakan RDT sebanyak 2.200 buah, chloroquine dan primaquine masing-masing 200 kaleng @ 1000 tablet, ACT sebanyak 2.200 tablet, dan arthemeter injection 475 ampul bagi yang resisten terhadap chloroquine untuk kegiatan pemberantasan penyakit malaria. Selain itu dilaksanakan pemberian vitamin A biru dosis tinggi terhadap 236 anak usia dibawah 1 tahun dan vitamin A merah dosis tinggi

terhadap 54.174 anak usia diatas 1 tahun. Penanganan diare dan kolera dilakukan melalui pemenuhan obat untuk penanganan diare (seperti cairan, infuse set, dan oralit), kaporisasi dan desinfektan untuk menjaga kualitas air bersih/air minum, dan mobilisasi air bersih bekerjasama dengan luar negeri. Selanjutnya untuk memperkuat survailans epidemiologi dikirim Dengue Rtest IgM dan IgG sejumlah 150 test untuk kewaspadaan DBD di NAD.

**Pengawasan obat dan makanan :** mobilisasi sumber daya dalam rangka pemulihan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) di NAD pasca tsunami, penyediaan peralatan minimal laboratorium, posko pelayanan POM dan dapur umum, koordinasi dengan Pemda setempat dan RS Kesdam, RS Zainal Abidin, pengawasan komoditi bantuan di Posko-Posko di NAD dan Posko Bandara Polonia Medan, pengawasan komoditi di sarana distribusi, komunikasi intens dengan Balai Besar POM Medan, mengembangkan sistem pengiriman sampel rujukan dengan Balai Besar POM Medan dan Padang, inventarisasi kerusakan Balai Besar POM Banda Aceh, inventarisasi korban di Balai Besar POM Banda Aceh, *Rapid Need Assessment* fasilitas dasar Balai Besar POM Banda Aceh serta pendampingan operasional oleh Badan POM Pusat dan Balai POM tertentu (BB POM Medan, BB POM Bengkulu dan BB POM Padang)

### **3.3 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Untuk tahap tanggap darurat telah dilakukan Operasi Bakti Teknologi dengan Kapal Riset Baruna Jaya dengan kegiatan meliputi pemberian : (a) bantuan makanan dan minuman, berupa beras, jus buah dan kue bergizi tinggi produk LIPI; (b) bantuan PSN satelit, dan 7 unit PLTS kapasitas 100 watt untuk telepon satelit PASTI; (c) bantuan *Non Destructive Testing* (NDT); (d) bantuan penjernih air berupa 3 unit alat penjernih air bersih siap minum, 4 unit alat penjernih air bersih ukuran sedang, 10 unit alat penjernih air ukuran kecil; dan (e) bantuan 10 unit MCK.

Selain itu dilaksanakan pemetaan pada : (a) Zonasi tsunami 2-3 km ke darat (b) Zonasi indeks kerusakan 30 km ke pesisir, Rekahan di Bandara Cut Nya Dien; serta (c) survey batimetri *Side Scan Sonar* sepanjang 100 km. Survey tersebut memberikan indikasi berupa rusaknya pipa-pipa di bawah laut dan adanya rekahan di dasar laut.

## **BAB 4**

### **KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **4.1 PENDIDIKAN**

##### **4.1.1 Permasalahan**

Beberapa permasalahan pokok pendidikan akibat bencana adalah:

- a. Banyaknya peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang meninggal dan hilang menyebabkan kegiatan belajar mengajar terhenti sementara dan sampai sekarang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara normal;
- b. Banyaknya peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang mengalami trauma dan membutuhkan perhatian khusus;
- c. Banyaknya kerusakan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan menyebabkan terbatasnya fasilitas pendidikan yang dapat digunakan bagi peserta didik yang selamat;
- d. Banyaknya anak-anak yang kehilangan orangtua dan keluarga serta tempat tinggalnya menuntut perhatian semua pihak untuk dapat menjamin kelangsungan pendidikan mereka dengan tetap memperhatikan kasih sayang yang dibutuhkan serta upaya untuk menyediakan tempat tinggal bagi mereka;
- e. Rusaknya materi bahan ajar dan peralatan pendidikan seperti buku pelajaran, buku perpustakaan, dan alat peraga pendidikan menyebabkan menurunnya kualitas proses belajar mengajar;
- f. Banyaknya pendidik dan tenaga kependidikan yang kehilangan tempat tinggal mengakibatkan mereka tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik;
- g. Cukup banyaknya tenaga kependidikan di institusi pengelola pendidikan seperti Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Departemen Agama baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang meninggal atau hilang, menyebabkan fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan termasuk perencanaan kurang berjalan dengan baik;
- h. Banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana yang terjadi menuntut perlunya penyediaan pelayanan pendidikan keterampilan baik melalui jalur formal dan non formal agar mereka lebih siap untuk bekerja kembali.

##### **4.1.2 Kebijakan dan Strategi**

Kebijakan yang akan ditempuh meliputi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan darurat bagi peserta didik yang terkena bencana melalui penyediaan fasilitas pendidikan darurat termasuk tenda dan sekolah darurat; pembersihan fasilitas pendidikan untuk dapat difungsikan kembali; rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bersifat sementara termasuk memberdayakan relawan; penyediaan buku dan peralatan pendidikan lainnya; dan bimbingan dan konseling yang diberikan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya untuk membantu mereka menghilangkan trauma yang dialami akibat bencana yang terjadi.

- b. Memperluas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan bagi semua penduduk usia sekolah (*education for all*) terutama penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang merata, terjangkau dan berkualitas serta kesempatan belajar bagi masyarakat dalam rangka pendidikan berkelanjutan dan pendidikan sepanjang hayat termasuk penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional melalui:
- Pelaksanaan rehabilitasi, rekonstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan termasuk lembaga dayah yang didukung dengan penyediaan materi belajar mengajar, peralatan peraga pendidikan; perpustakaan, laboratorium, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan efisiensi penggunaan bersama fasilitas antar satuan pendidikan;
  - Pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk anggota masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan tertinggal, masyarakat yang berpindah-pindah (nomaden), miskin, penyandang cacat, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus;
  - Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya untuk membantu mereka menghilangkan trauma yang dialami akibat bencana yang terjadi termasuk pengembangan model trauma counseling dengan pendekatan agama dan budaya;
  - Penyediaan beasiswa bagi peserta didik dan bantuan biaya hidup bagi korban bencana termasuk bagi yang mengikuti pendidikan di daerah lain dan penyediaan asrama terutama untuk menampung peserta didik yang tidak lagi memiliki keluarga;
  - Pelaksanaan revitalisasi usaha kesehatan sekolah termasuk penyediaan makanan tambahan bagi peserta didik yang membutuhkan.
- c. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan melalui:
- Peningkatan mutu pendidikan dan relevansinya dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional termasuk melalui pengembangan pendidikan bertaraf internasional;
  - Pengembangan kurikulum yang relevan dengan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan serta disesuaikan dengan kebutuhan lokal, khususnya terkait dengan pelaksanaan syariat Islam;
  - Peningkatan jumlah, kualitas dan profesionalisme pendidik yang mencakup guru, dosen, Teungku dayah, tutor, dan tenaga kependidikan lainnya termasuk peningkatan peran lembaga pendidikan tenaga kependidikan dalam menyediakan pendidik yang berkualitas;
  - Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan melalui:
- Pengembangan sistem pendidikan dan memantapkan pelaksanaannya dalam semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan termasuk pendidikan keluarga dan masyarakat;
  - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pendidikan dan membina hubungan yang erat antara pendidikan formal dengan pendidikan dalam keluarga dan masyarakat termasuk revitalisasi keluarga sebagai lembaga pendidikan informal;
  - Pelaksanaan revitalisasi lembaga pengelola pendidikan termasuk dinas pendidikan dan kantor wilayah agama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
  - Penyediaan anggaran pendidikan yang memadai dan berkelanjutan;
  - Pelaksanaan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan sebagai hak asasi, investasi, dan aset kepada seluruh kelompok masyarakat serta pelaksanaan advokasi bagi

pengambil keputusan untuk memberi perhatian besar pada pembangunan pendidikan;

- Peningkatan pemberdayaan masyarakat agar dapat secara aktif berperan dalam membangun pendidikan di wilayahnya secara berkualitas dan berkesinambungan;
- Penataan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pendidikan termasuk penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi pendidikan yang berkesinambungan; dan
- Pelaksanaan penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Strategi yang akan dilakukan meliputi:

- a. Untuk masa tanggap darurat, strategi yang dilakukan adalah menyediakan pelayanan Penyediaan fasilitas pendidikan di wilayah Hunian Sementara dengan prioritas sebagai berikut:
  - Untuk Hunian Sementara yang memiliki satuan pendidikan disekitarnya disediakan tambahan ruang kelas disertai dengan penyediaan buku, peralatan pendidikan dan prasarana penyediaan air bersih dan sanitasi di satuan pendidikan yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan;
  - Untuk Hunian Sementara yang tidak memiliki satuan pendidikan di sekitarnya disediakan tenda-tenda darurat atau unit sekolah baru disertai dengan penyediaan buku, peralatan pendidikan, dan prasarana penyediaan air bersih dan sanitasi dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada;
- b. Rehabilitasi fasilitas pendidikan diprioritaskan terlebih dahulu untuk daerah yang berpenduduk. Untuk menjamin efisiensi pemanfaatan fasilitas pendidikan, jumlah fasilitas yang dibangun pada satuan pendidikan tidak harus sebanyak sebelum bencana, dan upaya penggabungan (*regrouping*) satuan pendidikan khususnya untuk jenjang SD/MI juga perlu didorong.
- c. Pembangunan kembali fasilitas pendidikan yang hancur di wilayah yang tidak berpenduduk lagi dilakukan setelah wilayah tersebut kembali dihuni dengan memperhatikan jumlah peserta didik yang ada.
- d. Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan aksesibilitas peserta didik khususnya untuk penyandang cacat.
- e. Untuk menggantikan pendidik yang meninggal/hilang selama tahun pertama diupayakan untuk dipenuhi dengan merekrut pendidik relawan atau mendatangkan pendidik dari wilayah lain. Pada saat yang sama perlu dilakukan rekrutmen pendidik tetap untuk dapat dikaryakan mulai tahun berikutnya.
- f. Peserta didik yang tidak memiliki orangtua atau keluarga diupayakan untuk ditampung di pesantren yang ada atau di asrama yang akan dibangun dan disediakan beasiswa untuk menjamin kelangsungan pendidikan mereka;
- g. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pelayanan pendidikan dilakukan semaksimal mungkin dengan menggunakan pola pemberdayaan masyarakat seperti melalui Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang berlaku di wilayah setempat.
- h. Mobilisasi sumberdaya dan pemberdayaan semua potensi pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- i. Memperkuat jaringan kerjasama lintas program dan lintas sektor; dan
- j. Menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

## **4. 2 KESEHATAN**

### **4.2.1 Permasalahan**

Beberapa permasalahan pokok kesehatan setelah terjadi bencana antara lain:

- a. Jumlah korban yang sangat banyak. Banyaknya jumlah korban baik yang meninggal, mengalami luka-luka baik ringan dan berat, maupun yang mengalami depresi memerlukan pertolongan kesehatan dengan segera.
- b. Sistem kesehatan lumpuh disebabkan rusaknya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta banyaknya tenaga kesehatan yang hilang, meninggal, dan mengalami depresi.
- c. Penanganan korban bencana tidak optimal. Banyak anggota masyarakat termasuk pengungsi yang tinggal di lokasi pengungsian sulit memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- d. Terbatasnya air bersih dan buruknya sanitasi lingkungan. Tempat-tempat pengungsian tidak memenuhi syarat kesehatan, misalnya kekurangan air bersih, tempat pembuangan sampah, dan sarana mandi, cuci dan kakus.
- e. Ketahanan pangan dan gizi menurun. Sebagai akibat ketersediaan dan distribusi bahan makanan yang kurang merata dan banyaknya titik pengungsi menyebabkan meningkatnya resiko kekurangan gizi, sakit dan kematian terutama pada kelompok rentan yaitu bayi, balita, ibu hamil, dan usia lanjut.
- f. Kemungkinan timbulnya penyakit menular. Kondisi lingkungan yang buruk diikuti dengan kekurangan gizi dapat menyebabkan berjangkitnya berbagai penyakit menular, misalnya campak, diare, malaria dan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).

### **4.2.2 Kebijakan dan Strategi**

Berdasarkan permasalahan pokok kesehatan tersebut kebijakan prioritas yang harus ditempuh dan strategi-strategi yang akan dijalankan dalam melaksanakan kebijakan adalah.

- a. Penyelamatan korban bencana yang masih hidup, melalui strategi:
  - (1) Pelayanan kesehatan darurat;
  - (2) Pelayanan kesehatan bagi korban yang mengalami trauma.
- b. Pemulihan sistem kesehatan, dengan strategi:
  - (1) Mobilisasi tenaga kesehatan dari daerah lain;
  - (2) Menempatkan tenaga kesehatan dengan sistem kontrak;
  - (3) Mengangkat tenaga kesehatan baru;
  - (4) Melatih tenaga kesehatan;
  - (5) Merehabilitasi dan membangun prasarana dan sarana pelayanan kesehatan yang rusak;
  - (6) Memulihkan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan.
- c. Pencegahan terjadinya wabah penyakit, melalui strategi:
  - (1) Melakukan penilaian kebutuhan cepat (*rapid health assessment*);
  - (2) Melakukan imunisasi, *vector control*, disinfeksi, dan penyediaan air minum;
  - (3) Memperkuat survailans epidemiologi.
- d. Pencegahan kekurangan gizi, melalui strategi:
  - (1) Memberikan bantuan makanan bagi bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan siswa SD/MI terutama pada masa darurat;
  - (2) Memberikan paket pertolongan gizi seperti vitamin A, tablet besi, sirup besi;
  - (3) Memberikan penyuluhan gizi;
  - (4) Memperkuat survailans gizi.

### **1.3 IPTEK**

#### **4.3.1 Permasalahan**

Terjadinya gempa dan tsunami di Aceh telah menyadarkan bangsa ini bahwa kepulauan Indonesia terletak di kawasan yang rawan bencana. Dalam membangun kembali Aceh dan Nias serta pembangunan Indonesia ke depan, peran iptek sangat diperlukan terutama dalam memberikan landasan pembangunan yang berwawasan mitigasi bencana. Dalam hal ini permasalahannya adalah belum berfungsinya sistem pencegahan dini (*early warning system*) dalam mendeteksi bencana dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.

#### **4.3.2 Kebijakan dan Strategi**

1. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam pencegahan dini terhadap bencana, khususnya terhadap gempa dan tsunami dengan memperhatikan kearifan budaya lokal;
2. Membangun pusat pencegahan dini (*early warning system*);
3. Memanfaatkan teknologi tepat guna dalam mendukung kehidupan sosial, ekonomi, budaya, kesehatan dan pendidikan.



## **BAB V**

### **DETAIL RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

#### **5.1 PENDIDIKAN**

Pembangunan pendidikan yang dilaksanakan di NAD dan Nias Sumatera Utara tetap mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan daerah yang disesuaikan dengan budaya nasional dan daerah. Khusus untuk NAD pembangunan pendidikan mengacu pula pada Qanun nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam yang mengamanatkan bahwa “Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah pendidikan yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, falsafah Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Kebudayaan Aceh”. Dengan demikian filsafat Islam dan Pancasila, kebudayaan nasional dan daerah serta kebenaran universal dapat mengkristal dan terpatni dalam proses belajar mengajar pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuka peluang bagi masyarakat Aceh untuk mengatur kehidupannya secara khas termasuk dalam membangun pendidikan. Landasan hukum ini tidak saja mengakui tetapi sekaligus mendorong rakyat Aceh untuk menghidupkan kembali kekhasannya yang tercermin pada ketahanan dan daya juang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakteristik sosial dan kemasyarakatan yang berlandaskan ajaran Islam. Semboyan kehidupan bermasyarakat “*Adat bak Po Teumeureuhom; hukom bak Syiah Kuala; Qanun bak Putroe Phang; Reusam bak Laksamana*” (adat bersumber dari Hulubalang, hukum dari Ulama, perintah dari Raja, dan kebiasaan dari Laksamana), merupakan semangat hidup yang dapat diartikulasikan ke dalam perspektif modern sebagai pendorong kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan yang demokratis serta bertanggung jawab. Semboyan ini memberi arahan bagi pengembangan sumberdaya manusia yang berkarakter menuju era persaingan global.

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Provinsi NAD di lain pihak telah merusak tatanan sosial dan sistem pendidikannya dan menjadi tantangan yang harus dihadapi. Hal tersebut diperburuk dengan terjadinya bencana gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang menyebabkan banyaknya kerusakan fasilitas pelayanan pendidikan termasuk meninggalnya peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Seluruh pertimbangan tersebut menjadi dasar perencanaan pembangunan pendidikan.

##### **5.1.1 Tujuan**

Tujuan dari rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pendidikan adalah untuk membuka kesempatan luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan belajar sepanjang hayat, dan mengembangkan sistem pendidikan Islami dalam kerangka sistem pendidikan nasional.

##### **5.1.2 Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai meliputi: (1) seluruh penduduk usia sekolah dapat kembali memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan; (2) seluruh sarana dan prasarana pendidikan di daerah bencana dapat berfungsi kembali; (3) terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai; (4) tersedianya kurikulum pendidikan yang relevan dengan kebutuhan

pembangunan daerah yang secara khusus untuk Provinsi NAD terkait dengan pelaksanaan syariat Islam; dan (5) berfungsinya kembali manajemen pelayanan pendidikan yang didukung oleh tersedianya anggaran pendidikan yang memadai dan berkelanjutan dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

### 5.1.3 Prinsip-prinsip

Secara umum rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pendidikan dilakukan dengan prinsip:

- a. ***Berpusat pada masyarakat (people-centered)***. Upaya untuk menyediakan kembali pelayanan pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Strategi penanganan pasca bencana harus secara tegas memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
- b. ***Merupakan bagian dari rencana pembangunan pendidikan nasional dan daerah***. Disamping harus merespon kondisi darurat, strategi pembangunan pendidikan di wilayah bencana harus berpijak pada kebijakan nasional dan daerah guna menjamin pembangunan yang berkelanjutan.
- c. ***Mengacu pada pengalaman dan contoh yang baik*** dalam penanganan pendidikan pasca bencana yang terjadi sebelumnya baik yang terjadi di daerah setempat maupun daerah lain.
- d. ***Fokus pada efisiensi dan akuntabilitas***. Akuntabilitas dan transparansi merupakan kunci yang harus dipegang untuk menjamin efisiensi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa harus mengeluarkan biaya yang tidak perlu.
- e. ***Tanpa Diskriminasi***. Penyediaan pelayanan pendidikan harus dapat menjamin peluang yang sama bagi semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi untuk mengakses pendidikan. Beberapa acuan yang harus dipegang adalah:
  - Ketidadaan dokumen-dokumen seperti ijazah, rapor, keterangan tempat tinggal, dan akte kelahiran tidak boleh membatasi anak untuk mengikuti pendidikan;
  - Tidak diperkenankan adanya batasan usia peserta didik;
  - Harus memperkenankan anak-anak yang sudah putus sekolah untuk kembali sekolah;
  - Memberikan perhatian lebih besar pada anak-anak yang kurang beruntung dan kelompok rentan (*vulnerable*);

### 5.1.4 Langkah-Langkah.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD dan Kepulauan Nias dibagi dalam 3 tahap pelaksanaan yaitu tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

- a. **Tahap tanggap darurat** ditujukan untuk memastikan terselenggaranya kembali proses belajar mengajar bagi peserta didik yang terkena bencana. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyediaan fasilitas pendidikan darurat termasuk tenda dan sekolah darurat; pembersihan fasilitas pendidikan untuk dapat difungsikan kembali; rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bersifat sementara termasuk memberdayakan relawan; penyediaan buku dan peralatan pendidikan lainnya; serta bimbingan dan konseling yang diberikan bagi peserta didik, pendidik dan

tenaga kependidikan lainnya untuk membantu mereka menghilangkan trauma yang dialami akibat bencana yang terjadi.

- b. **Tahap rehabilitasi** ditujukan untuk memastikan berfungsinya kembali fasilitas pelayanan pendidikan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar melalui antara lain rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan jumlah peserta didik pasca bencana; rekrutmen dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan terutama untuk mengganti pendidik dan tenaga kependidikan yang meninggal dan hilang; penyediaan materi belajar mengajar termasuk peralatan sekolah; dan penyediaan beasiswa dan bantuan biaya hidup bagi peserta didik yang tidak lagi memiliki keluarga termasuk anak-anak yang bersekolah di daerah lain. Khusus untuk Provinsi NAD mencakup pula rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan yang rusak akibat konflik di beberapa kabupaten/kota dan akibat banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.
- c. **Tahap rekonstruksi** ditujukan untuk memastikan terpenuhinya standar minimal pelayanan pendidikan dan perluasan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan peningkatan jumlah peserta didik melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih bermutu termasuk satuan pendidikan bertaraf internasional; pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal; pengembangan sistem informasi pendidikan yang berkesinambungan, serta penelitian dan pengembangan pendidikan.

#### 5.1.5 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pendidikan adalah:

1. Tahap Tanggap Darurat
  - a. Seluruh peserta didik korban bencana kembali mengikuti pendidikan
  - b. Semua mahasiswa korban bencana yang membutuhkan pelayanan pendidikan tinggi dapat ditangani
  - c. Sarana dan prasarana pelayanan darurat untuk pendidikan berfungsi kembali dengan baik
  - d. Tersedianya guru bantu sementara dan guru bantu sukarelawan sesuai kebutuhan.
  - e. Tersedianya biaya operasional di posko-posko pendidikan
  - f. Tersedianya materi bahan ajar dan metode pembelajaran yang sesuai.
  - g. Tersedianya bantuan biaya hidup bagi santri yatim piatu
2. Tahap Rehabilitasi
  - a. Sarana dan prasarana pelayanan pendidikan yang rusak dapat berfungsi kembali
  - b. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.
  - c. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan
  - d. Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi manajemen pelayanan pendidikan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
  - e. Kurikulum yang relevan dengan kondisi wilayah tersedia dan diterapkan dalam proses belajar mengajar.
  - f. Tersedianya bantuan operasional ponpes dan biaya hidup santri yatim piatu.
  - g. Tersedianya bantuan bagi pendidik Ponpes.
3. Tahap Rekonstruksi
  - a. Sarana dan prasarana pelayanan pendidikan yang rusak dapat berfungsi kembali
  - b. Warga belajar pendidikan keterampilan terserap oleh lapangan kerja.

- c. Partisipasi pendidikan pada tiap jenjang pendidikan pada tahun 2009 lebih tinggi dari keadaan sebelum bencana.
- d. Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota.
- e. Meningkatnya peran Dewan Pendidikan.
- f. Tersusunnya sistem informasi pendidikan.
- g. Terbangunnya kembali pondok pesantren untuk penyelenggaraan kegiatan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.
- h. Meningkatnya minat baca masyarakat dan peserta didik.

Rencana detail bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Uraian	Pendidikan
1.	Nama Program	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>
2.	Nama Kegiatan	Penyelenggaraan pelayanan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang mencakup Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal, Taman PAUD, dan Taman Pendidikan Alqur'an
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pelayanan pendidikan tanggap darurat untuk anak usia dini di daerah bencana;</li> <li>- Terlaksananya kembali pelayanan pendidikan untuk anak usia dini yang didukung oleh tersedianya fasilitas pelayanan PAUD dalam jumlah dan kualitas sesuai kebutuhan;</li> </ul>
4.	Kelompok Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak-anak usia dini yang membutuhkan pelayanan pendidikan;</li> <li>- Lembaga PAUD</li> </ul>
5.	Lokasi	Untuk tahap tanggap darurat dan tahap rehabilitasi difokuskan di kabupaten/kota yang terkena bencana, sementara untuk tahap rekonstruksi kegiatan dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NAD dan Kabupaten Nias dan Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara .
6.	Cakupan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penyediaan pelayanan pendidikan anak usia dini termasuk pelayanan pendidikan tanggap darurat,</li> <li>- <i>trauma conselling</i>,</li> <li>- penyediaan materi belajar mengajar termasuk buku dan peralatan PAUD,</li> <li>- pemberian beasiswa bagi siswa yang terkena bencana termasuk biaya hidup bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga lagi,</li> <li>- rehabilitasi, rekonstruksi, dan perluasan sarana dan prasarana pendidikan;</li> <li>- penyediaan bantuan biaya operasional pendidikan,</li> <li>- penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan</li> </ul>
7.	Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak usia dini yang membutuhkan pelayanan PAUD dapat ditangani;</li> <li>- Sarana dan prasarana pelayanan pendidikan yang rusak dapat berfungsi kembali;</li> <li>- Partisipasi pendidikan anak usia dini pada tahun 2009 lebih tinggi dari keadaan sebelum bencana.</li> </ul>
8.	Jadwal Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase Tanggap Darurat : Januari – Juni 2005</li> <li>- Fase Rehabilitasi : Juli 2005 – Desember 2006</li> <li>- Fase Rekonstruksi : Januari 2007– Desember 2008</li> </ul>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja I (Tata Ruang)</li> <li>- Kelompok Kerja V (Sistem Kelembagaan)</li> <li>- Kelompok Kerja X (Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Dinas Pendidikan Provinsi NAD & Sumatera Utara, Kanwil Departemen Agama Provinsi NAD, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan Kandep Agama Kab/Kota
11.	Perkiraan Biaya	Rp. 898.015,9 Juta
12.	Sumber Pembiayaan	APBN, APBD, kontribusi masyarakat dan swasta serta Hibah/Pinjaman Luar Negeri

No.	Uraian	Pendidikan
1.	Nama Program	<b>Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>
2.	Nama Kegiatan	Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, mencakup SD/MI/Paket A setara SD dan SMP/MTs/Paket B setara SMP
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pelayanan pendidikan darurat untuk jenjang pendidikan dasar;</li> <li>- Tersedianya fasilitas pelayanan pendidikan dasar dalam jumlah dan kualitas sesuai kebutuhan;</li> <li>- Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan dasar; dan</li> <li>- Meningkatnya kualitas pendidikan dasar.</li> </ul>
4.	Kelompok Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak-anak usia sekolah korban bencana (termasuk pengungsi) yang membutuhkan pelayanan pendidikan dasar;</li> <li>- Anak usia pendidikan dasar;</li> <li>- Satuan pendidikan dasar baik formal maupun non formal, negeri maupun swasta.</li> </ul>
5.	Lokasi	Tahap tanggap darurat dan tahap rehabilitasi difokuskan di kab./kota yang terkena bencana, sementara untuk tahap rekonstruksi kegiatan dilakukan di seluruh kab./kota di Provinsi NAD dan Kabupaten Nias dan Nias Selatan di Provinsi Sumut.
6.	Cakupan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penyediaan pelayanan pendidikan tanggap darurat dan pelaksanaan pembelajaran remedial;</li> <li>- <i>trauma conselling</i> bagi anak-anak usia sekolah di daerah bencana,</li> <li>- penyediaan materi belajar mengajar termasuk buku dan peralatan pendidikan, serta fasilitas teknologi komunikasi, dan informasi,</li> <li>- pemberian beasiswa bagi siswa yang terkena bencana dan anak-anak dari keluarga miskin termasuk biaya hidup bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga lagi,</li> <li>- rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat bencana,</li> <li>- perluasan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dasar yang bermutu untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan termasuk pembangunan asrama siswa,</li> <li>- penyediaan bantuan biaya operasional pendidikan,</li> <li>- penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan</li> </ul>
7.	Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh peserta didik korban bencana kembali mengikuti pendidikan;</li> <li>- Sarana dan prasarana pendidikan yang rusak dapat berfungsi kembali;</li> <li>- Angka partisipasi pendidikan dasar pada tahun 2009 lebih tinggi dari keadaan sebelum bencana;</li> </ul>
8.	Jadwal Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase Tanggap Darurat : Januari – Juni 2005</li> <li>- Fase Rehabilitasi : Juli 2005 – Desember 2006</li> <li>- Fase Rekonstruksi : Januari 2007 – Desember 2008</li> </ul>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja I (Tata Ruang)</li> <li>- Kelompok Kerja V (Sistem Kelembagaan)</li> <li>- Kelompok Kerja X (Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	Depdiknas, Depag, Dinas Pendidikan Provinsi NAD, Kanwil Depag Provinsi NAD & Sumut, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan Kandep Agama Kab/Kota
11.	Perkiraan Biaya	Rp. 3.511.227,0 Juta
12.	Sumber Pembiayaan	APBN, APBD, kontribusi masyarakat dan swasta, serta Hibah/Pinjaman Luar Negeri

No.	Uraian	Pendidikan
1.	Nama Program	<b>Pendidikan Menengah</b>
2.	Nama Kegiatan	Penyelenggaraan pendidikan yang mencakup SMA/SMK/MA
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pelayanan pendidikan darurat untuk jenjang pendidikan menengah;</li> <li>- Tersedianya fasilitas pelayanan pendidikan menengah dalam jumlah dan kualitas sesuai kebutuhan; dan</li> <li>- Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan menengah;</li> </ul> Meningkatnya kualitas pendidikan menengah;
4.	Kelompok Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak-anak usia pendidikan menengah korban bencana (termasuk pengungsi) yang membutuhkan pelayanan pendidikan menengah;</li> <li>- Peserta didik pendidikan menengah; dan</li> <li>- Satuan pendidikan menengah baik formal (SMU/SMK/MA) maupun non formal, negeri maupun swasta.</li> </ul>
5.	Lokasi	Untuk tahap tanggap darurat dan tahap rehabilitasi difokuskan di kabupaten/kota yang terkena bencana, sementara untuk tahap rekonstruksi kegiatan dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NAD dan Kabupaten Nias dan Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara.
6.	Cakupan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan pelayanan pendidikan tanggap darurat dan pelaksanaan pembelajaran <i>remedial</i> termasuk pengiriman siswa SMK ke sekolah-sekolah yang tidak terkena bencana dan ke Pusat Pengembangan Penataran Guru yang berada di Medan, Malang, Yogyakarta, Cianjur, Bandung, dan Bogor.</li> <li>- <i>trauma conselling</i> bagi anak-anak di daerah bencana,</li> <li>- penyediaan materi belajar mengajar termasuk buku dan peralatan pendidikan, serta fasilitas teknologi, komunikasi, dan informasi</li> <li>- pemberian beasiswa bagi siswa yang terkena bencana dan anak-anak dari keluarga miskin termasuk biaya hidup bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga lagi,</li> <li>- rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak karena bencana;</li> <li>- pembangunan sarana dan prasarana pendidikan menengah di wilayah yang partisipasi pendidikannya masih rendah;</li> <li>- pengembangan pendidikan bertaraf internasional;</li> <li>- penyediaan bantuan biaya operasional pendidikan,</li> <li>- penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan</li> </ul>
7.	Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh peserta didik korban bencana kembali mengikuti pendidikan;</li> <li>- Sarana dan prasarana pendidikan menengah yang rusak dapat berfungsi kembali;</li> <li>- Angka partisipasi pendidikan dasar SMU/SMK/MA pada tahun 2009 lebih tinggi dari keadaan sebelum bencana;</li> </ul>
8.	Jadwal Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase Tanggap Darurat : Januari – Juni 2005</li> <li>- Fase Rehabilitasi : Juli 2005 – Desember 2006</li> <li>- Fase Rekonstruksi : Januari 2007 – Desember 2008</li> </ul>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja I (Tata Ruang)</li> <li>- Kelompok Kerja V (Sistem Kelembagaan)</li> <li>- Kelompok Kerja X (Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	Departemen Pendidikan Nasional, Depag, Dinas Pendidikan Provinsi NAD & Sumatera Utara, Kanwil Departemen Agama Provinsi NAD, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan Kandep Agama Kab/Kota
11.	Perkiraan Biaya	Rp. 1.894.752,5 Juta
12.	Sumber Pembiayaan	APBN, APBD, kontribusi masyarakat dan swasta serta Hibah/Pinjaman Luar Negeri

No.	Uraian	Pendidikan
1.	Nama Program	<b>Pendidikan Tinggi</b>
2.	Nama Kegiatan	Penyelenggaraan pendidikan tinggi (termasuk perguruan tinggi agama)
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pelayanan tanggap darurat untuk pendidikan tinggi di daerah bencana;</li> <li>- Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan tinggi, baik perguruan tinggi umum (PT) maupun perguruan tinggi agama (PTA), yang meliputi <ul style="list-style-type: none"> <li>• rehabilitasi gedung pendidikan, laboratorium dan ruang administrasi yang rusak akibat bencana;</li> <li>• pembangunan gedung pendidikan yang rusak total;</li> <li>• terlaksananya operasionalisasi di perguruan tinggi negeri (PTN) yaitu di Universitas Syiahkuala, IAIN Ar–Raniri, Universitas Malikussaleh, Politeknik Lhoksumawe, dan 24 perguruan tinggi swasta (PTS).</li> </ul> </li> </ul>
4.	Kelompok Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahasiswa korban bencana termasuk pengungsi dan mahasiswa yang mengikuti pendidikan di daerah lain yang membutuhkan pelayanan pendidikan tinggi;</li> <li>- Sarana dan prasarana pendidikan tinggi</li> </ul>
5.	Lokasi	Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kab. Aceh Barat, dan Kab. Bireun.
6.	Cakupan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penyediaan pelayanan pendidikan tanggap darurat,</li> <li>- <i>trauma conselling</i> bagi mahasiswa di daerah bencana,</li> <li>- penyediaan materi perkuliahan termasuk buku perpustakaan dan peralatan perkuliahan,</li> <li>- pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang terkena bencana dan mahasiswa dari keluarga miskin termasuk biaya hidup bagi mahasiswa yang tidak memiliki keluarga lagi,</li> <li>- rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan tinggi termasuk laboratorium dan perpustakaan,</li> <li>- penyediaan biaya operasional pendidikan,</li> <li>- penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan</li> </ul>
7.	Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua mahasiswa korban bencana yang membutuhkan pelayanan pendidikan tinggi dapat ditangani;</li> <li>- Sarana dan prasarana pelayanan darurat untuk pendidikan tinggi berfungsi kembali dengan baik;</li> <li>- Angka partisipasi pendidikan tinggi pada tahun 2009 lebih tinggi dibanding keadaan sebelum bencana;</li> </ul>
8.	Jadwal Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase Tanggap Darurat : Januari – Juni 2005</li> <li>- Fase Rehabilitasi : Juli 2005 – Desember 2006</li> <li>- Fase Rekonstruksi : Januari 2007 – Desember 2008</li> </ul>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja I (Tata Ruang)</li> <li>- Kelompok Kerja V (Sistem Kelembagaan)</li> <li>- Kelompok Kerja X (Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Universitas Syiahkuala, IAIN Ar–Raniri, Sekolah Tinggi Agama Islam Malikulsaleh, Politeknik Lhokseumawe, Kopertis Wilayah I, dan perguruan tinggi-perguruan tinggi swasta yang terkena bencana;
11.	Perkiraan Biaya	Rp. 390.969,6 Juta
12.	Sumber Pembiayaan	APBN, APBD, kontribusi masyarakat dan swasta serta Hibah/Pinjaman Luar Negeri



No.	Uraian	Pendidikan
1.	Nama Program	<b>Pendidikan non Formal</b>
2.	Nama Kegiatan	Penyelenggaraan pendidikan non formal
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pelayanan pendidikan non formal termasuk dalam tahap tanggap darurat yang mencakup pelayanan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMU, keaksaraan fungsional, serta magang bagi penduduk dewasa;</li> <li>- Terbentuknya sarana pelayanan pendidikan non formal sementara (posko/tenda darurat)</li> <li>- Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan non formal, meliputi rehabilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sangar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), dan Lembaga Kursus yang rusak akibat bencana, dan terlaksananya operasionalisasi pendidikan non formal</li> </ul>
4.	Kelompok Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat dan korban bencana termasuk pengungsi yang membutuhkan pelayanan pendidikan non formal;</li> <li>- Sarana dan prasarana pendidikan pendidikan non formal</li> </ul>
5.	Lokasi	Untuk tahap tanggap darurat dan tahap rehabilitasi difokuskan di kabupaten/kota yang terkena bencana, sementara untuk tahap rekonstruksi kegiatan dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NAD dan Kabupaten Nias dan Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara.
6.	Cakupan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan pelayanan pendidikan tanggap darurat,</li> <li>- <i>trauma conselling</i> bagi peserta didik di daerah bencana, penyediaan materi belajar mengajar termasuk buku dan peralatan pendidikan,</li> <li>- pemberian beasiswa bagi warga belajar,</li> <li>- rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan non formal,</li> <li>- pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional;</li> <li>- pelaksanaan pendidikan ketrampilan terutama untuk menyediakan tenaga kerja trampil yang dibutuhkan untuk pembangunan kembali wilayah bencana;</li> <li>- penyediaan biaya operasional pendidikan non formal termasuk yang diselenggarakan di pondok pesantren,</li> <li>- penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan</li> </ul>
7.	Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua korban bencana yang membutuhkan pelayanan pendidikan non formal dapat ditangani;</li> <li>- Berfungsinya kembali sarana dan prasarana pelayanan yang rusak karena bencana;</li> <li>- Warga belajar pendidikan keterampilan terserap oleh lapangan kerja;</li> </ul>
8.	Jadwal Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase Tanggap Darurat : Januari – Juni 2005</li> <li>- Fase Rehabilitasi : Juli 2005 – Desember 2006</li> <li>- Fase Rekonstruksi : Januari 2007 – Desember 2008</li> </ul>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja I (Tata Ruang)</li> <li>- Kelompok Kerja V ( Sistem Kelembagaan)</li> <li>- Kelompok Kerja X ( Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Dinas Pendidikan Provinsi NAD, Kanwil Departemen Agama Provinsi NAD, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan Kandep Agama Kab/Kota
11.	Perkiraan Biaya	Rp. 441.914,0 Juta
12.	Sumber Pembiayaan	APBN, APBD, kontribusi masyarakat dan swasta serta Hibah/Pinjaman Luar Negeri

No.	Uraian	Pendidikan
1.	Nama Program	<b>Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>
2.	Nama Kegiatan	Pengangkatan guru baru/kontrak, guru bantu sementara, serta penempatan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan pendidikan darurat;</li> <li>- Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;</li> <li>- Terdistribusinya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menurut kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan;</li> </ul>
4.	Kelompok Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>- Pegawai Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten</li> </ul>
5.	Lokasi	Untuk tahap tanggap darurat dan tahap rehabilitasi difokuskan di kabupaten/kota yang terkena bencana, sementara untuk tahap rekonstruksi kegiatan dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NAD dan Kabupaten Nias dan Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara.
6.	Cakupan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang bersifat sementara dan tetap,</li> <li>- pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan,</li> <li>- penguatan lembaga pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan,</li> <li>- penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan</li> </ul>
7.	Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya guru bantu sementara dan guru bantu sukarelawan sesuai kebutuhan khususnya dalam tahap emergensi dan rehabilitasi</li> <li>- Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan</li> <li>- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan</li> </ul>
8.	Jadwal Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase Tanggap Darurat : Januari – Juni 2005</li> <li>- Fase Rehabilitasi : Juli 2005 – Desember 2006</li> <li>- Fase Rekonstruksi : Januari 2007 – Desember 2008</li> </ul>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja I (Tata Ruang)</li> <li>- Kelompok Kerja V (Sistem Kelembagaan)</li> <li>- Kelompok Kerja X (Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Dinas Pendidikan Provinsi NAD, Kanwil Departemen Agama Provinsi NAD, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan Kandep Agama Kab/Kota
11.	Perkiraan Biaya	Rp. 793.566,8 Juta
12.	Sumber Pembiayaan	APBN, APBD, kontribusi masyarakat dan swasta serta Hibah/Pinjaman Luar Negeri

No.	Uraian	Pendidikan
1.	Nama Program	<b>Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>
2.	Nama Kegiatan	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya sarana dan prasarana;</li> <li>- Meningkatnya minat baca masyarakat dan peserta didik;</li> </ul>
4.	Kelompok Sasaran	- Peserta didik dan masyarakat
5.	Lokasi	Untuk tahap tanggap darurat dan tahap rehabilitasi difokuskan di kabupaten/kota yang terkena bencana, sementara untuk tahap rekonstruksi kegiatan dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NAD dan Kabupaten Nias dan Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara.
6.	Cakupan Kegiatan	- pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat,
7.	Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya sarana dan prasarana;</li> <li>- Meningkatnya minat baca masyarakat dan peserta didik;</li> </ul>
8.	Jadwal Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase Tanggap Darurat : Januari – Juni 2005</li> <li>- Fase Rehabilitasi : Juli 2005 – Desember 2006</li> <li>- Fase Rekonstruksi : Januari 2007 – Desember 2008</li> </ul>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja I (Tata Ruang)</li> <li>- Kelompok Kerja V (Sistem Kelembagaan)</li> <li>- Kelompok Kerja X (Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Dinas Pendidikan Provinsi NAD, Kanwil Departemen Agama Provinsi NAD, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan Kandep Agama Kab/Kota
11.	Perkiraan Biaya	Rp. 520,0 Juta
12.	Sumber Pembiayaan	APBN, APBD, kontribusi masyarakat dan swasta serta Hibah/Pinjaman Luar Negeri

No.	Uraian	Pendidikan
1.	Nama Program	<b>Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>
2.	Nama Kegiatan	Manajemen Pelayanan Pendidikan
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi manajemen pelayanan pendidikan pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota,</li> <li>- Tersedianya biaya operasional posko-posko pendidikan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,</li> <li>- Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>- Meningkatnya peran Majelis Pendidikan Daerah di Provinsi NAD dan Dewan Pendidikan di Nias Sumatera Utara</li> </ul>
4.	Kelompok Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Pusat</li> <li>- Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota</li> <li>- Pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>- Peserta didik</li> <li>- Majelis Pendidikan Daerah / Dewan Pendidikan</li> </ul>
5.	Lokasi	Provinsi, Kabupaten/Kota di NAD, serta Pemerintah Pusat
6.	Cakupan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsolidasi dan koordinasi manajemen pelayanan pendidikan pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota,</li> <li>- Peningkatan kemampuan pengelola pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>- Pemberdayaan Majelis Pendidikan Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk Provinsi NAD dan Dewan Pendidikan di Kabupaten Nias dan Nias Selatan di Sumatera Utara, dan</li> <li>- Penyediaan biaya operasional posko-posko pendidikan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota</li> </ul>
7.	Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi manajemen pelayanan pendidikan pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota,</li> <li>- Tersedianya biaya operasional posko-posko pendidikan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,</li> <li>- Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>- Meningkatnya peran Dewan Pendidikan</li> </ul>
8.	Jadwal Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase Tanggap Darurat : Januari – Juni 2005</li> <li>- Fase Rehabilitasi : Juli 2005 – Desember 2006</li> <li>- Fase Rekonstruksi : Januari 2007 – Desember 2008</li> </ul>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja V ( Sistem Kelembagaan)</li> <li>- Kelompok Kerja X ( Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, Dinas Pendidikan Provinsi NAD & Sumatera Utara, Kanwil Departemen Agama Provinsi NAD, Dinas Pendidikan Kab/Kota, Kandep Agama Kab/Kota
11.	Perkiraan Biaya	Rp. 129.848,0 Juta
12.	Sumber Pembiayaan	APBN, APBD, kontribusi masyarakat dan swasta serta Hibah/ Pinjaman Luar Negeri

No.	Uraian	Pendidikan
1.	Nama Program	<b>Penelitian dan Pengembangan Pendidikan</b>
2.	Nama Kegiatan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya sistem informasi pendidikan yang berkesinambungan;</li> <li>- Tersusunnya kurikulum yang relevan dengan kondisi wilayah khususnya untuk Provinsi NAD dikaitkan dengan pelaksanaan syariat Islam;</li> <li>- Tersedianya materi bahan ajar dan metode pembelajaran yang sesuai; dan</li> <li>- Terlaksananya penelitian pendidikan pasca bencana.</li> </ul>
4.	Kelompok Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>- Pengembang kurikulum di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>- Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten</li> <li>- Satuan pendidikan</li> </ul>
5.	Lokasi	Provinsi Aceh, Pemerintah Pusat
6.	Cakupan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan sistem informasi pendidikan,</li> <li>- Pengembangan kurikulum,</li> <li>- Pengembangan materi bahan ajar termasuk pengembangan inovasi pendidikan dan pengembangan belajar mengajar</li> <li>- Penelitian pendidikan pasca bencana</li> </ul>
7.	Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya sistem informasi pendidikan;</li> <li>- Kurikulum yang relevan dengan kondisi wilayah tersedia dan diterapkan dalam proses belajar mengajar;</li> <li>- Tersedianya materi bahan ajar dan metode pembelajaran yang sesuai;</li> </ul>
8.	Jadwal Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase Rehabilitasi : Juni 2005 – Desember 2005</li> <li>- Fase Rekonstruksi : Januari 2006 – Desember 2008</li> </ul>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja V ( Sistem Kelembagaan)</li> <li>- Kelompok Kerja X ( Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan – Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, Dinas Pendidikan Provinsi NAD, Kanwil Departemen Agama Provinsi NAD, Dinas Pendidikan Kab/Kota, Kandep Agama Kab/Kota
11.	Perkiraan Biaya	Rp. 42.000,0 Juta
12.	Sumber Pembiayaan	APBN, APBD, kontribusi masyarakat dan swasta serta Hibah/Pinjaman Luar Negeri

No.	Uraian	Pendidikan
1.	Nama Program	<b>Pembinaan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan</b>
2.	Nama Kegiatan	Pembangunan dan rehabilitasi Ponpes, pemberian bantuan operasional dan biaya hidup santri yatim piatu, bantuan bagi pendidik Ponpes, pengadaan sarana belajar dan peralatan administrasi
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan kembali Pondok pesantren sebanyak 165 unit</li> <li>- Pemberian bantuan operasional pada 100 ponpes dan biaya hidup bagi 5.000 santri yatim piatu</li> <li>- Pulihnya kondisi spiritual dengan melakukan pemberian penyuluhan bagi santri</li> <li>- Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di Ponpes</li> </ul>
4.	Kelompok Sasaran	Pondok Pesantren
5.	Lokasi	Provinsi NAD di 12 Kab/kota yaitu Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Simeuleu, Bireun, Banda Aceh, Aceh Barat Daya, dan Lhokseumawe.
6.	Cakupan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan dan rehabilitasi Ponpes</li> <li>- Pemberian bantuan operasional yatim piatu di Ponpes</li> <li>- Pemberian bantuan biaya hidup santri yatim piatu</li> <li>- Pemberian bantuan bagi pendidik Ponpes</li> <li>- Pengadaan sarana belajar</li> <li>- Pengadaan peralatan administrasi</li> </ul>
7.	Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbangunnya kembali pondok pesantren untuk penyelenggaraan kegiatan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan</li> <li>- Tersedianya bantuan operasional ponpes dan biaya hidup santri yatim piatu</li> <li>- Tersedianya bantuan biaya hidup bagi santri yatim piatu</li> <li>- Tersedianya bantuan bagi pendidik Ponpes</li> <li>- Tersedianya sarana belajar dan peralatan administrasi</li> </ul>
8.	Jadwal Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase Tanggap darurat : Januari – Juni 2005</li> <li>- Fase rehabilitasi : Juni 2005 – Desember 2006</li> <li>- Fase Rekonstruksi : Januari 2007 – Desember 2008</li> </ul>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja I (Tata Ruang dan Pertanahan)</li> <li>- Kelompok Kerja III (Sarana dan Prasarana)</li> <li>- Kelompok Kerja X (Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	Departemen Agama, Kanwil Departemen Agama Provinsi NAD, dan Kandep Agama kabupaten/kota
11.	Perkiraan Biaya	Rp. 192.907,0 Juta
12.	Sumber Pembiayaan	APBN dan Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri

## **5.2 KESEHATAN**

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi hak dasar rakyat atas pelayanan kesehatan sesuai dengan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi jangka panjang untuk mendukung peningkatan produktivitas perekonomian dan mendukung penanggulangan kemiskinan.

### **5.2.1 Tujuan**

Tujuan umum rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang kesehatan adalah: memulihkan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat akibat bencana alam di NAD dan Nias, Sumatera Utara. Tujuan khususnya adalah: (1) menyelenggarakan pelayanan tanggap darurat untuk penyelamatan nyawa korban bencana; (2) mencegah terjadinya kejadian luar biasa (KLB) berbagai penyakit menular dan kekurangan gizi; (3) memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat termasuk pengungsi; dan (4) memulihkan dan memfungsikan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; dan (5) memulihkan dan memfungsikan sarana dan prasarana pengawasan obat dan makanan.

### **5.2.2 Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) seluruh anggota masyarakat dan korban di daerah bencana memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan; (2) seluruh sarana dan prasarana kesehatan di daerah bencana dapat berfungsi kembali; dan (3) seluruh lingkungan fisik dan non fisik tidak menjadi reservoir dan bebas dari resiko yang dapat menimbulkan penyakit.

### **5.2.3 Prinsip-Prinsip**

Prinsip-prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kesehatan adalah: (1) kesehatan merupakan hak dasar setiap orang. Seluruh anggota masyarakat dan korban bencana berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dengan prioritas pada kelompok rentan; (2) rehabilitasi dan pembangunan sarana pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai standar yang berlaku dan berlokasi di pusat permukiman penduduk; (3) pencegahan dan pemberantasan penyakit dilakukan di seluruh wilayah terutama di daerah bencana untuk mencegah terjadinya wabah; dan (4) pelayanan kesehatan diselenggarakan sesuai situasi dan kondisi yang ada tanpa mengabaikan standar dan kode etik profesi.

### **5.2.4 Langkah-Langkah**

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah meliputi:

#### **1. Tahap Tanggap Darurat**

- a. Tanggap Darurat/Rescue/Penyelamatan Nyawa
  1. Peningkatan koordinasi tanggap darurat
  2. Penilaian kebutuhan cepat (*rapid health assessment*)
  3. Mobilisasi sumber daya: mobilisasi dan distribusi tenaga kesehatan, alat kesehatan, obat, bahan habis pakai dan perbekalan kesehatan lainnya, termasuk makanan pendamping ASI (MP-ASI) serta sarana transportasi dan komunikasi. Mobilisasi ini berasal dari kabupaten/kota dan provinsi lain di Indonesia serta dari luar negeri, baik dari pemerintah maupun swadaya masyarakat
  4. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tanggap darurat (seperti: pos kesehatan satelit, rumah sakit lapangan)

- b. Pencegahan terjadinya wabah penyakit
  - 1. Penilaian kebutuhan cepat (*rapid health assessment*)
  - 2. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular: imunisasi, *vector control*, disinfeksi, dan purifikasi air minum. Bekerjasama dengan sektor lain dilakukan pembangunan sarana mandi cuci kakus (MCK) dan sarana pembuangan sampah/air limbah (SPAL)
  - 3. Memperkuat survailans epidemiologi
- c. Revitalisasi Balai Besar POM Banda Aceh
  - 1. Mobilisasi sumber daya dalam rangka pemulihan SISPOM di NAD
  - 2. Penyediaan Peralatan minimal laboratorium
  - 3. Pengawasan komoditi bantuan di posko dan sarana distribusi
  - 4. Mengembangkan system pengiriman sampel rujukan BBPOM Medan dan Padang
  - 5. Inventarisasi kerusakan BB POM Banda Aceh dan inventarisasi korban
  - 6. *Rapid Need Assesment* fasilitas dasar BB POM Banda Aceh

## 2. Tahap Rehabilitasi

- a. Mempertahankan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
  - 1. Penilaian kebutuhan cepat (*rapid health assessment*)
  - 2. Mendirikan sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sementara
    - pos kesehatan satelit
    - rumah sakit lapangan
  - 3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat rutin antara lain: pengobatan, perbaikan gizi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, perbaikan sanitasi lingkungan dan penyehatan air, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, dan promosi kesehatan
- a. Revitalisasi Balai Besar POM Banda Aceh
  - 1. Revitalisasi sistem pengawasan obat dan makanan (SISPOM)
  - 2. Rehabilitasi sarana fisik dan non fisik
  - 3. Pendataan dan pembinaan kembali industri lokal bidang obat dan makanan
  - 4. Kerjasama dengan sektor teknis terkait dalam industri rumah tangga dan usaha kecil menengah (UKM) bidang obat dan makanan dan pemberdayaan masyarakat
  - 5. Rekrutmen pegawai

## 3. Tahap Rekonstruksi

- a. Revitalisasi Dinas Kesehatan:
  - 1. Penilaian kebutuhan
  - 2. Rehabilitasi dan pembangunan gedung
  - 3. Pengadaan sarana dan prasarana
  - 4. Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan
  - 5. Operasionalisasi (Dinas Kesehatan; Kantor Kesehatan Pelabuhan; Laboratorium Kesehatan, Gudang Farmasi dan Politeknik Kesehatan)
- b. Revitalisasi Rumah Sakit
  - 1. Penilaian Kebutuhan
  - 2. Rehabilitasi dan pembangunan gedung
  - 3. Pengadaan sarana dan prasarana
  - 4. Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan
  - 5. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan lainnya
  - 6. Operasionalisasi rumah sakit



- c. Revitalisasi Puskesmas
  - 1. Penilaian kebutuhan
  - 2. Rehabilitasi dan pembangunan gedung
  - 3. Pengadaan sarana dan prasarana
  - 4. Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan
  - 5. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan lainnya
  - 6. Operasionalisasi puskesmas
- d. Revitalisasi Balai Besar POM
  - 1. Rehabilitasi dan pembangunan gedung kantor dan laboratorium Balai Besar POM Banda Aceh
  - 2. Pengadaan sarana dan prasarana
  - 3. Mobilisasi dan pengadaan tenaga
  - 4. Pemantapan SISPOM termasuk di wilayah *entry point*
  - 5. Pembangunan Pos POM Sabang
  - 6. Pembangunan Pos POM Nias

#### 5.2.5 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kesehatan adalah:

- 1. Tahap Tanggap Darurat
  - a. Semua korban bencana dapat ditangani
  - b. Kejadian Luar Biasa (KLB) dan gizi buruk di daerah bencana diminimalisir
  - c. Semua trauma kejiwaan di daerah bencana dapat terlayani
- 2. Tahap Rehabilitasi
  - a. sistem kesehatan, sarana pelayanan kesehatan darurat di daerah bencana dapat berfungsi dengan baik
  - b. masyarakat di daerah bencana yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat dilayani dengan baik
  - c. angka kesakitan termasuk trauma kejiwaan dan angka kematian di daerah bencana dapat terkendali
- 3. Tahap Rekonstruksi
  - a. Rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan di daerah bencana dapat terlaksana dengan baik
  - b. Sistem kesehatan di daerah bencana dapat kembali berfungsi normal

Detail rencana dilaksanakan melalui program sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Kesehatan</b>
1.	Nama Program	<b>Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>
2.	Nama Kegiatan	Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
3.	Sasaran	Terlaksananya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di daerah bencana
4.	Kelompok Sasaran	Masyarakat dan korban bencana di Propinsi NAD
5.	Lokasi	Propinsi NAD
6.	Cakupan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat</li> <li>- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan</li> </ul>
7.	Indikator Keberhasilan	Terlaksananya kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat
8.	Jadwal Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase Tanggap Darurat : Januari – Juni 2005</li> <li>- Fase Rehabilitasi : Juni 2005 – Desember 2005</li> <li>- Fase Rekonstruksi: Januari 2006 – Desember 2009</li> </ul>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	- Kelompok Kerja X (Pendanaan)
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	Sekretariat Jenderal Depkes, Dinas Kesehatan Provinsi NAD
11.	Perkiraan Biaya	Rp 2.250.000.000,-
12.	Sumber Pembiayaan	APBN, APBD, kontribusi masyarakat dan swasta, serta Hibah/Pinjaman Luar Negeri

No.	Uraian	Kesehatan
1.	Nama Program	<b>Lingkungan Sehat</b>
2.	Nama Kegiatan	Peningkatan Lingkungan Sehat
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kewaspadaan dini</li> <li>• Terlaksananya perbaikan sanitasi lingkungan dan penyehatan air</li> </ul>
4.	Kelompok Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat dan korban bencana di Propinsi NAD</li> <li>• Sarana dan prasarana lingkungan</li> </ul>
5.	Lokasi	Propinsi NAD
6.	Cakupan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini, investigasi dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)</li> <li>- Perbaikan sarana sanitasi lingkungan</li> </ul>
7.	Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya faktor resiko lingkungan penyebab penyakit dan gangguan kesehatan</li> <li>• Kejadian luar biasa (KLB) dapat diminimalisir</li> </ul>
8.	Jadwal Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase Tanggap Darurat : Januari – Juni 2005</li> <li>- Fase Rehabilitasi : Juni 2005 – Desember 2005</li> <li>- Fase Rekonstruksi: Januari 2006 – Desember 2009</li> </ul>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja V (Sistem Kelembagaan)</li> <li>- Kelompok Kerja X (Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen P2MPL) Depkes, Dinas Kesehatan Provinsi NAD
11.	Perkiraan Biaya	Rp 2.000.000.000,-
12.	Sumber Pembiayaan	APBN, APBD, kontribusi masyarakat dan swasta, serta Hibah/Pinjaman Luar Negeri

No.	Uraian	Kesehatan
1.	Nama Program	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat</b>
2.	Nama Kegiatan	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat dan korban di daerah bencana, antara lain pengobatan, perbaikan gizi, kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, kesehatan reproduksi, dan kesehatan jiwa, promosi kesehatan;</li> <li>- Terbentuknya 55 sarana pelayanan kesehatan dasar sementara (Pos Kesehatan Satelit)</li> <li>- Terlaksananya revitalisasi puskesmas, meliputi <ul style="list-style-type: none"> <li>• rehabilitasi 15 puskesmas dan 22 puskesmas pembantu, termasuk pondok bersalin desa dan posyandu,</li> <li>• pengadaan 42 puskesmas keliling,</li> <li>• pembangunan 26 puskesmas dan 37 puskesmas pembantu;</li> <li>• penyediaan 41 set peralatan Puskesmas, 59 set Puskesmas Pembantu</li> <li>• pembangunan rumah dokter dan rumah paramedis</li> <li>• Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya sesuai dengan standar antara lain meliputi peralatan medik dan non medik, dan penunjang operasional lainnya;</li> <li>• rehabilitasi puskesmas, puskesmas pembantu, pondok bersalin desa, dan puskesmas keliling di Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan Sumatera Utara</li> </ul> </li> </ul>
4.	Kelompok Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 120.000 jiwa pengungsi dilayani oleh Pos Kesehatan Satelit. (terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi dan anak balita serta lanjut usia);</li> <li>- Sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya</li> <li>- Tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya (dokter dan paramedis)</li> </ul>
5.	Lokasi	Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Utara, Kab. Bireun, Kab. Pidie, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Singkil, Kab. Simeuleu dan Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Tamiang, Kota Sabang, dan Kab.Nias dan Kab. Nias Selatan, Sumatera Utara
6.	Cakupan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat</li> <li>- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan</li> <li>- Rehabilitasi dan pembangunan kembali puskesmas dan jaringannya termasuk, polindes, posyandu, rumah dokter dan paramedis</li> <li>- Pembangunan pos kesehatan pengungsi</li> <li>- Pengadaan peralatan puskesmas dan pengadaan puskesmas keliling</li> </ul>

7.	Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua korban bencana dan masyarakat di daerah bencana yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar dapat ditangani;</li> <li>- Kejadian Luar Biasa (KLB) dan gizi buruk dapat diminimalisir;</li> <li>- Trauma kejiwaan di daerah bencana dapat dilayani;</li> <li>- Sarana pelayanan kesehatan darurat berfungsi dengan baik;</li> <li>- Angka kesakitan dan angka kematian di daerah bencana dapat terkendali;</li> <li>- Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya dapat terlaksana;</li> </ul>
8.	Jadwal Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase Tanggap Darurat : Januari – Juni 2005</li> <li>- Fase Rehabilitasi : Juni 2005 – Desember 2005</li> <li>- Fase Rekonstruksi: Januari 2006 – Desember 2009</li> </ul>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja I (Tata Ruang)</li> <li>- Kelompok Kerja X (Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Depkes, Dinas Kesehatan Provinsi NAD, Dinas Kesehatan Kab/Kota terkait di NAD, Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, Dinas Kesehatan Kab. Nias, dan Dinas Kesehatan Kab. Nias Selatan
11.	Perkiraan Biaya	Rp 204.508.000.000,-
12.	Sumber Pembiayaan	APBN, APBD, kontribusi masyarakat dan swasta, serta Hibah/Pinjaman Luar Negeri

No.	Uraian	Kesehatan
1.	Nama Program	<b>Upaya Kesehatan Perorangan</b>
2.	Nama Kegiatan	Pelayanan Kesehatan Rujukan
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbentuknya sarana pelayanan kesehatan rujukan sementara (Rumah Sakit Lapangan di Long dan Tenong di Kab. Aceh Jaya);</li> <li>- Terlaksananya pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat dan korban di daerah bencana</li> <li>- Terlaksananya revitalisasi rumah sakit, antara lain meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rehabilitasi 2 rumah sakit (RS Zainal Abidin dan RS Jiwa) yang rusak akibat bencana;</li> <li>• pembangunan 2 rumah sakit yang rusak total (RS Meuraksa dan RS Calang);</li> <li>• rehabilitasi 2 rumah sakit di Kab Nias dan Kab Nias Selatan</li> <li>• pengadaan peralatan medis dan non medis</li> <li>• penempatan tenaga kesehatan di rumah sakit</li> <li>• pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk rumah sakit</li> </ul> </li> </ul>
4.	Kelompok Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30.000-40.000 pengungsi, masyarakat dan korban bencana yang membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi dan anak balita serta lanjut usia</li> <li>- Sarana dan prasarana rumah sakit</li> </ul>
5.	Lokasi	Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nias dan Kab Nias Selatan, Sumatera Utara
6.	Cakupan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi rumah sakit yang rusak;</li> <li>- Pembangunan rumah sakit yang rusak total;</li> <li>- Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit, meliputi peralatan medis dan non medis, dan prasarana lainnya</li> <li>- Pengadaan tenaga kontrak kesehatan di rumah sakit</li> <li>- Penyediaan biaya operasional Rumah Sakit</li> <li>- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk RS</li> </ul>
7.	Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Korban bencana dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan dapat ditangani</li> <li>- Trauma kejiwaan di daerah bencana dapat dilayani</li> <li>- Sarana pelayanan kesehatan darurat berfungsi dgn baik</li> <li>- Angka kesakitan dan angka kematian di daerah bencana dapat terkendali</li> <li>- Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit dapat terlaksana</li> <li>- Sistem kesehatan perorangan dapat berfungsi</li> </ul>
8.	Jadwal Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase Tanggap Darurat : Januari – Juni 2005</li> <li>- Fase Rehabilitasi : Juni 2005 – Desember 2005</li> <li>- Fase Rekonstruksi : Januari 2006 – Desember 2009</li> </ul>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja I (Tata Ruang)</li> <li>- Kelompok Kerja V (Sistem Kelembagaan)</li> <li>- Kelompok Kerja X (Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes, Dinas Kesehatan Provinsi NAD, Dinas Kesehatan Propinsi Sumut, Rumah Sakit terkait, Dinas Kesehatan Kab/Kota terkait
11.	Perkiraan Biaya	Rp 837.933.000.000,-
12.	Sumber Pembiayaan	APBN, APBD, kontribusi masyarakat dan swasta, serta Hibah/Pinjaman Luar Negeri

No.	Uraian	Kesehatan
1.	Nama Program	<b>Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit</b>
2.	Nama Kegiatan	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di lokasi bencana, meliputi imunisasi, vector control, disinfeksi, dan purifikasi air minum di 12 Kab/kota</li> <li>- Terlaksananya survailans epidemiologi di 21 Kab/kota</li> <li>- Terlaksananya perbaikan sanitasi lingkungan dan penyehatan air di 12 kab/kota</li> <li>- Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di 2 lokasi (Sabang dan Banda Aceh)</li> <li>- Terlaksananya penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, serta peralatan</li> </ul>
4.	Kelompok Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh penduduk NAD (sekitar 4 juta jiwa) terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi dan anak balita serta lanjut usia</li> <li>- Sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan penyakit</li> </ul>
5.	Lokasi	13 Kab/kota lokasi bencana dan 8 kabupaten/kota lain di Propinsi NAD, Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan di Propinsi Sumut.
6.	Cakupan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surveilans epidemiologi</li> <li>- Imunisasi, vector control, desinfeksi dan purifikasi air minum</li> <li>- Perbaikan sarana sanitasi lingkungan</li> <li>- Rehabilitasi gedung KKP (Sabang)</li> <li>- Pembangunan 2 unit gedung KKP (Banda Aceh)</li> <li>- Pengadaan obat/vaksin, perlengkapan dan peralatan kesehatan</li> </ul>
7.	Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kejadian Luar Biasa (KLB) dapat diminimalisir</li> <li>- Angka kesakitan dan angka kematian di daerah bencana dapat terkendali</li> <li>- Rehabilitasi dan pembangunan sarana &amp; prasarana KKP</li> <li>- Sistem pencegahan dan penanggulangan penyakit dapat berfungsi</li> </ul>
8.	Jadwal Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase Tanggap Darurat : Januari – Juni 2005</li> <li>- Fase Rehabilitasi : Juni 2005 – Desember 2005</li> <li>- Fase Rekonstruksi : Januari 2006 – Desember 2009</li> </ul>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja I (Tata Ruang)</li> <li>- Kelompok Kerja V (Sistem Kelembagaan)</li> <li>- Kelompok Kerja X (Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen P2MPL) Depkes, Dinas Kesehatan Provinsi NAD, Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Kantor Kesehatan Pelabuhan
11.	Perkiraan Biaya	Rp 152.400.000.000,-
12.	Sumber Pembiayaan	APBN, APBD, kontribusi masyarakat dan swasta, serta Hibah/Pinjaman Luar Negeri

No.	Uraian	Kesehatan
1.	Nama Program	<b>Perbaikan Gizi Masyarakat</b>
2.	Nama Kegiatan	Memperbaiki status gizi masyarakat
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya perbaikan gizi masyarakat darurat di 13 Kab/kota daerah bencana</li> <li>- Terhindarnya masyarakat dari kejadian kekurangan gizi, khususnya pada anak-anak dan ibu hamil dan ibu menyusui.</li> </ul>
4.	Kelompok Sasaran	120 ribu jiwa masyarakat dan korban bencana termasuk pengungsi yang membutuhkan pelayanan gizi, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi dan anak balita serta lanjut usia;
5.	Lokasi	13 Kab/kota daerah bencana dan 8 kabupaten/kota lain
6.	Cakupan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), tablet besi, vitamin A, sirup besi, biskuit, susu &amp; makanan lain</li> <li>- Surveilans gizi</li> <li>- Pelatihan petugas gizi</li> <li>- Menyelenggarakan pelayanan dasar dalam rangka perbaikan gizi masyarakat yang bersifat rutin.</li> </ul>
7.	Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlayannya korban bencana yang membutuhkan pelayanan gizi dapat ditangani;</li> <li>- Terlaksananya surveilans gizi</li> <li>- Terlaksananya pelatihan 200 petugas gizi</li> <li>- Tertanganinya anak balita penderita gizi buruk di pengungsian</li> <li>- Terlaksananya kegiatan rutin pelayanan perbaikan gizi</li> </ul>
8.	Jadwal Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase Tanggap Darurat : Januari – Juni 2005</li> <li>- Fase Rehabilitasi : Juni 2005 – Desember 2005</li> <li>- Fase Rekonstruksi : Januari 2005 - Desember 2009</li> </ul>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	- Kelompok Kerja X (Pendanaan)
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Depkes, Dinas Kesehatan Provinsi NAD, Dinas Kesehatan Kab/Kota
11.	Perkiraan Biaya	Rp 38.710.000.000,-
12.	Sumber Pembiayaan	APBN, APBD, kontribusi masyarakat dan swasta, serta Hibah/Pinjaman Luar Negeri



No.	Uraian	Kesehatan
1.	Nama Program	<b>Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>
2.	Nama Kegiatan	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan gudang obat serta perlengkapannya 3 unit (Provinsi, Kab Aceh Jaya, dan Kab Bener Meriah) dan rehabilitasi gudang obat Kota Banda Aceh dan Kab. Simeuleu.</li> <li>- Sarana distribusi obat: 20 unit kendaraan roda 2 dan 3 unit kendaraan roda 4</li> <li>- Pengadaan buffer stock obat dan perbekalan kesehatan bagi 3,9 juta jiwa</li> </ul>
4.	Kelompok Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 120.000 pengungsi di daerah bencana</li> <li>- 3,9 juta penduduk</li> </ul>
5.	Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Jaya, Kab. Bener Meriah dan Kab Simeuleu untuk rehab/pembangunan gudang farmasi dan seluruh kab/kota untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan</li> <li>- Buffer stock obat untuk Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan, Sumatera Utara</li> </ul>
6.	Cakupan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan gudang obat</li> <li>- Rehabilitasi gudang obat</li> <li>- Penyediaan buffer stock obat dan perbekalan kesehatan,</li> <li>- Penyediaan peralatan dan operasional</li> </ul>
7.	Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan</li> <li>- Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana (gudang obat dan sarana distribusinya)</li> </ul>
8.	Jadwal Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase Tanggap darurat : Januari – Juni 2005</li> <li>- Fase rehabilitasi : Juni 2005 – Desember 2005</li> <li>- Fase Rekonstruksi : Januari 2006 – Desember 2008</li> </ul>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja I (Tata Ruang)</li> <li>- Kelompok Kerja X (Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes, Dinas Kesehatan Provinsi NAD, Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, Dinas Kesehatan Kab/Kota
11.	Perkiraan Biaya	Rp 120.904.000.000,-
12.	Sumber Pembiayaan	APBN, APBD, kontribusi masyarakat dan swasta, serta Hibah/Pinjaman Luar Negeri

No.	Uraian	Kesehatan
1.	Nama Program	<b>Sumber Daya Kesehatan</b>
2.	Nama Kegiatan	Penempatan Tenaga Kesehatan dan Revitalisasi Sarana Pendidikan Tenaga Kesehatan
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya mobilisasi tenaga kesehatan (dokter, dokter spesialis, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga sanitasi, epidemiolog, tenaga elektromedis dengan pola kontrak)</li> <li>- Terlaksananya proses pendidikan tenaga kesehatan</li> <li>- Terlaksananya revitalisasi sarana pendidikan tenaga kesehatan, meliputi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan 4 unit gedung Poltekkes (AKZI, AKL, AKG dan AKPER Meulaboh)</li> <li>• Rehabilitasi 2 unit gedung Poltekkes</li> <li>• Penyediaan peralatan pendukung dan penunjang pendidikan dan pelatihan, termasuk kendaraan operasional</li> </ul> </li> </ul>
4.	Kelompok Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenaga kesehatan</li> <li>- Sarana pendidikan dan pelatihan</li> </ul>
5.	Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 55 titik pengungsian di Pidie, Bireun, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya dan Banda Aceh; dan 21 Kab/Kota</li> <li>- Sarana dan prasarana pendidikan di Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Barat</li> </ul>
6.	Cakupan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobilisasi tenaga kesehatan relawan dalam negeri dan luar negeri;</li> <li>- Penugasan khusus tenaga kesehatan dan Brigade Siaga Bencana (BSB);</li> <li>- Pendataan pegawai kesehatan yang meninggal dan/atau hilang;</li> <li>- Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>- Sewa gedung untuk proses pembelajaran;</li> <li>- Pengadaan peralatan pendidikan;</li> <li>- Penugasan dosen dari daerah lain untuk pembelajaran teori;</li> <li>- Pengiriman mahasiswa ke Poltekkes terdekat untuk praktikum;</li> <li>- Rehabilitasi gedung pendidikan termasuk sarana dan prasarana;</li> <li>- Pembangunan gedung Poltekkes Terpadu di NAD serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung.</li> </ul>
7.	Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penempatan tenaga kesehatan</li> <li>- Terselenggaranya pendidikan tenaga kesehatan</li> <li>- Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana pendidikan tenaga kesehatan</li> </ul>
8.	Jadwal Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase Tanggap darurat : Januari – Juni 2005</li> <li>- Fase rehabilitasi : Juni 2005 – Desember 2005</li> <li>- Fase Rekonstruksi : Januari 2006 – Desember 2009</li> </ul>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja I (Tata Ruang)</li> <li>- Kelompok Kerja V ( Sistem Kelembagaan)</li> <li>- Kelompok Kerja X ( Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	Badan PPSDM Depkes, Biro Kepegawaian Setjen Depkes, Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten/Kota
11.	Perkiraan Biaya	Rp. 659.898.000.000,-
12.	Sumber Pembiayaan	APBN, APBD, kontribusi masyarakat dan swasta, serta Hibah/Pinjaman Luar Negeri

No.	Uraian	Kesehatan
1.	Nama Program	<b>Pengawasan Obat dan Makanan</b>
2.	Nama Kegiatan	Revitalisasi Fungsi Pengawasan Obat dan Makanan
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Balai Besar POM di Banda Aceh</li> <li>- Terbangunnya Pos POM di Sabang dan Nias termasuk peralatan</li> <li>- Terbangunnya kembali sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif untuk menjamin keamanan, kesehatan serta keselamatan masyarakat;</li> <li>- Terawasinya secara efektif mutu, keamanan dan khasiat obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan dan rumah tangga (PKRT), produk komplemen dan pangan yang beredar di Provinsi NAD;</li> <li>- Terkendalinya penyalahgunaan narkotika/psikotropika dan obat keras yang digunakan di Provinsi NAD;</li> </ul>
4.	Kelompok Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat terutama yang terkena bencana tsunami</li> <li>- Posko Bantuan Obat dan Makanan Pengungsi (temporer)</li> <li>- Sarana Pengolahan pangan siap saji bagi korban pengungsi (temporer)</li> <li>- Industri Rumah Tangga (IRT) dan UKM pangan dan obat tradisional yang mendapat pembinaan</li> </ul>
5.	Lokasi	Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kab Nias
6.	Cakupan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi sarana dan prasarana Balai Besar POM Banda Aceh;</li> <li>- Pembangunan Pos POM Sabang dan Nias</li> <li>- Pengadaan peralatan laboratorium;</li> <li>- Melaksanakan pemeriksaan di sarana produksi, distribusi serta pelayanan obat dan makanan;</li> <li>- Membina industri lokal di bidang obat dan makanan, khususnya UKM dan Industri Rumah Tangga melalui bimbingan teknis Cara Produksi yang Baik;</li> <li>- Penanganan Kasus Keracunan Pangan</li> </ul>
7.	Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah sarana yang di rehabilitasi dan di bangun</li> <li>- Proporsi Pemeriksaan Sarana</li> <li>- Jumlah Pengujian Produk Obat dan Makanan</li> <li>- IRT/UKM pangan dan obat tradisional terbina kembali</li> </ul>
8.	Jadwal Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase Tanggap darurat : Januari – Juni 2005</li> <li>- Fase Rehabilitasi : Juni 2005 – Desember 2006</li> <li>- Fase Rekonstruksi : Januari 2006 – Desember 2009</li> </ul>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja I (Tata Ruang)</li> <li>- Kelompok IV (Ekonomi dan Ketenagakerjaan)</li> <li>- Kelompok Kerja V ( Sistem Kelembagaan)</li> <li>- Kelompok Kerja X ( Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	Badan POM Pusat, BB POM Banda Aceh
11.	Perkiraan Biaya	Rp. 63.600.000.000,-
12.	Sumber Pembiayaan	APBN, APBD, kontribusi masyarakat dan swasta, serta Hibah/Pinjaman Luar Negeri

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Kesehatan</b>
1.	Nama Program	<b>Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan</b>
2.	Nama Kegiatan	Pengembangan kantor Dinas Kesehatan
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya rehabilitasi/pembangunan baru kantor Dinas Kesehatan Provinsi NAD</li> <li>- Terlaksananya rehabilitasi kantor Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh</li> <li>- Pembangunan Kantor Dinas Kesehatan Kab. Aceh Jaya</li> <li>- Rehabilitasi/pembangunan Kantor Dinas Kesehatan Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan</li> </ul>
4.	Kelompok Sasaran	Sarana kantor dinas kesehatan provinsi dan kabupaten
5.	Lokasi	Kota Banda Aceh, Kab Aceh Jaya, Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan
6.	Cakupan Kegiatan	Rehabilitasi dan pembangunan kantor Dinas Kesehatan Prop.NAD dan Dinas Kesehatan Kab.Aceh Jaya dan Kota Banda Aceh, Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan
7.	Indikator Keberhasilan	Terbangunnya kembali kantor Dinas Kesehatan Provinsi NAD, Kab. Aceh Jaya, Kota Banda Aceh, Kab. Nias, dan Kab. Nias Selatan
8.	Jadwal Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase Tanggap darurat : Januari – Juni 2005</li> <li>- Fase rehabilitasi : Juni 2005 – Desember 2005</li> <li>- Fase Rekonstruksi : Januari 2006 – Desember 2009</li> </ul>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja I (Tata Ruang)</li> <li>- Kelompok Kerja V ( Sistem Kelembagaan)</li> <li>- Kelompok Kerja X ( Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	Setjen Depkes, Dinas Kesehatan Provinsi NAD, Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, dan Dinas Kesehatan Kab/Kota
11.	Perkiraan Biaya	Rp. 18.220.000.000,-
12.	Sumber Pembiayaan	APBN dan Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri

No.	Uraian	Kesehatan
1.	Nama Program	<b>Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</b>
2.	Nama Kegiatan	Penelitian dan dan Pengembangan Kesehatan
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terlaksananya pembangunan gd. UPT Litbang 800 m2</li><li>- Terlaksananya penyediaan peralatan penunjang penelitian dan pengembangan kesehatan</li></ul>
4.	Kelompok Sasaran	- sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan kesehatan
5.	Lokasi	Kota Banda Aceh
6.	Cakupan Kegiatan	Pembangunan gedung dan penyediaan peralatan
7.	Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terlaksananya pembangunan gedung</li><li>- Tersedianya peralatan litbang</li><li>- Berfungsinya institusi litbang kesehatan</li></ul>
8.	Jadwal Waktu	- Fase Rekonstruksi : Januari 2006 – Desember 2009
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kelompok Kerja I (Tata Ruang)</li><li>- Kelompok Kerja V ( Sistem Kelembagaan)</li><li>- Kelompok Kerja X ( Pendanaan)</li></ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkes dan Dinkes Provinsi
11.	Perkiraan Biaya	Rp 4.300.000.000,-
12.	Sumber Pembiayaan	APBN dan Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri

### **5.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

#### **5.3.1 Tujuan**

Tujuan rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah memberikan dukungan iptek terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan sekaligus mengkaji berbagai aspek sosial budaya masyarakat lokal. Secara khusus, kegiatan iptek bertujuan untuk menyediakan data dan informasi, serta memberikan hasil implementasi riset dalam kerangka mendukung pemberdayaan sosial kemasyarakatan, sehingga tersusunnya rencana dan program percepatan pemulihan dan pemberdayaan kehidupan masyarakat Aceh dan Nias Sumatera Utara di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik.

#### **5.3.2 Sasaran**

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan iptek adalah (1) masyarakat dan Pemerintah Daerah NAD dan Nias Sumatera Utara, LSM, Pemerintah Pusat, dan (2) sarana umum seperti masjid, dayah, meunasah, dan sarana dan prasarana komunikasi, antara lain, media cetak maupun elektronik (radio dan TV).

#### **5.3.3 Prinsip-Prinsip**

Prinsip-prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bahwa program percepatan pemulihan dan pemberdayaan kehidupan masyarakat Aceh dan Nias-Sumatera Utara perlu di dukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **5.3.4 Langkah-Langkah**

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang sosial budaya adalah: (1) melaksanakan penelitian terpadu pemulihan komunitas pasca bencana yang meliputi dimensi sosial, ekonomi, politik, dan budaya, (2) pendidikan masyarakat tentang kesadaran kebencanaan, (3) membuat peta sosial budaya dan partisipasi masyarakat lokal setempat sebelum dan sesudah bencana, (4) melakukan penelitian *early warning system* berdasar kearifan lokal, dan (5) melaksanakan studi pemanfaatan iptek untuk bidang kesehatan.

Sementara itu, langkah-langkah yang ditempuh untuk mendukung pokja lain seperti Pokja Tata Ruang dan Pertanahan, Pokja Prasarana dan Sarana Umum, Pokja Lingkungan Hidup dan SDA dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD dan Kepulauan Nias-Sumatera Utara meliputi: (1) Melakukan kajian politik dan rekonsiliasi Aceh pasca Tsunami; (2) Mengembangkan Pusat Riset Nasional Mitigasi Bencana; (3) Mengembangkan bangunan tahan gempa dengan memanfaatkan kayu bekas HTI; (4) Mengembangkan model inderaja resolusi tinggi untuk penelitian wilayah dan penerapan interferometry untuk analisis topografi pesisir pasca tsunami; (5) Inderaja untuk kajian potensi kehutanan dan pertanian di Aceh pasca tsunami; (6) Monitoring perubahan liputan lahan Aceh sebelum dan sesudah Tsunami; (7) Mengembangkan database info spasial untuk mendukung tata ruang Aceh dan Sumatera Utara pasca Tsunami; (8) Memanfaatkan teknologi NDT untuk uji kelayakan konstruksi; (9) Mengadakan sumur produksi air tanah dalam menggunakan teknologi isotop; (10) Pelatihan penerapan teknologi tepat guna; (11) Penerapan teknologi untuk sistem penyediaan air minum di wilayah bencana yang sulit terjangkau; (12) Penyediaan dan Pemutakhiran Peta Dasar Rupabumi Skala 1:25,000, Penyusunan Basis Data Rupa Bumi NAD dan Sumut; dan (13) Penyediaan Peta Dasar Kelautan Wilayah Rawan Bencana Kebumihan.

#### **5.3.5 Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah:

1. Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan program terpadu untuk terbentuknya kembali tatanan sosial budaya masyarakat Aceh dalam komunitas yang utuh seperti sebelum terjadi bencana;
2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap peringatan dini bencana;
3. Tersedianya peta dasar rupa bumi dan informasi spasial Aceh dan Sumatera Utara pasca tsunami; dan
4. Tersedianya teknologi yang secara langsung bermanfaat dalam mendukung bidang kesehatan, pendidikan, tata ruang, prasarana, dan lingkungan hidup.

Detail rencana dilaksanakan melalui program sebagai berikut:

No.	Uraian	Iptek
1.	Nama Program	<b>Difusi dan Pemanfaatan Iptek</b>
2.	Nama Kegiatan	1. Pengembangan Pusat Riset Nasional Mitigasi Bencana 2. Penerapan Teknologi untuk Sistem Penyediaan Air Minum di Wilayah Bencana yang Sulit Terjangkau di NAD 3. Studi pemanfaatan Iptek untuk bidang kesehatan (sosbud) 4. Mengembangkan Bangunan Tahan Gempa Dengan Memanfaatkan Kayu Bekas HTI 5. Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna
3.	Sasaran	1. Pengembangan Pusat Riset Nasional Mitigasi Bencana: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terbangunnya manajemen bencana alam dengan penekanan pada aspek pencegahan, minimalisasi dampak, kesiapan dan ketepatan waktu tindakan menghindari bencana</li> <li>b. Meningkatnya kesadaran terhadap bencana alam sebagai arus utama dalam kegiatan pembangunan</li> <li>c. Meningkatnya kesadaran publik tentang perlunya hidup bersama bencana, pengetahuan tentang sifat bencana dan keterampilan dalam tindakan mengurangi resiko dan menghindari bencana</li> </ul> 2. Sistem Penyediaan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diterapkannya teknologi osmosa balik untuk pengolahan air payau dengan kapasitas 10 m3 per hari, sebagai percontohan yang diharapkan dapat diterapkan di daerah lain yang sesuai kondisi sumber air bakunya</li> </ul> 3. Pemanfaatan Iptek untuk Bidang Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi iptek untuk bidang kesehatan</li> </ul> 4. Mengembangkan Bangunan Tahan Gempa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi teknologi tahan gempa untuk bangunan dengan memanfaatkan kayu bekas HTI</li> </ul> 5. Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diterapkannya teknologi tepat guna untuk mendukung usaha menengah dan kecil masyarakat pengungsi.</li> </ul>
4.	Kelompok Sasaran	Pengambil keputusan, masyarakat dan dunia usaha
5.	Lokasi	1. Samudera India, Kepulauan Indonesia. 2. Meulaboh, Banda Aceh dan Calang 3. Banda Aceh 4. NAD dan Nias 5. Aceh Jaya dan Aceh Selatan
6.	Cakupan Kegiatan	1. Pengembangan Pusat Riset Nasional Mitigasi Bencana: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian dalam kaitannya dengan pencegahan, prediksi pengurangan dampak dan mitigasi bencana alam, meliputi Integrasi data dan</li> </ul>



No.	Uraian	Iptek
		<p>informasi, Observasi dan pemantauan, simulasi dan eksperimentasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem, teknologi dan cara-cara terbaik pencegahan dini terhadap bencana alam.</li> <li>• Penguatan kesadaran publik dan penyebarluasan pengetahuan tentang upaya-upaya pencegahan dan pengurangan dampak serta resiko bencana alam</li> <li>• Pemberian kerangka dasar konseptual bagi penyusunan peraturan perundangan dan tatanan kelembagaan yang dibutuhkan dalam pembangunan yang memperhitungkan resiko bencana.</li> </ul> <p>2. Sistem Penyediaan Air Minum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Survei lokasi dan kualitas air</li> <li>~ Perencanaan sistem penyediaan air bersih.</li> <li>~ Penentuan lokasi teknologi pengolahan air payau</li> <li>~ Rancang bangun instalasi</li> <li>~ Pembangunan instalasi</li> <li>~ Uji coba pengoperasian</li> <li>~ Pelatihan pengoperasian dan perawatan</li> </ul> <p>3. Pemanfaatan Iptek untuk Bidang Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Mengimplementasikan hasil riset bidang kesehatan, serta mengoptimalisasi iptek kesehatan</li> <li>~ Pembangunan kembali infrastruktur pemanfaatan iptek dalam bidang kesehatan.</li> <li>~ Pengembangan SDM yang andal untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemanfaatan iptek dalam bidang kesehatan.</li> </ul> <p>4. Mengembangkan Bangunan Tahan Gempa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Perancangan bangunan tahan gempa sesuai karakteristik setempat.</li> <li>~ Pembangunan dengan pemanfaatan kayu bekas HTI</li> </ul> <p>5. Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Penerapan teknologi untuk usaha kecil dan menengah dengan memanfaatkan potensi setempat..</li> <li>~ Pelatihan penerapan teknologi tepat guna</li> </ul>
7.	Indikator Keberhasilan	<p>1. Pengembangan Pusat Riset Nasional Mitigasi Bencana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Terbentuknya Pusat Riset Nasional Mitigasi Bencana.</li> <li>~ Berfungsinya Pusat Riset Nasional Mitigasi Bencana dalam mencegah, meminimalisasi dampak, kesiapan dan ketepatan waktu tindakan menghindar bencana</li> </ul> <p>2. Sistem Penyediaan Air Minum</p>

No.	Uraian	Iptek
		~ Berfungsinya instalasi pengolahan air payau dengan teknologi osmosa balik ~ Penerapan dan pemasyarakatan teknologi pengolahan air payau 3. Pemanfaatan Iptek untuk Bidang Kesehatan Penerapan hasil riset bidang kesehatan, dan optimalisasi iptek kesehatan 4. jumlah unit bangunan yang menggunakan teknologi tahan gempa dengan menggunakan kayu bekas HTI 5. Diterapkannya sejumlah teknologi tepat guna dan peningkatan pengetahuan masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah produksinya
8.	Jadwal Waktu	1. Kegiatan 1 : 2005 - 2006 2. Kegiatan 2 : 2005 – 2006 3. Kegiatan 3 : 2005 4. Kegiatan 4 : 2005 – 2007 5. Kegiatan 5 : 2005 - 2009
9.	Keterkaitan dengan Program lain	- Kelompok Kerja I (Tata Ruang dan Pertanahan) - Kelompok Kerja II (Pengelolaan LH dan SDA) - Kelompok Kerja III (Saran dan Prasarana) - Kelompok Kerja V (Kelembagaan) - Kelompok Kerja IV ( Ekonomi dan Ketenagakerjaan) - Kelompok Kerja X (Pendanaan)
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	1. Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi 2. BPPT 3. BAPETEN 4. LIPI 5. BPPT
11.	Perkiraan Biaya	Rp. 448.900.000.000,-
12.	Sumber Pembiayaan	1. Pinjaman/Hibah Luar Negeri 2. APBN

No.	Uraian	Iptek
1.	Nama Program	<b>Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi</b>
2.	Nama Kegiatan	1. Penelitian Terpadu Pemulihan Komunitas Aceh Pasca Bencana Tsunami: Dimensi Sosial, Ekonomi, Politik dan Budaya 2. Penelitian <i>early warning system</i> berdasar kearifan lokal (sosbud) 3. Pemetaan partisipasi masyarakat lokal sebelum dan sesudah bencana 4. Pendidikan Masyarakat Tentang Kesadaran Kebencanaan 5. Kajian Politik dan Rekonsiliasi Aceh Pasca Tsunami
3.	Sasaran	1. Penelitian Terpadu Pemulihan Komunitas Tersedianya konsep, rekomendasi kebijakan dan program terpadu untuk terbentuknya kembali tatanan sosial masyarakat Aceh dalam Komunitas yang utuh Seperti Sebelum Terjadi Bencana 2. Penelitian <i>early warning system</i> Tersedianya konsep untuk peringatan dini yang mengadopsi nilai-nilai pengetahuan dan budaya setempat. 3. Pemetaan partisipasi masyarakat lokal Tersedianya informasi mengenai potensi partisipasi masyarakat dalam pemulihan kondisi sosial, ekonomi 4. Pendidikan Masyarakat Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kebencanaan 5. Kajian Politik dan Rekonsiliasi <ul style="list-style-type: none"> <li>~ <i>Rapid assessment</i> kepercayaan publik terhadap pemerintah di NAD</li> <li>~ <i>Rapid assessment</i> bentuk-bentuk partisipasi yang diharapkan masyarakat untuk pembangunan kembali Aceh</li> <li>~ Kajian keamanan dan ketertiban Aceh serta metodologi revitalisasi TNI/Polri di Aceh paska tsunami</li> <li>~ Kajian revitalisasi fungsi pemerintahan lokal di Aceh paska tsunami</li> <li>~ Kajian konsep perdamaian dan pembangunan kembali masyarakat Aceh paska tsunami</li> </ul>
4.	Kelompok Sasaran	Masyarakat dan Pemda NAD dan Sumut, LSM, Pemerintah Pusat
5.	Lokasi	1. Banda Aceh, Lhok Nga, Aceh Besar, Bireun, Aceh Jeumpa, Lhok Seumawe, Aceh Utara, Meulaboh, Aceh Barat, Sinabang, Simeuleu, Calang, Teunom, Aceh Jaya.

No.	Uraian	Iptek
		2. Nias-Sumut dan beberapa kabupaten NAD 3. Nias-Sumut dan beberapa kabupaten NAD 4. Nias-Sumut dan beberapa kabupaten NAD 5. Banda Aceh, Meulaboh, dan 3 kabupaten lainnya di Aceh, serta Jakarta (warga Aceh di Jakarta)
6.	Cakupan Kegiatan	1. Mengkaji relokasi pengungsi dan pola <i>resettlement</i> yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya lokal; kelembagaan dan pranata sosial masyarakat lokal; perlindungan dan kesejahteraan anak; permasalahan tanah; pendidikan dan kesempatan kerja; perubahan struktur keluarga; rekonstruksi pemda dan DPRD pasca bencana; peran usaha kecil dan rumah tangga serta infrastruktur; ekonomi (pasar, lembaga keuangan); partisipasi publik masyarakat lokal (15 kabupaten/kota) 2. Penelitian dengan menggali informasi nilai-nilai setempat, penyusunan pedoman sebagai acuan informasi bagi masyarakat untuk penghindaran diri dari bencana. 3. Penelitian untuk mengetahui potensi pemberdayaan masyarakat. 4. peningkatan pengetahuan baik melalui pendidikan non-formal ( seri cerita rakyat, permainan rakyat), dan formal (memasukkan kesadaran kebencanaan melalui muatan local) 5. Kajian Politik dan Rekonsiliasi <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Melakukan <i>Rapid assessment</i> kepercayaan publik terhadap pemerintah di NAD</li> <li>~ Melakukan <i>Rapid assessment</i> bentuk-bentuk partisipasi yang diharapkan masyarakat untuk pembangunan kembali Aceh</li> <li>~ Melakukan kajian keamanan dan ketertiban Aceh serta metodologi revitalisasi TNI/Polri di Aceh pasca tsunami</li> <li>~ Melakukan kajian revitalisasi fungsi pemerintahan lokal di Aceh pasca tsunami</li> <li>~ Melakukan kajian konsep perdamaian dan pembangunan kembali masyarakat Aceh pasca tsunami</li> </ul>
7.	Indikator Keberhasilan	1. a) Tersedianya policy paper dan rekomendasi kebijakan dimensi sosial, ekonomi, politik dan budaya bagi rehabilitasi dan rekonstruksi NAD b) Tersedianya data dasar untuk konsep dan model <i>local community based settlement</i> 2. pedoman teknis early warning system yang mengadopsi pengetahuan setempat. 3. data informasi mengenai potensi masyarakat yang dapat diberdayakan untuk pemulihan ekonomi

No.	Uraian	Iptek
		<p>dan sosial</p> <p>4. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bencana</p> <p>5. laporan penelitian, <i>policy recommendation</i>, penerbitan buku</p>
8.	Jadwal Waktu	April – Desember 2005
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja I (Tata Ruang dan Pertanahan)</li> <li>- Kelompok Kerja II (Pengelolaan LH dan SDA)</li> <li>- Kelompok Kerja V (Kelembagaan)</li> <li>- Kelompok Kerja IV (Ekonomi dan Ketenagakerjaan)</li> <li>- Kelompok Kerja X (Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	LIPI
11.	Perkiraan Biaya	Rp. 4.500.000.000,-
12.	Sumber Pembiayaan	APBN

No.	Uraian	Iptek
1.	Nama Program	<b>Penguatan Kelembagaan Iptek</b>
2.	Nama Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inderaja Resolusi Tinggi untuk Penelitian Wilayah dan Penerapan Interferometry untuk Analisis Topografi Wilayah Pesisir Rentan Tsunami</li> <li>2. Pengadaan Sumur Produksi Air-Tanah-Dalam di daerah Relokasi Pengungsi Korban Gempa Bumi dan Tsunami NAD dan Sumut</li> </ol>
3.	Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan/pengembangan model identifikasi perubahan objek permukaan bumi wilayah pesisir akibat tsunami serta pembangunan model resiko dan bahaya tsunami dari inderaja; pembangunan dan pengembangan Interferometry/ Analisis Topografi Wilayah Pesisir Rentan Tsunami guna mendukung pengembangan model resiko dan bahaya tsunami dari inderaja.</li> <li>2. Tersedianya 15 sumur produksi, per sumur dapat memenuhi kebutuhan air untuk 2000 – 3000 jiwa (tahun 2005), dan 10 sumur produksi (tahun 2006)</li> </ol>
4.	Kelompok Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KRT, LIPI, Perguruan Tinggi</li> <li>2. Masyarakat pengungsi, Pemda NAD dan Sumut</li> </ol>
5.	Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NAD, Sumut, wilayah <i>Ring of Fire</i> Indonesia</li> <li>2. NAD, Sumut</li> </ol>
6.	Cakupan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahun 2005 – 2008: Wilayah NAD, Sumut yang terkena tsunami, Tahun 2009: Wilayah Ring of Fire Indonesia</li> <li>2. Tahun 2005-2007: NAD dan Nias</li> </ol>
7.	Indikator Keberhasilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi perbedaan karakteristik spektral dan spatial liputan lahan akibat tsunami dari data inderaja hi-resolusi; Model model resiko dan bahaya tsunami dari inderaja; percobaan Penerapan model resiko dan bahaya tsunami dari inderaja di daerah lain; serta Interferometry/Analisis Topografi Wilayah Pesisir Rentan Tsunami</li> <li>2. Jumlah sumur produksi air-tanah-dalam</li> </ol>
8.	Jadwal Waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan 1 : 2005 - 2009</li> <li>2. Kegiatan 2 : 2005 – 2006</li> </ol>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja I (Tata Ruang dan Pertanahan)</li> <li>- Kelompok Kerja II (Pengelolaan LH dan SDA)</li> <li>- Kelompok Kerja V (Kelembagaan)</li> <li>- Kelompok Kerja IV ( Ekonomi dan Ketenagakerjaan)</li> <li>- Kelompok Kerja X (Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LAPAN</li> <li>2. BATAN</li> </ol>
11.	Perkiraan Biaya	Rp. 14.400.000.000,-
12.	Sumber Pembiayaan	APBN

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Iptek</b>
1.	Nama Program	<b>Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</b>
2.	Nama Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inderaja untuk Kajian Potensi Kehutanan dan Pertanian di Aceh Pasca Tsunami</li> <li>- Pemanfaatan teknologi NDT untuk Uji Kelayakan Konstruksi Paska Gempa Bumi dan Tsunami di NAD dan Sumut</li> </ul>
3.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi lahan pasca tsunami untuk mendukung pengembangan ekonomi pertanian dan kehutanan</li> <li>- Identifikasi kelayakan konstruksi pada 140 titik yang diakibatkan oleh keretakan beton atau kelelahan penulangan beton</li> </ul>
4.	Kelompok Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemda Aceh dan atau Sumut</li> <li>- Masyarakat, Pemda Aceh dan atau Sumut</li> </ul>
5.	Lokasi	- NAD, Sumut
6.	Cakupan Kegiatan	Wilayah NAD, Sumut yang terkena tsunami
7.	Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi spatial dan luasan kesesuaian dan optimasi penggunaan lahan pertanian dan kehutanan pasca tsunami</li> <li>- kelayakan konstruksi</li> </ul>
8.	Jadwal Waktu	1). Kegiatan 1 : 2005 - 2009 2). Kegiatan 2 : 2005
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja I (Tata Ruang dan Pertanahan)</li> <li>- Kelompok Kerja II (Pengelolaan LH dan SDA)</li> <li>- Kelompok Kerja V (Kelembagaan)</li> <li>- Kelompok Kerja IV (Ekonomi dan Ketenagakerjaan)</li> <li>- Kelompok Kerja X (Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAPAN, Pemda Aceh dan atau Sumut</li> <li>- BATAN, Dep. PU</li> </ul>
11.	Perkiraan Biaya	Rp. 2.500.000.000,-
12.	Sumber Pembiayaan	APBN dan PHLN

No.	Uraian	Iptek
1.	Nama Program	<b>Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH</b>
2.	Nama Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring Perubahan Liputan Lahan Aceh Sebelum dan Sesudah Tsunami</li> <li>2. Penyediaan Peta Dasar Kelautan Wilayah Rawan Bencana Kebumian NAD dan Sumut</li> </ol>
3.	Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring Perubahan Liputan Lahan: Tersedianya informasi spatial perubahan liputan lahan sebelum dan sesudah tsunami per kabupaten dan per kecamatan dalam rangka rehabilitasi yang berkelanjutan</li> <li>2. Penyediaan Peta Dasar Kelautan: <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Pemutahiran kembali peta dasar wilayah laut dan pantai pada wilayah rawan bencana kebumian di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan sebagian Provinsi Sumatera Utara</li> <li>~ Penyediaan data dan informasi geospasial kelautan dalam format raster dan vector sebanyak 9 nlp skala 1 : 250.000 dan 35 nlp peta dasar LPI skala 1 : 50.000 , 3 nlp peta LLn skala 1 : 500.000</li> <li>~ Pembuatan model kedalaman dengan kerapatan mnimal 400 titik kedalamam (sounding depth ) / km2</li> <li>~ Penysunan basisdata geospasial dasar kelautan dalam rangka mewujudkan SIMNAS wilayah</li> <li>~ Peningkatan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk mencapai sinergi survei dan pemetaan</li> <li>~ Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia</li> </ul> </li> </ol>
4.	Kelompok Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPN, Bakosurtanal, Dephut, KLH</li> <li>2. Pemda NAD atau Sumut, masyarakat</li> </ol>
5.	Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NAD, Sumut</li> <li>2. Sepanjang wilayah pantai barat dan timur NAD dan Sumatra Utara</li> </ol>
6.	Cakupan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring Perubahan Liputan Lahan: analisis perubahan lahan Wilayah NAD, Sumut dari hasil citra satelit untuk memperoleh informasi luasan perubahan liputan lahan (kerusakan) sebelum dan sesudah tsunami</li> <li>2. Penyediaan Peta Dasar Kelautan: <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Kegiatan lapangan, berupa pengumpulan data dan informasi serta survei utama: batimetri atau survei kontrol pemetaan, dan</li> </ul> </li> </ol>



No.	Uraian	Iptek
		<p>cheking/survei lapangan</p> <p>~ Proses laboratorium, berupa pembuatan citra digital yan ber-georeferensi, pembuatan model ketinggian digital yang ber-georeferensi, pembuatan peta digital, penysusunan basisdata geospasial kelautan dan kedirgantaraan</p> <p>~ Penguatan sumber daya manusia</p>
7.	Indikator Keberhasilan	<p>1. Fenomena spasial dan luasan perubahan liputan lahan (kerusakan) sebelum dan sesudah tsunami, dan setelah rehabilitasi dan rekonstruksi</p> <p>2. Tersedianya basisdata dan informasi geospasial kelautan terkini dalam format vektor, raster dan tekstual berbasiskan sistem informasi geografis pada wilayah darat dan laut dalam rangka mendukung tercapainya sistem informasi spasial nasional (SIMNAS) wilayah</p>
8.	Jadwal Waktu	<p>1. Kegiatan 1 : 2005 – 2009</p> <p>2. Kegiatan 2 : 2006 – 2009</p>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Kerja I (Tata Ruang dan Pertanahan)</li> <li>- Kelompok Kerja III (Prasarana dan Sarana)</li> <li>- Kelompok Kerja V (Kelembagaan)</li> <li>- Kelompok Kerja IV (Ekonomi dan Ketenagakerjaan)</li> <li>- Kelompok Kerja VI (Sosbud dan SDM)</li> <li>- Kelompok Kerja X (Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	<p>1. LAPAN kerjasama dengan BPN, Bakosurtanal, Dephut, KLH</p> <p>2. Bakosurtanal</p>
11.	Perkiraan Biaya	Rp. 11.100.000.000,-
12.	Sumber Pembiayaan	<p>1. APBN</p> <p>2. Pinjaman/Hibah Luar Negeri</p>

No.	Uraian	Iptek
1.	Nama Program	<b>Penataan Ruang</b>
2.	Nama Kegiatan	1. Pengembangan Data Base Info Spasial untuk mendukung Tata Ruang Aceh-Sumut (Quick Respon dan Rehabilitasi) Pasca Tsunami 2. Penyediaan dan Pemutakhiran Peta Dasar Rupabumi Skala 1:25,000, Penyusunan Basis Data Rupa Bumi NAD dan Sumut
3.	Sasaran	1. Pembangunan Data Base Info ~ Tahun 2005: tersedianya informasi spasial kota-kota pesisir di NAD dan Sumut sebelum dan sesudah tsunami sekala 1: 10.000 ~ Tahun 2006 – 2008: tersedianya informasi spasial perkembangan rehabilitasi kota-kota pesisir di NAD dan Sumut sesudah tsunami sekala 1: 10.000 ~ Tahun 2009: tersedianya informasi spasial perkembangan rehabilitasi kota-kota pesisir di NAD dan Sumut sesudah tsunami sekala 1: 5.000 atau lebih tinggi 2. Penyediaan dan pemutahiran peta dasar ~ Pemutahiran peta dasar rupabumi wilayah rawan bencana kebumian di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sebagian Provinsi Sumatera Utara ~ Pengumpulan data dan Informasi dasar rupabumi mencakup wilayah seluas 6.217.896 Hektar ~ Pemodelan Ketinggian dengan kerapatan 100 titikl/km <sup>2</sup> ~ Penyajian data dan informasi dasar rupabumi dalam format raster dan vector sebanyak 295 nomor lembar peta ( nlp ) ~ Penyusunan basisdata geospasial rupabumi ~ Penguatan sistem pendukung kerja baik di pusat maupun di daerah
4.	Kelompok Sasaran	1. Pemerintah Pusat, masyarakat luas, Pemda NAD dan Sumut 2. Pemda NAD atau Sumut, masyarakat
5.	Lokasi	1. NAD, Sumut 2. Sepanjang wilayah pantai barat dan timur NAD dan Sumatra Utara
6.	Cakupan Kegiatan	1. pembangunan database dan updating di wilayah NAD, Sumut yang terkena tsunami khusus untuk memberikan info spasial. 2. Survei GPS dan pasut, pencitraan, pemodelan tinggi, pembuatan peta citra, pembuatan peta rupabumi, penyusunan basisdata geospasial,

No.	Uraian	Iptek
		pemutahiran dan peningkatan peralatan, penguatan kelembagaan dan sumberdaya manusia di 20 kabupaten/kota di wilayah Provinsi NAD dan sebagian Provinsi Sumatera Utara
7.	Indikator Keberhasilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data informasi spasial kota-kota pesisir di NAD dan Sumut sebelum dan sesudah tsunami dan perkembangan rehabilitasi skala 1: 10.000, serta skala 1: 5.000 atau lebih tinggi.</li> <li>2. Tersedianya basisdata dan informasi dasar rupabumi terkini berbasis sistem informasi geografis untuk wilayah bagian barat Provinsi NAD dan sebagian Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mengisi pembangunan sistem informasi spasial nasional (SIMNAS)</li> </ol>
8.	Jadwal Waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan 1 : 2005 – 2009</li> <li>2. Kegiatan 2 : 2005 – 2009</li> </ol>
9.	Keterkaitan dengan Program lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Kelompok Kerja I (Tata Ruang dan Pertanahan)</li> <li>~ Kelompok Kerja II (Pengelolaan LH dan SDA)</li> <li>~ Kelompok Kerja IV (Ekonomi dan Ketenagakerjaan)</li> <li>~ Kelompok Kerja V (Sistem Kelembagaan)</li> <li>~ Kelompok Kerja VI (Sosbud dan SDM)</li> <li>~ Kelompok Kerja X (Pendanaan)</li> </ul>
10.	Instansi Pelaksana dan Penanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LAPAN kerjasama dengan Bappenas, Dep PU, Menpera, BPN, Pemda NAD dan Sumut</li> <li>2. BAKORSURTANAL</li> </ol>
11.	Perkiraan Biaya	Rp. 27.500.000.000,-
12.	Sumber Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. Pinjaman Luar Negeri / Hibah Luar Negeri</li> </ol>

## **BAB 6**

### **MEKANISME PELAKSANAAN**

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara dilaksanakan melalui prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Keterpaduan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi oleh berbagai pihak terkait yaitu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, swasta dan masyarakat;
2. Keterpaduan dalam pembiayaan, antara APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, hibah/pinjaman luar negeri, serta kontribusi swasta dan masyarakat;
3. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
4. Menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas;
5. Penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan memperhatikan kondisi demografi setempat.

## **BAB 7**

### **PENILAIAN, MONITORING DAN EVALUASI**

Kegiatan penilaian, monitoring, evaluasi dilakukan secara intensif dan berkesinambungan sejak tahap tanggap darurat sampai dengan rekonstruksi untuk dapat merespon jika ada perubahan kebutuhan, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

#### **a. Penilaian Kebutuhan**

Mengingat kondisi yang sangat dinamis, penilaian kebutuhan pendidikan dan kesehatan bagi penduduk korban bencana dilakukan secara reguler dan berkesinambungan untuk memastikan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

#### **b. Monitoring**

- Mengembangkan sistem monitoring yang mampu mendeteksi segala penyimpangan sedini mungkin dan dapat menyelesaikannya sedini mungkin;
- Melaksanakan monitoring melibatkan masyarakat termasuk anak-anak, orangtua, laki-laki, dan perempuan korban bencana;
- Merperbaiki secara reguler sistem monitoring dan database untuk melihat kecenderungan terbaru dan kebutuhan pengambilan keputusan;
- Menyediakan informasi tentang perubahan data dan informasi lain secara reguler bagi pengambil keputusan;
- Menyesuaikan program sepanjang diperlukan berdasar hasil monitoring yang dilakukan.

#### **c. Evaluasi**

- Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan, program dan dampak baik yang kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan dampak intervensi keseluruhan;
- Melibatkan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah, pendidik, peserta didik, dan masyarakat termasuk masyarakat marjinal;
- Mengumpulan informasi secara transparan dan imparsial dari semua pihak terkait termasuk masyarakat korban bencana dan pihak-pihak dari sektor lain terkait;
- Penyebarluasan pengalaman dan contoh yang baik di tingkat daerah, nasional dan internasional sebagai bentuk pembelajaran dalam penanganan masalah sejenis;

## **BAB 8**

### **PENUTUP**

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini disusun bersama antara komponen pemerintah pusat, pemerintah daerah serta berbagai *stakeholders* di Provinsi NAD dan Kabupaten Nias dan Nias Selatan, Sumatera Utara, untuk jangka lima tahun. Dalam rentang waktu tersebut, akan terjadi berbagai perubahan-perubahan kondisi kehidupan bernegara pada umumnya dan kehidupan masyarakat Aceh dan Nias Sumatera Utara pada khususnya. Oleh karena itu penyesuaian-penyesuaian harus terus dilakukan agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat konsisten menuju arah yang diharapkan. Untuk menjamin agar rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaannya perlu didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang kuat.

Mudahan-mudahan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD dan Kepulauan Nias Sumatera Utara dapat dilaksanakan dengan baik demi perbaikan hidup masyarakat Aceh dan Nias pada khususnya dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

REKAPITULASI RENCANA REHABILITASI & REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Propinsi : Nanggroe Aceh Darussalam & Nias - Sumut

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK/Pengantian perabot	Unit	37	50	2	1	1	91
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	17	22	20	7	3	69
5 Block grant TK	Unit	34	49	43	23	11	160
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	12	-	-	-	-	12
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	2.500	-	-	-	-	2.500
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	100	-	-	-	-	100
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	31	46	40	21	12	150
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	2.512	2.500	2.500	2.500	2.489	12.501
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	1	1	1	1	1	5
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	23	46	46	23	-	138
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	23	23	23	23	-	92
B. PLSP							
1 Tenda Besar	unit	67	-	-	-	-	67
2 Alat Permainan Edukatif Indoor	Paket	67	-	-	-	-	67
3 Alat Permainan Edukatif Outdoor	Paket	67	-	-	-	-	67
4 Buku-buku Bacaan	Paket	67	-	-	-	-	67
5 Perlengkapan Anak	anak	2.680	-	-	-	-	2.680
6 Pelatihan Pengasuh/ Guru PADU	org	134	-	-	-	-	134
7 Karpet kegiatan anak	lembar	268	-	-	-	-	268
8 Koordinasi Pembukaan Kegiatan	keg	67	-	-	-	-	67
9 Insentif Pengasuh / Guru PADU	org	134	-	-	-	-	134
10 Biaya Operasional Kegiatan	anak	2.680	-	-	-	-	2.680
11 Makanan Tambahan	anak	2.680	-	-	-	-	2.680
12 Biaya Koordinasi dan Mobilitas	lokasi	67	-	-	-	-	67
13 PADU	lembaga	-	15	-	-	-	15
14 Bantuan Operasional PADU	lembaga	-	37	-	-	-	37
15 Pendirian PAUD	unit	-	7	117	88	67	279
16 Penambahan RKB baru	RKB	-	-	24	-	-	24
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	295	468	329	1	-	1,092
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah	10	15	-	-	-	25
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	12	-	-	-	-	12
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	521	785	655	392	262	2,615
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	3	-	-	-	-	3
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrieval)	Siswa	414,096	414,084	414,084	414,084	414,072	2,070,422
7 Paket Belajar	Pkt	103,599	103,597	-	-	-	207,196
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	49	63	55	49	14	230
10 Subsidi SD	SD	436	651	545	328	217	2,177
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	1,717	2,574	2,148	1,287	854	8,580
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	284,505	291,621	291,621	291,621	291,605	1,450,973
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	1,991	2,983	2,488	1,493	991	9,946
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	63	96	83	49	24	315
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	397	597	502	296	197	1,989
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	25	40	38	19	7	129
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	397	596	502	296	198	1,989
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	23	-	-	-	-	23
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	2,662	3,994	3,331	1,997	1,329	13,313
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	445	667	559	332	215	2,218
24 Trauma Konseling	kab/kota	2	-	-	-	-	2
25 Penataan pendidikan sekolah dasar							
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	23	-	-	-	-	23
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	23	-	-	-	-	23
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	17	10	10	2	1	40
26 Block grant operasional SD	paket	106	161	136	81	47	531
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	47	42	36	16	2	143
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	9,418	9,400	9,400	9,400	9,385	47,003
29 Insentif pengelola SD di Kab/ Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	23	23	23	23	-	92
31 Monev	Orang	23	23	23	23	-	92
32 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia,pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	1	-	-	-	1
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang							
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	18	26	-	-	-	44
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	18	26	-	-	-	44
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	23	37	27	17	7	111
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	73	135	50	41	41	340
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	17	20	-	-	-	37
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	3	7	-	-	-	10
2 Pembangunan USB untuk pengembangan (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit	4	8	24	25	23	84
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang	-	700	148	151	151	1,150

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
4 Pemberian beasiswa	orang	13.808	20.803	24.139	24.135	24.135	107,018
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	2.004	4.000	1.336	1.332	1.332	10.004
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	3.001	11.000	10.666	10.667	10.667	46,001
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	19	11	15	15	15	75
8 Trauma Konseling	kab/kota	1	-	-	-	-	1
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>II. Investasi Mutu</b>		-	-	-	-	-	-
1 Sarana dan Prasarana Pendidikan		-	-	-	-	-	-
I. Pembangunan		-	-	-	-	-	-
a. Perpustakaan	Unit	100	50	31	32	32	245
b. Lab IPA	Unit	100	28	23	21	21	193
c. Ruang Ketrampilan	Unit	20	33	18	21	21	113
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah		-	-	-	-	-	-
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks	-	675.000	288.002	287.999	287.999	1.539.000
b. Lab Komputer	set	-	-	34	33	33	100
c. Alat Kesenian	set	-	-	68	66	66	200
d. Buku bacaan	set	-	100.000	33.338	33.331	33.331	200.000
e. Lab IPA	set	-	128	-	-	-	128
f. Alat Ketrampilan	set	-	53	-	-	-	53
g. Alat Kesenian	set	-	400	-	-	-	400
h. Alat Olahraga	set	-	400	168	166	166	900
i. Media Pembelajaran	set	-	400	68	66	66	600
2 Tenaga Kependidikan		-	-	-	-	-	-
a. Pelatihan Guru	orang	-	10.000	9.998	10.001	10.001	40.000
b. Buku Pegangan Guru	eks	-	30.000	16.664	16.668	16.668	80.000
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit	-	10	-	-	-	10
3 Pengembangan Mutu Sekolah		-	-	-	-	-	-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah	-	-	28	31	31	90
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah	-	35	50	50	50	185
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah	-	691	565	565	565	2.386
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket	-	1	-	-	-	1
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>III. Efisiensi dan efektifitas</b>		-	-	-	-	-	-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah	-	-	80	79	80	239
b. Kinerja Sekolah	sekolah	-	-	373	373	377	1.123
c. Capacity Building	sekolah	-	-	560	559	565	1.684
d. Block grant operasional SMP	paket	-	-	34	33	33	100
		-	-	-	-	-	-
<b>IV. Investasi Manajemen</b>		-	-	-	-	-	-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket	-	-	-	-	-	-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket	-	-	-	-	-	-
4 Block grant operasional SMP	sekolah	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>C. Pendidikan Luar Biasa</b>		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR		-	-	-	-	-	-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	1	-	-	-	-	1
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	2	1	1	1	1	6
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	11	-	-	-	-	11
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	2	1	1	1	1	6
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	400	500	500	500	1.000	2.900
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	4	4	4	4	4	20
2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN		-	-	-	-	-	-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	6	4	4	4	4	22
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	7	5	5	5	5	27
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	7	7	7	7	7	35
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	1	1	1	1	1	5
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	1	1	1	1	1	5
3. PENINGKATAN RELEVANSI		-	-	-	-	-	-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	1	-	-	-	-	1
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	3	-	-	-	3
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	1	-	-	-	-	1
4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS		-	-	-	-	-	-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	1	1	1	1	1	5
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	1	1	1	1	4
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>D. Pendidikan Kesetaraan</b>		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1 Program Kesetaraan	org	-	215	100	100	50	465
2 Paket A setara SD	orang	80	508	1.970	1.745	1.615	5.918
3 Paket B setara SMP	orang	180	1.063	4.175	3.350	3.055	11.823
4 Persiapan UN Paket B	orang	55	20	-	-	55	130
5 Program Kesetaraan Transisi	orang	2.131	-	-	-	-	2.131
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>SUB JUMLAH II</b>		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>A. Pendidikan Menengah Umum</b>		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
A INVESTASI AKSES		-	-	-	-	-	-
1 Penyediaan Ruang Kelas		-	-	-	-	-	-
a. PenyediaanTanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	154	137	131	108	530
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	2	2	-	6	10
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	7	9	7	10	33
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah		-	-	-	-	-	-
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot pengganti)	sekolah	49	46	8	30	34	167
b. Penyedian Perabot Pengganti	Paket	5	-	-	-	-	5
3 Subsidi Siswa		-	-	-	-	-	-
a. Pembehasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	3.089	20.581	19.337	18.083	16.837	77.928
b. Beasiswa	Siswa-Thn	3.089	20.581	19.337	18.083	16.837	77.928
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	3.089	20.581	19.337	18.083	16.837	77.928
B INVESTASI MUTU		-	-	-	-	-	-
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery		-	-	-	-	-	-
a. Pofesional Development untuk Guru	Sekt-Thn	-	155	146	136	123	560



PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	23	23	23	23	92
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekl-Thn	-	25	25	25	25	100
2 Sarana dan Prasarana Mutu							
a. Buku Pelajaran	Buku	-	272,528	253,061	233,594	214,125	973,308
b. Perpustakaan	paket	-	38	38	34	30	140
c. Laboratorium Kimia	paket	-	30	29	23	20	102
d. Laboratorium Fisika	paket	-	38	36	31	26	131
e. Laboratorium Biologi	paket	-	35	35	30	25	125
f. Laboratorium Komputer	paket	-	25	25	25	25	100
g. Media Bahasa	paket	-	25	25	25	25	100
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	2,072	1,924	1,778	1,629	7,403
i. Ruang Serbaguna	paket	-	25	25	25	25	100
j. Fasilitas Ihadah	paket	-	25	25	25	25	100
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	25	25	25	25	100
3 Program Kesiswaan							
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	23	23	23	23	92
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	23	23	23	23	92
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	23	23	23	23	92
4 Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional	Sekl-Thn	-	5	5	5	5	20
5 Pengembangan Aliansi Strategis							
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	13	13	12	12	50
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	5	5	5	5	20
c. Sister School	Sekl-Thn	-	5	5	5	5	20
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN							
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakai	Sekl-Thn	-	312	291	269	248	1,120
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	312	291	269	248	1,120
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	312	291	269	248	1,120
D MANAJEMEN							
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	46	46	46	46	184
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	46	46	46	46	184
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	23	23	23	23	92
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	23	23	23	23	92
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	23	23	23	23	92
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>							
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit	14	4	-	-	-	18
b. Rehab sedang	Unit	4	-	-	-	-	-
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit	2	-	-	-	-	-
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit	-	1	-	-	-	-
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit	1	1	3	-	-	-
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang	6	28	-	-	-	34
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	92	-	-	-	-	92
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV (200 Siswa x 24 bln)	OB	1,224	2,160	1,224	-	-	4,608
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV (500 Siswa x 24 bln)	OB	-	6,090	1,662	1,662	-	9,414
c. Bantuan Transportasi	siswa	240	-	-	-	-	240
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	2,400	-	-	-	-	2,400
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket	-	-	-	-	-	-
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi 1 th	Lokasi	22	-	-	-	-	22
d. Jaringan Informasi WAN Kota/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi	-	24	-	-	-	24
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							
a. Beasiswa	Siswa	1,510	939	939	939	939	5,266
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	195	-	-	-	-	195
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi	-	67	-	-	-	67
12 Pengembangan Community College	Lokasi	3	7	3	4	3	20
13 Ketenagaan							
a.pelatihan guru baru	Org	432	495	632	655	658	2,872
c. Program akta IV	Org	325	333	303	261	220	1,442
d. Pelatihan guru produktif	Org	134	-	97	92	94	417
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org	-	143	26	67	52	288
f. Pengadaan teknisi kontrak	Org	-	88	90	90	90	358
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	124	61	73	74	74	406
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org	-	272	79	79	79	509
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek	-	73	19	58	2	152
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek	-	1	-	-	-	1
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt	-	-	-	-	-	0
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit	-	-	2	-	-	2
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							0
a. Beasiswa	Siswa	348	348	2,000	2,000	2,000	6,696
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa	122	122	700	700	700	2,344
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							0
a. SMK Kecil di SMP/Ponpes	Lokasi	-	-	12	5	8	25
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi	5	-	24	10	16	55
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi	5	-	24	10	16	55
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi	3	-	24	10	18	55
							0
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							0
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							0
a. Penyediaan (lab. Basic Science, Lab. Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek	4	8	10	13	12	47
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek	-	64	1	1	1	67
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa	-	7,000	7,000	7,000	-	21,000
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							0
a. Sekolah Nasional	Sek	1	5	-	-	-	6
b. Sekolah Internasional	Sek	-	1	-	-	-	1
3 Pengembangan Guru							0
b. Rintisan revitalisasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab	-	10	-	-	-	10
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org	3	97	-	-	-	100
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket	-	-	-	-	-	0
							0
							0
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							0

PROGRAM/ KEGIATAN		SATUAN	Sasaran					
			2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
1	Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan		-	-	-	-	-	0
a.	sosialisasi kebijakan	Kab	20	-	-	-	-	20
b.	re-engineering/penataan pendidikan	Kab	20	-	-	-	-	20
2	Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga		-	-	-	-	-	0
a.	pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok	20	-	-	-	-	20
b.	pengembangan kerjasama dengan industri terkait	Lok	20	-	-	-	-	20
3	Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan		-	-	-	-	-	0
a.	Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket	-	-	-	-	-	0
b.	Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket	-	-	-	-	-	0
c.	Revitalisasi peran komite sekolah	sek	67	-	-	-	-	67
4	Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket	-	-	-	-	-	0
5	Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam		-	-	-	-	-	0
a.	Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket	-	-	-	-	-	0
b.	Bantuan operasional posko	Kab	4	4	4	-	-	12
			-	-	-	-	-	0
IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKEMENJUR			-	-	-	-	-	0
1	Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	0
2	Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan		-	-	-	-	-	0
a.	Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan	600	-	-	-	-	600
b.	Penempatan di SMK lain di Kab/ Kota di NAD	orang/bulan	500	-	-	-	-	500
c.	Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa	1,000	-	-	-	-	1,000
d.	Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru	14	-	-	-	-	14
3	Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan	-	-	-	-	-	0
4	Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT	4	-	-	-	-	4
5	Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB	40	-	-	-	-	40
			-	-	-	-	-	0
V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN			-	-	-	-	-	0
1	Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa		-	-	-	-	-	0
2	Pengadaan buku pelajaran	set	680	8,901	760	780	780	11,901
3	Pembersihan dan perabot pengganti	Unit	1	-	-	-	-	1
SUB JUMLAH III								
IV PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI								
1 Universitas Syiah Kuala - Banda Aceh								
a.	Penyediaan dosen bantu dari PT di luar NAD selama 6 bulan	O-B	900	-	-	-	-	900
b.	Penyediaan tenaga ahli untuk konseling dan penghilangan trauma pasca tsunami	O-B	15	-	-	-	-	15
c.	Kompensasi SPP semester genap tahun 2004/2005	Mhs	18,500	-	-	-	-	18,500
d.	Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa yang kehilangan orang tua dan/ atau tempat tinggalnya selama 6 bulan	O-B	9,000	-	-	-	-	9,000
e.	Perbaikan asrama mahasiswa terutama lantai 1	M2	2,500	3,400	-	-	-	5,900
f.	Pengadaan/ penggantian peralatan laboratorium	Paket	7	10	-	-	-	17
g.	Pengadaan buku perpustakaan	Paket	-	1	-	-	-	1
h.	Penambahan/ perluasan asrama untuk pemondokan mahasiswa yang kehilangan tempat tinggal	m2	-	500	500	500	375	1,875
i.	Pembersihan fasilitas fisik dan infrastruktur lingkungan kampus	Ha	6	-	-	-	-	6
j.	Penyediaan biaya Ko-Asistensi mahasiswa Kedokteran/ Kedokteran Hewan di PTN di luar propinsi NAD selama 6 bulan	O-B	1,800	-	-	-	-	1,800
k.	Perbaikan kendaraan dinas roda 4	unit	10	-	-	-	-	10
l.	Santunan untuk dosen dan tenaga adm yang meninggal	orang	213	-	-	-	-	213
m.	Bantuan rehabilitasi perumahan untuk dosen/ tenaga adm	unit	726	-	-	-	-	726
n.	Perbaikan mess dosen 2 unit	M2	3,000	-	-	-	-	3,000
o.	Biaya operasional mess	unit/ bln	18	-	-	-	-	18
p.	Penyediaan perabot mess dan perlengkapannya	Kamar	30	-	-	-	-	30
q.	Perbaikan gedung kuliah/ laboratorium dan gedung penunjang lainnya yang mengalami kerusakan dan terendam air sebanyak 20 unit	M2	5,000	15,000	-	-	-	20,000
r.	Perbaikan pagar bagian utara kampus	M	1,950	2,000	-	-	-	3,950
s.	Perbaikan jalan lingkungan kampus	M2	1,200	2,000	-	-	-	3,200
t.	Pengadaan/ penggantian perabot asrama mahasiswa	Set	200	300	-	-	-	500
u.	Pengantian/ pengadaan kendaraan operasional (bus kampus)	Unit	5	10	-	-	-	15
v.	Pengadaan/ penggantian perabot rg kuliah, perkantoran & lab	Paket	7	10	-	-	-	17
w.	Kompensasi SPP semester ganjil 2005/2006	mhswh	18,500	-	-	-	-	18,500
x.	Pelatihan dosen (S2 dan S3) untuk 25 orang	O-B	60	90	-	-	-	150
y.	Pembangunan rumah tinggal bagi 200 dosen yang kehilangan tempat tinggal: @ 36 M2	M2	-	900	2,700	1,800	1,800	7,200
z.	Pembuatan sumur dalam dan jaringan air bersih	Unit	-	-	1	1	1	3
aa.	Pengadaan peralatan dan perabot asrama dan perumahan	Paket	-	-	1	-	-	1
ab.	Pembangunan asrama pusat pelatihan Unsyiah	m2	-	-	1,440	-	-	1,440
ac.	Pengadaan perabot dan kelengkapan pusat pelatihan Unsyiah	Paket	-	-	1	-	-	1
ad.	Pembangunan dan rehabilitasi gedung PGSD	m2	-	-	-	7,200	-	7,200
ae.	Pengadaan mebelair dan perabot gedung PGSD	Paket	-	-	-	1	-	1
af.	Pengadaan kendaraan operasional roda 4	unit	-	-	8	8	8	24
2 Universitas Malikussaleh - Lhok Seumawe								
a.	Biaya kompensasi SPP semester genap tahun 2004/2005	Mhs	6,500	-	-	-	-	6,500
b.	Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa yang kehilangan orang tua dan/ atau tempat tinggalnya selama 6 bulan	O-B	3,000	-	-	-	-	3,000
c.	Perbaikan gedung pendidikan	M2	250	250	-	-	-	500
d.	Perbaikan pagar kampus	M	500	1,000	-	-	-	1,500
e.	Kompensasi SPP semester ganjil 2005/2006	mhswh	4,500	-	-	-	-	4,500
f.	Rehabilitasi jalan kampus	M	400	400	-	-	-	800
g.	Pengantian peralatan laboratorium	paket	3	3	-	-	-	6
			-	-	-	-	-	-
3 Politeknik Negeri Lhok Seumawe								
a.	Biaya kompensasi SPP semester genap tahun 2004/2005	Mhs	1,800	-	-	-	-	1,800
b.	Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa yang kehilangan orang tua dan/ atau tempat tinggalnya selama 6 bulan	O-B	600	-	-	-	-	600
c.	Perbaikan gedung kuliah dan laboratorium	Paket	1	1	-	-	-	2
d.	Pengadaan/ penggantian peralatan laboratorium	Paket	2	3	-	-	-	5
e.	Kompensasi SPP semester ganjil 2005/2006	mhswh	1,200	-	-	-	-	1,200
			-	-	-	-	-	-
4 Universitas Iskandar Muda - Banda Aceh								
a.	Biaya kompensasi SPP semester genap tahun 2004/2005	Mhs	1,160	-	-	-	-	1,160
b.	Penyediaan tenaga ahli untuk konseling dan penghilangan trauma	O-B	10	-	-	-	-	10
c.	Pembangunan gedung kuliah bersama untuk PTS dan pengadaan perabotnya	M2	-	1,700	1,700	1,700	1,700	6,800

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
d. Pengadaan peralatan pendidikan dan peralatan kantor	Paket						-
e. Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa yang kehilangan orang tua dan/atau tempat tinggalnya selama 6 bulan	O-B	-	1	-	-	-	1
f. Rehabilitasi dan perbaikan gedung yang rusak, terutama lantai 1	M2	900	-	-	-	-	900
g. Perbaikan/pembangunan kembali jalan & drainage lingkungan kampus	M2	750	750	-	-	-	1.500
h. Pengadaan/penggantian peralatan laboratorium	Paket	500	750	-	-	-	1.250
i. Pengadaan/penggantian perabot laboratorium, ruang kelas dan ruang administrasi	Paket	1	2	-	-	-	3
j. Biaya kompensasi SPP semester ganjil tahun 2005/2006	mhs	3	4	-	-	-	7
k. Perbaikan pagar kampus	m2	1.250	-	-	-	-	1.250
l. Bantuan beasiswa untuk dosen S2 dan S3	org	500	500	-	-	-	1.000
m. Pembangunan gedung kuliah dan laboratorium: 2 lantai	M2	18	-	-	-	-	18
n. Pembuatan drainase dan jalan lingkungan kampus	M	-	500	500	500	-	1.500
o. Pengadaan peralatan dan perabot gedung	Paket	-	400	400	400	-	1.200
p. Pengadaan buku perpustakaan	Paket	-	-	1	-	-	1
		-	-	1	-	-	1
<b>5 Perguruan Tinggi Swasta Lainnya</b>		-	-	1	-	-	-
a. Biaya kompensasi SPP semester genap tahun 2004/2005	Mhs	8.440	-	-	-	-	8.440
b. Bantuan rehabilitasi dan perbaikan gedung kuliah, laboratorium dan gedung penunjang pendidikan lainnya	PTS	10	13	-	-	-	23
c. Bantuan biaya operasional	PTS	-	23	-	-	-	23
d. Bantuan pembangunan kembali gedung kuliah, laboratorium dan gedung	PTS	-	1	1	1	-	3
<b>SUB JUMLAH IV</b>							
<b>V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>		-	-	-	-	-	-
1. Pengadaan Kendaraan Roda 2 (21 kab/kota)	unit	42	-	-	-	-	42
2. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	unit	1	-	-	-	-	1
3. Pengadaan Perangkat Multimedia pada Subdin	-	-	-	-	-	-	-
4. Dinas Pendidikan Provinsi	unit	15	-	-	-	-	15
5. Pendirian PKBM	unit	10	16	121	93	60	300
6. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							-
1. Otomotif	klpk	267	55	8	8	5	343
2. Komputer	klpk	72	36	8	8	5	129
3. Pertukangan	klpk	338	48	8	8	5	407
4. Gunting Rambut	klpk	59	3	-	-	-	62
5. Akupressur	klpk	62	3	-	-	-	65
6. Menjahit	klpk	318	49	-	-	-	367
7. Hantaran	klpk	40	3	-	-	-	43
8. Tata Boga	klpk	222	10	-	-	-	232
9. Elektro	klpk	207	22	-	-	-	229
10. Beasiswa Magang	klpk	-	55	-	-	-	55
11. Pelatihan Keterampilan	klpk	-	177	-	-	-	177
12. Alat pertanian	unit	-	8	-	-	-	8
13. Alat nelayan	unit	-	4	-	-	-	4
14. Alat pertanian	unit	-	-	-	-	-	-
15. Pengadaan Komputer	unit	-	16	-	-	-	16
16. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit	-	-	-	-	-	-
17. Penyediaan Tenda	unit	-	-	-	-	-	-
18. Kelompok belajar Usaha	klpk	-	65	-	-	-	65
19. Perikanan	klpk	116	27	8	8	5	164
20. Bantuan Modal Usaha	klpk	-	5	-	-	-	5
21. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok	-	-	1.800	1.760	1.440	5.000
22. Keaksaraan Fungsional	orang	-	460	2.915	1.875	1.160	6.410
7. Pendidikan Kesetaraan:							
1. Paket C setara SMA	org	-	523	695	595	560	2.373
2. Bantuan UAN Paket C	org	-	40	-	-	-	40
3. Persiapan UN Paket C	org	-	3	-	-	-	3
4. Operasional TLD	org	-	90	-	-	-	90
5. Insentif Penilik	org	-	26	-	-	-	26
6. Pelatihan NST	org	-	-	-	-	-	-
7. Insentif Fasilitator	org	-	7	-	-	-	7
<b>SUB JUMLAH V</b>							
<b>VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENYEDIAAN GURU</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1. Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	6	-	-	-	-	6
2. Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	3.000	-	-	-	-	3.000
3. Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	3.000	-	-	-	-	3.000
4. Subsidi transportasi guru	guru	3.000	-	-	-	-	3.000
5. Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsom (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6. Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi	-	6	-	-	-	6
7. Biaya training guru kontrak	guru	-	4.000	10.000	10.000	10.000	34.000
8. Honor guru kontrak selama selama 18 bulan	guru	-	4.000	10.000	10.000	10.000	34.000
9. Subsidi transportasi guru	guru	-	4.000	10.000	10.000	10.000	34.000
10. Koordinasi dan konsultasi	Lokasi	-	6	1	1	1	9
11. Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi	-	6	1	1	1	9
12. Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit	-	652	-	-	-	652
13. Penyediaan peralatan untuk TTDC di provinsi NAD	paket	-	1	-	-	-	1
<b>B. PLSP</b>							
1. Rehabilitasi Gedung SKB Simeuleu	m2	-	1.150	-	-	-	1.150
2. Bantuan Rehabilitasi Lembaga Kursus	lembaga	-	21	-	-	-	21
3. Bantuan Rehabilitasi PKBM	lembaga	-	68	-	-	-	68
4. Bantuan Rehabilitasi Lembaga PADU	lembaga	-	102	-	-	-	102
5. Rehabilitasi Bangunan BPKB NAD	m2	-	700	-	-	-	700
6. Pengadaan Buku PLS	paket	-	290	-	-	-	290
7. Pengembangan SIM di BPKB NAD	keg	-	2	-	-	-	2
8. Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi (BPKB NAD)		-	-	-	-	-	-
9. Evaluasi dan Pemantauan (BPKB NAD)	lap	-	1	-	-	-	1
10. Block Grant SKB dan Transport Pamong Belajar (BPKB NAD)		-	-	-	-	-	-
11. Bantuan Beasiswa (BPKB NAD)	paket	-	1	-	-	-	1
12. Pelatihan (BPKB NAD)	orang	-	1	-	-	-	1

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
13 Bantuan pembangunan SKB	SKB	-	-	15	-	-	15
14 Tambahan ruang kelas	unit	-	-	1	-	-	1
15 Rehab SKB	rkb	-	3	-	-	-	3
16 Penilik PLS	orang	-	-	270	270	270	810
17 TLD	orang	-	-	270	270	270	810
18 Pamong Belajar	orang	-	-	200	170	158	528
<b>SUB JUMLAH VI</b>							
<b>VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>							
1 Taman Bacaan Masyarakat	paket	59	11	8	8	8	
2 Subsidi Taman Bacaan masyarakat	unit	-	10	-	-	-	
<b>SUB JUMLAH VII</b>							
<b>VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	1	1	-	-	-	2
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	1	1	-	-	-	2
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	1	1	-	-	-	2
4 Biaya Pelatihan	paket	24	24	-	-	-	48
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	1	2	-	-	-	3
6 Biaya Evaluasi	Prog	1	3	-	-	-	4
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	2	4	-	-	-	6
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	1	3	-	-	-	4
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	23	23	23	69
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	1	1	1	3
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	1	1	1	3
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	1	1	1	3
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	2	2	2	6
16 Operasional Posko		-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	25	-	-	-	-	25
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	24	-	-	-	-	24
c. Relawan selama 12 bulan @ 4.5 Juta/bulan	orang/bulan	1.200	-	-	-	-	1.200
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	90	-	-	-	-	90
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	150	-	-	-	-	150
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	4	-	-	-	-	4
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	2	-	-	-	-	2
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	23	-	-	-	-	23
17 Training Center		-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	6	-	-	-	-	6
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	6	-	-	-	-	6
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	90	-	-	-	-	90
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	180	-	-	-	-	180
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	stswa	810	-	-	-	-	810
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	stswa	1.620	-	-	-	-	1.620
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	100	-	-	-	-	100
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	23	23	23	69
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	1	1	1	3
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	1	1	2	4
							-
<b>B. PLSP</b>							
Monitoring dan Evaluasi	tahun	100	200	23	23	23	369
Manajemen	tahun	7	19	23	23	23	95
Pengelola Program	OB	215	-	-	-	-	215
Sarana dan Prasarana	set	24	-	-	-	-	24
Transportasi dan Logistik	paket	3	-	-	-	-	3
<b>SUB JUMLAH VIII</b>							
<b>IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</b>							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	1	-	-	-	1
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	1	-	-	-	1
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	8	16	-	-	-	24
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	1	1	1	3
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	1	1	1	3
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	8	8	8	24
<b>SUB JUMLAH IX</b>							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Lokasi : Pusat

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN							
A. Dikdasmen							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	1	1	-	-	-	2
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	1	2	-	-	-	3
6 Biaya Evaluasi	Prog	1	3	-	-	-	4
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	1	1	1	3
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	1	1	1	3
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	1	1	1	3
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko		-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	25	-	-	-	-	25
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	24	-	-	-	-	24
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	orang/bulan	1,200	-	-	-	-	1,200
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	90	-	-	-	-	90
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	150	-	-	-	-	150
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	4	-	-	-	-	4
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	2	-	-	-	-	2
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	23	-	-	-	-	23
17 Training Center		-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	6	-	-	-	-	6
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	6	-	-	-	-	6
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	90	-	-	-	-	90
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	180	-	-	-	-	180
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	810	-	-	-	-	810
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	1,620	-	-	-	-	1,620
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	100	-	-	-	-	100
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	1	1	1	3
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	1	1	2	4
B. PLSP							
Monitoring dan Evaluasi	tahun						
Manajemen	tahun						
Pengelola Program	OB						
Sarana dan Prasarana	set						
Transportasi dan Logistik							
SUB JUMLAH VIII							
IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	1				1
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	1				1
							-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	8	16				24
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket			1	1	1	3
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket			1	1	1	3
							-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi			8	8	8	24
							-
SUB JUMLAH IX							
TOTAL							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Lokasi : Tingkat Provinsi NAD dan Nias - Sumut

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
24 Trauma Konseling	kab/kota	1	-	-	-	-	1
32 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	1	-	-	-	1
B. Sekolah Menengah Pertama							
9 Trauma Konseling	kab/kota	1	-	-	-	-	1
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket	-	1	-	-	-	1
C. Pendidikan Luar Biasa							
1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR							
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	1	-	-	-	-	1
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	2	1	1	1	1	6
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	5	-	-	-	-	5
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	2	1	1	1	1	6
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	400	500	500	500	1,000	2,900
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	4	4	4	4	4	20
2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN							
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	4	4	4	4	4	20
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	5	5	5	5	5	25
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	5	5	5	5	5	25
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	1	1	1	1	1	5
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	1	1	1	1	1	5
3. PENINGKATAN RELEVANSI							
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	1	-	-	-	-	1
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	3	-	-	-	3
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	1	-	-	-	-	1
4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS							
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	1	1	1	1	1	5
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	1	1	1	1	4
SUB JUMLAH II							
VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
PENYEDIAAN GURU							
A. Dikdasmen							
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	6					6
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	3,000					3,000
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	3,000					3,000
4 Subsidi transportasi guru	guru	3,000					3,000
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD							-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-					-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-					-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-					-
d. Bantuan Lumpsum (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-					-
6 Biaya rekrultmen guru kontrak	lokasi		6				
7 Biaya training guru kontrak	guru		4,000	10,000	10,000	10,000	
8 Honor guru kontrak selama selama 18 bulan	guru		4,000	10,000	10,000	10,000	
9 Subsidi transportasi guru	guru		4,000	10,000	10,000	10,000	
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi		6	1	1	1	
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi		6	1	1	1	
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit		652				
13 Penyediaan peralatan untuk TTDC di provinsi NAD	paket		1				
B. PLSP							
1 Bantuan pembangunan SKB	SKB						
2 Penilik PLS	orang						
3 TLD	orang						
4 Pamong Belajar	orang						
SUB JUMLAH VI							
VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN							
A. Dikdasmen							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	1	1	-	-	-	2
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Konslidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	2	4	-	-	-	6
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	1	3	-	-	-	4
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
13 Konslidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	2	2	2	6
16 Operasional Posko							
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counselling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center		-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>B. PLSP</b>							
Monitoring dan Evaluasi	tahun						
Manajemen	tahun						
Pengelola Program	OB						
Sarana dan Prasarana	set						
Transportasi dan Logistik							
<b>SUB JUMLAH VIII</b>							
<b>TOTAL</b>							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Aceh Besar

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	-	2	2	1	1	6
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	1	1	1	-	-	3
5 Block grant TK	Unit	2	2	2	1	1	8
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	1	-	-	-	-	1
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	122	-	-	-	-	122
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	5	-	-	-	-	5
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	1	2	2	1	1	7
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	123	122	122	122	122	611
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
B. PLSP							
1 Tenda Besar	unit	20					20
2 Alat Permainan Edukatif Indoor	Paket	20					20
3 Alat Permainan Edukatif Outdoor	Paket	20					20
4 Buku-buku Bacaan	Paket	20					20
5 Perlengkapan Anak	anak	800					800
6 Pelatihan Pengasuh/ Guru PADU	org	40					40
7 Karpet kegiatan anak	lembar	80					80
8 Koordinasi Pembukaan Kegiatan	keg	20					20
9 Insentif Pengasuh / Guru PADU	org	40					40
10 Biaya Operasional Kegiatan	anak	800					800
11 Makanan Tambahan	anak	800					800
12 Biaya Koordinasi dan Mobilitas	lokasi	20					20
13 PADU	lembaga		5				5
14 Bantuan Operasional PADU	lembaga		2				2
15 Pendirian PAUD	unit			10	7	5	22
16 Penambahan RKB baru	RKB			3			3
							-
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	10	25	28	-	-	63
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah						
		2	4	-	-	-	6
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	12	-	-	-	-	12
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	56	85	71	42	28	282
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrieval)	Siswa	20,790	20,788	20,788	20,788	20,788	103,942
7 Paket Belajar	Pkt	12,173	12,173	-	-	-	24,346
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	2	3	3	3	-	11
10 Subsidi SD	SD	21	32	27	16	11	107
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	84	126	105	63	42	420
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	14,265	14,265	14,265	14,265	14,263	71,323
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	97	146	122	73	48	486
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	3	5	4	2	1	15
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	19	29	24	15	10	97
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	1	2	2	1	-	6
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	19	29	24	15	10	97
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	130	195	163	98	65	651
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	22	33	27	16	11	109
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar	-	-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	-	1	1	-	-	2
26 Block grant operasional SD	paket	5	8	7	4	2	26
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	1	2	2	1	1	7
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	460	460	460	460	459	2,299
29 Insentif pengelola SD di Kab/ Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Monev	Orang	1	1	1	1	-	4
32 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang	-	-	-	-	-	-	-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	-	-	-	-	-	-
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	3	5	4	2	1	15
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	2	45	37	36	36	156
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	2	-				2
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	3	5				
3 Pembangunan USB untuk pengembangan (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit	-	-	2	2	2	6
4 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang		54	11	10	10	85



PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
5 Pemberian beasiswa	orang	496	991	1,228	1,227	1,227	5,169
6 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	142	283	95	94	94	708
7 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	212	777	754	755	755	3,253
8 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	2	1	1	1	1	6
9 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
<b>II. Investasi Mutu</b>							-
1 Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	6	3	3	2	2	16
b. Lab IPA	Unit	7	2	2	1	1	13
c. Ruang Ketrampilan	Unit	1	2	2	1	1	7
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks		47,865	20,423	20,422	20,422	109,132
b. Lab Komputer	set		-	3	2	2	7
c. Alat Kesenian	set		-	5	4	4	13
d. Buku bacaan	set		7,090	12,062	12,063	12,063	43,278
e. Lab IPA	set		9				9
f. Alat Ketrampilan	set		3				3
g. Alat Kesenian	set		30				30
h. Alat Olahraga	set		30	13	12	12	67
i. Media Pembelajaran	set		30	5	4	4	43
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang		708	708	709	709	2,834
b. Buku Pegangan Guru	eks		2,126	1,182	1,181	1,181	5,670
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit		2				2
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah		-	2	2	2	6
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah		3	3	3	3	12
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah		49	40	40	40	169
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket		-				-
							-
							-
<b>III. Efisiensi dan efektifitas</b>							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah			7	6	6	19
b. Kinerja Sekolah	sekolah			27	27	27	81
c. Capacity Building	sekolah			40	40	40	120
d. Block grant operasional SMP	paket			3	2	2	7
							-
<b>IV. Investasi Manajemen</b>							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket		-				-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket		-				-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket		-				-
4 Block grant operasional SMP	sekolah		-				-
							-
<b>C. Pendidikan Luar Biasa</b>							-
1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	-	-	-	-	-	-
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN							-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
3. PENINGKATAN RELEVANSI							-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS							-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
<b>D. Pendidikan Kesetaraan</b>							-
1 Program Kesetaraan	org		125				125
2 Paket A setara SD	orang			100	100	100	300
3 Paket B setara SMP	orang			200	300	100	600
4 Persiapan UN Paket B	orang						-
5 Program Kesetaraan Transisi	orang	1,681					1,681
							-
<b>SUB JUMLAH II</b>							
<b>III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>							
<b><u>A. Pendidikan Menengah Umum</u></b>							
A INVESTASI AKSES							
1 Penyediaan Ruang Kelas							
a. PenyediaanTanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	7	7	6	5	25
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	1	1	-	-	2
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	-	1	1	1	3
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							-
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot pengganti)	sekolah	3	4	-	-	-	7
b. Penyediaan Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							-
a. Pembehasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	-	2,118	1,967	1,816	1,664	7,565
b. Beasiswa	Siswa-Thn	-	2,118	1,967	1,816	1,664	7,565
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	-	2,118	1,967	1,816	1,664	7,565
B INVESTASI MUTU							
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							-
a. Pofesional Development untuk Guru	Sekt-Thn	-	15	14	12	11	52

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekl-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Sarana dan Prasarana Mutu		-					-
a. Buku Pelajaran	Buku	-	25.306	23.498	21.690	19.883	90.377
b. Perpustakaan	paket	-	3	3	3	3	12
c. Laboratorium Kimia	paket	-	3	3	3	2	11
d. Laboratorium Fisika	paket	-	4	3	3	3	13
e. Laboratorium Biologi	paket	-	3	3	3	3	12
f. Laboratorium Komputer	paket	-	2	2	2	2	8
g. Media Bahasa	paket	-	2	2	2	2	8
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	192	179	165	151	687
i. Ruang Serbaguna	paket	-	2	2	2	2	8
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	2	2	2	2	8
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	2	2	2	2	8
3 Program Kesiswaan		-					-
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
4 Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan Aliansi Strategis		-					-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
c. Sister School	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN							
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakai	Sekl-Thn	-	29	27	25	23	104
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	29	27	25	23	104
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	29	27	25	23	104
D MANAJEMEN							-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
							-
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>							-
							-
<b>I. Peningkatan Perluasan Pendidikan Kejuruan</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit	0					0
b. Rehab sedang	Unit						
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit						
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang	3					3
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	4					4
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV	OB	30	60	30			120
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV	OB		120				120
c. Bantuan Transportasi	siswa	40					40
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100					100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi 1 th	Lokasi	1					1
d. Jaringan Informasi WAN Kota/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		1				1
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							
a. Beasiswa	Siswa	0					0
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	0					0
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi		2				2
12 Pengembangan Community College	Lokasi	1		1			2
13 Ketenagaan							
a.pelatihan guru baru	Org	8	16	32	32	32	120
c. Program akta IV	Org	19	13	13			56
d. Pelatihan guru produktif	Org	4		4	4		12
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org		4		2	2	8
f. Pengadaan teknisi kontrak	Org		3	3	3	3	12
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	4	2	6	6	6	24
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org		8	2	2	2	14
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek		2		2		4
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek						0
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						0
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit			0			0
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							0
a. Beasiswa	Siswa			58	58	58	174
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa			20	20	20	60
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							0
a. SMK Kecil di SMP/Ponpes	Lokasi			1		1	2
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi			2		2	4
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi	1		2		2	5
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi			2		2	4
							0
<b>II. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Kejuruan</b>							0
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							0
a. Penyediaan (lab. Basic Science, Lab. Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek	1		1			2
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek		2				2
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa		182	182	182		546
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							0
a. Sekolah Nasional	Sek						0
b. Sekolah Internasional	Sek						0
3 Pengembangan Guru							0
b. Rintisan revitalisasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab		1				1
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org		3				3
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						0
							0
							0
<b>III. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pendidikan Kejuruan</b>							0

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan							0
a. sosialisasi kebijakan	Kab	1					1
b. re-engineering/penataan pendidikan	Kab	1					1
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							0
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok	1					1
b. pengembagnan kerjasama dengan industri terkait	Lok	1					1
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							0
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						0
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						0
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	2					2
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						0
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							0
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						0
b. Bantuan operasional posko	Kab						0
IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR							0
1 Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD							0
2 Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							0
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan						0
b. Penempatan di SMK lain di Kab/Kota di NAD	orang/bulan	100					100
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa	70					70
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru	2					2
3 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						0
4 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT						0
5 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB						0
V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN							0
1 Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							0
2 Pengadaan buku pelajaran	set	120	120	120	120	120	600
3 Pembersihan dan perabot pengganti	Unit						0
SUB JUMLAH III							
V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL							-
1 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (21 kab/kota)	unit						-
2 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	unit						-
3 Pengadaan Perangkat Multimedia pada Subdin							-
4 Dinas Pendidikan Provinsi	unit						-
5 Pendirian PKBM	unit			10	7	5	22
6 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							-
1. Otomotif	klpk	24	2				26
2. Komputer	klpk	16	4				20
3. Pertukangan	klpk	60	3				63
4. Gunting Rambut	klpk	18					18
5. Akupressur	klpk	23					23
6. Menjahit	klpk	60	3				63
7. Hantaran	klpk	16	3				19
8. Tata Boga	klpk	29	1				30
9. Elektro	klpk	24	1				25
10. Beasiswa Magang	klpk		4				4
11. Pelatihan Keterampilan	klpk		15				15
12. Alat pertanian	unit						-
13. Alat nelayan	unit						-
14. Alat pertanian	unit						-
15. Pengadaan Komputer	unit		1				1
16. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit						-
17. Penyediaan Tenda	unit						-
18. Kelompok belajar Usaha	klpk		4				4
19. Perikanan	klpk	15					15
20. Bantuan Modal Usaha	klpk						-
21. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok			150	150	140	440
22. Keaksaraan Fungsional	orang			150	50	50	250
7 Pendidikan Kesetaraan:							-
1. Paket C setara SMA	org			50	50	50	150
2. Menjahit	klp						-
3. Pertukangan	klp						-
4. Otomotif	klp						-
5. Elektronika	klp						-
6. Pelatihan Keterampilan	klp						-
7. Magang	klpk						-
8. Kelompok Belajar Usaha	klpk						-
9. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit						-
SUB JUMLAH V							
VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
PENYEDIAAN GURU							
A. Dikdasmen							
1 Biaya rekrutimen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsom (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutimen guru kontrak	lokasi						-
7 Biaya training guru kontrak	guru						-
8 Honor guru kontrak selama selama 18 bulan	guru						-
9 Subsidi transportasi guru	guru						-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi						-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi						-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit						-
B. PLSP							-
1 Bantuan pembangunan SKB	SKB			1			1
2 Penilik PLS	orang			22	22	22	66

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
3 TLD	orang			22	22	22	66
4 Pamong Belajar	orang			15	10	5	30
							-
SUB JUMLAH VI							
VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
1 Taman Bacaan Masyarakat	paket	34					34
SUB JUMLAH VII							
VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN							
A. Dikdasmen							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko		-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	orangng/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center		-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Perstapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
B. PLSP							
Monitoring dan Evaluasi	kali			1	1	1	3
Manajemen	kali			1	1	1	3
Pengelola Program	OB	53					53
Sarana dan Prasarana	set	15					15
Transportasi dan Logistik	paket	1					
SUB JUMLAH VIII							
IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
2 Pengembangan kurikulum (ternasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan kurikulum (ternasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
SUB JUMLAH IX							
TOTAL							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Aceh Barat

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	4	11	-	-	-	15
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	-	1	1	-	-	2
5 Block grant TK	Unit	1	2	1	1	-	5
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	1	-	-	-	-	1
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	78	-	-	-	-	78
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	3	-	-	-	-	3
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	1	1	1	1	1	5
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	78	78	78	78	77	389
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
B. PLSP							-
							-
1 Tenda Besar	unit	5					5
2 Alat Permainan Edukatif Indoor	Paket	5					5
3 Alat Permainan Edukatif Outdoor	Paket	5					5
4 Buku-buku Bacaan	Paket	5					5
5 Perlengkapan Anak	anak	200					200
6 Pelatihan Pengasuh/ Guru PADU	org	10					10
7 Karpet kegiatan anak	lembar	20					20
8 Koordinasi Pembukaan Kegiatan	keg	5					5
9 Insentif Pengasuh / Guru PADU	org	10					10
10 Biaya Operasional Kegiatan	anak	200					200
11 Makanan Tambahan	anak	200					200
12 Biaya Koordinasi dan Mobilitas	lokasi	5					5
13 PADU			5				5
14 Bantuan Operasional PADU	lembaga		10				10
15 Pendirian PAUD	unit			5	4	2	11
16 Penambahan RKB baru	RKB			3			3
							-
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	20	22	-	-	-	42
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah						
		3	3		-	-	6
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	29	44	36	22	16	147
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	1	-	-	-	-	1
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrival)	Siswa	13.214	13.212	13.212	13.212	13.209	66.059
7 Paket Belajar	Pkt	7.927	7.927	-	-	-	15.854
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	2	3	2	2	-	9
10 Subsidi SD	SD	14	20	17	10	7	68
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	53	80	67	40	27	267
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	9.066	9.066	9.066	9.066	9.064	45.328
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	62	93	77	46	31	309
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	2	3	3	2	-	10
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	12	19	16	9	6	62
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	1	1	1	1	-	4
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	12	19	16	9	6	62
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	83	124	104	62	41	414
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	14	21	17	10	7	69
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar	-	-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	1	-	-	-	-	1
26 Block grant operasional SD	paket	3	5	4	3	2	17
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	1	2	1	1	-	5
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	293	292	292	292	292	1.461
29 Insentif pengelola SD di Kab/ Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Monev	Orang	1	1	1	1	-	4
32 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang	-	-	-	-	-	-	-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	-	-	-	-	-	-
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	1	2	1	1	-	5
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	4	5	-	-	-	9
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	2	-	-	-	-	2
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	-	2				
2 Pembangunan USB untuk pengembangan (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit	-	-	1	1	1	3

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang		24	6	5	5	40
4 Pemberian beasiswa	orang	254	508	629	628	628	2,647
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	73	145	49	48	48	363
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	109	399	386	387	387	1,668
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	1	-	-	1	1	3
8 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
							-
<b>II. Investasi Mutu</b>							-
1 Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	3	2	1	1	1	8
b. Lab IPA	Unit	3	1	-	1	1	6
c. Ruang Ketrampiln	Unit	1	1	-	1	1	4
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks		23,444	10,003	10,003	10,003	53,453
b. Lab Komputer	set	-	-	1	1	1	3
c. Alat Kesenian	set	-	-	3	2	2	7
d. Buku bacaan	set	-	3,473	830	830	830	5,963
e. Lab IPA	set	-	4	-	-	-	4
f. Alat Ketrampiln	set	-	2	-	-	-	2
g. Alat Kesenian	set	-	14	-	-	-	14
h. Alat Olahraga	set	-	14	5	6	6	31
i. Media Pembelajaran	set	-	14	3	2	2	21
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang	-	347	348	347	347	1,389
b. Buku Pegangan Guru	eks	-	1,042	579	579	579	2,779
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit	-	-	-	-	-	-
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah	-	-	1	1	1	3
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah	-	2	1	2	2	7
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah	-	24	19	20	20	83
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket	-	-	-	-	-	-
							-
							-
<b>III. Efisiensi dan efektifitas</b>							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah	-	-	2	3	3	8
b. Kinerja Sekolah	sekolah	-	-	13	13	13	39
c. Capacity Building	sekolah	-	-	19	20	20	59
d. Block grant operasional SMP	paket	-	-	1	1	1	3
							-
<b>IV. Investasi Manajemen</b>							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket	-	-	-	-	-	-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket	-	-	-	-	-	-
4 Block grant operasional SMP	sekolah	-	-	-	-	-	-
							-
							-
<b>C. Pendidikan Luar Biasa</b>							-
							-
1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	-	-	-	-	-	-
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN							-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
3. PENINGKATAN RELEVANSI							-
1 Pembangunan center program ketrampiln	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampiln hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS							-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
							-
<b>D. Pendidikan Kesetaraan</b>							-
							-
1 Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C)							-
2 Paket A setara SD	orang			100	100	50	250
3 Paket B setara SMP	orang		200	200	200	100	700
4 Persiapan UN Paket B	orang						-
5 Program Kesetaraan Transisi	orang	150					150
							-
							-
<b>SUB JUMLAH II</b>							-
							-
<b>III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>							-
							-
<b>A. Pendidikan Menengah Umum</b>							-
							-
A INVESTASI AKSES							-
1 Penyediaan Ruang Kelas							-
a. PenyediaanTanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	6	5	5	4	20
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	-	-	-	1	1
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	1	1	1	-	3
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							-
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot pengganti)	sekolah	-	7	7	15	17	46
b. Penyedian Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							-
a. Pembehasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	-	947	879	812	744	3,382
b. Beasiswa	Siswa-Thn	-	947	879	812	744	3,382
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	-	947	879	812	744	3,382
B INVESTASI MUTU							-
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
a. Profesional Development untuk Guru	Sekl-Thn	-	15	14	13	12	54
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
2 Sarana dan Prasarana Mutu	-	-	-	-	-	-	-
a. Buku Pelajaran	Buku	-	26.279	24.402	22.525	20.649	93.855
b. Perpustakaan	paket	-	4	4	3	3	14
c. Laboratorium Kimia	paket	-	3	3	2	2	10
d. Laboratorium Fisika	paket	-	4	3	3	3	13
e. Laboratorium Biologi	paket	-	3	3	3	3	12
f. Laboratorium Komputer	paket	-	1	1	1	1	4
g. Media Bahasa	paket	-	1	1	1	1	4
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	200	186	171	157	714
i. Ruang Serbaguna	paket	-	1	1	1	1	4
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	1	1	1	1	4
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	1	1	1	1	4
3 Program Kesiswaan	-	-	-	-	-	-	-
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
4 Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan Aliansi Strategis	-	-	-	-	-	-	-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
c. Sister School	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN	-	-	-	-	-	-	-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakai	Sekl-Thn	-	30	28	26	24	108
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	30	28	26	24	108
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	30	28	26	24	108
D MANAJEMEN	-	-	-	-	-	-	-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
							-
							-
							-
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>							-
							-
							-
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit	0					0
b. Rehab sedang	Unit						0
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit	1					1
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit						0
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit	0		1			1
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang						0
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	6					6
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							0
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV (200 Siswa x 24 bln)	OB	30	60	30			120
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. ILIILIV (500 Siswa x 24 bln)	OB		300				300
c. Bantuan Transportasi	siswa	100					100
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							0
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100					100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						0
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi 1 th	Lokasi						0
d. Jaringan Informasi WAN Kota/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		1				1
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							0
a. Beasiswa	Siswa						0
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	5					5
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi		2				2
12 Pengembangan Community College	Lokasi	1			1		2
13 Ketenagaan							0
a.pelatihan guru baru	Org	8	16	32	32	32	120
c. Program akta IV	Org	13	13	13			39
d. Pelatihan guru produktif	Org	4		4		4	12
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org		6	3	3		12
f. Pengadaan teknis kontrak	Org		2	2	2	2	8
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	4	1	4	4	4	17
h. Mোগang guru produktif di Du/Di	Org		8	2	2	2	14
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek		4	2	2	2	10
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek						0
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						0
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit			1			1
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							0
a. Beasiswa	Siswa			58	58	58	174
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa			20	20	20	60
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							0
a. SMK Kecil di SMP/Ponpes	Lokasi			1		1	2
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi	1		2		2	5
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi	1		2		2	5
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi			2		2	4
							0
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							0
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							0
a. Penyediaan (lab. Basic Science, Lab. Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek	1		0			1
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek		2				2
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa		182	182	182		546
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							0
a. Sekolah Nasional	Sek						0
b. Sekolah Internasional	Sek						0
3 Pengembangan Guru							0
b. Rintisan revitalisasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab		1				1
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org		3				3
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						0
							0
							0

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							0
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan							0
a. sosialisasi kebijakan	Kab	1					1
b. re-engineering/penataan pendidikan	Kab	1					1
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							0
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok	1					1
b. pengembangan kerjasama dengan industri terkait	Lok	1					1
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							0
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						0
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						0
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	2					2
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						0
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							0
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						0
b. Bantuan operasional posko	Kab	1	1	1			3
<b>IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR</b>							
1 Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD							
2 Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan	29					29
b. Penempatan di SMK lain di Kab/Kota di NAD	orang/bulan	100					100
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa	70					
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru						0
3 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						0
4 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT	1					1
5 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB	10					10
<b>V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN</b>							
1 Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							
2 Pengadaan buku pelajaran	set		905				905
3 Pembersihan dan perabot pengganti	Unit	1					1
<b>SUB JUMLAH III</b>							
<b>V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>							-
1 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (21 kab/kota)	unit						-
2 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	unit						-
3 Pengadaan Perangkat Multimedia pada Subdin							-
4 Dinas Pendidikan Provinsi	unit						-
5 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (21 kab/kota)	unit						-
6 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	unit						-
7 Pengadaan Perangkat Multimedia pada Subdin							-
8 Dinas Pendidikan Provinsi	unit						-
9 Pendirian PKBM	unit			5	4	2	11
10 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							-
1. Otomotif	klpk	15	5				20
2. Komputer	klpk		4				4
3. Pertukangan	klpk	17	2				19
4. Gunting Rambut	klpk						-
5. Akupressur	klpk		3				3
6. Menjahit	klpk	10	4				14
7. Tata Boga	klpk	11					11
8. Elektro	klpk	14	4				18
9. Beasiswa Magang	klpk		1				1
10. Pelatihan Keterampilan	klpk		10				10
11. Ketrampilan Mensablon	klpk		4				4
12. Alat pertanian	unit						-
13. Alat nelayan	unit						-
14. Alat pertanian	unit						-
15. Pengadaan Komputer	unit		5				5
16. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit						-
17. Penyediaan Tenda	unit						-
18. Kelompok belajar Usaha	klpk		2				2
19. Perikanan	klpk	23					23
20. Bantuan Modal Usaha	klpk						-
21. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok			100	70	50	220
22. Keaksaraan Fungsional	orang			100	100	50	250
11 Pendidikan Kesetaraan:							-
1. Paket C setara SMA	org		70	30	50	20	170
							-
<b>SUB JUMLAH V</b>							
<b>VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>							
<b>PENYEDIAAN GURU</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsum (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi						-
7 Biaya training guru kontrak	guru						-
8 Honor guru kontrak selama 18 bulan	guru						-
9 Subsidi transportasi guru	guru						-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi						-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi						-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit						-
							-
<b>B. PLSP</b>							-
1 Bantuan pembangunan SKB	SKB			1			1
2 Penilik PLS	orang			11	11	11	33
3 TLD	orang			11	11	11	33
4 Pamong Belajar	orang			7	5	3	15



PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
							-
<b>SUB JUMLAH VI</b>							
<b>VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>							
1 Taman Bacaan Masyarakat	paket	3					3
<b>SUB JUMLAH VII</b>							
<b>VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko		-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	orangng/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center		-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Perstapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
							-
<b>B. PLSP</b>							-
1 Monitoring dan Evaluasi	kali			1	1	1	3
2 Manajemen	kali			1	1	1	3
3 Pengelola Program	OB	54					54
4 Sarana dan Prasarana	set	3					3
							-
<b>SUB JUMLAH VIII</b>							
<b>IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</b>							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
							-
<b>SUB JUMLAH IX</b>							
<b>TOTAL</b>							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Simeleu

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	3	4	-	-	-	7
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	1	-	-	-	-	1
5 Block grant TK	Unit	-	1	1	-	-	2
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	1	-	-	-	-	1
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	33	-	-	-	-	33
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	1	-	-	-	-	1
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	-	1	1	-	-	2
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	33	33	33	33	34	166
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
B. PLSP							
1 Tenda Besar	unit	5					5
2 Alat Permainan Edukatif Indoor	Paket	5					5
3 Alat Permainan Edukatif Outdoor	Paket	5					5
4 Buku-buku Bacaan	Paket	5					5
5 Perlengkapan Anak	anak	200					200
6 Pelatihan Pengasuh/ Guru PADU	org	10					10
7 Karpet kegiatan anak	lembar	20					20
8 Koordinasi Pembukaan Kegiatan	keg	5					5
9 Insentif Pengasuh / Guru PADU	org	10					10
10 Biaya Operasional Kegiatan	anak	200					200
11 Makanan Tambahan	anak	200					200
12 Biaya Koordinasi dan Mobilitas	lokasi	5					5
13 PADU	lembaga						
14 Bantuan Operasional PADU	klp		10				10
15 Pendirian PAUD	unit			4	3	1	8
16 Penambahan RKB baru	RKB			3			3
							-
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	31	42	31	-	-	104
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah						
		-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	7	10	9	5	4	35
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	1	-	-	-	-	1
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrieval)	Siswa	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	28,150
7 Paket Belajar	Pkt	8,320	8,320	-	-	-	16,640
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	1	1	1	-	-	3
10 Subsidi SD	SD	6	9	7	4	3	29
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	23	34	29	17	11	114
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	3,863	3,863	3,863	3,863	3,864	19,316
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	26	40	33	20	13	132
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	1	1	1	1	-	4
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	5	8	7	4	2	26
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	-	1	1	-	-	2
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	5	7	7	4	3	26
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	35	53	44	26	18	176
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	6	9	7	4	3	29
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar		-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	1	-	-	-	-	1
26 Block grant operasional SD	paket	1	2	2	1	1	7
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	-	1	1	-	-	2
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	125	125	125	125	123	623
29 Insentif pengelola SD di Kab/ Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Monev	Orang	1	1	1	1	-	4
32 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang		-	-	-	-	-	-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	-	-	-	-	-	-
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	-	-	-	-	-	-
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	8	12	8	-	-	28
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-				-
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	-	-				
2 Pembangunan USB untuk pengembangan (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit	-	-	1	1	1	3
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang		27	6	6	6	45

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
4 Pemberian beasiswa	orang	94	188	232	233	233	980
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	27	54	18	18	18	135
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	40	148	144	143	143	618
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	-	-	1	-	-	1
8 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
							-
<b>II. Investasi Mutu</b>							-
1 Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	4	2	2	1	1	10
b. Lab IPA	Unit	4	1	1	1	1	8
c. Ruang Ketrampilan	Unit	1	1	-	1	1	4
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks		26,375	11,254	11,253	11,253	60,135
b. Lab Komputer	set		-	2	1	1	4
c. Alat Kesenian	set		-	2	3	3	8
d. Buku bacaan	set		3,907	308	307	307	4,829
e. Lab IPA	set		5				5
f. Alat Ketrampilan	set		2				2
g. Alat Kesenian	set		16				16
h. Alat Olahraga	set		16	6	7	7	36
i. Media Pembelajaran	set		16	2	3	3	24
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang		391	390	391	391	1,563
b. Buku Pegangan Guru	eks		1,172	652	651	651	3,126
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit		2				2
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah		-	2	1	1	4
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah		1	2	2	2	7
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah		27	22	22	22	93
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket		-				-
							-
							-
<b>III. Efisiensi dan efektifitas</b>							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah			3	3	3	9
b. Kinerja Sekolah	sekolah			14	15	15	44
c. Capacity Building	sekolah			22	22	22	66
d. Block grant operasional SMP	paket			2	1	1	4
							-
<b>IV. Investasi Manajemen</b>							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket		-				-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket		-				-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket		-				-
4 Block grant operasional SMP	sekolah		-				-
							-
<b>C. Pendidikan Luar Biasa</b>							-
							-
1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	-	-	-	-	-	-
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN							-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
3. PENINGKATAN RELEVANSI							-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS							-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
<b>D. Pendidikan Kesetaraan</b>							-
1 Paket A setara SD	orang		45	50	50		145
2 Paket B setara SMP	orang		45	75	50	25	195
3 Persiapan UN Paket B	orang		15				15
							-
<b>SUB JUMLAH II</b>							-
<b>III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>							-
<b>A. Pendidikan Menengah Umum</b>							-
							-
A INVESTASI AKSES							-
1 Penyediaan Ruang Kelas							-
a. PenyediaanTanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	6	5	5	4	20
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	-	-	-	1	1
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							-
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot pengganti)	sekolah	3	5	-	-	-	8
b. Penyediaan Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							-
a. Pembebasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	-	498	463	427	392	1,780
b. Beasiswa	Siswa-Thn	-	498	463	427	392	1,780
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	-	498	463	427	392	1,780
B INVESTASI MUTU							-
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							-
a. Profesional Development untuk Guru	Sekl-Thn	-	6	5	5	5	21
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
2 Sarana dan Prasarana Mutu							-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
a. Buku Pelajaran	Buku	-	10,220	9,490	8,760	8,029	36,499
b. Perpustakaan	paket	-	1	1	1	2	5
c. Laboratorium Kimia	paket	-	1	1	1	1	4
d. Laboratorium Fisika	paket	-	1	1	1	2	5
e. Laboratorium Biologi	paket	-	1	1	1	2	5
f. Laboratorium Komputer	paket	-	-	-	-	-	-
g. Media Bahasa	paket	-	-	-	-	-	-
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	78	72	67	61	278
i. Ruang Serbaguna	paket	-	-	-	-	-	-
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	-	-	-	-	-
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	-	-	-	-	-
3 Program Kesiswaan		-	-	-	-	-	-
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
4 Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan Aliansi Strategis		-	-	-	-	-	-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
c. Sister School	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN		-	-	-	-	-	-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakai	Sekl-Thn	-	12	11	10	9	42
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	12	11	10	9	42
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	12	11	10	9	42
D MANAJEMEN		-	-	-	-	-	-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>		-	-	-	-	-	-
1 Rehabilitasi gedung SMK		-	-	-	-	-	-
a. Rehab berat	Unit	1	-	-	-	-	1
b. Rehab sedang	Unit	1	-	-	-	-	1
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit	-	-	-	-	-	-
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit	-	-	-	-	-	-
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang	3	-	-	-	-	3
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	6	-	-	-	-	6
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV (200 Siswa x 24 bln)	OB	72	144	72	-	-	288
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV (500 Siswa x 24 bln)	OB	-	72	72	72	-	216
c. Bantuan Transportasi	siswa	100	-	-	-	-	100
9 Pelaksanaan pendidikan di training center		-	-	-	-	-	-
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100	-	-	-	-	100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket	-	-	-	-	-	-
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi 1 th	Lokasi	1	-	-	-	-	1
d. Jaringan Informasi WAN Kota/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi	-	1	-	-	-	1
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru		-	-	-	-	-	-
a. Beasiswa	Siswa	-	-	-	-	-	-
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	15	-	-	-	-	15
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi	-	3	-	-	-	3
12 Pengembangan Community College	Lokasi	-	1	-	-	-	1
13 Ketenagaan		-	-	-	-	-	-
a.pelatihan guru baru	Org	8	16	32	32	32	120
c. Program akta IV	Org	26	13	26	13	-	78
d. Pelatihan guru produktif	Org	4	-	-	4	4	12
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org	-	4	-	2	2	8
f. Pengadaan teknisi kontrak	Org	-	2	2	2	2	8
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	4	2	2	2	2	12
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org	-	8	2	2	2	14
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek	-	2	-	2	-	4
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek	-	-	-	-	-	-
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt	-	-	-	-	-	-
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit	-	-	-	-	-	-
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru		-	-	-	-	-	-
a. Beasiswa	Siswa	-	-	58	58	58	174
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa	-	-	20	20	20	60
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses		-	-	-	-	-	-
a. SMK Kecil di SMP/Ponpes	Lokasi	-	-	1	-	1	2
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi	-	-	2	-	2	4
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi	-	-	2	-	2	4
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi	-	-	2	-	2	4
		-	-	-	-	-	-
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>		-	-	-	-	-	-
1 Subsidi untuk peningkatan mutu		-	-	-	-	-	-
a. Penyediaan (lab. Basic Science, Lab. Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek	-	1	-	1	-	2
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek	-	3	-	-	-	3
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa	-	364	364	364	-	1,092
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional		-	-	-	-	-	-
a. Sekolah Nasional	Sek	-	1	-	-	-	1
b. Sekolah Internasional	Sek	-	-	-	-	-	-
3 Pengembangan Guru		-	-	-	-	-	-
b. Rintisan revitalisasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab	-	1	-	-	-	1
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org	-	5	-	-	-	5
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>		-	-	-	-	-	-
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan		-	-	-	-	-	-
a. sosialisasi kebijakan	Kab	1	-	-	-	-	1
b. re-engineering/penataan pendidikan	Kab	1	-	-	-	-	1

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							-
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok	1					1
b. pengembagnan kerjasama dengan industri terkait	Lok	1					1
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							-
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						-
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						-
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	3					3
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						-
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							-
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						-
b. Bantuan operasional posko	Kab						-
							-
<b>IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR</b>							-
1 Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD							-
2 Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							-
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan						-
b. Penempatan di SMK lain di Kab/Kota di NAD	orang/bulan	100					100
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa	160					160
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru						-
3 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						-
4 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT						-
5 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB						-
							-
<b>V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN</b>							-
1 Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							-
2 Pengadaan buku pelajaran	set		1,809				1,809
3 Pembersihan dan perabot pengganti	Unit						-
							-
<b>SUB JUMLAH III</b>							
<b>V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>							-
							-
1 Pendirian PKBM	unit			4	3	1	8
2 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							-
1. Otomotif	klpk	25					25
2. Komputer	klpk	14					14
3. Pertukangan	klpk	14					14
4. Gunting Rambut	klpk	13					13
5. Akupressur	klpk	11					11
6. Menjahit	klpk	15					15
7. Tata Boga	klpk	9					9
8. Elektro	klpk	14					14
9. Beasiswa Magang	klpk		2				2
10. Pelatihan Keterampilan	klpk		14				14
11. Hantaran	klpk	12					12
12. Alat pertanian	unit						-
13. Alat nelayan	unit						-
14. Alat pertanian	unit						-
15. Pengadaan Komputer	unit		1				1
16. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit						-
17. Kursus Ketrampilan	klpk		4				4
18. Kelompok belajar Usaha	klpk		3				3
19. Perikanan	klpk	13					13
20. Bantuan Modal Usaha	klpk						-
21. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok			70	70	20	160
22. Keaksaraan Fungsional	orang		25	50	50		125
3 Pendidikan Kesetaraan:							-
1. Paket C setara SMA	org		65	20	20	10	115
2. Bantuan UAN Paket C	org		15				15
							-
<b>SUB JUMLAH V</b>							
<b>VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENYEDIAAN GURU</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsum (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi						-
7 Biaya training guru kontrak	guru						-
8 Honor guru kontrak selama selama 18 bulan	guru						-
9 Subsidi transportasi guru	guru						-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi						-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi						-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit						-
							-
<b>B. PLSP</b>							
1 Rehabilitasi Gedung SKB Simeuleu	m2		250				250
2 Bantuan Rehabilitasi Lembaga Kursus	lembaga						-
3 Bantuan Rehabilitasi PKBM	lembaga						-
4 Bantuan Rehabilitasi Lembaga PADU	lembaga						-
5 Rehabilitasi Bangunan BPKB NAD	m2						-
6 Pengadaan Buku PLS	paket						-
7 Pengembangan SIM di BPKB NAD	keg						-
8 Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi (BPKB NAD)							-
9 Evaluasi dan Pemantauan (BPKB NAD)	lap						-
10 Block Grant SKB dan Transport Pamong Belajar (BPKB NAD)							-
11 Bantuan Beasiswa (BPKB NAD)	paket						-
12 Pelatihan (BPKB NAD)	orang						-
13 Bantuan pembangunan SKB	SKB			1			1
14 Penilik PLS	orang			8	8	8	24

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
15 TLD	orang			8	8	8	24
16 Pamong Belajar	orang			7	8	5	20
							-
SUB JUMLAH VI							
VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
1 Taman Bacaan Masyarakat	paket						
SUB JUMLAH VII							
VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN							
A. Dikdasmen							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/ prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko		-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	oranng/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center		-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Perstapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
B. PLSP							
1 Monitoring dan Evahuasi	kali			1	1	1	3
2 Manajemen	kali			1	1	1	3
SUB JUMLAH VIII							
IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
SUB JUMLAH IX							
TOTAL							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan Nasional  
Kab/Kota : Banda Aceh

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	9	20	-	-	-	29
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	1	1	1	-	-	3
5 Block grant TK	Unit	1	2	2	1	-	6
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	1	-	-	-	-	1
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	93	-	-	-	-	93
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	4	-	-	-	-	4
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	1	2	1	1	1	6
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	93	93	93	93	94	466
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	1	1	1	1	1	5
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
B. PLSP							-
1 Tenda Besar	unit	8					8
2 Alat Permainan Edukatif Indoor	Paket	8					8
3 Alat Permainan Edukatif Outdoor	Paket	8					8
4 Buku-buku Bacaan	Paket	8					8
5 Perlengkapan Anak	anak	320					320
6 Pelatihan Pengasuh/ Guru PADU	org	16					16
7 Karpel kegiatan anak	lembar	32					32
8 Koordinasi Pembukaan Kegiatan	keg	8					8
9 Insentif Pengasuh / Guru PADU	org	16					16
10 Biaya Operasional Kegiatan	anak	320					320
11 Makanan Tambahan	anak	320					320
12 Biaya Koordinasi dan Mobilitas	lokasi	8					8
13 PADU dititik pengungsi	lembaga		4				4
14 Rintisan Bantuan Kelembagaan PADU	lembaga		20				20
15 Pendirian PAUD	unit			3	3	3	9
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	22	29	22	-	-	73
2 Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah	-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	29	44	37	22	15	147
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrieval)	Siswa	15,854	15,852	15,852	15,852	15,848	79,258
7 Paket Belajar	Pkt	9,511	9,511	-	-	-	19,022
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	2	3	2	2	-	9
10 Subsidi SD	SD	16	23	20	12	8	79
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	64	96	80	48	32	320
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	10,877	10,877	10,877	10,877	10,877	54,385
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	74	111	93	56	37	371
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	2	4	3	2	1	12
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	15	22	19	11	7	74
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	1	1	1	1	1	5
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	15	22	19	11	7	74
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	99	149	124	74	50	496
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	17	25	21	12	8	83
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar	-	-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	1	-	-	-	-	1
26 Block grant operasional SD	paket	4	6	5	3	2	20
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	1	2	2	1	-	6
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	351	351	351	351	349	1,753
29 Insentif pengelola SD di Kab/ Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Monitoring dan evaluasi	Orang	1	1	1	1	-	4
32 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia.pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	1	2	1	1	-	5
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1 Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	7	17	-	-	-	24
2 Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan USB untuk pengembangan (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit	-	-	1	1	1	3
4 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang		28	6	6	6	46
5 Pemberian beasiswa	orang	473	945	1,171	1,170	1,170	4,929
6 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	135	270	90	90	90	675
7 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	203	743	721	720	720	3,107
8 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	1	1	1	1	1	5
9 Trauma Konseling	kab/kota			-	-	-	-
							-
II. Investasi Mutu							-
1 Sarana dan Prasarana Pendidikan							-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	4	2	2	1	1	10
b. Lab IPA	Unit	4	1	1	1	1	8
c. Ruang Ketrampilan	Unit	1	1	-	1	1	4
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks		27,352	11,670	11,670	11,670	62,362
b. Lab Komputer	set		-	2	1	1	4
c. Alat Kesenian	set		-	2	3	3	8
d. Buku bacaan	set		4,052	1,545	1,546	1,546	8,689
e. Lab IPA	set		5				5
f. Alat Ketrampilan	set		2				2
g. Alat Kesenian	set		16				16
h. Alat Olahraga	set		16	6	7	7	36
i. Media Pembelajaran	set		16	2	3	3	24
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang		405	406	405	405	1,621
b. Buku Pegangan Guru	eks		1,216	676	675	675	3,242
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpecar dan terisolir	unit		-				-
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah		-	2	1	1	4
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah		4	2	2	2	10
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah		28	23	23	23	97
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket		-				-
							-
							-
III. Efisiensi dan efektifitas							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah			4	3	3	10
b. Kinerja Sekolah	sekolah			16	15	15	46
c. Capacity Building	sekolah			23	23	23	69
d. Block grant operasional SMP	paket			2	1	1	4
							-
IV. Investasi Manajemen							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket		-				-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket		-				-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket		-				-
4 Block grant operasional SMP	sekolah		-				-
							-
D. Pendidikan Kesetaraan							-
1 Paket A setara SD	orang			50	50	50	
2 Paket B setara SMP	orang			150	150	100	
3 Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C)	org		90				90
							-
							-
SUB JUMLAH II							
III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH							
A. Pendidikan Menengah Umum							
A INVESTASI AKSES							
1 Penyediaan Ruang Kelas							
a. PenyediaanTanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	6	5	5	4	20
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	1	1	-	-	2
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	2	2	2	1	7
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot pengganti)	sekolah	8	11	-	-	-	19
b. Penyediaan Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							
a. Pembebasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	-	1,546	1,436	1,325	1,215	5,522
b. Beasiswa	Siswa-Thn	-	1,546	1,436	1,325	1,215	5,522
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	-	1,546	1,436	1,325	1,215	5,522
B INVESTASI MUTU							-
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							-
a. Profesional Development untuk Guru	Sekl-Thn	-	4	4	4	3	15
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekl-Thn	-	3	3	3	3	12
2 Sarana dan Prasarana Mutu							-
a. Buku Pelajaran	Buku	-	7,300	6,778	6,257	5,736	26,071
b. Perpustakaan	paket	-	1	1	1	1	4
c. Laboratorium Kimia	paket	-	1	1	1	-	3
d. Laboratorium Fisika	paket	-	2	2	1	1	6
e. Laboratorium Biologi	paket	-	1	1	1	-	3
f. Laboratorium Komputer	paket	-	3	3	3	3	12
g. Media Bahasa	paket	-	3	3	3	3	12
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	55	51	48	44	198
i. Ruang Serbaguna	paket	-	3	3	3	3	12
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	3	3	3	3	12
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	3	3	3	3	12
3 Program Kesiswaan							-
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
4 Pengembangan Sekolah Bertaraf International	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Aliansi Strategis							-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	4	4	3	3	14
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
c. Sister School	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN							-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakai	Sekl-Thn	-	8	8	7	7	30
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	8	8	7	7	30
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	8	8	7	7	30
D MANAJEMEN							-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
							-
B. Pendidikan Menengah Kejuruan							-
							-



PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
							-
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit	2	2				4
b. Rehab sedang	Unit						0
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit	1					1
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit		1				0
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit	0					0
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang						0
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	8					8
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							0
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV (200 Siswa x 24 bln)	OB	60	120	60			240
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV (500 Siswa x 24 bln)	OB		600				600
c. Bantuan Transportasi	siswa						0
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							0
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	200					200
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						0
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi 1 th	Lokasi	1					1
d. Jaringan Informasi WAN Kota/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		1				0
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							0
a. Beasiswa	Siswa	571					571
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	12					12
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi		4				4
12 Pengembangan Community College	Lokasi	1		1		1	3
13 Ketenagaan							0
a.pelatihan guru baru	Org	35	35	105	105	105	385
c. Program akta IV	Org	28	14	14	14	14	84
d. Pelatihan guru produktif	Org	14		14	7	7	42
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org		14		7	7	28
f. Pengadaan teknisi kontrak	Org		7	7	7	7	28
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	14	3	4	4	4	29
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org		28	6	6	6	46
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek		7	4	4		15
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek						0
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						0
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						0
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							0
a. Beasiswa	Siswa			232	232	232	696
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa			81	81	81	243
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							0
a. SMK Kecil di SMP/Ponpes	Lokasi						0
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi						0
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi						0
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi						0
							0
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							0
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							0
a. Penyediaan (lab. Basic Science, Lab. Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek	2		1	2		5
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek		4				4
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa		636	636	636		1,908
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							0
a. Sekolah Nasional	Sek		2				2
b. Sekolah Internasional	Sek		1				1
3 Pengembangan Guru							0
b. Rintisan revitalisasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab		1				1
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org		9				9
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMK (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						0
							0
							0
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							0
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan							0
a. sosialisasi kebijakan	Kab	1					1
b. re-engineering/penataan pendidikan	Kab	1					1
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							0
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok	1					1
b. pengembangan kerjasama dengan industri terkait	Lok	1					1
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							0
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						0
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						0
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	5					5
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						0
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							0
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						0
b. Bantuan operasional posko	Kab						0
							0
<b>IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKEMENJUR</b>							0
1 Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD							0
2 Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							0
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan	571					571
b. Penempatan di SMK lain di Kab/ Kota di NAD	orang/bulan	100					100
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa	200					200
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru	12					12
3 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						0
4 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT						0
5 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB						0
							0
<b>V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN</b>							0
1 Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							0
2 Pengadaan buku pelajaran	set	560	560	560	560	560	2,800
3 Pembersihan dan perabot pengganti	Unit	0					0
<b>SUB JUMLAH III</b>							

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
<b>IV PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI</b>							
<b>1 Universitas Syiah Kuala - Banda Aceh</b>							
a. Penyediaan dosen bantu dari PT di luar NAD selama 6 bulan	O-B	900	-	-	-	-	900
b. Penyediaan tenaga ahli untuk konseling dan penghilangan trauma pasca tsunami	O-B	15	-	-	-	-	15
c. Kompensasi SPP semester genap tahun 2004/2005	Mhs	18,500	-	-	-	-	18,500
d. Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa yang kehilangan orang tua dan/ atau tempat tinggalnya selama 6 bulan	O-B	9,000	-	-	-	-	9,000
e. Perbaikan asrama mahasiswa terutama lantai 1	M2	2,500	3,400	-	-	-	5,900
f. Pengadaan/ penggantian peralatan laboratorium	Paket	7	10	-	-	-	17
g. Pengadaan buku perpustakaan	Paket	-	1	-	-	-	1
h. Penambahan/ perluasan asrama untuk pemondokan mahasiswa yang kehilangan tempat tinggal	m2	-	500	500	500	375	1,875
i. Pembersihan fasilitas fisik dan infrastruktur lingkungan kampus	Ha	6	-	-	-	-	6
j. Penyediaan biaya Ko-Asistensi mahasiswa Kedokteran/ Kedokteran Hewan di PTN di luar propinsi NAD selama 6 bulan	O-B	1,800	-	-	-	-	1,800
k. Perbaikan kendaraan dinas roda 4	unit	10	-	-	-	-	10
l. Santunan untuk dosen dan tenaga adm yang meninggal	orang	213	-	-	-	-	213
m. Bantuan rehabilitasi perumahan untuk dosen/ tenaga adm	unit	726	-	-	-	-	726
n. Perbaikan mess dosen 2 unit	M2	3,000	-	-	-	-	3,000
o. Biaya operasional mess	unit/ bln	18	-	-	-	-	18
p. Penyediaan perabot mess dan perlengkapannya	Kamar	30	-	-	-	-	30
q. Perbaikan gedung kuliah/ laboratorium dan gedung penunjang lainnya yang mengalami kerusakan dan terendam air sebanyak 20 unit	M2	5,000	15,000	-	-	-	20,000
r. Perbaikan pagar bagian utara kampus	M	1,950	2,000	-	-	-	3,950
s. Perbaikan jalan lingkungan kampus	M2	1,200	2,000	-	-	-	3,200
t. Pengadaan/ penggantian perabot asrama mahasiswa	Set	200	300	-	-	-	500
u. Pengantian/ pengadaan kendaraan operasional (bus kampus)	Unit	5	10	-	-	-	15
v. Pengadaan/ penggantian perabot rg kuliah, perkantoran & lab	Paket	7	10	-	-	-	17
w. Kompensasi SPP semester ganjil 2005/2006	mhs	18,500	-	-	-	-	18,500
x. Pelatihan dosen (S2 dan S3) untuk 25 orang	O-B	60	90	-	-	-	150
y. Pembangunan rumah tinggal bagi 200 dosen yang kehilangan tempat tinggal: @ 36 M2	M2	-	900	2,700	1,800	1,800	7,200
z. Pembuatan sumur dalam dan jaringan air bersih	Unit	-	-	1	1	1	3
aa. Pengadaan peralatan dan perabot asrama dan perumahan	Paket	-	-	1	-	-	1
ab. Pembangunan asrama pusat pelatihan Unsyiah	m2	-	-	1,440	-	-	1,440
ac. Pengadaan perabot dan kelengkapan pusat pelatihan Unsyiah	Paket	-	-	1	-	-	1
ad. Pembangunan dan rehabilitasi gedung PGSD	m2	-	-	-	7,200	-	7,200
ae. Pengadaan mebelair dan perabot gedung PGSD	Paket	-	-	-	1	-	1
af. Pengadaan kendaraan operasional roda 4	unit	-	-	8	8	8	24
<b>2 Universitas Iskandar Muda - Banda Aceh</b>							
a. Biaya kompensasi SPP semester genap tahun 2004/2005	Mhs	1,160	-	-	-	-	1,160
b. Penyediaan tenaga ahli untuk konseling dan penghilangan trauma	O-B	10	-	-	-	-	10
c. Pembangunan gedung kuliah bersama untuk PTS dan pengadaan perabotnya	M2	-	1,700	1,700	1,700	1,700	6,800
d. Pengadaan peralatan pendidikan dan peralatan kantor	Paket	-	1	-	-	-	1
e. Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa yang kehilangan orang tua dan/ atau tempat tinggalnya selama 6 bulan	O-B	900	-	-	-	-	900
f. Rehabilitasi dan perbaikan gedung yang rusak, terutama lantai 1	M2	750	750	-	-	-	1,500
g. Perbaikan/ pembangunan kembali jalan & drainage lingkungan kampus	M2	500	750	-	-	-	1,250
h. Pengadaan/ penggantian peralatan laboratorium	Paket	1	2	-	-	-	3
i. Pengadaan/ penggantian perabot laboratorium, ruang kelas dan ruang administrasi	Paket	3	4	-	-	-	7
j. Biaya kompensasi SPP semester ganjil tahun 2005/2006	mhs	1,250	-	-	-	-	1,250
k. Perbaikan pagar kampus	m2	500	500	-	-	-	1,000
l. Bantuan beasiswa untuk dosen S2 dan S3	org	18	-	-	-	-	18
m. Pembangunan gedung kuliah dan laboratorium; 2 lantai	M2	-	500	500	500	-	1,500
n. Pembuatan drainase dan jalan lingkungan kampus	M	-	400	400	400	-	1,200
o. Pengadaan peralatan dan perabot gedung	Paket	-	-	1	-	-	1
p. Pengadaan buku perpustakaan	Paket	-	-	1	-	-	1
<b>3 Perguruan Tinggi Swasta Lainnya</b>							
a. Biaya kompensasi SPP semester genap tahun 2004/2005	Mhs	8,440	-	-	-	-	8,440
b. Bantuan rehabilitasi dan perbaikan gedung kuliah, laboratorium dan gedung penunjang pendidikan lainnya	PTS	10	13	-	-	-	23
c. Bantuan biaya operasional	PTS	-	23	-	-	-	23
d. Bantuan pembangunan kembali gedung kuliah, laboratorium dan gedung penunjang pendidikan lainnya serta kelengkapannya	PTS	-	1	1	1	-	3
<b>SUB JUMLAH IV</b>							
<b>V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>							
1 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (21 kab/kota)	unit	42	-	-	-	-	42
2 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	unit	1	-	-	-	-	1
3 Pengadaan Perangkat Multimedia pada Subdin							
4 Dinas Pendidikan Provinsi	unit	15	-	-	-	-	15
5 Pendirian PKBM	unit	-	-	3	3	3	9
6 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							
1. Menjahit	klpk	15	-	-	-	-	15
2. Pertukangan	klpk	25	-	-	-	-	25
3. Tata Boga	klpk	15	-	-	-	-	15
4. Elektro	klpk	15	-	-	-	-	15
5. Otomotif	klpk	16	-	-	-	-	16
6. Perikanan	klpk	11	-	-	-	-	11
7. Otomotif/ Perbengkelan	klp	-	1	-	-	-	1
8. Pertukangan	klp	-	1	-	-	-	1
9. Pengadaan Komputer	unit	-	1	-	-	-	1
10. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok	-	-	60	60	60	180
11. Keaksaraan Fungsional	orang	-	-	75	75	100	250
7 Kesetaraan:							
1. Paket C setara SMA	org	-	-	50	75	75	200
<b>SUB JUMLAH V</b>							

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
<b>VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsum (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi	-	-	-	-	-	-
7 Biaya training guru kontrak	guru	-	-	-	-	-	-
8 Honor guru kontrak selama selama 18 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi	-	-	-	-	-	-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi	-	-	-	-	-	-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit	-	-	-	-	-	-
<b>B. PLSP</b>							
1 Perbaikan Gedung Kantor SKB Banda Aceh	m2		400				400
2 Bantuan Rehabilitasi Lembaga Kursus	lembaga		21				21
3 Bantuan Rehabilitasi PKBM	lembaga		68				68
4 Bantuan Rehabilitasi Lembaga PADU	lembaga		102				102
5 Rehabilitasi Bangunan BPKB NAD	m2		700				700
6 Pengadaan Buku PLS	paket		290				290
7 Pengembangan SIM di BPKB NAD	keg		2				2
8 Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi (BPKB NAD)							-
9 Evaluasi dan Pemantauan (BPKB NAD)	lap		1				1
10 Block Grant SKB dan Transport Pamong Belajar (BPKB NAD)							-
11 Bantuan Beasiswa (BPKB NAD)	paket		1				1
12 Pelatihan (BPKB NAD)	orang		150				150
13 Bantuan pembangunan SKB Banda Aceh	unit			1			1
14 Penilik PLS	orang			9	9	9	27
15 TLD	orang			9	9	9	27
16 Pamong Belajar	orang			11	11	11	33
							-
<b>SUB JUMLAH VI</b>							
<b>VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>							
1 Taman Bacaan Masyarakat	paket						
<b>SUB JUMLAH VII</b>							
<b>VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
1 Biaya Posko selama 2 Tahun	paket	1	1	-	-	-	2
2 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	1
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko		-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	orannng/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center		-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
<b>B. PLSP</b>							
1 Monitoring dan Evaluasi	kali	100	200	1	1	1	303
2 Manajemen	kali	6	18	1	1	1	27
							-
<b>SUB JUMLAH VIII</b>							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Nagan Raya

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	2	-	-	-	-	2
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	-	1	1	-	-	2
5 Block grant TK	Unit	1	1	1	1	-	4
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	1	-	-	-	-	1
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	58	-	-	-	-	58
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	2	-	-	-	-	2
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	1	1	1	-	-	3
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	58	58	58	58	57	289
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
B. PLSP							-
1 Tenda Besar	unit	9					9
2 Alat Permainan Edukatif Indoor	Paket	9					9
3 Alat Permainan Edukatif Outdoor	Paket	9					9
4 Buku-buku Bacaan	Paket	9					9
5 Perlengkapan Anak	anak	360					360
6 Pelatihan Pengasuh/ Guru PADU	org	18					18
7 Karpet kegiatan anak	lembar	36					36
8 Koordinasi Pembukaan Kegiatan	keg	9					9
9 Insentif Pengasuh / Guru PADU	org	18					18
10 Biaya Operasional Kegiatan	anak	360					360
11 Makanan Tambahan	anak	360					360
12 Biaya Koordinasi dan Mobilitas	lokasi	9					9
13 Penyelenggaraan PADU	lembaga		5				5
14 Operasional Kelembagaan PADU	lembaga		2				2
15 Pendirian PAUD	unit			3	2		5
16 Penambahan RKB baru	RKB			3			3
							-
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	12	18	-	-	-	30
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah						
		-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	12	18	15	9	6	60
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrieval)	Siswa	9,814	9,814	9,814	9,814	9,814	49,070
7 Paket Belajar	Pkt	5,888	5,888	-	-	-	11,776
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	1	1	1	2	-	5
10 Subsidi SD	SD	10	14	13	8	5	50
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	40	58	50	30	20	198
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	6,734	6,734	6,734	6,734	6,735	33,671
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	46	68	58	35	23	230
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	1	2	2	1	1	7
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	9	13	12	7	5	46
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	1	1	1	-	-	3
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	9	13	12	7	5	46
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	61	92	77	46	31	307
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	10	15	13	8	5	51
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar	-	-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	1	-	-	-	-	1
26 Block grant operasional SD	paket	2	4	3	2	1	12
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	1	1	1	-	(1)	2
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	217	217	217	217	217	1,085
29 Insentif pengelola SD di Kab/ Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Monev	Orang	1	1	1	1	-	4
32 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang	-	-	-	-	-	-	-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	-	-	-	-	-	-
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	-	-	-	-	-	-
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	2	4	-	-	-	6
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	-	-				
2 Pembangunan USB untuk pengembangan (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit	-	-	1	1	1	3
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang		21	4	5	5	35

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
4 Pemberian beasiswa	orang	207	414	513	513	513	2,160
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	59	118	40	39	39	295
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	89	326	315	316	316	1,362
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	1	-	1	-	-	2
8 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
<b>II. Investasi Mutu</b>							-
1 Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	3	2	1	1	1	8
b. Lab IPA	Unit	3	1	-	1	1	6
c. Ruang Ketrampilan	Unit	1	1	-	1	1	4
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks	-	20,514	8,752	8,753	8,753	46,772
b. Lab Komputer	set	-	-	1	1	-	3
c. Alat Kesenian	set	-	-	2	2	2	6
d. Buku bacaan	set	-	3,039	678	677	677	5,071
e. Lab IPA	set	-	4	-	-	-	4
f. Alat Ketrampilan	set	-	2	-	-	-	2
g. Alat Kesenian	set	-	12	-	-	-	12
h. Alat Olahraga	set	-	12	5	5	5	27
i. Media Pembelajaran	set	-	12	2	2	2	18
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang	-	304	304	304	304	1,216
b. Buku Pegangan Guru	eks	-	912	506	507	507	2,432
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit	-	1	-	-	-	1
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah	-	-	1	1	1	3
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah	-	-	1	2	2	5
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah	-	21	18	17	17	73
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket	-	-	-	-	-	-
							-
							-
<b>III. Efisiensi dan efektifitas</b>							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah	-	-	3	2	2	7
b. Kinerja Sekolah	sekolah	-	-	12	11	11	34
c. Capacity Building	sekolah	-	-	18	17	17	52
d. Block grant operasional SMP	paket	-	-	1	1	1	3
							-
<b>IV. Investasi Manajemen</b>							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket	-	-	-	-	-	-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket	-	-	-	-	-	-
4 Block grant operasional SMP	sekolah	-	-	-	-	-	-
							-
<b>C. Pendidikan Luar Biasa</b>							-
1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	-	-	-	-	-	-
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN							-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
3. PENINGKATAN RELEVANSI							-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS							-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
<b>D. Pendidikan Kesetaraan</b>							-
1 Paket A setara SD	orang	-	120	50	-	50	220
2 Paket B setara SMP	orang	-	80	150	-	200	430
3 Persiapan UN Paket B	orang	-	5	-	-	-	5
4 Program Kesetaraan Transisi	orang	150	-	-	-	-	150
							-
<b>SUB JUMLAH II</b>							-
<b>III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>							-
<b>A. Pendidikan Menengah Umum</b>							-
A INVESTASI AKSES							-
1 Penyediaan Ruang Kelas							-
a. PenyediaanTanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	6	5	5	4	20
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	-	-	-	-	-
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							-
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot pengganti)	sekolah	2	-	-	-	-	2
b. Penyediaan Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							-
a. Pembebasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	-	498	463	427	392	1,780
b. Beasiswa	Siswa-Thn	-	498	463	427	392	1,780
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	-	498	463	427	392	1,780
B INVESTASI MUTU							-
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							-
a. Pofesional Development untuk Guru	Sekl-Thn	-	5	5	5	4	19
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
2 Sarana dan Prasarana Mutu		-					-
a. Buku Pelajaran	Buku	-	9,246	8,586	7,926	7,265	33,023
b. Perpustakaan	paket	-	1	1	1	2	5
c. Laboratorium Kimia	paket	-	1	1	1	-	3
d. Laboratorium Fisika	paket	-	1	1	1	1	4
e. Laboratorium Biologi	paket	-	1	1	1	1	4
f. Laboratorium Komputer	paket	-	1	1	1	1	4
g. Media Bahasa	paket	-	1	1	1	1	4
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	70	65	60	56	251
i. Ruang Serbaguna	paket	-	1	1	1	1	4
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	1	1	1	1	4
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	1	1	1	1	4
3 Program Kesiswaan		-					-
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
4 Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan Aliansi Strategis		-	-	-	-	-	-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
c. Sister School	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN		-					-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakai	Sekl-Thn	-	11	10	9	8	38
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	11	10	9	8	38
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	11	10	9	8	38
D MANAJEMEN		-					-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
							-
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>							-
							-
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit	-					-
b. Rehab sedang	Unit						-
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit						-
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit	-		1			1
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang		4				4
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	2					2
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							-
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV	OB	72	72	72			216
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV	OB		60	60	60		180
c. Bantuan Transportasi	siswa						-
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							-
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100					100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						-
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi 1 th	Lokasi	1					1
d. Jaringan Informasi WAN Kota/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		1				1
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa						-
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	20					20
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi		4				4
12 Pengembangan Community College	Lokasi		1				1
13 Ketenagaan							-
a.pelatihan guru baru	Org	16	16	16	16	16	80
c. Program akta IV	Org	13	13				26
d. Pelatihan guru produktif	Org	2			4	4	10
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org		2		2		4
f. Pengadaan teknisi kontrak	Org		2	2	2	2	8
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	2	1	1	1	1	6
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org		4	1	1	1	7
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek		1		1		2
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek						-
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						-
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa			29	29	29	87
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa			10	10	10	30
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							-
a. SMK Kecil di SMP/Ponpes	Lokasi			1			1
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi			2			2
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi			2			2
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi			2			2
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							-
a. Penyediaan (lab. Basic Science, Lab. Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek		1				1
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek		1	1	1	1	4
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa		182	182	182		546
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							-
a. Sekolah Nasional	Sek						-
b. Sekolah Internasional	Sek						-
3 Pengembangan Guru							-
b. Rintisan revitalisasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab						-
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org	3					3
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						-
							-
							-
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan							-
a. sosialisasi kebijakan	Kab	1					1

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
b. re- enggineering/ penataan pendidikan	Kab	1					1
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							-
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok	1					1
b. pengembagnan kerjasama dengan industri terkait	Lok	1					1
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							-
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						-
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						-
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	1					1
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						-
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							-
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						-
b. Bantuan operasional posko	Kab	1	1	1			3
IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR							-
1 Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD							-
2 Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							-
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan						-
b. Penempatan di SMK lain di Kab/ Kota di NAD	orang/bulan	100					100
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa	100					100
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru						-
3 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						-
4 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT	1					1
5 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB	10					10
V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN							-
1 Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							-
2 Pengadaan buku pelajaran	set		80	80	100	100	360
3 Pembersihan dan perabot pengganti	Unit						-
							-
SUB JUMLAH III							
V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL							-
							-
1 Pendirian PKBM	unit			3	2		5
2 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							-
1. Otomotif	klpk	18	8				26
2. Komputer	klpk	14	7				21
3. Pertukangan	klpk	17	6				23
4. Gunting Rambut	klpk	15					15
5. Akupressur	klpk	13					13
6. Menjahit	klpk	17					17
7. Tata Boga	klpk	17					17
8. Elektro	klpk	17	8				25
9. Magang	klpk		4				4
10. Pelatihan Keterampilan	klpk		15				15
11. Alat pertanian	unit						-
12. Alat nelayan	unit						-
13. Alat pertanian	unit						-
14. Pengadaan Komputer	unit		1				1
15. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit						-
16. Penyediaan Tenda	unit						-
17. Kelompok belajar Usaha	klpk		5				5
18. Mesin Pengolah Sagu	klpk		5				5
19. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok			30	30	40	100
20. Keaksaraan Fungsional	orang		150	150	100	50	450
3 Pendidikan Kesetaraan:							-
1. Paket C setara SMA	org		200	20	15	15	250
2. Persiapan UIN/ Paket C	org		3				3
3. Operasional TLD	org		10				10
4. Insentif Penilik	org		20				20
5. Pelatihan NST	org						-
6. Insentif Fasilitator	org		5				5
							-
SUB JUMLAH V							
VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENYEDIAAN GURU							
A. Dikdasmen							
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsum (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi	-	-	-	-	-	-
7 Biaya training guru kontrak	guru	-	-	-	-	-	-
8 Honor guru kontrak selama selama 18 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi	-	-	-	-	-	-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi	-	-	-	-	-	-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit	-	-	-	-	-	-
							-
B. PLSP							-
1 Bantuan pembangunan SKB	SKB			1			1
2 Penilik PLS	orang			5	5	5	15
3 TLD	orang			5	5	5	15
4 Pamong Belajar	orang			7	5	8	20
							-
SUB JUMLAH VI							
VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
							-
1 Taman Bacaan Masyarakat	paket	3					3

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
SUB JUMLAH VII							
VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN							
A. Dikdasmen							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/ prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/ Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/ kot/ prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko		-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/ bulan	oranng/ bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/ bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/ bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/ Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center		-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/ Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
B. PLSP							
1 Monitoring dan Evaluasi	kali			1	1	1	3
2 Manajemen	kali			1	1	1	3
3 Pengelola Program	OB	54					54
4 Sarana dan Prasarana	set	3					3
5 Transportasi dan Logistik	paket	1					1
							-
SUB JUMLAH VIII							
IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
							-
SUB JUMLAH IX							
TOTAL							



RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Aceh Jaya

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	5	7	-	-	-	12
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	1	-	-	-	-	1
5 Block grant TK	Unit	1	1	1	-	-	3
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	1	-	-	-	-	1
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	47	-	-	-	-	47
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	2	-	-	-	-	2
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	1	1	1	-	-	3
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	47	47	47	47	47	235
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
B. PLSP							
1 Tenda Besar	unit	10					10
2 Alat Permainan Edukatif Indoor	Paket	10					10
3 Alat Permainan Edukatif Outdoor	Paket	10					10
4 Buku-buku Bacaan	Paket	10					10
5 Perlengkapan Anak	anak	400					400
6 Pelatihan Pengasuh/ Guru PADU	org	20					20
7 Karpet kegiatan anak	lembar	40					40
8 Koordinasi Pembukaan Kegiatan	keg	10					10
9 Insentif Pengasuh / Guru PADU	org	20					20
10 Biaya Operasional Kegiatan	anak	400					400
11 Makanan Tambahan	anak	400					400
12 Biaya Koordinasi dan Mobilitas	lokasi	10					10
13 Penyelenggaraan PADU	lembaga		11				11
14 Bantuan Kelembagaan PADU	lembaga		2				2
15 Pendirian PAUD	unit			2	2	2	6
16 Penambahan RKB baru	RKB			3			3
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	14	19	15	-	-	48
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah						
5		5	8	-	-	-	13
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	10	15	12	7	5	49
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrieval)	Siswa	7,985	7,985	7,985	7,985	7,984	39,924
7 Paket Belajar	Pkt	4,791	4,791	-	-	-	9,582
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	1	1	1	1	-	4
10 Subsidi SD	SD	8	12	10	6	5	41
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	32	48	40	24	17	161
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	5,479	5,479	5,479	5,479	5,479	27,395
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	37	56	47	28	19	187
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	1	2	2	1	-	6
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	7	11	9	6	4	37
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	-	1	1	-	-	2
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	7	11	9	6	4	37
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	50	74	63	38	25	250
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	8	13	11	6	4	42
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar							
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	1	-	-	-	-	1
26 Block grant operasional SD	paket	2	3	2	2	1	10
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	1	1	1	-	-	3
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	177	177	177	177	175	883
29 Insentif pengelola SD di Kab/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Monev	Orang	1	1	1	1	-	4
32							
Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang							
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	-	-	-	-	-	-
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	-	-	-	-	-	-
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	5	8	-	-	-	13
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-				-
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	-	-				
2 Pembangunan USB (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit						
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang	-	18	4	4	4	30
4 Pemberian beasiswa	orang	181	361	448	447	447	1,884

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	52	103	35	34	34	258
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	77	284	276	275	275	1,187
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	1	-	1	-	-	2
8 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
<b>II. Investasi Mutu</b>							-
1 Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	3	1	-	1	1	6
b. Lab IPA	Unit	2	1	-	1	1	5
c. Ruang Ketrampilan	Unit	-	1	-	1	1	3
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks		17.583	7.503	7.502	7.502	40.090
b. Lab Komputer	set		-	1	1	1	3
c. Alat Kesenian	set		-	1	2	2	5
d. Buku bacaan	set		2.605	590	591	591	4.377
e. Lab IPA	set		3				3
f. Alat Ketrampilan	set		1				1
g. Alat Kesenian	set		10				10
h. Alat Olahraga	set		10	5	4	4	23
i. Media Pembelajaran	set		10	1	2	2	15
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang		260	261	260	260	1.041
b. Buku Pegangan Guru	eks		781	434	434	434	2.083
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit		1				1
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah		-	-	1	1	2
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah		1	2	1	1	5
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah		18	14	15	15	62
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket		-				-
							-
							-
<b>III. Efisiensi dan efektifitas</b>							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah			2	2	2	6
b. Kinerja Sekolah	sekolah			9	10	10	29
c. Capacity Building	sekolah			14	15	15	44
d. Block grant operasional SMP	paket			1	1	1	3
							-
<b>IV. Investasi Manajemen</b>							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket		-				-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket		-				-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket		-				-
4 Block grant operasional SMP	sekolah		-				-
							-
							-
<b>C. Pendidikan Luar Biasa</b>							-
1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	-	-	-	-	-	-
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN							-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
3. PENINGKATAN RELEVANSI							-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS							-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
							-
<b>D. Pendidikan Kesetaraan</b>							-
1 Paket A setara SD	orang			50	75	75	200
2 Paket B setara SMP	orang		200	200	150	150	700
3 Program Kesetaraan Transisi	orang	150					150
							-
<b>SUB JUMLAH II</b>							
<b>III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>							
<b>A. Pendidikan Menengah Umum</b>							
A INVESTASI AKSES							
1 Penyediaan Ruang Kelas							
a. PenyediaanTanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	6	5	5	4	20
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	-	-	-	1	1
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							-
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot pengganti)	sekolah	2	3	-	-	-	5
b. Penyedian Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							-
a. Pembebasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	-	498	463	427	392	1.780
b. Beasiswa	Siswa-Thn	-	498	463	427	392	1.780
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	-	498	463	427	392	1.780
B INVESTASI MUTU							-
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							-
a. Pofesional Development untuk Guru	Sekt-Thn	-	3	3	3	3	12
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekt-Thn	-	1	1	1	1	4
2 Sarana dan Prasarana Mutu							-
a. Buku Pelajaran	Buku	-	5.840	5.423	5.006	4.588	20,857

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
b. Perpustakaan	paket	-	1	1	1	-	3
c. Laboratorium Kimia	paket	-	1	1	-	-	2
d. Laboratorium Fisika	paket	-	1	1	1	-	3
e. Laboratorium Biologi	paket	-	1	1	1	-	3
f. Laboratorium Komputer	paket	-	1	1	1	1	4
g. Media Bahasa	paket	-	1	1	1	1	4
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	45	41	38	35	159
i. Ruang Serbaguna	paket	-	1	1	1	1	4
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	1	1	1	1	4
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	1	1	1	1	4
3 Program Kesiswaan	-	-	-	-	-	-	-
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
4 Pengembangan Sekolah Ber taraf Internasional	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan Aliansi Strategis	-	-	-	-	-	-	-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
c. Sister School	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN	-	-	-	-	-	-	-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakai	Sekl-Thn	-	7	6	6	5	24
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	7	6	6	5	24
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	7	6	6	5	24
D MANAJEMEN	-	-	-	-	-	-	-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
							-
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>							-
							-
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit						-
b. Rehab sedang	Unit						-
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit						-
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit		1				1
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang						-
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt						-
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							-
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV (200 Siswa x 24 bln)	OB						-
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV (500 Siswa x 24 bln)	OB						-
c. Bantuan Transportasi	siswa						-
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							-
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100					100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						-
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi 1 th	Lokasi	1					1
d. Jaringan Informasi WAN Kota/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		1				1
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa						-
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa						-
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi						-
12 Pengembangan Community College	Lokasi			1			1
13 Ketenagaan							-
a.pelatihan guru baru	Org	-	-	16	16	16	48
c. Program akta IV	Org	-	-	13			13
d. Pelatihan guru produktif	Org	-	-	4	4	4	12
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepeksek dan wakasek	Org				2		2
f. Pengadaan teknisi kontrak	Org			2	2	2	6
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	-	-	1	1	1	3
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org			1	1	1	3
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek				1		1
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek						-
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						-
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa			29	29	29	87
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa			10	10	10	30
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							-
a. SMK Kecil di SMP/Ponpes	Lokasi			1		1	2
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi			2		2	4
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi			2		2	4
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi			2		2	4
							-
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							-
a. Penyediaan (lab. Basic Science, Lab. Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek						-
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek						-
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa						-
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							-
a. Sekolah Nasional	Sek						-
b. Sekolah Internasional	Sek						-
3 Pengembangan Guru							-
b. Rintisan revitalisasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab						-
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org						-
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						-
							-
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
Bantuan operasional posko	Kab	-	-	-			-
							-
<b>IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR</b>							-
1 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT	-					-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
2 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (10 Bln)	Bulan	-					-
							-
							-
<b>SUB JUMLAH III</b>							
<b>V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>							-
							-
1 Pendirian PKBM	unit			2	2	2	6
2 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							-
1. Otomotif	klpk	15					15
2. Pertukangan	klpk	14					14
3. Gunting Rambut	klpk	13					13
4. Akupressur	klpk	15					15
5. Menjahit	klpk	24					24
6. Hantaran	klpk	12					12
7. Perikanan	klpk	16					16
8. Tata Boga	klpk	13					13
9. Elektro	klpk	12					12
10. Kursus Keterampilan	klpk		20				20
11. Alat pertanian	unit		8				8
12. Alat nelayan	unit		4				4
13. Alat pertanian	unit						-
14. Pengejaan Komputer	unit		1				1
15. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit						-
16. Penyediaan Tenda	unit						-
17. Kelompok belajar Usaha	klpk		6				6
18. Bantuan Beasiswa Magang	klpk		4				4
19. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok			40	40	40	120
20. Keaksaraan Fungsional	orang		50	150	150	50	400
3 Kesetaraan:							-
1. Paket C setara SMA	org			20	15	15	50
							-
<b>SUB JUMLAH V</b>							
<b>VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>							
<b>PENYEDIAAN GURU</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsum (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi	-	-	-	-	-	-
7 Biaya training guru kontrak	guru	-	-	-	-	-	-
8 Honor guru kontrak selama 18 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi	-	-	-	-	-	-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi	-	-	-	-	-	-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>B. PLSP</b>							-
1 Rehabilitasi Gedung SKB Aceh Jaya	m2		250				250
2 Bantuan pembangunan SKB Aceh Jaya	SKB			1			1
3 Penilik PLS	orang			6	6	6	18
4 TLD	orang			6	6	6	18
5 Pamong Belajar	orang			5	7	8	20
							-
<b>SUB JUMLAH VI</b>							
<b>VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>							
1 Taman Bacaan Masyarakat	paket	3					3
<b>SUB JUMLAH VII</b>							
<b>VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko		-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center		-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
							-
<b>B. PLSP</b>							
1 Monitoring dan Evaluasi	kali			1	1	1	3
2 Manajemen	kali			1	1	1	3
3 Pengelola Program	OB	54					54
4 Sarana dan Prasarana	set	3					3
5 Transportasi dan Logistik	paket	1					1
<b>SUB JUMLAH VIII</b>							
<b>TOTAL</b>							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Aceh Utara

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	2	2	-	-	-	4
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	2	2	2	1	1	8
5 Block grant TK	Unit	4	5	4	3	2	18
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	1	-	-	-	-	1
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	275	-	-	-	-	275
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	11	-	-	-	-	11
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	3	5	4	2	2	16
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	275	275	275	275	274	1.374
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
B. PLSP							
1 Pendirian PAUD	unit			10	7	5	22
2 Penambahan RKB baru	RKB			3			3
							-
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	13	18	-	-	-	31
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah						
		-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	84	127	106	63	42	422
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	1	-	-	-	-	1
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrieval)	Siswa	46,707	46,707	46,707	46,707	46,706	233,534
7 Paket Belajar	Pkt	5.580	5.580	-	-	-	11,160
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	5	5	5	5	5	25
10 Subsidi SD	SD	48	72	60	36	24	240
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	189	283	236	141	94	943
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	32,049	32,049	32,049	32,049	32,050	160,246
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	219	328	273	164	109	1,093
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	7	11	9	5	3	35
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	44	66	55	33	21	219
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	3	4	4	2	1	14
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	44	66	55	33	21	219
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	293	439	366	219	146	1,463
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	49	73	61	37	24	244
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar		-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	1	1	1	1	-	4
26 Block grant operasional SD	paket	12	16	15	9	6	58
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	16					16
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	5,165
29 Insentif pengelola SD di Kab/Kota	Orang						-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Monev	Orang	1	1	1	1	-	4
32 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang		-	-	-	-	-	-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	-	-	-	-	-	-
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	3	5	4	2	1	15
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	1	-	-	-	-	1
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	-	-				
2 Pembangunan USB untuk pengembangan (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit						
		-	-	2	2	2	6
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang		65	14	14	14	107
4 Pemberian beasiswa	orang	904	1,807	2,237	2,237	2,237	9,422
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	258	516	172	172	172	1,290
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	387	1,420	1,376	1,377	1,377	5,937
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	2	2	2	2	2	10
8 Trauma Konseling	kab/kota			-	-	-	-
							-
II. Investasi Mutu							-
I Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	9	5	3	3	3	23
b. Lab IPA	Unit	9	3	2	2	2	18
c. Ruang Ketrampilan	Unit	2	3	2	2	2	11
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks		62,518	26,675	26,674	26,674	142,541

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
b. Lab Komputer	set		-	3	3	3	9
c. Alat Kesenian	set		-	7	6	6	19
d. Buku bacaan	set		9,262	2,955	2,954	2,954	18,125
e. Lab IPA	set		12				12
f. Alat Ketrampilan	set		5				5
g. Alat Kesenian	set		37				37
h. Alat Olahraga	set		37	16	15	15	83
i. Media Pembelajaran	set		37	7	6	6	56
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang		926	927	926	926	3,705
b. Buku Pegangan Guru	eks		2,779	1,543	1,544	1,544	7,410
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit		-				-
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah		-	2	3	3	8
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah		2	4	5	5	16
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah		64	53	52	52	221
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP	paket		-				-
(pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer,							-
produksi multimedia pendidikan)							-
							-
<b>III. Efisiensi dan efektifitas</b>							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah			8	7	7	22
b. Kinerja Sekolah	sekolah			35	35	35	105
c. Capacity Building	sekolah			53	52	52	157
d. Block grant operasional SMP	paket			3	3	3	9
							-
<b>IV. Investasi Manajemen</b>							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket		-				-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket		-				-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket		-				-
4 Block grant operasional SMP	sekolah		-				-
							-
							-
<b>C. Pendidikan Luar Biasa</b>							-
							-
1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	-	-	-	-	-	-
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN		-	-	-	-	-	-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
3. PENINGKATAN RELEVANSI		-	-	-	-	-	-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS		-	-	-	-	-	-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
							-
<b>D. Pendidikan Kesetaraan</b>							-
1 Paket A setara SD	orang			200	150	100	450
2 Paket A setara SD kelas IV	orang		40				40
3 Paket A setara SD kelas V	orang		20				20
4 Paket A setara SD kelas VI	orang		40				40
5 Paket B setara SLTP	orang			300	200	200	700
6 Paket B setara SLTP kelas I	orang		10				10
7 Paket B setara SLTP kelas II	orang		10				10
8 Paket B setara SLTP kelas III	orang		20				20
							-
							-
<b>SUB JUMLAH II</b>							
<b>III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>							
<b>A. Pendidikan Menengah Umum</b>							
A INVESTASI AKSES							
1 Penyediaan Ruang Kelas							
a. PenyediaanTanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	10	9	9	8	36
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	-	-	-	1	1
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	1	1	1	-	3
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot pengganti)	sekolah	2	-	-	-	-	2
b. Penyediaan Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							
a. Pembebasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	-	1,346	1,250	1,153	1,057	4,806
b. Beasiswa	Siswa-Thn	-	1,346	1,250	1,153	1,057	4,806
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	-	1,346	1,250	1,153	1,057	4,806
B INVESTASI MUTU							
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							
a. Profesional Development untuk Guru	Sekl-Thn	-	17	16	15	14	62
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
2 Sarana dan Prasarana Mutu							
a. Buku Pelajaran	Buku	-	30,173	28,017	25,862	23,707	107,759
b. Perpustakaan	paket	-	4	4	4	3	15
c. Laboratorium Kimia	paket	-	3	3	3	2	11
d. Laboratorium Fisika	paket	-	4	4	3	3	14
e. Laboratorium Biologi	paket	-	4	4	3	3	14
f. Laboratorium Komputer	paket	-	1	1	1	1	4
g. Media Bahasa	paket	-	1	1	1	1	4
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	230	213	197	180	820
i. Ruang Serbaguna	paket	-	1	1	1	1	4

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	1	1	1	1	4
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	1	1	1	1	4
3 Program Kesiswaan		-					-
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
4 Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan Aliansi Strategis							-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
c. Sister School	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN							-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakai	Sekl-Thn	-	35	32	30	27	124
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	35	32	30	27	124
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	35	32	30	27	124
D MANAJEMEN							-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>							-
							-
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit						-
b. Rehab sedang	Unit						-
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit						-
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang						-
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	2					2
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							-
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV	OB	72	72	72			168
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV	OB		72	72	72		420
c. Bantuan Transportasi	siswa						-
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							-
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100					100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						-
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi 1 th	Lokasi	1					1
d. Jaringan Informasi WAN Kota/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		1				1
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa						-
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	7					7
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi		3				3
12 Pengembangan Community College	Lokasi				1	1	2
13 Ketenagaan							-
a.pelatihan guru baru	Org	16	16	16	16	16	80
c. Program akta IV	Org	13	13		13	13	52
d. Pelatihan guru produktif	Org	4		4	4	4	16
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org		4		2	2	8
f. Pengadaan teknisi kontrak	Org		2	2	2	2	8
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	2	1	2	2	2	9
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org		8	2	2	2	14
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek		2		2		4
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek						-
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						-
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa			58	58	58	174
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa			20	20	20	60
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							-
a. SMK Kecil di SMP/Ponpes	Lokasi			1			1
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi			2			2
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi			2			2
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi			2			2
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							-
a. Penyediaan (lab. Basic Science, Lab. Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek		1		1		2
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek		3				3
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa		273	273	273		819
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							-
a. Sekolah Nasional	Sek						-
b. Sekolah Internasional	Sek						-
3 Pengembangan Guru							-
b. Rintisan revitalisasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab						-
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org		4				4
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						-
							-
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan							-
a. sosialisasi kebijakan	Kab	1					1
b. re-engineering/penataan pendidikan	Kab	1					1
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							-
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok	1					1
b. pengembagnan kerjasama dengan industri terkait	Lok	1					1
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							-
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						-
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						-
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	3					3
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						-
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							-



PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						-
b. Bantuan operasional posko	Kab						-
							-
<b>IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR</b>							-
1 Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD							-
2 Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							-
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan						-
b. Penempatan di SMK lain di Kab/Kota di NAD	orang/bulan						-
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa						-
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru						-
3 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						-
4 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT						-
5 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB						-
							-
<b>V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN</b>							-
1 Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							-
2 Pengadaan buku pelajaran	set						-
3 Pembersihan dan perabot pengganti	Unit						-
							-
<b>SUB JUMLAH III</b>							
<b>V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>							-
							-
1 Pendirian PKBM	unit			10	7	5	22
2 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							-
1. Otomotif	klpk	36	5				41
2. Komputer	klpk						-
3. Pertukangan	klpk	37	4				41
4. Gunting Rambut	klpk						-
5. Akupressur	klpk						-
6. Menjahit dan bordir	klpk	36	3				39
7. Tata Boga	klpk	25					25
8. Elektro	klpk	25					25
9. Perikanan	klpk						-
10. Pelatihan Keterampilan	klpk		15				15
11. Alat pertanian	unit						-
12. Alat nelayan	unit						-
13. Alat pertanian	unit						-
14. Pengadaan Komputer	unit		1				1
15. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit						-
16. Penyediaan Tenda	unit						-
17. Kelompok belajar Usaha	klpk		3				3
18. Kerajinan Tangan	klpk		1				1
19. Beasiswa Magang	klpk		5				5
20. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok			100	200	140	440
21. Keaksaraan Fungsional	orang		100	300	100	100	600
3 Pendidikan Kesetaraan:							-
1. Paket C setara SMU	org			50	25	25	100
1. Paket C setara SMU kelas I	org		20				20
2. Paket C setara SMU kelas II	org		20				20
3. Paket C setara SMU kelas III	org		20				20
							-
<b>SUB JUMLAH V</b>							
<b>VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENYEDIAAN GURU</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsom (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi						-
7 Biaya training guru kontrak	guru						-
8 Honor guru kontrak selama selama 18 bulan	guru						-
9 Subsidi transportasi guru	guru						-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi						-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi						-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit						-
							-
<b>B. PLSP</b>							
1 Bantuan pembangunan SKB	SKB			1			1
2 Penilik PLS	orang			22	22	22	66
3 TLD	orang			22	22	22	66
4 Pamong Belajar	orang			10	5	5	20
							-
<b>SUB JUMLAH VI</b>							
<b>VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>							
1 Taman Bacaan Masyarakat	paket						
<b>SUB JUMLAH VII</b>							
<b>VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko	-	-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center	-	-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	-	-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
							-
<b>B. PLSP</b>							-
1 Monitoring dan Evahuasi	kali			1	1	1	3
2 Manajemem	kali			1	1	1	3
							-
<b>SUB JUMLAH VIII</b>							
<b>IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</b>							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
							-
<b>SUB JUMLAH IX</b>							
<b>TOTAL</b>							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Aceh Timur

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	2	4	3	2	1	12
5 Block grant TK	Unit	6	8	7	4	3	28
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	-	-	-	-	-	-
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	432	-	-	-	-	432
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	17	-	-	-	-	17
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	5	7	7	4	3	26
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	432	432	432	432	431	2,159
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
B. PLSP							
1 PADU	lembaga		4				4
2 Bantuan Operasional PADU	lembaga		2				2
3 Pendirian PAUD	unit			10	7	4	21
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	7	9	-	-	-	16
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah						
		-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	30	45	38	23	15	151
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrieval)	Siswa	73,396	73,395	73,395	73,395	73,395	366,976
7 Paket Belajar	Pkt	2.880	2.880	-	-	-	5,760
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	8	8	8	8	8	40
10 Subsidi SD	SD	75	113	94	56	38	376
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	296	445	371	222	148	1,482
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	50,362	50,362	50,362	50,362	50,362	251,810
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	343	515	429	258	172	1,717
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	11	16	14	8	5	54
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	69	103	86	51	34	343
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	4	7	6	3	2	22
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	69	103	86	51	34	343
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	460	690	575	345	231	2,301
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	77	115	96	57	38	383
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar		-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	1	2	2	1	1	7
26 Block grant operasional SD	paket	18	28	23	14	9	92
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	5	8	7	4	2	26
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	1,625	1,623	1,623	1,623	1,623	8,117
29 Insentif pengelola SD di Kab/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Monev	Orang	1	1	1	1	-	4
32							
Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang		-	-	-	-	-	-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	-	-	-	-	-	-
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	4	5	4	2	1	16
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	1	-	-	-	-	1
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan USB untuk pengembangan (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit	-	-	1	1	1	3
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang		33	7	7	7	54
4 Pemberian beasiswa	orang	354	707	875	876	876	3,688
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	101	202	68	67	67	505
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	152	556	539	539	539	2,325
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	1	1	-	1	1	4
8 Trauma Konseling	kab/kota			-	-	-	-
							-
II. Investasi Mutu							
1 Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	5	2	1	2	2	12
b. Lab IPA	Unit	5	1	1	1	1	9
c. Ruang Ketrampilan	Unit	1	2	1	1	1	6
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks		32,236	13,754	13,754	13,754	73,498
b. Lab Komputer	set		-	1	2	2	5
c. Alat Kesenian	set		-	4	3	3	10
d. Buku bacaan	set		4,776	1,157	1,156	1,156	8,245
e. Lab IPA	set		6				6
f. Alat Ketrampilan	set		3				3
g. Alat Kesenian	set		19				19
h. Alat Olahraga	set		19	8	8	8	43
i. Media Pembelajaran	set		19	4	3	3	29
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang		478	477	478	478	1,911
b. Buku Pegangan Guru	eks		1,433	796	796	796	3,821
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit		-				-
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah		-	2	1	1	4
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah		2	3	2	2	9
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah		33	27	27	27	114
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP	paket		-				-
(pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)							-
							-
<b>III. Efisiensi dan efektifitas</b>							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah			3	4	4	11
b. Kinerja Sekolah	sekolah			18	18	18	54
c. Capacity Building	sekolah			27	27	27	81
d. Block grant operasional SMP	paket			1	2	2	5
							-
<b>IV. Investasi Manajemen</b>							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket		-				-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket		-				-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket		-				-
4 Block grant operasional SMP	sekolah		-				-
							-
							-
<b>C. Pendidikan Luar Biasa</b>							-
							-
<b>1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR</b>							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	-	-	-	-	-	-
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
<b>2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN</b>							-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
<b>3. PENINGKATAN RELEVANSI</b>							-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
<b>4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS</b>							-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
							-
<b>D. Pendidikan Kesetaraan</b>							-
							-
1. Paket A setara SD	orang		20	100	100	50	270
2. Paket B setara SMP	orang		34	150	150	50	384
							-
							-
<b>SUB JUMLAH II</b>							
<b>III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>							
<b>A. Pendidikan Menengah Umum</b>							
<b>A INVESTASI AKSES</b>							
1 Penyediaan Ruang Kelas							
a. Penyediaan Tanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	13	12	11	9	45
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	-	-	-	-	-
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	1	1	1	2	5
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							-
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot penganti)	sekolah	2	-	-	-	-	2
b. Penyediaan Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							-
a. Pembebasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	-	1,869	1,736	1,602	1,468	6,675
b. Beasiswa	Siswa-Thn	-	1,869	1,736	1,602	1,468	6,675
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	-	1,869	1,736	1,602	1,468	6,675
<b>B INVESTASI MUTU</b>							-
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							-
a. Profesional Development untuk Guru	Sekl-Thn	-	6	6	6	5	23
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
2 Sarana dan Prasarana Mutu							-
a. Buku Pelajaran	Buku	-	11,193	10,394	9,594	8,794	39,975
b. Perpustakaan	paket	-	2	2	1	1	6
c. Laboratorium Kimia	paket	-	1	1	1	1	4
d. Laboratorium Fisika	paket	-	1	1	1	2	5
e. Laboratorium Biologi	paket	-	1	1	1	2	5
f. Laboratorium Komputer	paket	-	1	1	1	1	4
g. Media Bahasa	paket	-	1	1	1	1	4
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	85	79	73	67	304
i. Ruang Serbaguna	paket	-	1	1	1	1	4
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	1	1	1	1	4
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	1	1	1	1	4
3 Program Kesiswaan							-
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
4 Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan Aliansi Strategis							-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
c. Sister School	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN							-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakai	Sekl-Thn	-	13	12	11	10	46
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	13	12	11	10	46
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	13	12	11	10	46
D MANAJEMEN							-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
							-
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>							-
							-
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit						-
b. Rehab sedang	Unit						-
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit						-
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang						-
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	2					2
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							-
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV	OB	36	36	36			108
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV	OB		36	36	36		108
c. Bantuan Transportasi	siswa						-
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							-
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100					100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						-
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi 1 th	Lokasi	1					1
d. Jaringan Informasi WAN Kota-/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		1				1
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa						-
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	3					3
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi		1				1
12 Pengembangan Community College	Lokasi				1	1	2
13 Ketenagaan							-
a.pelatihan guru baru	Org	16	16	16	16	16	80
c. Program akta IV	Org	13	13	13			39
d. Pelatihan guru produktif	Org	2		2		2	6
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org		2		2		4
f. Pengadaan teknis kontrak	Org		2	2	2	2	8
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	2	1	2	2	2	9
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org		4	1	1	1	7
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek		1		2		3
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek						-
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						-
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit			1			1
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa			29	29	29	87
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa			10	10	10	30
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							-
a. SMK Kecil di SMP/Ponpes	Lokasi			1		1	2
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi			2		2	4
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi			2		2	4
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi			2		2	4
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							-
a. Penyediaan (lab. Basic Science, Lab. Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek		1			1	2
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek		1				1
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa		91	91	91		273
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							-
a. Sekolah Nasional	Sek						-
b. Sekolah Internasional	Sek						-
3 Pengembangan Guru							-
b. Rintisan revitalisasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab						-
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org		1				1
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						-
							-
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan							-
a. sosialisasi kebijakan	Kab	1					1
b. re- engineering/penataan pendidikan	Kab	1					1
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							-
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok	1					1
b. pengembagnan kerjasama dengan industri terkait	Lok	1					1
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							-
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						-
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						-
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	1					1
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						-
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							-
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						-
b. Bantuan operasional posko	Kab						-
							-
<b>IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR</b>							-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
1    Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD							-
2    Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							-
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan						-
b. Penempatan di SMK lain di Kab/Kota di NAD	orang/bulan						-
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa						-
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru						-
3    Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						-
4    Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT						-
5    Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB						-
<b>V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN</b>							-
1    Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							-
2    Pengadaan buku pelajaran	set						-
3    Pembersihan dan perabot pengganti	Unit						-
<b>SUB JUMLAH III</b>							
<b>V    PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>							-
1    Pengadaan Kendaraan Roda 2 (21 kab/kota)	unit						-
2    Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	unit						-
3    Pengadaan Perangkat Multimedia pada Subdin							-
4    Dinas Pendidikan Provinsi	unit						-
5    Pendirian PKBM	unit			10	7	4	21
6    Operasional PKBM	klpk		4				4
7    Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							-
1. Otomotif	klpk	17					17
2. Komputer	klpk						-
3. Pertukangan	klpk	15	3				18
4. Gunting Rambut	klpk						-
5. Akupressur	klpk						-
6. Menjahit	klpk	25	3				28
7. Tata Boga	klpk	19					19
8. Elektro	klpk	16	3				19
9. Beasiswa Magang	klpk		2				2
10. Pelatihan Keterampilan	klpk		15				15
11. Ketrampilan Pandai Besi	klpk		3				3
12. Alat pertanian	unit						-
13. Alat nelayan	unit						-
14. Alat pertanian	unit						-
15. Pengadaan Komputer	unit						-
16. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit						-
17. Penyediaan Tenda	unit						-
18. Kelompok belajar Usaha	klpk		7				7
19. Perikanan	klpk						-
20. Bantuan Modal Usaha	klpk						-
21. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok			150	150	120	420
22. Keaksaraan Fungsional	orang		60	100	25	25	210
8    Pendidikan Kesetaraan:							-
1. Paket C setara SMA	org		15	30	30	10	85
							-
<b>SUB JUMLAH V</b>							
<b>VI    PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENYEDIAAN GURU</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1    Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2    Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3    Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4    Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5    Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsum (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6    Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi						-
7    Biaya training guru kontrak	guru						-
8    Honor guru kontrak selama 18 bulan	guru						-
9    Subsidi transportasi guru	guru						-
10   Koordinasi dan konsultasi	Lokasi						-
11   Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi						-
12   Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit						-
<b>B. PLSP</b>							-
1    Penilik PLS	orang			21	21	21	63
2    TLD	orang			21	21	21	63
3    Pamong Belajar	orang			7	8	10	25
							-
<b>SUB JUMLAH VI</b>							
<b>VII    PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>							
1    Taman Bacaan Masyarakat	paket						
<b>SUB JUMLAH VII</b>							
<b>VIII    PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1    Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2    Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
3    Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4    Biaya Pelatihan	paket	1	1				2
5    Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko		-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4.5 Juta/bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center		-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Perstapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
<b>B. PLSP</b>							-
Monitoring dan Evaluasi	kali			1	1	1	3
Manajemen	kali			1	1	1	3
							-
<b>SUB JUMLAH VIII</b>							
<b>IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</b>							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
							-
<b>SUB JUMLAH IX</b>							
<b>TOTAL</b>							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Pidie

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	2	-	-	-	-	2
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	1	1	1	1	1	5
5 Block grant TK	Unit	2	4	3	2	1	12
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	1	-	-	-	-	1
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	186	-	-	-	-	186
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	7	-	-	-	-	7
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	2	3	3	2	1	11
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	186	186	186	186	184	928
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
							-
B. PLSP							
1 Bantuan Operasional PADU	lembaga		3				3
2 Pendirian PAUD	unit			15	10	5	30
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	12	17	-	-	-	29
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah						
		-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	79	118	99	59	39	394
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrieval)	Siswa	31,564	31,564	31,564	31,564	31,564	157,820
7 Paket Belajar	Pkt	18,938	18,938	-	-	-	37,876
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	3	6	4	4	-	17
10 Subsidi SD	SD	32	49	41	24	16	162
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	127	191	159	96	64	637
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	21,659	21,659	21,659	21,659	21,657	108,293
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	148	222	185	111	73	739
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	5	7	6	3	2	23
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	30	44	37	22	15	148
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	2	3	3	2	-	10
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	30	44	37	22	15	148
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	198	297	247	148	99	989
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	33	50	41	25	16	165
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar		-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	1	1	1	-	-	3
26 Block grant operasional SD	paket	8	12	10	6	3	39
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	5	3	3	-	-	11
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	699	698	698	698	698	3,491
29 Insentif pengelola SD di Kab/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Movev	Orang	1	1	1	1	-	4
32 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang		-	-	-	-	-	-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	-	-	-	-	-	-
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	4	6	5	3	2	20
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	3	3	-	-	-	6
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-				
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	-	-				
2 Pembangunan USB untuk pengembangan (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit	-	-	2	2	2	6
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang		62	14	13	13	102
4 Pemberian beasiswa	orang	1,038	2,075	2,569	2,569	2,569	10,820
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	297	593	197	198	198	1,483
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	445	1,630	1,581	1,581	1,581	6,818
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	2	2	3	2	2	11
8 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
							-
II. Investasi Mutu							-
I Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	9	4	2	3	3	21
b. Lab IPA	Unit	9	2	2	2	2	17
c. Ruang Ketrampilan	Unit	2	3	1	2	2	10
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks		59,588	25,424	25,424	25,424	135,860



PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
b. Lab Komputer	set		-	3	3	3	9
c. Alat Kesenian	set		-	6	6	6	18
d. Buku bacaan	set		8.828	3.393	3.393	3.393	19,007
e. Lab IPA	set		11				11
f. Alat Ketrampilan	set		5				5
g. Alat Kesenian	set		35				35
h. Alat Olahraga	set		35	14	15	15	79
i. Media Pembelajaran	set		35	6	6	6	53
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang		883	882	883	883	3.531
b. Buku Pegangan Guru	eks		2.648	1.472	1.471	1.471	7.062
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit		1				1
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah		-	2	3	3	8
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah		1	5	4	4	14
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah		61	50	50	50	211
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP	paket		-				-
(pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)			-				-
			-				-
			-				-
<b>III. Efisiensi dan efektifitas</b>							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah			7	7	7	21
b. Kinerja Sekolah	sekolah			34	33	33	100
c. Capacity Building	sekolah			50	50	50	150
d. Block grant operasional SMP	paket			3	3	3	9
							-
<b>IV. Investasi Manajemen</b>							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket		-				-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket		-				-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket		-				-
4 Block grant operasional SMP	sekolah		-				-
							-
							-
<b>C. Pendidikan Luar Biasa</b>							-
							-
1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	-	-	-	-	-	-
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN		-	-	-	-	-	-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
3. PENINGKATAN RELEVANSI		-	-	-	-	-	-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS		-	-	-	-	-	-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
							-
<b>D. Pendidikan Kesetaraan</b>							-
							-
1 Paket A setara SD	orang	80	150	150	150	530	2.400,000
2 Paket B setara SMP	orang	180	300	300	100	880	6.800,000
3 Persiapan UN Paket B	orang	55				55	200,000
							-
							-
<b>SUB JUMLAH II</b>							
<b>III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>							
<b>A. Pendidikan Menengah Umum</b>							
A INVESTASI AKSES							
1 Penyediaan Ruang Kelas							
a. PenyediaanTanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	6	5	5	4	20
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	-	-	-	1	1
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot penganti)	sekolah	2	-	-	-	-	2
b. Penyedian Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							
a. Pembebasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	-	498	463	427	392	1.780
b. Beasiswa	Siswa-Thn	-	498	463	427	392	1.780
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	-	498	463	427	392	1.780
B INVESTASI MUTU							
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							
a. Pofesional Development untuk Guru	Sekl-Thn	-	15	14	12	11	52
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
2 Sarana dan Prasarana Mutu							
a. Buku Pelajaran	Buku	-	25.306	23.499	21.691	19.883	90.379
b. Perpustakaan	paket	-	3	3	3	3	12
c. Laboratorium Kimia	paket	-	3	2	2	2	9
d. Laboratorium Fisika	paket	-	3	3	3	3	12
e. Laboratorium Biologi	paket	-	3	3	3	3	12
f. Laboratorium Komputer	paket	-	1	1	1	1	4
g. Media Bahasa	paket	-	1	1	1	1	4
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	192	179	165	151	687
i. Ruang Serbaguna	paket	-	1	1	1	1	4
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	1	1	1	1	4
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	1	1	1	1	4
3 Program Kesiswaan							
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
4 Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Aliansi Strategis							-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	2	2	2	2	8
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
c. Sister School	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN							-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakai	Sekl-Thn	-	29	27	25	23	104
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	29	27	25	23	104
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	29	27	25	23	104
D MANAJEMEN							-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
							-
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>							-
							-
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit	2					2
b. Rehab sedang	Unit						-
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit						-
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang		3				3
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	8					8
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							-
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV	OB	120	240	120			480
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV	OB		384	384	384		1,152
c. Bantuan Transportasi	siswa						-
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							-
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100					100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						-
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi 1 th	Lokasi	1					1
d. Jaringan Informasi WAN Kota-/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		1				1
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa						-
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	40					40
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi		6				6
12 Pengembangan Community College	Lokasi						-
13 Ketenagaan							-
a.pelatihan guru baru	Org			48	48	48	144
c. Program akta IV	Org			26			26
d. Pelatihan guru produktif	Org	12		8	8	8	36
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org		12	6	6		24
f. Pengadaan teknis kontrak	Org		6	6	6	6	24
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	12	6	6	6	6	36
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org		24	6	6	6	42
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek		7	4	4		15
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek						-
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						-
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa	174	174	174	174	174	870
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa	61	61	61	61	61	305
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							-
a. SMK Kecil di SMP/Ponpes	Lokasi						-
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi						-
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi						-
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi						-
							-
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							-
a. Penyediaan (lab. Basic Science, Lab. Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek		1	1	1	1	4
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek		6				6
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa		636	636	636		1,908
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							-
a. Sekolah Nasional	Sek	1					1
b. Sekolah Internasional	Sek						-
3 Pengembangan Guru							-
b. Rintisan revitalisasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab		1				1
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org		9				9
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						-
							-
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan							-
a. sosialisasi kebijakan	Kab	1					1
b. re- enggineering/penataan pendidikan	Kab	1					1
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							-
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok	1					1
b. pengembagnan kerjasama dengan industri terkait	Lok	1					1
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							-
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						-
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						-
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	6					6
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						-
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							-
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						-
b. Bantuan operasional posko	Kab						-
							-
<b>IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR</b>							-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
1 Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD							-
2 Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							-
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan						-
b. Penempatan di SMK lain di Kab/Kota di NAD	orang/bulan						-
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa						-
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru						-
3 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						-
4 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT						-
5 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB						-
							-
<b>V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN</b>							-
1 Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							-
2 Pengadaan buku pelajaran	set						-
3 Pembersihan dan perabot pengganti	Unit						-
							-
							-
<b>SUB JUMLAH III</b>							
<b>V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>							-
1 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (21 kab/kota)	unit						-
2 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	unit						-
3 Pengadaan Perangkat Multimedia pada Subdin							-
4 Dinas Pendidikan Provinsi	unit						-
5 Pendirian PKBM	unit			15	10	5	30
6 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							-
1. Otomotif	klpk	16	8				24
2. Komputer	klpk						-
3. Pertukangan	klpk	20					20
4. Gunting Rambut	klpk						-
5. Akupressur	klpk						-
6. Menjahit	klpk	22	16				38
7. Tata Boga	klpk	16					16
8. Elektro	klpk	18					18
9. Beasiswa Magang	klpk		3				3
10. Pelatihan Keterampilan	klpk		15				15
11. Alat pertanian	unit						-
12. Alat nelayan	unit						-
13. Alat pertanian	unit						-
14. Pengadaan Komputer	unit		1				1
15. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit						-
16. Penyediaan Tenda	unit						-
17. Kelompok belajar Usaha	klpk		3				3
18. Perikanan	klpk	16					16
19. Bantuan Modal Usaha	klpk						-
19. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok			200	200	200	600
20. Keaksaraan Fungsional	orang			300	150	50	500
7 Pendidikan Kesetaraan:							-
1. Paket C setara SMA	org			20	10	20	50
2. Bantuan UAN Paket C	org		25				25
3. Operasional TLD	org		30				30
<b>SUB JUMLAH V</b>							
<b>VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENYEDIAAN GURU</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsum (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi						-
7 Biaya training guru kontrak	guru						-
8 Honor guru kontrak selama selama 18 bulan	guru						-
9 Subsidi transportasi guru	guru						-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi						-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi						-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit						-
							-
<b>B. PLSP</b>							-
1 Rehabilitasi Gedung SKB Sigli	m2		250				250
2 Bantuan Rehabilitasi Lembaga Kursus	lembaga						-
3 Bantuan Rehabilitasi PKBM	lembaga						-
4 Bantuan Rehabilitasi Lembaga PADU	lembaga						-
5 Rehabilitasi Bangunan BPKB NAD	m2						-
6 Pengadaan Buku PLS	paket						-
7 Pengembangan SIM di BPKB NAD	keg						-
8 Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi (BPKB NAD)							-
9 Evaluasi dan Pemantauan (BPKB NAD)	lap						-
10 Block Grant SKB dan Transport Pamong Belajar (BPKB NAD)							-
11 Bantuan Beasiswa (BPKB NAD)	paket						-
12 Pelatihan (BPKB NAD)	orang						-
13 Bantuan pembangunan SKB	SKB			1			1
14 Peningkatan Mutu Tenaga PLSP							
1. Penilik PLS	orang			30	30	30	90
2. TLD	orang			30	30	30	90
3. Pamong Belajar	orang			10	5	5	20
							-
<b>SUB JUMLAH VI</b>							
<b>VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>							
1 Taman Bacaan Masyarakat	paket						

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
<b>SUB JUMLAH VII</b>							
<b>VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>							
<b><u>A. Dikdasmen</u></b>							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko		-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center		-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b><u>B. PLSP</u></b>							
Monitoring dan Evaluasi	kali			1	1	1	3
Manajemen	kali			1	1	1	3
<b>SUB JUMLAH VIII</b>							
<b>IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</b>							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
<b>SUB JUMLAH IX</b>							
<b>TOTAL</b>							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Aceh Tengah

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	1	1	1	1	-	4
5 Block grant TK	Unit	2	3	2	1	1	9
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	-	-	-	-	-	-
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	134	-	-	-	-	134
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	5	-	-	-	-	5
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	2	2	2	1	1	8
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	134	134	134	134	133	669
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
B. PLSP							-
1 Pendirian PAUD	unit			5	3	2	10
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	5	-	-	-	-	5
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah						
		-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	20	30	25	15	10	100
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrieval)	Siswa	22,758	22,758	22,758	22,758	22,758	113,790
7 Paket Belajar	Pkt	800	800	-	-	-	1,600
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	2	4	3	3	-	12
10 Subsidi SD	SD	23	35	29	18	12	117
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	92	138	115	69	45	459
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	15,616	15,616	15,616	15,616	15,616	78,080
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	107	160	133	80	53	533
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	3	5	4	3	2	17
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	21	32	27	16	11	107
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	1	2	2	1	1	7
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	21	32	27	16	11	107
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	143	214	178	107	71	713
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	24	36	30	18	11	119
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar		-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	-	1	1	-	-	2
26 Block grant operasional SD	paket	6	8	7	4	3	28
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	3	2	2	1	-	8
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	505	503	503	503	503	2,517
29 Insentif pengelola SD di Kab/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Monev	Orang	1	1	1	1	-	4
32							
Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang		-	-	-	-	-	-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	-	-	-	-	-	-
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	-	-	-	-	-	-
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	8	-	-	-	-	8
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-				-
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	-	-				
2 Pembangunan USB untuk pengembangan (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit	-	-	1	1	1	3
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang		21	4	5	5	35
4 Pemberian beasiswa	orang	502	1,003	1,242	1,241	1,241	5,229
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	143	286	96	95	95	715
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	215	788	764	764	764	3,295
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	1	1	1	1	1	5
8 Trauma Konseling	kab/kota			-	-	-	-
							-
II. Investasi Mutu							-
1 Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	3	2	1	1	1	8
b. Lab IPA	Unit	3	1	-	1	1	6
c. Ruang Ketrampilan	Unit	1	1	-	1	1	4
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks		20,514	8,752	8,753	8,753	46,772
b. Lab Komputer	set		-	1	1	1	3

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
c. Alat Kesenian	set		-	2	2	2	6
d. Buku bacaan	set		3,039	1,640	1,639	1,639	7,957
e. Lab IPA	set		4				4
f. Alat Ketrampilan	set		2				2
g. Alat Kesenian	set		12				12
h. Alat Olahraga	set		12	5	5	5	27
i. Media Pembelajaran	set		12	2	2	2	18
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang		304	304	304	304	1,216
b. Buku Pegangan Guru	eks		912	506	507	507	2,432
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit		1				1
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah		-	1	1	1	3
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah		1	1	2	2	6
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah		21	18	17	17	73
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP	paket		-				-
(pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)							-
							-
<b>III. Efisiensi dan efektifitas</b>							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah			3	2	2	7
b. Kinerja Sekolah	sekolah			12	11	11	34
c. Capacity Building	sekolah			18	17	17	52
d. Block grant operasional SMP	paket			1	1	1	3
							-
<b>IV. Investasi Manajemen</b>							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket		-				-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket		-				-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket		-				-
4 Block grant operasional SMP	sekolah		-				-
							-
<b>C. Pendidikan Luar Biasa</b>							-
							-
<b>1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR</b>							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	-	-	-	-	-	-
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
<b>2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN</b>							-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
<b>3. PENINGKATAN RELEVANSI</b>							-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
<b>4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS</b>							-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
<b>D. Pendidikan Kesetaraan</b>							-
1 Paket A setara SD	orang			100	100	50	250
2 Paket B setara SMP	orang			200	150	50	400
							-
<b>SUB JUMLAH II</b>							
<b>III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>							
<b>A. Pendidikan Menengah Umum</b>							
<b>A INVESTASI AKSES</b>							
1 Penyediaan Ruang Kelas							
a. Penyediaan Tanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	9	9	8	7	33
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	-	-	-	-	-
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	-	-	-	1	1
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							-
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot pengganti)	sekolah	3	-	-	-	-	3
b. Penyediaan Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							-
a. Pembebasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	-	972	902	833	764	3,471
b. Beasiswa	Siswa-Thn	-	972	902	833	764	3,471
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	-	972	902	833	764	3,471
<b>B INVESTASI MUTU</b>							-
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							-
a. Pofesional Development untuk Guru	Sekl-Thn	-	5	5	5	4	19
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
2 Sarana dan Prasarana Mutu							-
a. Buku Pelajaran	Buku	-	9,246	8,586	7,926	7,265	33,023
b. Perpustakaan	paket	-	1	1	1	2	5
c. Laboratorium Kimia	paket	-	1	1	1	-	3
d. Laboratorium Fisika	paket	-	1	1	1	1	4
e. Laboratorium Biologi	paket	-	1	1	1	1	4
f. Laboratorium Komputer	paket	-	1	1	1	1	4
g. Media Bahasa	paket	-	1	1	1	1	4
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	70	65	60	56	251
i. Ruang Serbaguna	paket	-	1	1	1	1	4
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	1	1	1	1	4
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	1	1	1	1	4
3 Program Kesiswaan							-
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
4 Pengembangan Sekolah Bertaraf International	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
5 Pengembangan Aliansi Strategis							-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
c. Sister School	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN							-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakai	Sekl-Thn	-	11	10	9	8	38
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	11	10	9	8	38
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	11	10	9	8	38
D MANAJEMEN							-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
							-
							-
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>							-
							-
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit						-
b. Rehab sedang	Unit						-
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit						-
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang						-
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	4					4
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							-
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV (200 Siswa x 24 bln)	OB	30	60	30			120
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV (500 Siswa x 24 bln)	OB		300				300
c. Bantuan Transportasi	siswa						-
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							-
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100					100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						-
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi 1 th	Lokasi	1					1
d. Jaringan Informasi WAN Kota/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		1				1
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa						-
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	5					5
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi		2				2
12 Pengembangan Community College	Lokasi						-
13 Ketenagaan							-
a.pelatihan guru baru	Org	32	32	32	32	32	160
c. Program akta IV	Org	13	13	13			39
d. Pelatihan guru produktif	Org	4		2	2	2	10
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org		4	2		2	8
f. Pengadaan teknisi kontrak	Org		2	2	2	2	8
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	4	2	2	2	2	12
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org		8	2	2	2	14
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek		2		2		4
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek						-
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						-
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa			58	58	58	174
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa			20	20	20	60
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							-
a. SMK Kecil di SMP/Pompes	Lokasi			1			1
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi			2			2
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi			2			2
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi			2			2
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							-
a. Penyediaan (lab. Basic Science, Lab. Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek		1			1	2
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek		2				2
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa		182	182	182		546
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							-
a. Sekolah Nasional	Sek						-
b. Sekolah Internasional	Sek						-
3 Pengembangan Guru							-
b. Rintisan revitalisasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab						-
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org		3				3
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						-
							-
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan							-
a. sosialisasi kebijakan	Kab	1					1
b. re-engineering/penataan pendidikan	Kab	1					1
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							-
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok	1					1
b. pengembagnan kerjasama dengan industri terkait	Lok	1					1
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							-
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						-
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						-
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	2					2
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						-
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							-
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						-
b. Bantuan operasional posko	Kab						-
							-
<b>IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR</b>							-
1 Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD							-
2 Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan						-
b. Penempatan di SMK lain di Kab/Kota di NAD	orang/bulan						-
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa						-
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru						-
3 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						-
4 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT						-
5 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB						-
							-
<b>V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN</b>							-
1 Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							-
2 Pengadaan buku pelajaran	set						-
3 Pembersihan dan perabot pengganti	Unit						-
							-
							-
<b>SUB JUMLAH III</b>							
<b>V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>							-
							-
1 Pendirian PKBM	unit			5	3	2	10
2 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							-
1. Otomotif	klpk						-
2. Komputer	klpk						-
3. Pertukangan	klpk						-
4. Gunting Rambut	klpk						-
5. Akupressur	klpk						-
6. Menjahit	klpk						-
7. Tata Boga	klpk						-
8. Elektro	klpk						-
9. Beasiswa Magang	klpk						-
10. Pelatihan Keterampilan	klpk						-
11. Ketrampilan Mensablon	klpk						-
12. Alat pertanian	unit						-
13. Alat nelayan	unit						-
14. Alat pertanian	unit						-
15. Pengadaan Komputer	unit						-
16. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit						-
17. Penyediaan Tenda	unit						-
18. Kelompok belajar Usaha	klpk						-
19. Perikanan	klpk						-
20. Bantuan Modal Usaha	klpk						-
21. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok			100	50	50	200
22. Keaksaraan Fungsional	orang			100	100	50	250
3 Pendidikan Kesetaraan:							-
1. Paket C setara SMA	org			50	25	25	100
							-
							-
<b>SUB JUMLAH V</b>							
<b>VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>							
<b>PENYEDIAAN GURU</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsum (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi						-
7 Biaya training guru kontrak	guru						-
8 Honor guru kontrak selama 18 bulan	guru						-
9 Subsidi transportasi guru	guru						-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi						-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi						-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit						-
							-
<b>B. PLSP</b>							-
1 Penilik PLS	orang			20	20	20	60
2 TLD	orang			20	20	20	60
3 Pamong Belajar	orang			10	10	5	25
							-
							-
<b>SUB JUMLAH VI</b>							
<b>VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>							
1 Taman Bacaan Masyarakat	paket						
<b>SUB JUMLAH VII</b>							
<b>VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-



PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko		-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	orannng/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center		-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
<b>B. PLSP</b>							-
Monitoring dan Evaluasi	kali			1	1	1	3
Manajemen	kali			1	1	1	3
							-
<b>SUB JUMLAH VIII</b>							
<b>IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</b>							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
							-
<b>SUB JUMLAH IX</b>							
<b>TOTAL</b>							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Aceh Selatan

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	1	1	1	-	-	3
5 Block grant TK	Unit	1	2	2	1	1	7
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	-	-	-	-	-	-
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	103	-	-	-	-	103
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	4	-	-	-	-	4
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	1	2	2	1	-	6
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	103	103	103	103	102	514
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
B. PLSP							-
							-
1 Pendirian PAUD	unit		7	5	4	16	32
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	2	-	-	-	-	2
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah						
		-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	21	32	27	16	11	107
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrieval)	Siswa	17.481	17.481	17.481	17.481	17.480	87.404
7 Paket Belajar	Pkt	360	360	-	-	-	720
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	2	2	2	2	1	9
10 Subsidi SD	SD	18	27	23	14	8	90
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	71	106	88	53	35	353
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	11.995	11.995	11.995	11.995	11.995	59.975
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	82	123	102	61	41	409
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	4	4	3	2	-	13
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	16	25	21	12	8	82
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	1	1	1	1	1	5
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	16	25	21	12	8	82
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	109	164	137	82	55	547
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	18	27	23	14	9	91
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar		-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	-	1	1	-	-	2
26 Block grant operasional SD	paket	4	7	6	3	2	22
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	1	2	2	1	-	6
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	388	387	387	387	384	1.933
29 Insentif pengelola SD di Kab/Kota	Orang						
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Movev	Orang	1	1	1	1	-	4
32 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang		-	-	-	-	-	-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	-	-	-	-	-	-
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	-	-	-	-	-	-
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	2	-	-	-	-	2
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan USB untuk pengembangan (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit	1	1	1	1	1	5
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang		30	6	7	7	50
4 Pemberian beasiswa	orang	324	647	800	801	801	3.373
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	93	185	61	62	62	463
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	139	508	492	493	493	2.125
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	1	-	-	1	1	3
8 Trauma Konseling	kab/kota						-
							-
II. Investasi Mutu							-
I Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	5	2	2	1	1	11
b. Lab IPA	Unit	5	1	1	1	1	9
c. Ruang Ketrampilan	Unit	1	1	1	1	1	5
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks		29.305	12.503	12.504	12.504	66.816

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
b. Lab Komputer	set		-	2	1	1	4
c. Alat Kesenian	set		-	3	3	3	9
d. Buku bacaan	set		4,342	1,058	1,057	1,057	7,514
e. Lab IPA	set		6				6
f. Alat Ketrampilan	set		2				2
g. Alat Kesenian	set		17				17
h. Alat Olahraga	set		17	8	7	7	39
i. Media Pembelajaran	set		17	3	3	3	26
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang		434	434	434	434	1,736
b. Buku Pegangan Guru	eks		1,302	723	724	724	3,473
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit		-				-
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah		-	2	1	1	4
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah		2	3	2	2	9
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah		30	24	25	25	104
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP	paket		-				-
(pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)							-
							-
<b>III. Efisiensi dan efektifitas</b>							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah			4	3	3	10
b. Kinerja Sekolah	sekolah			17	16	16	49
c. Capacity Building	sekolah			24	25	25	74
d. Block grant operasional SMP	paket			2	1	1	4
							-
<b>IV. Investasi Manajemen</b>							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket		-				-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket		-				-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket		-				-
4 Block grant operasional SMP	sekolah		-				-
							-
							-
<b>C. Pendidikan Luar Biasa</b>							-
							-
1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	-	-	-	-	-	-
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN							-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
3. PENINGKATAN RELEVANSI							-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS							-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
							-
<b>D. Pendidikan Kesetaraan</b>							-
							-
1 Paket A setara SD	orang			100	100	50	250
2 Paket B setara SMP	orang			150	100	50	300
							-
<b>SUB JUMLAH II</b>							
<b>III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>							
<b>A. Pendidikan Menengah Umum</b>							
A INVESTASI AKSES							
1 Penyediaan Ruang Kelas							
a. PenyediaanTanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	6	5	5	4	20
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	-	-	-	-	-
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	-	-	-	1	1
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot pengganti)	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Penyedian Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							
a. Pembebasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	-	648	602	555	509	2,314
b. Beasiswa	Siswa-Thn	-	648	602	555	509	2,314
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	-	648	602	555	509	2,314
B INVESTASI MUTU							
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							
a. Pofesional Development untuk Guru	Sekl-Thn	-	8	8	7	6	29
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
2 Sarana dan Prasarana Mutu							
a. Buku Pelajaran	Buku	-	14,113	13,105	12,097	11,088	50,403
b. Perpustakaan	paket	-	2	2	2	1	7
c. Laboratorium Kimia	paket	-	1	1	1	2	5
d. Laboratorium Fisika	paket	-	2	2	2	1	7
e. Laboratorium Biologi	paket	-	2	2	1	1	6
f. Laboratorium Komputer	paket	-	1	1	1	1	4
g. Media Bahasa	paket	-	1	1	1	1	4
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	107	100	92	84	383
i. Ruang Serbaguna	paket	-	1	1	1	1	4
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	1	1	1	1	4
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	1	1	1	1	4
3 Program Kesiswaan							
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
4 Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan Aliansi Strategis							-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
c. Sister School	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN							-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakat	Sekl-Thn	-	16	15	14	13	58
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	16	15	14	13	58
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	16	15	14	13	58
D MANAJEMEN							-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-		2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
							-
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>							-
							-
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit						-
b. Rehab sedang	Unit						-
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit						-
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang						-
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	4					4
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							-
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV (200 Siswa x 24 bln)	OB	42	84	42			168
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV (500 Siswa x 24 bln)	OB		420				420
c. Bantuan Transportasi	siswa						-
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							-
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100					100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						-
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi 1 th	Lokasi	1					1
d. Jaringan Informasi WAN Kota/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		1				1
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa						-
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	7					7
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi		3				3
12 Pengembangan Community College	Lokasi						-
13 Ketenagaan							-
a.pelatihan guru baru	Org	32	32	32	32	32	160
c. Program akta IV	Org	13	13		13		39
d. Pelatihan guru produktif	Org	4		2	2	2	10
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org		4		2	2	8
f. Pengadaan teknisi kontrak	Org		2	2	2	2	8
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	4	2	2	2	2	12
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org		8	2	2	2	14
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek		2		2		4
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek						-
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						-
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa			58	58	58	174
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa			20	20	20	60
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							-
a. SMK Kecil di SMP/Ponpes	Lokasi				1		1
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi				2		2
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi				2		2
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi				2		2
							-
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							-
a. Penyediaan (lab, Basic Science, Lab, Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek		1		1		2
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek		3				3
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa		273	273	273		819
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							-
a. Sekolah Nasional	Sek						-
b. Sekolah Internasional	Sek						-
3 Pengembangan Guru							-
b. Rintisn revtallsasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab						-
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org		4				4
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						-
							-
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan							-
a. sosialisasi kebijakan	Kab	1					1
b. re-engineering/penataan pendidikan	Kab	1					1
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							-
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok	1					1
b. pengembagnan kerjasama dengan industri terkait	Lok	1					1
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							-
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						-
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						-
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	3					3
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						-
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							-
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						-
b. Bantuan operasional posko	Kab						-
							-
<b>IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR</b>							-
1 Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD							-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
2 Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							-
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan						-
b. Penempatan di SMK lain di Kab/Kota di NAD	orang/bulan						-
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa						-
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru						-
3 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						-
4 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT						-
5 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB						-
							-
<b>V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN</b>							-
1 Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							-
2 Pengadaan buku pelajaran	set						-
3 Pembersihan dan perabot pengganti	Unit						-
							-
							-
<b>SUB JUMLAH III</b>							
<b>V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>							-
1 Pendirian PKBM	unit			7	5	4	16
2 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill)	kelompok			120	100	100	320
3 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok			120	100	100	320
4 Keaksaraan Fungsional	orang			100	25	25	150
5 Pendidikan Kesetaraan							-
1. Paket C setara SMA	org			20	20	10	50
<b>SUB JUMLAH V</b>							
<b>VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>							
<b>PENYEDIAAN GURU</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsom (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi	-	-	-	-	-	-
7 Biaya training guru kontrak	guru	-	-	-	-	-	-
8 Honor guru kontrak selama selama 18 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi	-	-	-	-	-	-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi	-	-	-	-	-	-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit	-	-	-	-	-	-
							-
<b>B. PLSP</b>							
1. Penilik PLS	orang			16	16	16	48
2. TLD	orang			16	16	16	48
3. Pamong Belajar	orang			10	10	10	30
<b>SUB JUMLAH VI</b>							
<b>VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>							
1 Taman Bacaan Masyarakat	paket						
<b>SUB JUMLAH VII</b>							
<b>VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
3 Biaya 23 per Kab/ Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/ Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko		-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4.5 Juta/bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center		-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
<b>B. PLSP</b>							-
Monitoring dan Evaluasi	kali			1	1	1	3
Manajemen	kali			1	1	1	3
							-
<b>SUB JUMLAH VIII</b>							
<b>IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</b>							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
							-
<b>SUB JUMLAH IX</b>							
<b>TOTAL</b>							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Aceh Tenggara

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	-	1	1	-	-	2
5 Block grant TK	Unit	1	2	2	1	-	6
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	-	-	-	-	-	-
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	89	-	-	-	-	89
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	4	-	-	-	-	4
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	1	2	1	1	-	5
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	89	89	89	89	88	444
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
B. PLSP							-
1 Pendirian PAUD	unit			5	4	2	11
							-
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	-	-	-	-	-	-
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah						
		-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	19	28	23	14	9	93
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrieval)	Siswa	15,094	15,092	15,092	15,092	15,091	75,461
7 Paket Belajar	Pkt	-	-	-	-	-	-
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	2	2	2	2	-	8
10 Subsidi SD	SD	15	23	19	12	8	77
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	61	92	76	46	30	305
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	10,356	10,356	10,356	10,356	10,356	51,780
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	71	106	88	53	35	353
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	2	3	3	2	1	11
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	14	21	18	11	7	71
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	1	2	1	1	-	5
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	14	21	18	11	7	71
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	95	142	118	71	47	473
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	16	24	20	12	7	79
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar		-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	1	-	-	-	-	1
26 Block grant operasional SD	paket	4	6	5	3	1	19
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	1	2	1	1	-	5
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	334	334	334	334	333	1.669
29 Insentif pengelola SD di Kab/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Monev	Orang	1	1	1	1	-	4
32							
Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang		-	-	-	-	-	-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	-	-	-	-	-	-
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	-	-	-	-	-	-
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-	-	-	-	-
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-				-
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	-	-				
2 Pembangunan USB untuk pengembangan (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit	-	-	1	1	1	3
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang		31	6	7	7	51
4 Pemberian beasiswa	orang	362	723	895	895	895	3.770
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	104	207	69	69	69	518
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	155	568	550	551	551	2.375
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	1	1	-	1	1	4
8 Trauma Konseling	kab/kota			-	-	-	-
							-
II. Investasi Mutu							-
1 Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	5	2	2	1	1	11
b. Lab IPA	Unit	5	1	1	1	1	9
c. Ruang Ketrampilan	Unit	1	1	1	1	1	5
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks		30,282	12,921	12,920	12,920	69,043
b. Lab Komputer	set		-	2	1	1	4

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
c. Alat Kesenian	set		-	3	3	3	9
d. Buku bacaan	set		4,486	1,182	1,182	1,182	8,032
e. Lab IPA	set		6				6
f. Alat Ketrampilan	set		2				2
g. Alat Kesenian	set		18				18
h. Alat Olahraga	set		18	8	7	7	40
i. Media Pembelajaran	set		18	3	3	3	27
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang		449	448	449	449	1,795
b. Buku Pegangan Guru	eks		1,346	747	748	748	3,589
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit		1				1
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah		-	2	1	1	4
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah		1	3	2	2	8
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah		31	26	25	25	107
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP	paket		-				-
(pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)							-
							-
							-
III. Efisiensi dan efektifitas							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah			3	4	4	11
b. Kinerja Sekolah	sekolah			17	17	17	51
c. Capacity Building	sekolah			26	25	25	76
d. Block grant operasional SMP	paket			2	1	1	4
							-
IV. Investasi Manajemen							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket		-				-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket		-				-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket		-				-
4 Block grant operasional SMP	sekolah		-				-
							-
							-
C. Pendidikan Luar Biasa							-
							-
1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	-	-	-	-	-	-
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN							-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
3. PENINGKATAN RELEVANSI							-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS							-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
							-
D. Pendidikan Kesetaraan							-
1 Paket A setara SD	orang			100	100		200
2 Paket B setara SMP	orang			250	200	100	550
							-
							-
SUB JUMLAH II							
III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH							
A. Pendidikan Menengah Umum							
A INVESTASI AKSES							
1 Penyediaan Ruang Kelas							
a. PenyediaanTanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	6	5	5	4	20
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	-	-	-	-	-
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot pengganti)	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Penyedian Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							
a. Pembebasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	-	498	463	427	392	1,780
b. Beasiswa	Siswa-Thn	-	498	463	427	392	1,780
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	-	498	463	427	392	1,780
B INVESTASI MUTU							-
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							-
a. Pofesional Development untuk Guru	Sekl-Thn	-	8	7	6	6	27
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
2 Sarana dan Prasarana Mutu							-
a. Buku Pelajaran	Buku	-	13,140	12,201	11,262	10,324	46,927
b. Perpustakaan	paket	-	2	2	2	1	7
c. Laboratorium Kimia	paket	-	1	1	1	2	5
d. Laboratorium Fisika	paket	-	2	2	1	1	6
e. Laboratorium Biologi	paket	-	2	2	1	1	6
f. Laboratorium Komputer	paket	-	1	1	1	1	4
g. Media Bahasa	paket	-	1	1	1	1	4
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	100	93	86	78	357
i. Ruang Serbaguna	paket	-	1	1	1	1	4
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	1	1	1	1	4
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	1	1	1	1	4
3 Program Kesiswaan							-
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
4 Pengembangan Sekolah Bertaraf International	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-



PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
5 Pengembangan Aliansi Strategis							-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
c. Sister School	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN							-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakai	Sekl-Thn	-	15	14	13	12	54
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	15	14	13	12	54
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	15	14	13	12	54
D MANAJEMEN							-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
							-
							-
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>							-
							-
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit						-
b. Rehab sedang	Unit						-
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit						-
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang		3				3
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	4					4
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							-
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV (200 Siswa x 24 bln)	OB	42	84	42			168
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV (500 Siswa x 24 bln)	OB		420				420
c. Bantuan Transportasi	siswa						-
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							-
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100					100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						-
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi I th	Lokasi	1					1
d. Jaringan Informasi WAN Kota/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		1				1
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa						-
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	7					7
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi		3				3
12 Pengembangan Community College	Lokasi						-
13 Ketenagaan							-
a. pelatihan guru baru	Org	48	48	48	48	48	240
c. Program akta IV	Org	20	13	13	13		59
d. Pelatihan guru produktif	Org	6		4	4	4	18
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org		6	3	3		12
f. Pengadaan teknisi kontrak	Org		3	3	3		12
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	6	1	3	3	3	16
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org		12	4	4	4	24
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek		3		3		6
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek						-
							-
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						-
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa			87	87	87	261
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa			30	30	30	90
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses				30			-
a. SMK Kecil di SMP/Pompes	Lokasi				1	1	2
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi				2	2	4
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi				2	2	4
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi				2	2	4
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							-
a. Penyediaan (lab. Basic Science, Lab. Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek				1		1
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek		3				3
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa		364	364	364		1,092
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							-
a. Sekolah Nasional	Sek						-
b. Sekolah Internasional	Sek						-
3 Pengembangan Guru							-
b. Rintisan revitalisasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab						-
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org		5				5
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						-
							-
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan							-
a. sosialisasi kebijakan	Kab	1					1
b. re-engineering/penataan pendidikan	Kab	1					1
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							-
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok	1					1
b. pengembagnan kerjasama dengan industri terkait	Lok	1					1
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							-
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						-
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						-
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	3					3
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						-
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							-
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						-
b. Bantuan operasional posko	Kab						-
							-
<b>IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR</b>							-
1 Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD							-
2 Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan						-
b. Penempatan di SMK lain di Kab/Kota di NAD	orang/bulan						-
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa						-
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru						-
3 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						-
4 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT						-
5 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB						-
							-
<b>V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN</b>							-
1 Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							-
2 Pengadaan buku pelajaran	set						-
3 Pembersihan dan perabot pengganti	Unit						-
							-
<b>SUB JUMLAH III</b>							
<b>V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>							-
							-
1 Pendirian PKBM	unit			5	4	2	11
2 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							-
1. Otomotif	klpk						-
2. Komputer	klpk						-
3. Pertukangan	klpk						-
4. Gunting Rambut	klpk						-
5. Akupressur	klpk						-
6. Menjahit	klpk						-
7. Tata Boga	klpk						-
8. Elektro	klpk						-
9. Beasiswa Magang	klpk						-
10. Pelatihan Keterampilan	klpk						-
11. Ketrampilan Mensablon	klpk						-
12. Alat pertanian	unit						-
13. Alat nelayan	unit						-
14. Alat pertanian	unit						-
15. Pengadaan Komputer	unit						-
16. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit						-
17. Penyediaan Tenda	unit						-
18. Kelompok belajar Usaha	klpk						-
19. Perikanan	klpk						-
20. Bantuan Modal Usaha	klpk						-
21. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok			100	70	50	220
22. Keaksaraan Fungsional	orang			100	50		150
3 Pendidikan Kesetaraan:							-
1. Paket C setara SMA	org			50	25	25	100
							-
<b>SUB JUMLAH V</b>							
<b>VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>							
<b>PENYEDIAAN GURU</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsum (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi						-
7 Biaya training guru kontrak	guru						-
8 Honor guru kontrak selama 18 bulan	guru						-
9 Subsidi transportasi guru	guru						-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi						-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi						-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit						-
							-
<b>B. PLSP</b>							
1 Bantuan pembangunan SKB	SKB			1			1
2 Penilik PLS	orang			11	11	11	33
3 TLD	orang			11	11	11	33
4 Pamong Belajar	orang			10	10	5	25
							-
<b>SUB JUMLAH VI</b>							
<b>VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>							
1 Taman Bacaan Masyarakat							
<b>SUB JUMLAH VII</b>							
<b>VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko	-	-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	oranng/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center	-	-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	-	-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
<b>B. PLSP</b>							-
1 Monitoring dan Evaluasi	kali			1	1	1	3
2 Manajemen	kali			1	1	1	3
							-
<b>SUB JUMLAH VIII</b>							
<b>IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</b>							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
							-
<b>SUB JUMLAH IX</b>							
<b>TOTAL</b>							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Lhoksemawe

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	-	1	1	-	-	2
5 Block grant TK	Unit	1	1	1	1	-	4
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	-	-	-	-	-	-
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	70	-	-	-	-	70
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	3	-	-	-	-	3
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	1	1	1	1	-	4
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	70	70	70	70	70	350
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
B. PLSP							
1 Penyelenggaraan PADU	lembaga		1				1
2 Bantuan Operasional PADU	lembaga		7				7
3 Pendirian PAUD	unit			1	1	1	3
							-
							-
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	5	8	-	-	-	13
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah						
		-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	15	22	18	11	7	73
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrieval)	Siswa	11,872	11,872	11,872	11,872	11,871	59,359
7 Paket Belajar	Pkt	7,123	7,123	-	-	-	14,246
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	1	2	2	1	-	6
10 Subsidi SD	SD	12	18	15	9	6	60
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	48	72	60	36	24	240
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	8,147	8,146	8,146	8,146	8,146	40,731
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	56	83	70	42	28	279
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	2	3	2	1	1	9
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	11	17	14	8	6	56
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	1	1	1	1	-	4
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	11	17	14	8	6	56
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	74	112	93	56	37	372
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	12	19	16	9	6	62
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar		-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	1	-	-	-	-	1
26 Block grant operasional SD	paket	3	5	4	2	1	15
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	-	-	-	-	-	-
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	263	263	263	263	261	1,313
29 Insentif pengelola SD di Kab/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Monev	Orang	1	1	1	1	-	4
32							
Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang		-	-	-	-	-	-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	-	-	-	-	-	-
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	1	2	1	1	-	5
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	2	3	-	-	-	5
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan USB terpadu (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit						
		-	-	-	1	1	2
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang		14	3	3	3	23
4 Pemberian beasiswa	orang	312	623	771	771	771	3,248
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	89	178	60	59	59	445
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	133	489	474	475	475	2,046
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	1	-	-	1	1	3
8 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
							-
II. Investasi Mutu							
1 Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	2	1	-	1	1	5
b. Lab IPA	Unit	2	1	1	-	-	4
c. Ruang Ketrampilan	Unit	-	1	1	-	-	2
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks		13,676	5,835	5,835	5,835	31,181
b. Lab Komputer	set		-	-	1	1	2
c. Alat Kesenian	set		-	2	1	1	4
d. Buku bacaan	set		2,026	1,019	1,018	1,018	5,081
e. Lab IPA	set		3				3
f. Alat Ketrampilan	set		1				1
g. Alat Kesenian	set		8				8
h. Alat Olahraga	set		8	4	3	3	18
i. Media Pembelajaran	set		8	2	1	1	12
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang		203	202	203	203	811
b. Buku Pegangan Guru	eks		608	337	338	338	1,621
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit		-				-
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah		-	-	1	1	2
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah		2	1	1	1	5
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah		14	12	11	11	48
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP	paket		-				-
(pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)							-
							-
<b>III. Efisiensi dan efektifitas</b>							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah			1	2	2	5
b. Kinerja Sekolah	sekolah			7	8	8	23
c. Capacity Building	sekolah			12	11	11	34
d. Block grant operasional SMP	paket			-	1	1	2
							-
<b>IV. Investasi Manajemen</b>							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket		-				-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket		-				-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket		-				-
4 Block grant operasional SMP	sekolah		-				-
							-
							-
<b>C. Pendidikan Luar Biasa</b>							-
<b>1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR</b>							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	-	-	-	-	-	-
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
<b>2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN</b>							-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
<b>3. PENINGKATAN RELEVANSI</b>							-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
<b>4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS</b>							-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
							-
<b>D. Pendidikan Kesetaraan</b>							-
1 Paket A setara SD	orang			30	30	40	100
2 Paket B setara SMP	orang		100	100	100	100	400
							-
							-
<b>SUB JUMLAH II</b>							-
							-
<b>III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>							-
							-
<b>A. Pendidikan Menengah Umum</b>							-
							-
<b>A. INVESTASI AKSES</b>							-
1 Penyediaan Ruang Kelas							-
a. PenyediaanTanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	6	5	5	4	20
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	-	-	-	-	-
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							-
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot penganti)	sekolah	1	-	-	-	-	1
b. Penyedian Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							-
a. Pembebasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	-	498	463	427	392	1,780
b. Beasiswa	Siswa-Thn	-	498	463	427	392	1,780
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	-	498	463	427	392	1,780
<b>B INVESTASI MUTU</b>							-
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							-
a. Pofesional Development untuk Guru	Sekl-Thn	-	4	4	4	3	15
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekl-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Sarana dan Prasarana Mutu							-
a. Buku Pelajaran	Buku	-	7,300	6,778	6,257	5,736	26,071
b. Perpustakaan	paket	-	1	1	1	1	4
c. Laboratorium Kimia	paket	-	1	1	1	-	3
d. Laboratorium Fisika	paket	-	1	1	1	-	3
e. Laboratorium Biologi	paket	-	1	1	1	-	3
f. Laboratorium Komputer	paket	-	2	2	2	2	8
g. Media Bahasa	paket	-	2	2	2	2	8
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	55	51	48	44	198
i. Ruang Serbaguna	paket	-	2	2	2	2	8
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	2	2	2	2	8
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	2	2	2	2	8
3 Program Kesiswaan							-
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
4 Pengembangan Sekolah Bertaraf International	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Aliansi Strategis							-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	2	2	2	2	8
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
c. Sister School	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN							-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakai	Sekl-Thn	-	8	8	7	7	30
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	8	8	7	7	30
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	8	8	7	7	30
D MANAJEMEN							-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
							-
							-
B. Pendidikan Menengah Kejuruan							-
							-
I. Peningkatan Perluasan Pendidikan Kejuruan							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit	2					2
b. Rehab sedang	Unit						-
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit						-
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang		3				3
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	4					4
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							-
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV	OB	78	78	78			234
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV	OB		282	282	282		846
c. Bantuan Transportasi	siswa						-
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							-
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100					100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						-
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi 1 th	Lokasi	1					1
d. Jaringan Informasi WAN Kota/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		1				1
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa						-
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	13					13
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi		4				4
12 Pengembangan Community College	Lokasi		1				1
13 Ketenagaan							-
a.pelatihan guru baru	Org	60	60	60	60	60	300
c. Program akta IV	Org	22	22	26	26	26	122
d. Pelatihan guru produktif	Org	10		6	6	6	28
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org		10		5	5	20
f. Pengadaan teknisi kontrak	Org		5	5	5	5	20
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	10	2	4	4	4	24
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org		20	6	6	6	38
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek		5		5		10
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek						-
							-
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						-
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
							-
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa	145	145	145	145	145	725
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa	51	51	51	51	51	255
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							-
a. SMK Kecil di SMP/Ponpes	Lokasi				1		1
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi				2		2
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi				2		2
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi				2		2
							-
II. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Kejuruan							-
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							-
a. Penyediaan (lab. Basic Science, Lab. Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek			1	1	1	3
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek		4				4
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa		455	455	455		1,365
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							-
a. Sekolah Nasional	Sek						-
b. Sekolah Internasional	Sek						-
3 Pengembangan Guru							-
b. Rintisan revitallsasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab		1				1
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org		6				6
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						-
							-
							-
III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN							-
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan							-
a. sosialisasi kebijakan	Kab	1					1
b. re- enggineering/penataan pendidikan	Kab	1					1
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							-
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok	1					1
b. pengembagnan kerjasama dengan industri terkait	Lok	1					1
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							-
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						-
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						-
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	4					4
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						-
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							-
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						-
b. Bantuan operasional posko	Kab						-
							-
IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR							-
1 Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca							-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Bencana Alam NAD							-
2 Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							-
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan						-
b. Penempatan di SMK lain di Kab/Kota di NAD	orang/bulan						-
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa	200					200
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru						-
3 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						-
4 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT						-
5 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB						-
							-
<b>V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN</b>							-
1 Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							-
2 Pengadaan buku pelajaran	set		1.808				1.808
3 Pembersihan dan perabot pengganti	Unit						-
							-
<b>SUB JUMLAH III</b>							
<b>IV PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI</b>							
<b>1 Universitas Malikussaleh - Lhok Seumawe</b>		-	-	-	-	-	-
a. Biaya kompensasi SPP semester genap tahun 2004/2005	Mhs	6.500	-	-	-	-	6.500
b. Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa yang kehilangan orang tua dan/atau tempat tinggalnya selama 6 bulan	O-B	3.000	-	-	-	-	3.000
c. Perbaikan gedung pendidikan	M2	250	250				500
d. Perbaikan pagar kampus	M	500	1.000	-	-	-	1.500
e. Kompensasi SPP semester ganjil 2005/2006	mhs	4.500	-	-	-	-	4.500
f. Rehabilitasi jalan kampus	M	400	400	-	-	-	800
g. Pengantian peralatan laboratorium	paket	3	3	-	-	-	6
		-	-	-	-	-	-
<b>2 Politeknik Negeri Lhok Seumawe</b>		-	-	-	-	-	-
a. Biaya kompensasi SPP semester genap tahun 2004/2005	Mhs	1.800	-	-	-	-	1.800
b. Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa yang kehilangan orang tua dan/atau tempat tinggalnya selama 6 bulan	O-B	600	-	-	-	-	600
c. Perbaikan gedung kuliah dan laboratorium	Paket	1	1	-	-	-	2
d. Pengadaan/penggantian peralatan laboratorium	Paket	2	3	-	-	-	5
e. Kompensasi SPP semester ganjil 2005/2006	mhs	1.200	-	-	-	-	1.200
		-	-	-	-	-	-
<b>V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>							-
							-
1 Pendirian PKBM	unit			1	1	1	3
2 Biaya Operasional PKBM	lembaga		2				2
Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):-							-
1. Otomotif	klpk	14	2				16
2. Komputer	klpk						-
3. Pertukangan	klpk	16	2				18
4. Gunting Rambut	klpk						-
5. Akupressur	klpk						-
6. Menjahit	klpk	15	4				19
7. Tata Boga	klpk	8					8
8. Elektro	klpk	13	2				15
9. Beasiswa Magang	klpk		7				7
10. Pelatihan Keterampilan	klpk		17				17
11. Perbengkelan	klpk		2				2
12. Alat pertanian	unit						-
13. Alat nelayan	unit						-
14. Alat pertanian	unit						-
15. Pengadaan Komputer	unit						-
16. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit						-
17. Penyediaan Tenda	unit						-
18. Kelompok belajar Usaha	klpk		7				7
19. Perikanan	klpk						-
20. Bantuan Modal Usaha	klpk						-
21. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok			20	20	20	60
22. Keaksaraan Fungsional	orang			50	50	50	150
3 Pendidikan Kesetaraan:							-
1. Paket C setara SMA	org		60	25	15	10	110
2. Bantuan UAN Paket C	org						-
3. Operasional TLD	org						-
4. Insentif Penilik	org		6				6
5. Pelatihan NST	org						-
6. Insentif Fasilitator	org		2				2
							-
<b>SUB JUMLAH V</b>							
<b>VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>							
<b>PENYEDIAAN GURU</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsum (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi	-	-	-	-	-	-
7 Biaya training guru kontrak	guru	-	-	-	-	-	-
8 Honor guru kontrak selama selama 18 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi	-	-	-	-	-	-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi	-	-	-	-	-	-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit	-	-	-	-	-	-
<b>B. PLSP</b>							
1 Rehabilitasi Gedung SKB Sigi	m2	-	-	-	-	-	-
2 Bantuan Rehabilitasi Lembaga Kursus	lembaga	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan Rehabilitasi PKBM	lembaga	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan Rehabilitasi Lembaga PADU	lembaga	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
5 Rehabilitasi Bangunan BPKB NAD	m2	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan Buku PLS	paket	-	-	-	-	-	-
7 Pengembangan SIM di BPKB NAD	keg	-	-	-	-	-	-
8 Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi (BPKB NAD)	lap	-	-	-	-	-	-
9 Evaluasi dan Pemantauan (BPKB NAD)	lap	-	-	-	-	-	-
10 Block Grant SKB dan Transport Pamong Belajar (BPKB NAD)	SKB	-	-	-	-	-	-
11 Bantuan Beasiswa (BPKB NAD)	paket	-	-	-	-	-	-
12 Pelatihan (BPKB NAD)	orang	-	-	-	-	-	-
13 Bantuan pembangunan SKB	unit	-	-	-	-	-	-
14 Peningkatan Mutu Tenaga PLSP		-	-	-	-	-	-
1. Penilik PLS	orang	-	-	3	3	3	9
2. TLD	orang	-	-	3	3	3	9
3. Pamong Belajar	orang	-	-	8	7	10	25
							-
SUB JUMLAH VI							
VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
1 Taman Bacaan Masyarakat	paket						
SUB JUMLAH VII							
VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN							
A. Dikdasmen							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko		-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	oraning/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center		-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
B. PLSP							
1 Monitoring dan Evaluasi	kali	-	-	1	1	1	3
2 Manajemen	kali	-	-	1	1	1	3
							-
SUB JUMLAH VIII							
IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
							-
SUB JUMLAH IX							
TOTAL							



RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Kota Langsa

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	-	1	1	-	-	2
5 Block grant TK	Unit	1	1	1	-	-	3
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	-	-	-	-	-	-
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	54	-	-	-	-	54
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	2	-	-	-	-	2
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	1	1	1	-	-	3
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	56	54	54	54	54	272
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
B. PLSP							
1 Pendirian PAUD	unit	-	-	1	1	1	3
							-
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	1	-	-	-	-	1
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah						
		-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	11	17	14	9	6	57
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrieval)	Siswa	9,248	9,248	9,248	9,248	9,248	46,240
7 Paket Belajar	Pkt	180	180	-	-	-	360
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	1	2	1	1	-	5
10 Subsidi SD	SD	9	14	12	7	5	47
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	37	56	47	28	19	187
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	6,346	6,346	6,346	6,346	6,345	31,729
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	43	65	54	32	22	216
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	1	2	2	1	1	7
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	9	13	11	6	4	43
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	1	1	1	-	-	3
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	9	13	11	6	4	43
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	58	87	73	44	28	290
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	10	14	12	7	5	48
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar		-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	1	-	-	-	-	1
26 Block grant operasional SD	paket	2	4	3	2	1	12
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	1	1	1	-	-	3
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	206	205	205	205	205	1,026
29 Insentif pengelola SD di Kab/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Monev	Orang	1	1	1	1	-	4
32							
Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang		-	-	-	-	-	-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	-	-	-	-	-	-
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	1	2	1	1	-	5
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-	-	-	-	-
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan USB untuk pengembangan (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit	-	-	1	1	-	2
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang	-	12	2	3	3	20
4 Pemberian beasiswa	orang	279	558	692	691	691	2,911
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	80	160	54	53	53	400
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	120	439	426	425	425	1,835
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	1	-	-	1	1	3
8 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
							-
II. Investasi Mutu							-
1 Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	2	1	-	1	1	5
b. Lab IPA	Unit	2	-	1	-	-	3
c. Ruang Ketrampilan	Unit	-	1	1	-	-	2
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks	-	11,722	5,002	5,001	5,001	26,726
b. Lab Komputer	set	-	-	-	1	1	2

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
c. Alat Kesenian	set		-	1	1	1	3
d. Buku bacaan	set		1,737	913	913	913	4,476
e. Lab IPA	set		2				2
f. Alat Ketrampilan	set		1				1
g. Alat Kesenian	set		7				7
h. Alat Olahraga	set		7	3	3	3	16
i. Media Pembelajaran	set		7	1	1	1	10
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang		174	173	174	174	695
b. Buku Pegangan Guru	eks		521	290	289	289	1,389
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit		-				-
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah		-	-	1	1	2
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah		2	1	1	1	5
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah		12	9	10	10	41
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP	paket		-				-
(pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer,							-
produksi multimedia pendidikan)							-
							-
III. Efisiensi dan efektifitas							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah			2	1	1	4
b. Kinerja Sekolah	sekolah			6	7	7	20
c. Capacity Building	sekolah			9	10	10	29
d. Block grant operasional SMP	paket			-	1	1	2
							-
IV. Investasi Manajemen							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket		-				-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket		-				-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket		-				-
4 Block grant operasional SMP	sekolah		-				-
							-
C. Pendidikan Luar Biasa							-
							-
1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	-	-	-	-	-	-
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN							-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
3. PENINGKATAN RELEVANSI							-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS							-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
							-
D. Pendidikan Kesetaraan							-
1 Paket A setara SD	orang	-	-	70	70	60	200
2 Paket B setara SMP	orang	-	-	150	100	150	400
							-
							-
SUB JUMLAH II							
III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH							
A. Pendidikan Menengah Umum							
A INVESTASI AKSES							
1 Penyediaan Ruang Kelas							
a. Penyediaan Tanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	7	7	6	5	25
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	-	-	-	-	-
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							-
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot pengganti)	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Penyediaan Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							-
a. Pembebasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	-	623	579	534	489	2,225
b. Beasiswa	Siswa-Thn	-	623	579	534	489	2,225
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	-	623	579	534	489	2,225
B INVESTASI MUTU							-
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							-
a. Pofesional Development untuk Guru	Sekl-Thn	-	4	3	3	3	13
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekl-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Sarana dan Prasarana Mutu							-
a. Buku Pelajaran	Buku	-	6,327	5,875	5,423	4,970	22,595
b. Perpustakaan	paket	-	1	1	1	-	3
c. Laboratorium Kimia	paket	-	1	1	-	-	2
d. Laboratorium Fisika	paket	-	1	1	1	-	3
e. Laboratorium Biologi	paket	-	1	1	1	-	3
f. Laboratorium Komputer	paket	-	2	2	2	2	8
g. Media Bahasa	paket	-	2	2	2	2	8
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	48	45	41	38	172
i. Ruang Serbaguna	paket	-	2	2	2	2	8
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	2	2	2	2	8
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	2	2	2	2	8
3 Program Kesiswaan							-
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
4 Pengembangan Sekolah Bertaraf International	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
5 Pengembangan Aliansi Strategis							-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	2	2	2	2	8
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
c. Sister School	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN							-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakai	Sekl-Thn	-	7	7	6	6	26
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	7	7	6	6	26
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	7	7	6	6	26
D MANAJEMEN							-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
							-
							-
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>							-
							-
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit						-
b. Rehab sedang	Unit						-
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit						-
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang		3				3
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	6					6
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							-
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV (200 Siswa x 24 bln)	OB	90	180	90			360
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV (500 Siswa x 24 bln)	OB		360	360	360		1,080
c. Bantuan Transportasi	siswa						-
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							-
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100					100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						-
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi I th	Lokasi	1					1
d. Jaringan Informasi WAN Kota/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		1				1
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa						-
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	15					15
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi		5				5
12 Pengembangan Community College	Lokasi		1				1
13 Ketenagaan							-
a.pelatihan guru baru	Org	12	12	12	12	12	60
c. Program akta IV	Org	13	13	13	13	26	78
d. Pelatihan guru produktif	Org	12		8	8	8	36
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org		12	6	6		24
f. Pengadaan teknisi kontrak	Org		6	6	6	6	24
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	12	3	5	5	5	30
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org		28	8	8	8	52
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek		6		6		12
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek						-
							-
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						-
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
							-
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa			174	174	174	522
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa			61	61	61	183
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							-
a. SMK Kecil di SMP/Pompes	Lokasi						-
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi	4					4
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi	3					3
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi	3					3
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							-
a. Penyediaan (lab. Basic Science, Lab. Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek			2	1	1	4
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek		5				5
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa		545	545	545		1,635
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							-
a. Sekolah Nasional	Sek		1				1
b. Sekolah Internasional	Sek						-
3 Pengembangan Guru							-
b. Rintisan revitalisasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab		1				1
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org		8				8
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						-
							-
							-
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan							-
a. sosialisasi kebijakan	Kab	1					1
b. re-engineering/penataan pendidikan	Kab	1					1
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							-
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok	1					1
b. pengembagnan kerjasama dengan industri terkait	Lok	1					1
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							-
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						-
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						-
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	5					5
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						-
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							-
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						-
b. Bantuan operasional posko	Kab						-
							-
<b>IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR</b>							-
1 Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD							-
							-
2 Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan						-
b. Penempatan di SMK lain di Kab/Kota di NAD	orang/bulan						-
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa						-
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru						-
3 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						-
4 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT						-
5 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB						-
							-
<b>V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN</b>							-
1 Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							-
2 Pengadaan buku pelajaran	set						-
3 Pembersihan dan perabot pengganti	Unit						-
							-
							-
							-
<b>SUB JUMLAH III</b>							-
<b>V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>							-
							-
1 Pendirian PKBM	unit	-	-	1	1	1	3
2 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							-
1. Otomotif	klpk	-	-	-	-	-	-
2. Komputer	klpk	-	-	-	-	-	-
3. Pertukangan	klpk	-	-	-	-	-	-
4. Gunting Rambut	klpk	-	-	-	-	-	-
5. Akupresur	klpk	-	-	-	-	-	-
6. Menjahit	klpk	-	-	-	-	-	-
7. Tata Boga	klpk	-	-	-	-	-	-
8. Elektro	klpk	-	-	-	-	-	-
9. Beasiswa Magang	klpk	-	-	-	-	-	-
10. Pelatihan Keterampilan	klpk	-	-	-	-	-	-
11. Ketrampilan Mensablon	klpk	-	-	-	-	-	-
12. Alat pertanian	unit	-	-	-	-	-	-
13. Alat nelayan	unit	-	-	-	-	-	-
14. Alat pertanian	unit	-	-	-	-	-	-
15. Pengadaan Komputer	unit	-	-	-	-	-	-
16. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit	-	-	-	-	-	-
17. Penyediaan Tenda	unit	-	-	-	-	-	-
18. Kelompok belajar Usaha	klpk	-	-	-	-	-	-
19. Perikanan	klpk	-	-	-	-	-	-
20. Bantuan Modal Usaha	klpk	-	-	-	-	-	-
21. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok	-	-	20	20	20	60
22. Keaksaraan Fungsional	orang	-	-	150	100	100	350
3 Pendidikan Kesetaraan:							-
1. Paket C setara SMA	org	-	-	20	20	20	60
							-
							-
<b>SUB JUMLAH V</b>							-
<b>VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>							-
<b>PENYEDIAAN GURU</b>							-
							-
<b>A. Dikdasmen</b>							-
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsum (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi	-	-	-	-	-	-
7 Biaya training guru kontrak	guru	-	-	-	-	-	-
8 Honor guru kontrak selama selama 18 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi	-	-	-	-	-	-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi	-	-	-	-	-	-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit	-	-	-	-	-	-
							-
<b>B. PLSP</b>							-
1 Penilik PLS	orang	-	-	3	3	3	9
2 TLD	orang	-	-	3	3	3	9
3 Pamong Belajar	orang	-	-	8	7	10	25
							-
							-
<b>SUB JUMLAH VI</b>							-
<b>VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>							-
1 Taman Bacaan Masyarakat	paket						-
							-
							-
<b>SUB JUMLAH VII</b>							-
<b>VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>							-
							-
<b>A. Dikdasmen</b>							-
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko		-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	orannng/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center		-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
<b>B. PLSP</b>							-
1 Monitoring dan Evaluasi	kali	-	-	1	1	1	3
2 Manajemen	kali	-	-	1	1	1	3
		-	-				-
<b>SUB JUMLAH VIII</b>							
<b>IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</b>							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
							-
<b>SUB JUMLAH IX</b>							
<b>TOTAL</b>							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Bireun

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	3	3	-	-	-	6
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	1	2	2	1	-	6
5 Block grant TK	Unit	3	4	4	2	1	14
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	1	-	-	-	-	1
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	211	-	-	-	-	211
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	8	-	-	-	-	8
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	3	4	3	2	1	13
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	211	211	211	211	211	1,055
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
B. PLSP							
1 Pendirian PAUD	unit			5	3	2	10
2 Penambahan RKB baru	RKB			3			3
							-
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	26	35	25	-	-	86
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah						
		-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	44	66	55	33	22	220
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrieval)	Siswa	35,863	35,861	35,861	35,861	35,861	179,307
7 Paket Belajar	Pkt	8,600	8,600	-	-	-	17,200
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	4	6	5	4	-	19
10 Subsidi SD	SD	37	55	46	28	18	184
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	145	217	181	109	72	724
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	24,608	24,607	24,607	24,607	24,607	123,036
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	168	252	210	126	83	839
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	5	8	7	4	3	27
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	34	50	42	25	17	168
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	2	3	3	2	1	11
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	34	50	42	25	17	168
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	225	337	281	168	112	1,123
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	37	56	47	28	19	187
24 Trauma Konseling	kab/kota	1	-	-	-	-	1
25 Penataan pendidikan sekolah dasar		-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	1	1	1	-	-	3
26 Block grant operasional SD	paket	9	14	11	7	4	45
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	3	4	3	2	1	13
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	794	793	793	793	793	3,966
29 Insentif pengelola SD di Kab/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Movev	Orang	1	1	1	1	-	4
32							
Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang		-	-	-	-	-	-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	-	-	-	-	-	-
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	5	8	6	4	2	25
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	6	8	-	-	-	14
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	-	-				
2 Pembangunan USB untuk pengembangan (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit						
		-	-	1	1	1	3
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang		38	9	8	8	63
4 Pemberian beasiswa	orang	877	1,754	2,172	2,171	2,171	9,145
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	251	501	167	167	167	1,253
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	376	1,378	1,336	1,336	1,336	5,762
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	2	2	2	2	2	10
8 Trauma Konseling	kab/kota			-	-	-	-
							-
II. Investasi Mutu							-
I Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	5	3	1	2	2	13
b. Lab IPA	Unit	5	2	2	1	1	11
c. Ruang Ketrampilan	Unit	1	2	1	1	1	6
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-
a. penyediaan Buku Pelajaran	eks		37,120	15,838	15,838	15,838	84,634

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
b. Lab Komputer	set		-	1	2	2	5
c. Alat Kesenian	set		-	3	4	4	11
d. Buku bacaan	set		5,499	2,868	2,867	2,867	14,101
e. Lab IPA	set		7				7
f. Alat Ketrampilan	set		3				3
g. Alat Kesenian	set		22				22
h. Alat Olahraga	set		22	9	9	9	49
i. Media Pembelajaran	set		22	3	4	4	33
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang		550	550	550	550	2,200
b. Buku Pegangan Guru	eks		1,650	916	917	917	4,400
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit		-				-
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah		-	1	2	2	5
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah		3	2	3	3	11
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah		38	31	31	31	131
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP	paket		-				-
(pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)							-
							-
							-
<b>III. Efisiensi dan efektifitas</b>							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah			5	4	4	13
b. Kinerja Sekolah	sekolah			20	21	21	62
c. Capacity Building	sekolah			31	31	31	93
d. Block grant operasional SMP	paket			1	2	2	5
							-
<b>IV. Investasi Manajemen</b>							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket		-				-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket		-				-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket		-				-
4 Block grant operasional SMP	sekolah		-				-
							-
							-
							-
<b>C. Pendidikan Luar Biasa</b>							-
							-
1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	-	-	-	-	-	-
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN		-	-	-	-	-	-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
3. PENINGKATAN RELEVANSI		-	-	-	-	-	-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS		-	-	-	-	-	-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
							-
<b>D. Pendidikan Kesetaraan</b>							-
1 Paket A setara SD	orang		8	150	100	100	358
2 Paket B setara SMP	orang		9	150	200	100	459
							-
							-
<b>SUB JUMLAH II</b>							
<b>III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>							
<b>A. Pendidikan Menengah Umum</b>							
A INVESTASI AKSES							
1 Penyediaan Ruang Kelas							
a. PenyediaanTanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	6	5	5	4	20
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	-	-	-	1	1
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	-	-	-	1	1
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot pengganti)	sekolah	-	2	-	-	-	2
b. Penyedian Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							
a. Pembebasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	-	648	602	555	509	2,314
b. Beasiswa	Siswa-Thn	-	648	602	555	509	2,314
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	-	648	602	555	509	2,314
B INVESTASI MUTU							
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							
a. Pofesional Development untuk Guru	Sekl-Thn	-	9	8	7	7	31
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekl-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Sarana dan Prasarana Mutu							
a. Buku Pelajaran	Buku	-	15,086	14,009	12,931	11,854	53,880
b. Perpustakaan	paket	-	2	2	2	2	8
c. Laboratorium Kimia	paket	-	2	2	1	1	6
d. Laboratorium Fisika	paket	-	2	2	2	1	7
e. Laboratorium Biologi	paket	-	2	2	2	1	7
f. Laboratorium Komputer	paket	-	2	2	2	2	8
g. Media Bahasa	paket	-	2	2	2	2	8
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	115	107	98	90	410
i. Ruang Serbaguna	paket	-	2	2	2	2	8
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	2	2	2	2	8
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	2	2	2	2	8
3 Program Kesiswaan							
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
4 Pengembangan Sekolah Bertaraf International	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Aliansi Strategis							-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	2	2	2	2	8
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
c. Sister School	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN							-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakat	Sekl-Thn	-	17	16	15	14	62
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	17	16	15	14	62
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	17	16	15	14	62
D MANAJEMEN							-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
							-
							-
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>							-
							-
							-
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit	1					1
b. Rehab sedang	Unit						-
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit						-
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang		3				3
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	4					4
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							-
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV	OB	78	156	78			312
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV	OB		282	282	282		846
c. Bantuan Transportasi	siswa						-
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							-
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100					100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						-
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi 1 th	Lokasi	1					1
d. Jaringan Informasi WAN Kota/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		1				1
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa						-
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	9					9
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi		4				4
12 Pengembangan Community College	Lokasi		1				1
13 Ketenagaan							-
a.pelatihan guru baru	Org		12	24		24	60
c. Program akta IV	Org	20	13	26	13	26	98
d. Pelatihan guru produktif	Org	8		5	5	5	23
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org		8		4	4	16
f. Pengadaan teknisi kontrak	Org		8	8	8	8	32
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	8	2	3	3	3	19
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org		16	5	5	5	31
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek		4	2	2		8
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek						-
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						-
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa			173	173	173	519
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa			45	45	45	135
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							-
a. SMK Kecil di SMP/Ponpes	Lokasi			1		1	2
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi			2		2	4
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi			2		2	4
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi			2		2	4
							-
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							-
a. Penyediaan (lab, Basic Science, Lab, Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek			2	1	2	5
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek		4				4
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa		455	455	455		1,365
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							-
a. Sekolah Nasional	Sek						-
b. Sekolah Internasional	Sek						-
3 Pengembangan Guru							-
b. Rintisan revtallsasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab		1				1
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org		6				6
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						-
							-
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan							-
a. sosialisasi kebijakan	Kab	1					1
b. re- enggineering/penataan pendidikan	Kab	1					1
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							-
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok	1					1
b. pengembagnan kerjasama dengan industri terkait	Lok	1					1
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							-
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						-
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						-
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	4					4
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						-
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							-
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						-
b. Bantuan operasional posko	Kab						-
							-
<b>IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR</b>							-
1 Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD							-



PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
2 Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							-
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan						-
b. Penempatan di SMK lain di Kab/Kota di NAD	orang/bulan						-
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa						-
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru						-
3 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						-
4 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT						-
5 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB						-
<b>V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN</b>							-
1 Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							-
2 Pengadaan buku pelajaran	set		905				905
3 Pembersihan dan perabot pengganti	Unit						-
							-
<b>SUB JUMLAH III</b>							
<b>IV PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI</b>							
<b>1 Universitas Syiah Kuala - Banda Aceh</b>							
a. Penyediaan dosen bantu dari PT di luar NAD selama 6 bulan	O-B	-	-	-	-	-	-
b. Penyediaan tenaga ahli untuk konseling dan penghilangan trauma pasca tsunami	O-B	-	-	-	-	-	-
c. Kompensasi SPP semester genap tahun 2004/2005	Mhs	-	-	-	-	-	-
d. Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa yang kehilangan orang tua dan/atau tempat tinggalnya selama 6 bulan	O-B	-	-	-	-	-	-
e. Perbaikan asrama mahasiswa terutama lantai I	M2	-	-	-	-	-	-
f. Pengadaan/penggantian peralatan laboratorium	Paket	-	-	-	-	-	-
g. Pengadaan buku perpustakaan	Paket	-	-	-	-	-	-
h. Penambahan/perluasan asrama untuk pemondokan mahasiswa yang kehilangan tempat tinggal	m2	-	-	-	-	-	-
i. Pembersihan fasilitas fisik dan infrastruktur lingkungan kampus	Ha	-	-	-	-	-	-
j. Penyediaan biaya Ko-Asistensi mahasiswa Kedokteran/Kedokteran Hewan di PTN di luar propinsi NAD selama 6 bulan	O-B	-	-	-	-	-	-
k. Perbaikan kendaraan dinas roda 4	unit	-	-	-	-	-	-
l. Santunan untuk dosen dan tenaga ahli yang meninggal	orang	-	-	-	-	-	-
m. Bantuan rehabilitasi perumahan untuk dosen/tenaga adm	unit	-	-	-	-	-	-
n. Perbaikan mess dosen 2 unit	M2	-	-	-	-	-	-
o. Biaya operasional mess	unit/bln	-	-	-	-	-	-
p. Penyediaan perabot mess dan perlengkapannya	Kamar	-	-	-	-	-	-
q. Perbaikan gedung kuliah/laboratorium dan gedung penunjang lainnya yang mengalami kerusakan dan terendam air sebanyak 20 unit	M2	-	-	-	-	-	-
r. Perbaikan pagar bagian utara kampus	M	-	-	-	-	-	-
s. Perbaikan jalan lingkungan kampus	M2	-	-	-	-	-	-
t. Pengadaan/penggantian perabot asrama mahasiswa	Set	-	-	-	-	-	-
u. Pengantian/pengadaan kendaraan operasional (bus kampus)	Unit	-	-	-	-	-	-
v. Pengadaan/penggantian perabot ruang kuliah, perkantoran & laboratorium	Paket	-	-	-	-	-	-
w. Kompensasi SPP semester ganjil 2005/2006	mhs	-	-	-	-	-	-
x. Pelatihan dosen (S2 dan S3) untuk 25 orang	O-B	-	-	-	-	-	-
y. Pembangunan rumah tinggal bagi 200 dosen yang kehilangan tempat tinggal. @ 36 M2	M2	-	-	-	-	-	-
z. Pembuatan sumur dalam dan jaringan air bersih	Unit	-	-	-	-	-	-
aa. Pengadaan peralatan dan perabot asrama dan perumahan	Paket	-	-	-	-	-	-
ab. Pembangunan asrama pusat pelatihan Unsyiah	m2	-	-	-	-	-	-
ac. Pengadaan perabot dan kelengkapan pusat pelatihan Unsyiah	Paket	-	-	-	-	-	-
ad. Pembangunan dan rehabilitasi gedung PGSD	m2	-	-	-	-	-	-
ae. Pengadaan mebelair dan perabot gedung PGSD	Paket	-	-	-	-	-	-
af. Pengadaan kendaraan operasional roda 4	unit	-	-	-	-	-	-
<b>2 Universitas Malikussaleh - Lhok Seumawe</b>							
a. Biaya kompensasi SPP semester genap tahun 2004/2005	Mhs	-	-	-	-	-	-
b. Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa yang kehilangan orang tua dan/atau tempat tinggalnya selama 6 bulan	O-B	-	-	-	-	-	-
c. Perbaikan gedung pendidikan	M2	-	-	-	-	-	-
d. Perbaikan pagar kampus	M	-	-	-	-	-	-
e. Kompensasi SPP semester ganjil 2005/2006	mhs	-	-	-	-	-	-
f. Rehabilitasi jalan kampus	M	-	-	-	-	-	-
g. Pengantian peralatan laboratorium	paket	-	-	-	-	-	-
<b>3 Politeknik Negeri Lhok Seumawe</b>							
a. Biaya kompensasi SPP semester genap tahun 2004/2005	Mhs	-	-	-	-	-	-
b. Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa yang kehilangan orang tua dan/atau tempat tinggalnya selama 6 bulan	O-B	-	-	-	-	-	-
c. Perbaikan gedung kuliah dan laboratorium	Paket	-	-	-	-	-	-
d. Pengadaan/penggantian peralatan laboratorium	Paket	-	-	-	-	-	-
e. Kompensasi SPP semester ganjil 2005/2006	mhs	-	-	-	-	-	-
<b>4 Universitas Iskandar Muda - Banda Aceh</b>							
a. Biaya kompensasi SPP semester genap tahun 2004/2005	Mhs	-	-	-	-	-	-
b. Penyediaan tenaga ahli untuk konseling dan penghilangan trauma	O-B	-	-	-	-	-	-
c. Pembangunan gedung kuliah bersama untuk PTS dan pengadaan perabotnya	M2	-	-	-	-	-	-
d. Pengadaan peralatan pendidikan dan peralatan kantor	Paket	-	-	-	-	-	-
e. Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa yang kehilangan orang tua dan/atau tempat tinggalnya selama 6 bulan	O-B	-	-	-	-	-	-
f. Rehabilitasi dan perbaikan gedung yang rusak, terutama lantai I	M2	-	-	-	-	-	-
g. Perbaikan/pembangunan kembali jalan & drainage lingkungan kampus	M2	-	-	-	-	-	-
h. Pengadaan/penggantian peralatan laboratorium	Paket	-	-	-	-	-	-
i. Pengadaan/penggantian perabot laboratorium, ruang kelas dan ruang administrasi	Paket	-	-	-	-	-	-
j. Biaya kompensasi SPP semester ganjil tahun 2005/2006	mhs	-	-	-	-	-	-
k. Perbaikan pagar kampus	m2	-	-	-	-	-	-
l. Bantuan beasiswa untuk dosen S2 dan S3	org	-	-	-	-	-	-
m. Pembangunan gedung kuliah dan laboratorium; 2 lantai	M2	-	-	-	-	-	-
n. Pembuatan drainase dan jalan lingkungan kampus	M	-	-	-	-	-	-
o. Pengadaan peralatan dan perabot gedung	Paket	-	-	-	-	-	-
p. Pengadaan buku perpustakaan	Paket	-	-	-	-	-	-
<b>5 Perguruan Tinggi Swasta Lainnya</b>							
a. Biaya kompensasi SPP semester genap tahun 2004/2005	Mhs	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan rehabilitasi dan perbaikan gedung kuliah, laboratorium dan gedung penunjang pendidikan lainnya	PTS	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
c. Bantuan biaya operasional	PTS	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan pembangunan kembali gedung kuliah, laboratorium dan gedung penunjang pendidikan lainnya serta kelengkapannya	PTS	-	-	-	-	-	-
<b>SUB JUMLAH IV</b>							
<b>V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>							-
1 Pendirian PKBM	unit			5	3	2	10
2 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							-
1. Otomotif	klpk	24	4				28
2. Komputer	klpk						-
3. Pertukangan	klpk	15	5				20
4. Gunting Rambut	klpk						-
5. Akupressur	klpk						-
6. Menjahit	klpk	14	3				17
7. Tata Boga	klpk	8	4				12
8. Elektro	klpk	13	3				16
9. Beasiswa Magang	klpk		6				6
10. Pelatihan Keterampilan	klpk		15				15
11. Alat pertanian	unit						-
12. Alat nelayan	unit						-
13. Alat pertanian	unit						-
14. Pengadaan Komputer	unit		1				1
15. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit						-
16. Penyediaan Tenda	unit						-
17. Kelompok belajar Usaha	klpk		3				3
18. Perikanan	klpk	11	4				15
19. Bantuan Modal Usaha	klpk		5				5
19. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok			75	75	50	200
20. Keaksaraan Fungsional	orang		12	200	150	50	412
3 Pendidikan Kesetaraan:							-
1. Paket C setara SMA	org		8	25	25	25	83
2. Bantuan UAN Paket C	org						-
3. Operasional TLD	org		40				40
							-
							-
							-
<b>SUB JUMLAH V</b>							
<b>VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>							
<b>PENYEDIAAN GURU</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsum (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi						-
7 Biaya training guru kontrak	guru						-
8 Honor guru kontrak selama selama 18 bulan	guru						-
9 Subsidi transportasi guru	guru						-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi						-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi						-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/ guru	unit						-
							-
<b>B. PLSP</b>							-
1 Bantuan pembangunan SKB	SKB			1			1
2 Penilik PLS	orang			20	20	20	60
3 TLD	orang			20	20	20	60
4 Pamong Belajar	orang			10	5	5	20
<b>SUB JUMLAH VI</b>							
<b>VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>							
1 Taman Bacaan Masyarakat	paket						
<b>SUB JUMLAH VII</b>							
<b>VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko		-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	orannng/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center		-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
							-
<b>B. PLSP</b>							
1 Monitoring dan Evaluasi	kali			1	1	1	3
2 Manajemen	kali			1	1	1	3
<b>SUB JUMLAH VIII</b>							
<b>IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</b>							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
							-
<b>SUB JUMLAH IX</b>							
<b>TOTAL</b>							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Sabang

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	-	1	-	-	-	1
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	-	-	-	-	-	-
5 Block grant TK	Unit	1	-	-	-	-	1
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	1	-	-	-	-	1
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	15	-	-	-	-	15
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	1	-	-	-	-	1
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	1	-	-	-	-	1
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	15	15	15	15	13	73
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
B. PLSP							-
1 Tenda Besar	unit	-	-	-	-	-	-
2 Alat Permainan Edukatif Indoor	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Alat Permainan Edukatif Outdoor	Paket	-	-	-	-	-	-
4 Buku-buku Bacaan	Paket	-	-	-	-	-	-
5 Perlengkapan Anak	anak	-	-	-	-	-	-
6 Pelatihan Pengasuh/ Guru PADU	org	-	-	-	-	-	-
7 Karpet kegiatan anak	lembar	-	-	-	-	-	-
8 Koordinasi Pembukaan Kegiatan	keg	-	-	-	-	-	-
9 Insentif Pengasuh / Guru PADU	org	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Operasional Kegiatan	anak	-	-	-	-	-	-
11 Makanan Tambahan	anak	-	-	-	-	-	-
12 Biaya Koordinasi dan Mobilitas	lokasi	-	-	-	-	-	-
13 PADU	lembaga	-	-	-	-	-	-
14 Bantuan Operasional PADU	lembaga	-	-	-	-	-	-
15 Pendirian PAUD	unit	-	-	1	1	-	2
16 Penambahan RKB baru	RKB	-	-	-	-	-	-
							-
							-
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	1	-	-	-	-	1
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah						
		-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	3	5	4	2	1	15
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrieval)	Siswa	2.478	2.477	2.477	2.477	2.477	12.386
7 Paket Belajar	Pkt	1.488	1.486	-	-	-	2.974
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	1	-	-	-	-	1
10 Subsidi SD	SD	3	4	3	2	1	13
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	10	15	13	8	4	50
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	1.700	1.700	1.700	1.700	1.699	8.499
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	12	17	15	9	5	58
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	-	1	1	-	-	2
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	2	4	3	2	1	12
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	1	-	-	-	-	1
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	2	4	3	2	1	12
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	16	23	20	12	7	78
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	3	4	3	2	1	13
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar		-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	-	-	-	-	-	-
26 Block grant operasional SD	paket	1	1	1	-	-	3
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	1	-	-	-	(1)	-
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	55	55	55	55	54	274
29 Insentif pengelola SD di Kab/ Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Monev	Orang	1	1	1	1	-	4
32 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang		-	-	-	-	-	-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	-	-	-	-	-	-
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	-	-	-	-	-	-
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	2	4	5	5	5	21
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan USB (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit						
		-	-	1	-	-	1
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang		7	1	2	2	12

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
4 Pemberian beasiswa	orang	46	92	114	114	114	480
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	13	26	8	9	9	65
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	20	72	70	70	70	302
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	-	-	-	-	-	-
8 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
<b>II. Investasi Mutu</b>							-
1 Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	1	1	1	-	-	3
b. Lab IPA	Unit	1	-	1	-	-	2
c. Ruang Ketrampilan	Unit	-	1	1	-	-	2
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks	-	6.838	2.917	2.918	2.918	15.591
b. Lab Komputer	set	-	-	1	-	-	1
c. Alat Kesenian	set	-	-	-	1	1	2
d. Buku bacaan	set	-	1.013	151	150	150	1.464
e. Lab IPA	set	-	1	-	-	-	1
f. Alat Ketrampilan	set	-	1	-	-	-	1
g. Alat Kesenian	set	-	4	-	-	-	4
h. Alat Olahraga	set	-	4	1	2	2	9
i. Media Pembelajaran	set	-	4	-	1	1	6
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang	-	101	102	101	101	405
b. Buku Pegangan Guru	eks	-	304	169	169	169	811
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit	-	-	-	-	-	-
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah	-	-	1	-	-	1
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah	-	1	-	1	1	3
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah	-	7	5	6	6	24
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket	-	-	-	-	-	-
							-
							-
<b>III. Efisiensi dan efektifitas</b>							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah	-	-	-	-	1	1
b. Kinerja Sekolah	sekolah	-	-	-	-	4	4
c. Capacity Building	sekolah	-	-	-	-	6	6
d. Block grant operasional SMP	paket	-	-	1	-	-	1
<b>IV. Investasi Manajemen</b>							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket	-	-	-	-	-	-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket	-	-	-	-	-	-
4 Block grant operasional SMP	sekolah	-	-	-	-	-	-
							-
<b>C. Pendidikan Luar Biasa</b>							-
1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	-	-	-	-	-	-
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN							-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
3. PENINGKATAN RELEVANSI							-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS							-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
<b>D. Pendidikan Kesetaraan</b>							-
1 Paket A setara SD	orang	-	-	30	30	40	100
2 Paket B setara SMP	orang	-	-	50	50	50	150
							-
<b>SUB JUMLAH II</b>							-
<b>III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>							-
<b>A. Pendidikan Menengah Umum</b>							-
A INVESTASI AKSES							-
1 Penyediaan Ruang Kelas							-
a. PenyediaanTanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	4	4	4	4	16
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	-	-	-	-	-
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							-
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot pengganti)	sekolah	-	1	1	15	17	34
b. Penyedian Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							-
a. Pembebasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	-	399	370	342	313	1.424
b. Beasiswa	Siswa-Thn	-	399	370	342	313	1.424
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	-	399	370	342	313	1.424
B INVESTASI MUTU							-
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							-
a. Profesional Development untuk Guru	Sekt-Thn	-	1	1	1	1	4
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekt-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Sarana dan Prasarana Mutu							-
a. Buku Pelajaran	Buku	-	1.947	1.808	1.668	1.529	6.952

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
b. Perpustakaan	paket	-	-	-	-	1	1
c. Laboratorium Kimia	paket	-	-	-	-	1	1
d. Laboratorium Fisika	paket	-	-	-	-	1	1
e. Laboratorium Biologi	paket	-	-	-	-	1	1
f. Laboratorium Komputer	paket	-	2	2	2	2	8
g. Media Bahasa	paket	-	2	2	2	2	8
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	15	14	13	11	53
i. Ruang Serbaguna	paket	-	2	2	2	2	8
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	2	2	2	2	8
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	2	2	2	2	8
3 Program Kesiswaan	-	-	-	-	-	-	-
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
4 Pengembangan Sekolah Ber taraf Internasional	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan Aliansi Strategis	-	-	-	-	-	-	-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
c. Sister School	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN	-	-	-	-	-	-	-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakai	Sekl-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	2	2	2	2	8
D MANAJEMEN	-	-	-	-	-	-	-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
							-
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>							-
							-
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit						-
b. Rehab sedang	Unit						-
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit						-
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang						-
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	2					2
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							-
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV (200 Siswa x 24 bln)	OB	18	36	18			72
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV (500 Siswa x 24 bln)	OB		180				180
c. Bantuan Transportasi	siswa						-
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							-
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100					100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						-
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi 1 th	Lokasi	1					1
d. Jaringan Informasi WAN Kota/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		1				1
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa						-
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	3					3
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi		1				1
12 Pengembangan Community College	Lokasi		1				1
13 Ketenagaan							-
a.pelatihan guru baru	Org	4	12		12		28
c. Program akta IV	Org	13	13	6	13		45
d. Pelatihan guru produktif	Org	2		2	2	2	8
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org		2			2	4
f. Pengadaan teknisi kontrak	Org		4	4	4	4	16
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	2	1	2	2	2	9
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org		4	1	1	1	7
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek		2		2		4
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek						-
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						-
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa			29	29	29	87
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa			10	10	10	30
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							-
a. SMK Kecil di SMP/Ponpes	Lokasi				1		1
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi				2		2
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi				2		2
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi				2		2
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							-
a. Penyediaan (lab. Basic Science, Lab. Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek					1	1
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek		1				1
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa		91	91	91		273
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							-
a. Sekolah Nasional	Sek						-
b. Sekolah Internasional	Sek						-
3 Pengembangan Guru							-
b. Rintisan revitalisasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab						-
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org		1				1
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						-
							-
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan							-
a. sosialisasi kebijakan	Kab	1					1
b. re - engineering/penataan pendidikan	Kab	1					1
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok	1					1
b. pembagnan kerjasama dengan industri terkait	Lok	1					1
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							-
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						-
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						-
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	1					1
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						-
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							-
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						-
b. Bantuan operasional posko	Kab						-
<b>IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR</b>							-
1 Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD							-
2 Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							-
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan						-
b. Penempatan di SMK lain di Kab/Kota di NAD	orang/bulan						-
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa						-
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru						-
3 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						-
4 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT						-
5 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB						-
<b>V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN</b>							-
1 Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							-
2 Pengadaan buku pelajaran	set						-
3 Pembersihan dan perabot pengganti	Unit						-
							-
<b>SUB JUMLAH III</b>							
<b>V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>							-
1 Pendirian PKBM	unit	-	-	1	1	-	2
2 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							-
1. Otomotif	klpk	-	-	-	-	-	-
2. Komputer	klpk	-	-	-	-	-	-
3. Pertukangan	klpk	-	-	-	-	-	-
4. Gunting Rambut	klpk	-	-	-	-	-	-
5. Kecakapan Hidup (bengkel las)	klpk		1				1
6. Menjahit	klpk		8				8
7. Tata Boga	klpk	-	-	-	-	-	-
8. Elektro	klpk		1				1
9. Beasiswa Magang	klpk		1				1
10. Pelatihan Keterampilan	klpk	-		-	-	-	-
11. Pelatihan membuat Perahu	klpk		3				3
12. Mesin Jahit	klpk		7				7
13. Alat nelayan	unit	-	-	-	-	-	-
14. Alat pertanian	unit	-	-	-	-	-	-
15. Pengadaan Komputer	unit	-	-	-	-	-	-
16. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit	-	-	-	-	-	-
17. Penyediaan Tenda	unit	-	-	-	-	-	-
18. Kelompok belajar Usaha	klpk		4				4
19. Perikanan	klpk	-		-	-	-	-
20. Bantuan Modal Usaha	klpk	-	-	-	-	-	-
21. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok			15	15	10	40
22. Keaksaraan Fungsional	orang		3	50	50	50	153
3 Pendidikan Kesetaraan:							-
1. Paket C setara SMA	org			20	10	20	50
							-
<b>SUB JUMLAH V</b>							
<b>VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENYEDIAAN GURU</b>							
<b>A. Depdiknas</b>							
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsom (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi	-	-	-	-	-	-
7 Biaya training guru kontrak	guru	-	-	-	-	-	-
8 Honor guru kontrak selama selama 18 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi	-	-	-	-	-	-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi	-	-	-	-	-	-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit	-	-	-	-	-	-
							-
<b>B. PLSP</b>							
1 Penambahan ruang kelas baru di SKB Sabang	rkB		3				3
2 Penilik PLS	orang			2	2	2	6
3 TLD	orang			2	2	2	6
4 Pamong Belajar	orang			6	7	7	20
							-
<b>SUB JUMLAH VI</b>							
<b>VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>							
1 Taman Bacaan Masyarakat	paket						
<b>SUB JUMLAH VII</b>							
<b>VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>							
<b>A. Depdiknas</b>							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko		-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	orangng/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center		-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
							-
<b>B. PLSP</b>							-
Monitoring dan Evaluasi	kali			1	1	1	3
Manajemen	kali			1	1	1	3
							-
<b>SUB JUMLAH VIII</b>							
<b>IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</b>							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
							-
<b>SUB JUMLAH IX</b>							
<b>TOTAL</b>							



RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Aceh Singkil

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	-	1	1	-	-	2
5 Block grant TK	Unit	1	2	1	1	-	5
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	-	-	-	-	-	-
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	83	-	-	-	-	83
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	3	-	-	-	-	3
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	1	2	1	1	-	5
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	84	83	83	83	83	416
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
B. PLSP							
1 PADU	lembaga		1				1
2 Bantuan Operasional PADU	lembaga						-
3 Pendirian PAUD	unit			6	4	3	13
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	2	2	2	1	-	7
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah						
		-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	17	26	22	13	9	87
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrieval)	Siswa	14,140	14,140	14,140	14,140	14,140	70,700
7 Paket Belajar	Pkt	-	-	-	-	-	-
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	2	2	2	2	-	8
10 Subsidi SD	SD	15	22	18	11	7	73
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	57	86	71	43	28	285
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	9,703	9,703	9,703	9,703	9,701	48,513
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	66	99	83	50	33	331
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	2	3	3	2	-	10
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	13	20	17	10	6	66
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	1	1	1	1	-	4
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	13	20	17	10	6	66
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	89	133	111	66	44	443
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	15	22	19	11	7	74
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar		-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	1	-	-	-	-	1
26 Block grant operasional SD	paket	4	5	5	3	1	18
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	1	2	1	1	-	5
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	313	313	313	313	312	1,564
29 Insentif pengelola SD di Kab/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Monev	Orang	1	1	1	1	-	4
32							
Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang		-	-	-	-	-	-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	-	-	-	-	-	-
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	-	-	-	-	-	-
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-	-	-	-	-
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan USB untuk pengembangan (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit						
		-	-	1	1	1	3
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang		25	6	5	5	41
4 Pemberian beasiswa	orang	199	398	492	493	493	2,075
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	57	114	38	38	38	285
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	85	313	304	303	303	1,308
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	1	-	1	-	-	2
8 Trauma Konseling	kab/kota			-	-	-	-
							-
II. Investasi Mutu							
1 Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	3	2	1	1	1	8
b. Lab IPA	Unit	4	1	-	1	1	7
c. Ruang Ketrampilan	Unit	1	1	-	1	1	4
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks		24,421	10,419	10,420	10,420	55,680
b. Lab Komputer	set		-	2	1	1	4
c. Alat Kesenian	set		-	3	2	2	7
d. Buku bacaan	set		3,618	651	651	651	5,571
e. Lab IPA	set		5				5
f. Alat Ketrampilan	set		2				2
g. Alat Kesenian	set		14				14
h. Alat Olahraga	set		14	6	6	6	32
i. Media Pembelajaran	set		14	3	2	2	21
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang		362	361	362	362	1,447
b. Buku Pegangan Guru	eks		1,085	603	603	603	2,894
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit		-				-
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah		-	1	1	1	3
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah		1	1	2	2	6
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah		25	21	20	20	86
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP	paket		-				-
(pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)							-
							-
							-
III. Efisiensi dan efektifitas							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah			3	3	3	9
b. Kinerja Sekolah	sekolah			13	14	14	41
c. Capacity Building	sekolah			21	20	20	61
d. Block grant operasional SMP	paket			2	1	1	4
							-
IV. Investasi Manajemen							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket		-				-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket		-				-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket		-				-
4 Block grant operasional SMP	sekolah		-				-
							-
							-
							-
C. Pendidikan Luar Biasa							-
							-
I. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	-	-	-	-	-	-
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN							-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
3. PENINGKATAN RELEVANSI							-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS							-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
							-
							-
D. Pendidikan Kesetaraan							-
							-
1 Paket A setara SD	orang		45	100	100	50	295
2 Paket B setara SMP	orang		35	300	200	100	635
							-
							-
							-
SUB JUMLAH II							
III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH							
A. Pendidikan Menengah Umum							
A INVESTASI AKSES							
1 Penyediaan Ruang Kelas							
a. PenyediaanTanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	6	5	5	4	20
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	-	-	-	-	-
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							-
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot penganti)	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Penyedian Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							-
a. Pembebasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	-	498	463	427	392	1,780
b. Beasiswa	Siswa-Thn	-	498	463	427	392	1,780
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	-	498	463	427	392	1,780
B INVESTASI MUTU							-
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							-
a. Profesional Development untuk Guru	Sekl-Thn	-	6	6	6	5	23
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
2 Sarana dan Prasarana Mutu							-
a. Buku Pelajaran	Buku	-	11,193	10,394	9,594	8,794	39,975
b. Perpustakaan	paket	-	2	2	1	1	6
c. Laboratorium Kimia	paket	-	1	1	1	1	4
d. Laboratorium Fisika	paket	-	1	1	1	2	5
e. Laboratorium Biologi	paket	-	1	1	1	2	5
f. Laboratorium Komputer	paket	-	1	1	1	1	4
g. Media Bahasa	paket	-	1	1	1	1	4
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	85	79	73	67	304
i. Ruang Serbaguna	paket	-	1	1	1	1	4
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	1	1	1	1	4
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	1	1	1	1	4
3 Program Kesiswaan							-
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
4 Pengembangan Sekolah Bertaraf International	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan Aliansi Strategis							-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
c. Sister School	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN							-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakai	Sekl-Thn	-	13	12	11	10	46
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	13	12	11	10	46
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	13	12	11	10	46
D MANAJEMEN							-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
							-
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>							-
							-
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit						-
b. Rehab sedang	Unit						-
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit						-
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang						-
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	4					4
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							-
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV (200 Siswa x 24 bln)	OB	42	84	42			168
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV (500 Siswa x 24 bln)	OB		420				420
c. Bantuan Transportasi	siswa						-
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							-
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100					100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						-
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi 1 th	Lokasi	1					1
d. Jaringan Informasi WAN Kota-/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		1				1
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa						-
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	7					7
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi		3				3
12 Pengembangan Community College	Lokasi						-
13 Ketenagaan							-
a.pelatihan guru baru	Org	6	15		15		36
c. Program akta IV	Org	13	13		13		39
d. Pelatihan guru produktif	Org	6		4	4	4	18
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org		6	3			12
f. Pengadaan teknisi kontrak	Org		6	6	6	6	24
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	6	2	3	3	3	17
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org		12	4	4	4	24
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek		3		3		6
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek						-
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						-
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa			87	87	87	261
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa			30	30	30	90
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							-
a. SMK Kecil di SMP/Ponpes	Lokasi				1		1
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi				2		2
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi				2		2
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi				2	2	4
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							-
a. Penyediaan (lab. Basic Science, Lab. Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek					1	1
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek		3				3
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa		180	180	180		540
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							-
a. Sekolah Nasional	Sek						-
b. Sekolah Internasional	Sek						-
3 Pengembangan Guru							-
b. Rintisan revitalisasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab						-
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org		4				4
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						-
							-
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan							-
a. sosialisasi kebijakan	Kab	1					1
b. re- engineering/penataan pendidikan	Kab	1					1
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							-
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok	1					1
b. pengembagnan kerjasama dengan industri terkait	Lok	1					1
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							-
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						-
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						-
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	3					3
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						-
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							-
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						-
b. Bantuan operasional posko	Kab	1	1	1			3
							-
<b>IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR</b>							-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
1 Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD							-
2 Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							-
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan						-
b. Penempatan di SMK lain di Kab/Kota di NAD	orang/bulan						-
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa						-
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru						-
3 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						-
4 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT	1					1
5 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB	10					10
							-
<b>V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN</b>							-
1 Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							-
2 Pengadaan buku pelajaran	set						-
3 Pembersihan dan perabot pengganti	Unit						-
							-
<b>SUB JUMLAH III</b>							
<b>V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>							-
1 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (21 kab/kota)	unit						-
2 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	unit						-
3 Pengadaan Perangkat Multimedia pada Subdin							-
4 Dinas Pendidikan Provinsi	unit						-
5 Pendirian PKBM	unit			6	4	3	13
6 Operasional PKBM	klpk		11				11
7 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							-
1. Otomotif	klpk						-
2. Komputer	klpk	15					15
3. Pertukangan	klpk						-
4. Gunting Rambut	klpk						-
5. Akupressur	klpk						-
6. Menjahit	klpk	16	1				17
7. Tata Boga	klpk	12	1				13
8. Elektro	klpk						-
9. Beasiswa Magang	klpk		2				2
10. Pelatihan Keterampilan	klpk		12				12
11. Ketrampilan Pandai Besi	klpk						-
12. Alat pertanian	unit						-
13. Alat nelayan	unit						-
14. Alat pertanian	unit						-
15. Pengadaan Komputer	unit		1				1
16. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit						-
17. Penyediaan Tenda	unit						-
18. Kelompok belajar Usaha	klpk		5				5
19. Perikanan	klpk	14	2				16
20. Bantuan Modal Usaha	klpk						-
21. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok			100	100	60	260
22. Keaksaraan Fungsional	orang		25	200	50	50	325
8 Pendidikan Kesetaraan:							-
1. Paket C setara SMA	org		25	40	30	30	125
2. Bantuan UAN Paket C	org						-
3. Operasional TLD	org		10				10
							-
							-
<b>SUB JUMLAH V</b>							
<b>VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>							
<b>PENYEDIAAN GURU</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsum (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi						-
7 Biaya training guru kontrak	guru						-
8 Honor guru kontrak selama selama 18 bulan	guru						-
9 Subsidi transportasi guru	guru						-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi						-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi						-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit						-
							-
<b>B. PLSP</b>							
1 Bantuan pembangunan SKB	SKB			1			1
2 Penilik PLS	orang			13	13	13	39
3 TLD	orang			13	13	13	39
4 Pamong Belajar	orang			10	5	5	20
							-
<b>SUB JUMLAH VI</b>							
<b>VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>							
1 Taman Bacaan Masyarakat	paket						-
2 Subsidi TBM	unit		10				10
							-
<b>SUB JUMLAH VII</b>							
<b>VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko	-	-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	orangng/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center	-	-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	-	-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
							-
<b>B. PLSP</b>							-
1 Monitoring dan Evahuasi	kali			1	1	1	3
2 Manajemen	kali			1	1	1	3
							-
<b>SUB JUMLAH VIII</b>							
<b>IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</b>							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
							-
<b>SUB JUMLAH IX</b>							
<b>TOTAL</b>							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Aceh Tamiang

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Pengantian perabot	Unit	3	-	-	-	-	3
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	-	1	1	-	-	2
5 Block grant TK	Unit	1	1	1	1	-	4
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	-	-	-	-	-	-
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	61	-	-	-	-	61
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	2	-	-	-	-	2
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	1	1	1	1	-	4
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	61	61	61	61	61	305
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
B. PLSP							-
1 Pendirian PAUD	unit			3	3	2	8
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	-	-	-	-	-	-
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah						
		-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	13	19	16	10	6	64
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrival)	Siswa	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	32,000
7 Paket Belajar	Pkt	-	-	-	-	-	-
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	1	2	2	1	-	6
10 Subsidi SD	SD	11	16	13	8	5	53
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	42	63	52	31	21	209
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	-	7,120	7,120	7,120	7,119	28,479
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	49	73	61	36	24	243
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	2	2	2	1	1	8
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	10	15	12	7	5	49
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	1	1	1	-	-	3
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	10	15	12	7	5	49
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	65	98	81	49	32	325
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	11	16	14	8	5	54
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar		-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	1	-	-	-	-	1
26 Block grant operasional SD	paket	3	4	3	2	1	13
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	1	1	1	1	(1)	3
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	231	229	229	229	229	1,147
29 Insentif pengelola SD di Kab/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Monev	Orang	1	1	1	1	-	4
32							
Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang							
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	18	26	-	-	-	44
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	18	26	-	-	-	44
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	-	-	-	-	-	-
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir		-	-	-	-	-	-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	7	-	-	-	-	7
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	7	-	-	-	-	7
2 Pembangunan USB (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit						
		1	1	-	1	1	4
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang		26	5	6	6	43
4 Pemberian beasiswa	orang	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	-	-	-	-	-	-
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	-	-	-	-	-	-
8 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
							-
II. Investasi Mutu							-
I Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	4	2	2	1	1	10
b. Lab IPA	Unit	4	1	-	1	1	7
c. Ruang Ketrampilan	Unit	1	1	-	1	1	4
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks		25,398	10,837	10,836	10,836	57,907
b. Lab Komputer	set		-	2	1	1	4
c. Alat Kesenian	set		-	2	3	3	8
d. Buku bacaan	set		3,763	-	-	-	3,763

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
e. Lab IPA	set		5				5
f. Alat Ketrampilan	set		2				2
g. Alat Kesenian	set		15				15
h. Alat Olahraga	set		15	7	6	6	34
i. Media Pembelajaran	set		15	2	3	3	23
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang		376	377	376	376	1,505
b. Buku Pegangan Guru	eks		1,129	627	627	627	3,010
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit		-				-
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah		-	1	1	1	3
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah		1	2	2	2	7
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah		26	22	21	21	90
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP	paket		-				-
(pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)							-
							-
III. Efisiensi dan efektifitas							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah			3	3	3	9
b. Kinerja Sekolah	sekolah			15	14	14	43
c. Capacity Building	sekolah			22	21	21	64
d. Block grant operasional SMP	paket			2	1	1	4
IV. Investasi Manajemen							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket		-				-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket		-				-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket		-				-
4 Block grant operasional SMP	sekolah		-				-
							-
C. Pendidikan Luar Biasa							-
1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	-	-	-	-	-	-
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN							-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
3. PENINGKATAN RELEVANSI							-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS							-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
D. Pendidikan Kesetaraan							-
1 Paket A setara SD	orang			50	50	50	150
2 Paket B setara SMP	orang			150	100	150	400
							-
							-
SUB JUMLAH II							
III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH							
A. Pendidikan Menengah Umum							
A INVESTASI AKSES							
1 Penyediaan Ruang Kelas							
a. Penyediaan Tanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	6	5	5	4	20
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	-	-	-	-	-
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	1	1	-	-	2
2 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir							-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	5	-	-	-	-	5
b. Pengantian perabot dan peralatan pendidikan	Paket	5	-	-	-	-	5
3 Subsidi Siswa							-
a. Pembebasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	-	797	740	684	627	2,848
b. Beasiswa	Siswa-Thn	-	797	740	684	627	2,848
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	-	797	740	684	627	2,848
B INVESTASI MUTU							-
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							-
a. Pofesional Development untuk Guru	Sekl-Thn	-	8	7	6	6	27
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
2 Sarana dan Prasarana Mutu							-
a. Buku Pelajaran	Buku	-	13,140	12,201	11,262	10,324	46,927
b. Perpustakaan	paket	-	2	2	2	1	7
c. Laboratorium Kimia	paket	-	1	1	1	2	5
d. Laboratorium Fisika	paket	-	2	2	1	1	6
e. Laboratorium Biologi	paket	-	2	2	1	1	6
f. Laboratorium Komputer	paket	-	1	1	1	1	4
g. Media Bahasa	paket	-	1	1	1	1	4
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	100	93	86	78	357
i. Ruang Serbaguna	paket	-	1	1	1	1	4
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	1	1	1	1	4
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	1	1	1	1	4
3 Program Kesiswaan							-
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
4 Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan Aliansi Strategis							-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
c. Sister School	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN							-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakai	Sekl-Thn	-	15	14	13	12	54
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	15	14	13	12	54
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	15	14	13	12	54
D MANAJEMEN							-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
							-
							-
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>							-
							-
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit	-					-
b. Rehab sedang	Unit						-
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit						-
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang						-
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	2					2
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							-
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV (200 Siswa x 24 bln)	OB	30	30	30			90
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV (500 Siswa x 24 bln)	OB		114	114	114		342
c. Bantuan Transportasi	siswa						-
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							-
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100					100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						-
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi 1 th	Lokasi	1					1
d. Jaringan Informasi WAN Kota/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		1				1
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa						-
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa						-
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi		2				2
12 Pengembangan Community College	Lokasi						-
13 Ketenagaan							-
a.pelatihan guru baru	Org	12	12	12	12	12	60
c. Program akta IV	Org	13	13	13	13	13	65
d. Pelatihan guru produktif	Org	4		2	2	2	10
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org		7	3	4		14
f. Pengadaan teknisi kontrak	Org		4	4	4	4	16
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	2	3	2	2	2	11
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org		8	2	2	2	14
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek		2		2		4
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek						-
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						-
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa			58	58	58	174
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa			20	20	20	60
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							-
a. SMK Kecil di SMP/Ponpes	Lokasi			1		1	2
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi			2		2	4
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi			2		2	4
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi			2		2	4
							-
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							-
a. Penyediaan (lab. Basic Science, Lab. Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek				1		1
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek		2				2
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa		182	182	182		546
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							-
a. Sekolah Nasional	Sek						-
b. Sekolah Internasional	Sek						-
3 Pengembangan Guru							-
b. Rintisan revitalisasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab						-
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org		3				3
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						-
							-
							-
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan							-
a. sosialisasi kebijakan	Kab	1					1
b. re-engineering/penataan pendidikan	Kab	1					1
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							-
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok	1					1
b. pengembagnan kerjasama dengan industri terkait	Lok	1					1
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							-
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						-
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						-
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	2					2
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						-
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							-
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						-
b. Bantuan operasional posko	Kab						-
							-
<b>IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR</b>							-
1 Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD							-
2 Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							-
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan						-
b. Penempatan di SMK lain di Kab/Kota di NAD	orang/bulan						-



PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa						-
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru						-
3 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						-
4 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT						-
5 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB						-
<b>V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN</b>							-
1 Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							-
2 Pengadaan buku pelajaran	set						-
3 Pembersihan dan perabot pengganti	Unit						-
							-
<b>SUB JUMLAH III</b>							
<b>V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>							-
1 Pendirian PKBM	unit			3	3	2	8
2 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							-
1. Otomotif	klpk	15					15
2. Komputer	klpk						-
3. Pertukangan	klpk	16					16
4. Gunting Rambut	klpk						-
5. Akupressur	klpk						-
6. Menjahit	klpk	12					12
7. Tata Boga	klpk	9					9
8. Elektro	klpk	13					13
9. Magang	klpk						-
10. Pelatihan Keterampilan	klpk						-
11. Alat pertanian	unit						-
12. Alat nelayan	unit						-
13. Alat pertanian	unit						-
14. Pengadaan Komputer	unit						-
15. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit						-
16. Penyediaan Tenda	unit						-
17. Kelompok belajar Usaha	klpk						-
18. Mesin Pengolah Sagu	klpk						-
19. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok			50	75	35	160
20. Keaksaraan Fungsional	orang			150	100	50	300
3 Pendidikan Kesetaraan:							-
1. Paket C setara SMA	org			20	10	20	50
							-
<b>SUB JUMLAH V</b>							
<b>VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>							
<b>PENYEDIAAN GURU</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsum (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi	-	-	-	-	-	-
7 Biaya training guru kontrak	guru	-	-	-	-	-	-
8 Honor guru kontrak selama 18 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi	-	-	-	-	-	-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi	-	-	-	-	-	-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit	-	-	-	-	-	-
							-
<b>B. PLSP</b>							
1 Bantuan pembangunan SKB	unit			1			1
2 Penilik PLS	orang			8	8	8	24
3 TLD	orang			8	8	8	24
4 Pamong Belajar	orang			7	8	10	25
							-
<b>SUB JUMLAH VI</b>							
<b>VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>							
1 Taman Bacaan Masyarakat	paket						
<b>SUB JUMLAH VII</b>							
<b>VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/ prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko		-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center		-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
<b>B. PLSP</b>							-
1 Monitoring dan Evaluasi	kali			1	1	1	3
2 Manajemen	kali			1	1	1	3
							-
<b>SUB JUMLAH VIII</b>							
<b>IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</b>							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
							-
<b>SUB JUMLAH IX</b>							
<b>TOTAL</b>							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Aceh Barat Daya

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	3	-	-	-	-	3
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	1	-	-	-	-	1
5 Block grant TK	Unit	1	1	1	-	-	3
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	-	-	-	-	-	-
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	43	-	-	-	-	43
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	2	-	-	-	-	2
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	1	1	1	-	-	3
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	43	43	43	43	41	213
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
B. PLSP							
1 Pendirian PAUD	unit	-	-	3	2	1	6
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	5	10	-	-	-	15
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah						
		-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	9	14	11	7	5	46
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrieval)	Siswa	7.241	7.241	7.241	7.241	7.241	36.205
7 Paket Belajar	Pkt	1.500	1.500	-	-	-	3.000
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	1	1	1	1	-	4
10 Subsidi SD	SD	7	11	9	6	4	37
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	29	44	37	22	14	146
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	4.969	4.969	4.969	4.969	4.967	24.843
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	34	51	42	25	17	169
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	1	2	1	1	-	5
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	7	10	9	5	3	34
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	-	1	1	-	-	2
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	7	10	9	5	3	34
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	45	68	57	34	23	227
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	8	11	10	6	3	38
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar		-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	1	-	-	-	-	1
26 Block grant operasional SD	paket	2	3	2	1	1	9
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	1	1	1	-	-	3
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	161	160	160	160	160	801
29 Insentif pengelola SD di Kab/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Monev	Orang	1	1	1	1	-	4
32							
Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang		-	-	-	-	-	-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	-	-	-	-	-	-
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	-	-	-	-	-	-
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	3	-	-	-	-	3
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan USB untuk pengembangan (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit	-	-	1	1	-	2
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang	-	14	3	3	3	23
4 Pemberian beasiswa	orang	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	-	-	-	-	-	-
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	-	-	-	-	-	-
8 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
							-
II. Investasi Mutu							-
1 Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	2	1	-	1	1	5
b. Lab IPA	Unit	2	1	1	-	-	4
c. Ruang Ketrampilan	Unit	-	1	1	-	-	2
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks	-	13,676	5,835	5,835	5,835	31,181
b. Lab Komputer	set	-	-	-	1	1	2

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
c. Alat Kesenian	set		-	2	1	1	4
d. Buku bacaan	set		2,026	-	-	-	2,026
e. Lab IPA	set		3				3
f. Alat Ketrampilan	set		1				1
g. Alat Kesenian	set		8				8
h. Alat Olahraga	set		8	4	3	3	18
i. Media Pembelajaran	set		8	2	1	1	12
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang		203	202	203	203	811
b. Buku Pegangan Guru	eks		608	337	338	338	1,621
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit		1				1
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah		-	-	1	1	2
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah		1	1	1	1	4
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah		14	12	11	11	48
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP	paket		-				-
(pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer,							-
produksi multimedia pendidikan)							-
							-
III. Efisiensi dan efektifitas							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah			1	2	2	5
b. Kinerja Sekolah	sekolah			7	8	8	23
c. Capacity Building	sekolah			12	11	11	34
d. Block grant operasional SMP	paket			-	1	1	2
							-
IV. Investasi Manajemen							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket		-				-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket		-				-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket		-				-
4 Block grant operasional SMP	sekolah		-				-
							-
C. Pendidikan Luar Biasa							-
							-
1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	-	-	-	-	-	-
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN							-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
3. PENINGKATAN RELEVANSI							-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS							-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
							-
D. Pendidikan Kesetaraan							-
1 Paket A setara SD	orang			50	50	50	150
2 Paket B setara SMP	orang			150	100	50	300
							-
							-
SUB JUMLAH II							-
III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH							-
							-
A. Pendidikan Menengah Umum							-
							-
A INVESTASI AKSES							-
1 Penyediaan Ruang Kelas							-
a. PenyediaanTanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	6	5	5	4	20
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	-	-	-	-	-
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	1	1	-	-	2
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							-
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot pengganti)	sekolah	1	-	-	-	-	1
b. Penyedian Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							-
a. Pembebasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	-	797	740	684	627	2,848
b. Beasiswa	Siswa-Thn	-	797	740	684	627	2,848
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	-	797	740	684	627	2,848
B INVESTASI MUTU							-
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							-
a. Pofesional Development untuk Guru	Sekl-Thn	-	4	4	4	3	15
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekl-Thn	-	1	1	1	1	4
2 Sarana dan Prasarana Mutu							-
a. Buku Pelajaran	Buku	-	7,300	6,778	6,257	5,736	26,071
b. Perpustakaan	paket	-	1	1	1	1	4
c. Laboratorium Kimia	paket	-	1	1	1	-	3
d. Laboratorium Fisika	paket	-	1	1	1	-	3
e. Laboratorium Biologi	paket	-	1	1	1	-	3
f. Laboratorium Komputer	paket	-	1	1	1	1	4
g. Media Bahasa	paket	-	1	1	1	1	4
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	55	51	48	44	198
i. Ruang Serbaguna	paket	-	1	1	1	1	4
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	1	1	1	1	4
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	1	1	1	1	4
3 Program Kesiswaan							-
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
4 Pengembangan Sekolah Bertaraf International	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
5 Pengembangan Aliansi Strategis							-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
c. Sister School	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN							-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakai	Sekl-Thn	-	8	8	7	7	30
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	8	8	7	7	30
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	8	8	7	7	30
D MANAJEMEN							-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
							-
							-
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>							-
							-
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit	1					1
b. Rehab sedang	Unit						-
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit						-
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang		3				3
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	2					2
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							-
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV (200 Siswa x 24 bln)	OB	72	144	72			288
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV (500 Siswa x 24 bln)	OB		300				300
c. Bantuan Transportasi	siswa						-
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							-
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100					100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						-
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi I th	Lokasi	1					1
d. Jaringan Informasi WAN Kota/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		1				1
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa						-
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	5					5
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi		2				2
12 Pengembangan Community College	Lokasi						-
13 Ketenagaan							-
a.pelatihan guru baru	Org	8	18		20		46
c. Program akta IV	Org	10	20	10	16		56
d. Pelatihan guru produktif	Org	2		2	2	2	8
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org		2			2	4
f. Pengadaan teknisi kontrak	Org		4	4	4	4	16
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	2	3	2	2	2	11
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org		4	1	1	1	7
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek		1		1		2
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek						-
							-
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						-
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa			29	29	29	87
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa			10	10	10	30
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							-
a. SMK Kecil di SMP/Pompes	Lokasi			1			1
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi			2			2
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi			2			2
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi			2			2
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							-
a. Penyediaan (lab, Basic Science, Lab, Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek		1			1	2
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek		2				2
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa		182	182	182		546
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							-
a. Sekolah Nasional	Sek						-
b. Sekolah Internasional	Sek						-
3 Pengembangan Guru							-
b. Rintisan revitalisasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab						-
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org		3				3
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						-
							-
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan							-
a. sosialisasi kebijakan	Kab	1					1
b. re-engineering/penataan pendidikan	Kab	1					1
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							-
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok	1					1
b. pengembagnan kerjasama dengan industri terkait	Lok	1					1
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							-
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						-
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						-
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	2					2
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						-
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							-
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						-
b. Bantuan operasional posko	Kab						-
							-
<b>IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR</b>							-
1 Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD							-
2 Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan						-
b. Penempatan di SMK lain di Kab/Kota di NAD	orang/bulan						-
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa	100					100
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru						-
3 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						-
4 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT						-
5 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB						-
							-
<b>V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN</b>							-
1 Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							-
2 Pengadaan buku pelajaran	set		905				905
3 Pembersihan dan perabot pengganti	Unit						-
							-
							-
<b>SUB JUMLAH III</b>							
<b>V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>							-
							-
1 Pendirian PKBM	unit			3	2	1	6
2 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							-
1. Otomotif	klpk	19					19
2. Komputer	klpk						-
3. Pertukangan	klpk	14					14
4. Gunting Rambut	klpk						-
5. Akupressur	klpk						-
6. Menjahit	klpk	10					10
7. Tata Boga	klpk						-
8. Elektro	klpk	13					13
9. Perikanan	klpk	9					9
10. Pelatihan Keterampilan	klpk						-
11. Alat pertanian	unit						-
12. Alat nelayan	unit						-
13. Alat pertanian	unit						-
14. Pengadaan Komputer	unit						-
15. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit						-
16. Penyediaan Tenda	unit						-
17. Kelompok belajar Usaha	klpk						-
18. Mesin Pengolah Sagu	klpk						-
19. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok			40	40	40	120
20. Keaksaraan Fungsional	orang			100	100	50	250
3 Pendidikan Kesetaraan:							-
1. Paket C setara SMA	org			30	30	40	100
							-
							-
<b>SUB JUMLAH V</b>							
<b>VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>							
<b>PENYEDIAAN GURU</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsum (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi	-	-	-	-	-	-
7 Biaya training guru kontrak	guru	-	-	-	-	-	-
8 Honor guru kontrak selama selama 18 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi	-	-	-	-	-	-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi	-	-	-	-	-	-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit	-	-	-	-	-	-
							-
<b>B. PLSP</b>							
1 Penilik PLS	orang			6	6	6	18
2 TLD	orang			6	6	6	18
3 Pamong Belajar	orang			7	7	6	20
							-
<b>SUB JUMLAH VI</b>							
<b>VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>							
1 Taman Bacaan Masyarakat	paket						
<b>SUB JUMLAH VII</b>							
<b>VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
16 Operasional Posko		-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	orangng/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center		-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
<b>B. PLSP</b>							
1 Monitoring dan Evaluasi	kali			1	1	1	3
2 Manajemen	kali			1	1	1	3
							-
<b>SUB JUMLAH VIII</b>							
<b>IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</b>							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
							-
<b>SUB JUMLAH IX</b>							
<b>TOTAL</b>							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Bener Meriah

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	1	-	-	-	-	1
5 Block grant TK	Unit	-	1	1	-	-	2
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	-	-	-	-	-	-
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	29	-	-	-	-	29
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	1	-	-	-	-	1
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	-	1	1	-	-	2
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	31	29	29	29	29	147
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
B. PLSP							
1 Pendirian PAUD	unit	-	-	3	3	1	7
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	4	8	-	-	-	12
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah						
		-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	6	9	8	5	3	31
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrieval)	Siswa	4.991	4.991	4.991	4.991	4.991	24.955
7 Paket Belajar	Pkt	2.160	2.160	-	-	-	4.320
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	1	1	1	-	-	3
10 Subsidi SD	SD	5	8	7	4	2	26
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	21	30	25	15	10	101
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	3.425	3.425	3.425	3.425	3.423	17.123
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	23	35	29	18	12	117
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	1	1	1	1	-	4
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	5	7	6	3	2	23
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	-	1	1	-	-	2
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	5	7	6	3	2	23
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	31	47	39	23	16	156
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	5	8	7	4	2	26
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar		-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	1	-	-	-	-	1
26 Block grant operasional SD	paket	1	2	2	1	-	6
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	-	1	1	-	-	2
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	112	110	110	110	110	552
29 Insentif pengelola SD di Kab/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Monev	Orang	1	1	1	1	-	4
32							
Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang		-	-	-	-	-	-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	-	-	-	-	-	-
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	-	-	-	-	-	-
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	3	4	-	-	-	7
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-				-
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	-	-				
2 Pembangunan USB (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit						
		-	1	-	1	1	3
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang		19	4	4	4	31
4 Pemberian beasiswa	orang	103	206	256	255	255	1.075
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	30	59	19	20	20	148
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	44	162	158	157	157	678
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	-	-	1	-	-	1
8 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
							-
II. Investasi Mutu							-
1 Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	3	1	1	1	1	7
b. Lab IPA	Unit	3	1	-	1	1	6
c. Ruang Ketrampilan	Unit	-	1	-	1	1	3
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks		18.560	7.919	7.919	7.919	42.317
b. Lab Komputer	set		-	1	1	1	3



PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
c. Alat Kesenian	set		-	1	2	2	5
d. Buku bacaan	set		2,750	338	337	337	3,762
e. Lab IPA	set		4				4
f. Alat Ketrampilan	set		1				1
g. Alat Kesenian	set		11				11
h. Alat Olahraga	set		11	4	5	5	25
i. Media Pembelajaran	set		11	1	2	2	16
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang		275	275	275	275	1,100
b. Buku Pegangan Guru	eks		825	459	458	458	2,200
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit		-				-
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah		-	-	1	1	2
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah		1	2	1	1	5
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah		19	15	16	16	66
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP	paket		-				-
(pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)							-
							-
III. Efisiensi dan efektifitas							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah			3	2	2	7
b. Kinerja Sekolah	sekolah			11	10	10	31
c. Capacity Building	sekolah			15	16	16	47
d. Block grant operasional SMP	paket			1	1	1	3
IV. Investasi Manajemen							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket		-				-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket		-				-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket		-				-
4 Block grant operasional SMP	sekolah		-				-
							-
C. Pendidikan Luar Biasa							-
1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	-	-	-	-	-	-
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN							-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
3. PENINGKATAN RELEVANSI							-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS							-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
D. Pendidikan Kesetaraan							-
1 Paket A setara SD	orang			150	75	25	250
2 Paket B setara SMP	orang			250	200	50	500
							-
							-
SUB JUMLAH II							
III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH							
A. Pendidikan Menengah Umum							
A INVESTASI AKSES							
1 Penyediaan Ruang Kelas							
a. PenyediaanTanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	6	5	5	4	20
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	-	-	-	-	-
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	-	-	-	1	1
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							-
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot pengganti)	sekolah	5	-	-	-	-	5
b. Penyedian Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							-
a. Pembebasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	-	648	602	555	509	2,314
b. Beasiswa	Siswa-Thn	-	648	602	555	509	2,314
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	-	648	602	555	509	2,314
B INVESTASI MUTU							-
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							-
a. Pofesional Development untuk Guru	Sekl-Thn	-	3	3	3	3	12
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
2 Sarana dan Prasarana Mutu							-
a. Buku Pelajaran	Buku	-	5,840	5,423	5,006	4,588	20,857
b. Perpustakaan	paket	-	1	1	1	-	3
c. Laboratorium Kimia	paket	-	1	1	-	-	2
d. Laboratorium Fisika	paket	-	1	1	1	-	3
e. Laboratorium Biologi	paket	-	1	1	1	-	3
f. Laboratorium Komputer	paket	-	-	-	-	-	-
g. Media Bahasa	paket	-	-	-	-	-	-
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	45	41	38	35	159
i. Ruang Serbaguna	paket	-	-	-	-	-	-
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	-	-	-	-	-
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	-	-	-	-	-
3 Program Kesiswaan							-
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
4 Pengembangan Sekolah Bertaraf International	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
5 Pengembangan Aliansi Strategis							-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
c. Sister School	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN							-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakai	Sekl-Thn	-	7	6	6	5	24
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	7	6	6	5	24
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	7	6	6	5	24
D MANAJEMEN							-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
							-
							-
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>							-
							-
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit						-
b. Rehab sedang	Unit						-
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit						-
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit	1					1
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang						-
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	2					2
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							-
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV (200 Siswa x 24 bln)	OB	30	60	30			120
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV (500 Siswa x 24 bln)	OB		300				300
c. Bantuan Transportasi	siswa						-
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							-
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100					100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						-
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi 1 th	Lokasi	1					1
d. Jaringan Informasi WAN Kota/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		1				1
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa						-
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	5					5
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi		2				2
12 Pengembangan Community College	Lokasi						-
13 Ketenagaan							-
a.pelatihan guru baru	Org	12	12			26	50
c. Program akta IV	Org	10	13		10	26	59
d. Pelatihan guru produktif	Org	4		2	2	2	10
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org		4		2	2	8
f. Pengadaan teknisi kontrak	Org		2	2	2	2	8
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	2	3	2	2	2	11
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org		8	2	2	2	14
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek		2		2		4
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek		1				1
							-
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						-
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa			58	58	58	174
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa			20	20	20	60
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							-
a. SMK Kecil di SMP/Pompes	Lokasi			1			1
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi			2			2
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi			2			2
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi			2			2
							-
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							-
a. Penyediaan (lab. Basic Science, Lab. Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek				1		1
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek		2				2
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa		182	182	182		546
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							-
a. Sekolah Nasional	Sek						-
b. Sekolah Internasional	Sek						-
3 Pengembangan Guru							-
b. Rintisan revitalisasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab						-
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org		3				3
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						-
							-
							-
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan							-
a. sosialisasi kebijakan	Kab						-
b. re-engineering/penataan pendidikan	Kab						-
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							-
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok						-
b. pengembagnan kerjasama dengan industri terkait	Lok						-
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							-
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						-
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						-
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	2					2
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						-
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							-
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						-
b. Bantuan operasional posko	Kab	1	1	1			3
							-
<b>IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR</b>							-
1 Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD							-
2 Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan						-
b. Penempatan di SMK lain di Kab/Kota di NAD	orang/bulan						-
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa						-
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru						-
3 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						-
4 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT	1					1
5 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB	10					10
							-
<b>V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN</b>							-
1 Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							-
2 Pengadaan buku pelajaran	set						-
3 Pembersihan dan perabot pengganti	Unit						-
							-
							-
<b>SUB JUMLAH III</b>							
<b>V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>							-
							-
1 Pendirian PKBM	unit			3	3	1	7
2 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							-
1. Otomotif	klpk						-
2. Komputer	klpk						-
3. Pertukangan	klpk						-
4. Gunting Rambut	klpk						-
5. Akupressur	klpk						-
6. Menjahit	klpk						-
7. Tata Boga	klpk						-
8. Elektro	klpk						-
9. Beasiswa Magang	klpk						-
10. Pelatihan Keterampilan	klpk						-
11. Ketrampilan Mensablon	klpk						-
12. Alat pertanian	unit						-
13. Alat nelayan	unit						-
14. Alat pertanian	unit						-
15. Pengadaan Komputer	unit						-
16. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit						-
17. Penyediaan Tenda	unit						-
18. Kelompok belajar Usaha	klpk						-
19. Perikanan	klpk						-
20. Bantuan Modal Usaha	klpk						-
21. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok			70	50	20	140
22. Keaksaraan Fungsional	orang			100	75	25	200
3 Pendidikan Kesetaraan:							-
1. Paket C setara SMA	org			30	10	10	50
							-
							-
<b>SUB JUMLAH V</b>							
<b>VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>							
<b>PENYEDIAAN GURU</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsum (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi						-
7 Biaya training guru kontrak	guru						-
8 Honor guru kontrak selama 18 bulan	guru						-
9 Subsidi transportasi guru	guru						-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi						-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi						-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit						-
							-
<b>B. PLSP</b>							
1 Bantuan pembangunan SKB	SKB			1			1
2 Penilik PLS	orang			7	7	7	21
3 TLD	orang			7	7	7	21
4 Pamong Belajar	orang			10	5	5	20
							-
							-
<b>SUB JUMLAH VI</b>							
<b>VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>							
1 Taman Bacaan Masyarakat	paket						
<b>SUB JUMLAH VII</b>							
<b>VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko		-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	oranng/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center		-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
<b>B. PLSP</b>							-
1 Monitoring dan Evaluasi	kali			1	1	1	3
2 Manajemen	kali			1	1	1	3
<b>SUB JUMLAH VIII</b>							
<b>IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</b>							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
							-
<b>SUB JUMLAH IX</b>							
<b>TOTAL</b>							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Gayo Luwes

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	1	-	-	-	-	1
5 Block grant TK	Unit	-	1	1	-	-	2
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	-	-	-	-	-	-
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	33	-	-	-	-	33
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	1	-	-	-	-	1
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	-	1	1	-	-	2
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	35	33	33	33	33	167
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
B. PLSP							
1 Pendirian PAUD	unit	-	-	3	2	-	5
							-
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	-	-	-	-	-	-
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah						
		-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	7	11	9	5	3	35
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrival)	Siswa	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	28,335
7 Paket Belajar	Pkt	-	-	-	-	-	-
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	1	1	1	-	-	3
10 Subsidi SD	SD	6	9	7	4	3	29
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	23	34	29	17	11	114
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	3,889	3,889	3,889	3,889	3,887	19,443
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	27	40	33	20	13	133
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	1	1	1	1	-	4
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	5	8	7	4	3	27
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	-	1	1	-	-	2
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	5	8	7	4	3	27
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	35	53	44	27	18	177
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	6	9	8	5	2	30
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar		-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	1	-	-	-	-	1
26 Block grant operasional SD	paket	1	2	2	1	1	7
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	-	1	1	-	-	2
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	127	125	125	125	125	627
29 Insentif pengelola SD di Kab/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Monev	Orang	1	1	1	1	-	4
32							
Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang		-	-	-	-	-	-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	-	-	-	-	-	-
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	-	-	-	-	-	-
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-	-	-	-	-
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan USB (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit	-	1	1	-	-	2
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang	-	13	2	3	3	21
4 Pemberian beasiswa	orang	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	-	-	-	-	-	-
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	-	-	-	-	-	-
8 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
							-
II. Investasi Mutu							-
1 Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	2	1	-	1	1	5
b. Lab IPA	Unit	2	-	1	-	-	3
c. Ruang Ketrampilan	Unit	-	1	1	-	-	2
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks	-	12,699	5,419	5,418	5,418	28,954
b. Lab Komputer	set	-	-	-	1	1	2

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
c. Alat Kesenian	set		-	2	1	1	4
d. Buku bacaan	set		1,881	-	-	-	1,881
e. Lab IPA	set		2				2
f. Alat Ketrampilan	set		1				1
g. Alat Kesenian	set		8				8
h. Alat Olahraga	set		8	3	3	3	17
i. Media Pembelajaran	set		8	2	1	1	12
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang		188	188	188	188	752
b. Buku Pegangan Guru	eks		564	313	314	314	1,505
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit		-				-
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah		-	-	1	1	2
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah		1	1	1	1	4
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah		13	10	11	11	45
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP	paket		-				-
(pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer,							-
produksi multimedia pendidikan)							-
							-
<b>III. Efisiensi dan efektifitas</b>							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah			1	2	2	5
b. Kinerja Sekolah	sekolah			7	7	7	21
c. Capacity Building	sekolah			10	11	11	32
d. Block grant operasional SMP	paket			-	1	1	2
							-
<b>IV. Investasi Manajemen</b>							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket		-				-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket		-				-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket		-				-
4 Block grant operasional SMP	sekolah		-				-
							-
							-
<b>C. Pendidikan Luar Biasa</b>							-
							-
<b>1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR</b>							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	-	-	-	-	-	-
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
<b>2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN</b>							-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
<b>3. PENINGKATAN RELEVANSI</b>							-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
<b>4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS</b>							-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
							-
<b>D. Pendidikan Kesetaraan</b>							-
1 Paket A setara SD	orang			100	75	25	200
2 Paket B setara SMP	orang			200	200	100	500
							-
							-
<b>SUB JUMLAH II</b>							-
							-
<b>III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>							-
							-
<b>A. Pendidikan Menengah Umum</b>							-
							-
<b>A INVESTASI AKSES</b>							-
1 Penyediaan Ruang Kelas							-
a. PenyediaanTanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	6	5	5	4	20
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	-	-	-	-	-
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	-	-	-	1	1
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							-
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot pengganti)	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Penyedian Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							-
a. Pembebasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	-	648	602	555	509	2,314
b. Beasiswa	Siswa-Thn	-	648	602	555	509	2,314
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	-	648	602	555	509	2,314
<b>B INVESTASI MUTU</b>							-
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							-
a. Pofesional Development untuk Guru	Sekl-Thn	-	3	3	3	3	12
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
2 Sarana dan Prasarana Mutu							-
a. Buku Pelajaran	Buku	-	5,840	5,423	5,006	4,588	20,857
b. Perpustakaan	paket	-	1	1	1	-	3
c. Laboratorium Kimia	paket	-	1	1	-	-	2
d. Laboratorium Fisika	paket	-	1	1	1	-	3
e. Laboratorium Biologi	paket	-	1	1	1	-	3
f. Laboratorium Komputer	paket	-	-	-	-	-	-
g. Media Bahasa	paket	-	-	-	-	-	-
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	45	41	38	35	159
i. Ruang Serbaguna	paket	-	-	-	-	-	-
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	-	-	-	-	-
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	-	-	-	-	-
3 Program Kesiswaan							-
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
4 Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
5 Pengembangan Aliansi Strategis							-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
c. Sister School	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN							-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakai	Sekl-Thn	-	7	6	6	5	24
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	7	6	6	5	24
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	7	6	6	5	24
D MANAJEMEN							-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
							-
							-
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>							-
							-
							-
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit						-
b. Rehab sedang	Unit						-
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit						-
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang						-
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	2					2
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							-
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV (200 Siswa x 24 bln)	OB	18	36	18			72
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV (500 Siswa x 24 bln)	OB		180				180
c. Bantuan Transportasi	siswa						-
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							-
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100					100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						-
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi I th	Lokasi	1					1
d. Jaringan Informasi WAN Kota/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		1				1
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa						-
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	3					3
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi		1				1
12 Pengembangan Community College	Lokasi						-
13 Ketenagaan							-
a.pelatihan guru baru	Org	15	15	15	15	15	75
c. Program akta IV	Org		4	7			11
d. Pelatihan guru produktif	Org	2		2	2	2	8
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org		2			2	4
f. Pengadaan teknisi kontrak	Org		2	2	2	2	8
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	2	3	2	3	3	13
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org		4	3	3	3	13
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek		1		1		2
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek						-
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						-
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa	29	29	29	29	29	145
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa	10	10	10	10	10	50
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							-
a. SMK Kecil di SMP/Pompes	Lokasi						-
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi						-
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi						-
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi						-
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							-
a. Penyediaan (lab. Basic Science, Lab. Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek				1		1
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek		1				1
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa		91	91	91		273
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							-
a. Sekolah Nasional	Sek						-
b. Sekolah Internasional	Sek						-
3 Pengembangan Guru							-
b. Rintisan revitalisasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab						-
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org		1				1
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						-
							-
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan							-
a. sosialisasi kebijakan	Kab						-
b. re-engineering/penataan pendidikan	Kab						-
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							-
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok						-
b. pengembagnan kerjasama dengan industri terkait	Lok						-
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							-
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						-
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						-
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	1					1
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						-
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							-
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						-
b. Bantuan operasional posko	Kab						-
							-
<b>IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR</b>							-
1 Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD							-
2 Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan						-
b. Penempatan di SMK lain di Kab/Kota di NAD	orang/bulan						-
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa						-
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru						-
3 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						-
4 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT						-
5 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB						-
							-
<b>V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN</b>							-
1 Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							-
2 Pengadaan buku pelajaran	set						-
3 Pembersihan dan perabot pengganti	Unit						-
							-
<b>SUB JUMLAH III</b>							
<b>V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>							-
							-
1 Pendirian PKBM	unit			3	2		5
2 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							-
1. Otomotif	klpk						-
2. Komputer	klpk						-
3. Pertukangan	klpk						-
4. Gunting Rambut	klpk						-
5. Akupressur	klpk						-
6. Menjahit	klpk						-
7. Tata Boga	klpk						-
8. Elektro	klpk						-
9. Beasiswa Magang	klpk						-
10. Pelatihan Keterampilan	klpk						-
11. Ketrampilan Mensablon	klpk						-
12. Alat pertanian	unit						-
13. Alat nelayan	unit						-
14. Alat pertanian	unit						-
15. Pengadaan Komputer	unit						-
16. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit						-
17. Penyediaan Tenda	unit						-
18. Kelompok belajar Usaha	klpk						-
19. Perikanan	klpk						-
20. Bantuan Modal Usaha	klpk						-
21. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok			50	25	25	100
22. Keaksaraan Fungsional	orang			100	75	25	200
3 Pendidikan Kesetaraan:							-
1. Paket C setara SMA	org			25	25	25	75
							-
<b>SUB JUMLAH V</b>							
<b>VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENYEDIAAN GURU</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsum (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi						-
7 Biaya training guru kontrak	guru						-
8 Honor guru kontrak selama 18 bulan	guru						-
9 Subsidi transportasi guru	guru						-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi						-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi						-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit						-
							-
<b>B. PLSP</b>							
1 Bantuan pembangunan SKB	SKB			1			1
2 Penilik PLS	orang			5	5	5	15
3 TLD	orang			5	5	5	15
4 Pamong Belajar	orang			10	10	5	25
							-
<b>SUB JUMLAH VI</b>							
<b>VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>							
1 Taman Bacaan Masyarakat	paket						
<b>SUB JUMLAH VII</b>							
<b>VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-



PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko		-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	oranng/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center		-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
A. <del>Dikdasmen</del>							-
1 Monitoring dan Evaluasi	kali			1	1	1	3
2 Manajemen	kali			1	1	1	3
SUB JUMLAH VIII							
IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
							-
SUB JUMLAH IX							
TOTAL							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Nias

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	1	-	-	-	-	1
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	1	2	1	1	-	5
5 Block grant TK	Unit	2	3	3	2	1	11
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	1	-	-	-	-	1
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	204	-	-	-	-	204
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	8	-	-	-	-	8
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	2	4	3	2	1	12
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	206	204	204	204	204	1,022
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
B. PLSP							
1 Tenda Besar	unit	10	-	-	-	-	10
2 Alat Permainan Edukatif Indoor	Paket	10	-	-	-	-	10
3 Alat Permainan Edukatif Outdoor	Paket	10	-	-	-	-	10
4 Buku-buku Bacaan	Paket	10	-	-	-	-	10
5 Perlengkapan Anak	anak	400	-	-	-	-	400
6 Pelatihan Pengasuh/ Guru PADU	org	20	-	-	-	-	20
7 Karpet kegiatan anak	lembar	40	-	-	-	-	40
8 Koordinasi Pembukaan Kegiatan	keg	10	-	-	-	-	10
9 Insentif Pengasuh / Guru PADU	org	20	-	-	-	-	20
10 Biaya Operasional Kegiatan	anak	400	-	-	-	-	400
11 Makanan Tambahan	anak	400	-	-	-	-	400
12 Biaya Koordinasi dan Mobilitas	lokasi	10	-	-	-	-	10
13 Penyelenggaraan PADU	lembaga	20	10	10	10	10	60
14 Bantuan Operasional PADU	lembaga	-	3	-	-	-	3
15 Pendirian PAUD	unit	-	-	5	5	4	14
16 Penambahan RKB SKB Nias	RKB	-	-	3	-	-	3
							-
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	55	109	109	-	-	273
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah	-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	-	-	-	-	-	-
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrieval)	Siswa	22.284	22.284	22.284	22.284	22.284	111.419
7 Paket Belajar	Pkt	1.080	1.080	-	-	-	2.160
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	4	6	5	4	-	19
10 Subsidi SD	SD	36	53	45	27	17	178
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	140	211	176	105	70	702
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	23.875	23.873	23.873	23.873	23.873	119.367
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	163	244	204	122	81	814
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	5	8	7	4	2	26
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	33	49	41	24	16	163
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	2	3	3	2	-	10
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	33	49	41	24	16	163
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	218	327	273	164	108	1.090
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	36	55	46	27	18	182
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar	-	-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	-	1	1	-	-	2
26 Block grant operasional SD	paket	9	13	11	6	4	43
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	2	4	3	2	1	12
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	771	769	769	769	769	3.847
29 Insentif pengelola SD di Kab/ Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Monev	Orang	1	1	1	1	-	4
32 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang	-	-	-	-	-	-	-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	-	-	-	-	-	-
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	-	-	-	-	-	-
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	9	15	-	-	-	24
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	8	13	-	-	-	21
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan USB untuk pengembangan (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit	1	3	3	2	2	11
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang	-	77	17	16	16	126

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
4 Pemberian beasiswa	orang	4,676	4,676	4,676	4,676	4,676	23,378
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	-	-	-	-	-	-
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	-	-	-	-	-	-
8 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
<b>II. Investasi Mutu</b>							-
1 Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	11	5	4	3	3	26
b. Lab IPA	Unit	11	3	3	2	2	21
c. Ruang Ketrampilan	Unit	3	3	3	2	2	13
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks		74.240	31.675	31.676	31.676	169.267
b. Lab Komputer	set		-	3	4	4	11
c. Alat Kesenian	set		-	8	7	7	22
d. Buku bacaan	set		10.999	-	-	-	10.999
e. Lab IPA	set		14	-	-	-	14
f. Alat Ketrampilan	set		6	-	-	-	6
g. Alat Kesenian	set		44	-	-	-	44
h. Alat Olahraga	set		44	19	18	18	99
i. Media Pembelajaran	set		44	8	7	7	66
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang		1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
b. Buku Pegangan Guru	eks		3.300	1.833	1.833	1.833	8.799
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit		-	-	-	-	-
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah		-	4	3	3	10
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah		1	6	5	5	17
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah		76	62	62	62	262
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket		-	-	-	-	-
							-
							-
<b>III. Efisiensi dan efektifitas</b>							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah			8	9	9	26
b. Kinerja Sekolah	sekolah			42	41	41	124
c. Capacity Building	sekolah			62	62	62	186
d. Block grant operasional SMP	paket			3	4	4	11
							-
<b>IV. Investasi Manajemen</b>							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket		-	-	-	-	-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket		-	-	-	-	-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket		-	-	-	-	-
4 Block grant operasional SMP	sekolah		-	-	-	-	-
							-
<b>C. Pendidikan Luar Biasa</b>							-
							-
1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	6	-	-	-	-	6
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN							-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	2	-	-	-	-	2
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	2	-	-	-	-	2
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	2	2	2	2	2	10
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
3. PENINGKATAN RELEVANSI							-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS							-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
<b>D. Pendidikan Kesetaraan</b>							-
1 Paket A setara SD	orang	-	20	50	50	50	170
2 Paket B setara SMP	orang	-	20	150	150	100	420
							-
<b>SUB JUMLAH II</b>							-
<b>III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>							-
<b>A. Pendidikan Menengah Umum</b>							-
A INVESTASI AKSES							-
1 Penyediaan Ruang Kelas							-
a. PenyediaanTanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	7	7	6	5	25
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	-	-	-	-	-
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	-	-	-	1	1
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							-
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot pengganti)	sekolah	6	9	-	-	-	15
b. Penyedian Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							-
a. Pembebasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	11.609
b. Beasiswa	Siswa-Thn	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	11.609
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	11.609
B INVESTASI MUTU							-
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							-
a. Profesional Development untuk Guru	Sekt-Thn	-	4	4	4	3	15
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekt-Thn	-	-	-	-	-	-
2 Sarana dan Prasarana Mutu							-
a. Buku Pelajaran	Buku	-	7.300	6.778	6.257	5.736	26,071

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
b. Perpustakaan	paket	-	1	1	1	1	4
c. Laboratorium Kimia	paket	-	1	1	1	-	3
d. Laboratorium Fisika	paket	-	1	1	1	-	3
e. Laboratorium Biologi	paket	-	1	1	1	-	3
f. Laboratorium Komputer	paket	-	-	-	-	-	-
g. Media Bahasa	paket	-	-	-	-	-	-
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	55	51	48	44	198
i. Ruang Serbaguna	paket	-	-	-	-	-	-
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	-	-	-	-	-
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	-	-	-	-	-
3 Program Kesiswaan	-	-	-	-	-	-	-
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
4 Pengembangan Sekolah Ber taraf Internasional	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan Aliansi Strategis	-	-	-	-	-	-	-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
c. Sister School	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN	-	-	-	-	-	-	-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakai	Sekl-Thn	-	8	8	7	7	30
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	8	8	7	7	30
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	8	8	7	7	30
D MANAJEMEN	-	-	-	-	-	-	-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
							-
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>							-
							-
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit	3					3
b. Rehab sedang	Unit	3					3
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit						-
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang		3				3
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	6					6
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							-
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV (200 Siswa x 24 bln)	OB	60	120	60			240
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV (500 Siswa x 24 bln)	OB		600				600
c. Bantuan Transportasi	siswa						-
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							-
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100					100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						-
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi 1 th	Lokasi	1					1
d. Jaringan Informasi WAN Kota/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		1				1
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa	778	778	778	778	778	3.891
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	7					7
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi		6				6
12 Pengembangan Community College	Lokasi				1		1
13 Ketenagaan							-
a.pelatihan guru baru	Org	42	42	42	42	42	210
c. Program akta IV	Org	20	39	19	39		117
d. Pelatihan guru produktif	Org	12		8	8	8	36
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org		14		6	8	28
f. Pengadaan teknisi kontrak	Org		7	7	7	7	28
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	7	7	5	5	5	29
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org		24	8	8	8	48
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek		7	7			14
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek						-
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						-
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa			145	145	145	435
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa			51	51	51	153
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							-
a. SMK Kecil di SMP/Ponpes	Lokasi						-
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi						-
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi						-
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi						-
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							-
a. Penyediaan (lab. Basic Science, Lab. Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek			1		1	2
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek		6				6
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa		636	636	636		1.908
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							-
a. Sekolah Nasional	Sek						-
b. Sekolah Internasional	Sek						-
3 Pengembangan Guru							-
b. Rintisan revitalisasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab		1				1
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org		8				8
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						-
							-
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan							-
a. sosialisasi kebijakan	Kab	1					1
b. re - engineering/penataan pendidikan	Kab	1					1
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok	1					1
b. pembagnan kerjasama dengan industri terkait	Lok	1					1
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							-
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						-
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						-
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	6					6
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						-
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							-
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						-
b. Bantuan operasional posko	Kab						-
IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR							-
1 Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD							-
2 Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							-
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan						-
b. Penempatan di SMK lain di Kab/Kota di NAD	orang/bulan						-
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa						-
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru						-
3 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						-
4 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT						-
5 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB						-
V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN							-
1 Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							-
2 Pengadaan buku pelajaran	set						-
3 Pembersihan dan perabot pengganti	Unit						-
							-
SUB JUMLAH III							
V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL							-
1 Pendirian PKBM	unit	5	10	10	10	9	44
2 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							
1. Oromotif	klpk	3	6	3	3	-	15
2. Komputer	klpk	3	6	3	3	-	15
3. Pertukangan	klpk	30	6	3	3	-	42
4. Gunting Rambut	klpk	-	3	-	-	-	3
5. Pandai Besi	klpk	-	3	-	-	-	3
6. Menjahit	klpk	18	3	-	-	-	21
7. Tata Boga	klpk	17	-	-	-	-	17
8. Elektro	klpk	-	-	-	-	-	-
9. Beasiswa Magang	klpk	-	7	-	-	-	7
10. Pelatihan Keterampilan	klpk	-	15	-	-	-	15
11. Pembuatan Batu Bata	klpk	-	3	-	-	-	3
12. Alat pertanian	unit	-	-	-	-	-	-
13. Alat nelayan	unit	-	-	-	-	-	-
14. Alat pertanian	unit	-	-	-	-	-	-
15. Pengadaan Komputer	unit	-	1	-	-	-	1
16. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit	-	-	-	-	-	-
17. Penyediaan Tenda	unit	-	-	-	-	-	-
18. Kelompok belajar Usaha	klpk	-	7	-	-	-	7
19. Perikanan	klpk	3	6	3	3	-	15
20. Bantuan Modal Usaha	klpk	-	-	-	-	-	-
21. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok	-	-	90	100	90	280
22. Keaksaraan Fungsional	orang	-	-	60	70	70	200
3 Pendidikan Kesetaraan:							-
1. Paket C setara SMA	org	-	40	30	40	30	140
SUB JUMLAH V							
VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENYEDIAAN GURU							
A. Dikdasmen							
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD							-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsum (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi						-
7 Biaya training guru kontrak	guru						-
8 Honor guru kontrak selama selama 18 bulan	guru						-
9 Subsidi transportasi guru	guru						-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi						-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi						-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit						-
B. PLSP							-
1 Penilik PLS	orang	-	-	14	14	14	42
2 TLD	orang	-	-	14	14	14	42
3 Pamong Belajar	orang	-	-	8	8	9	25
		-	1	-	-	-	1
SUB JUMLAH VI							
VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
1 Pengembangan TBM	unit	10	6	5	5	5	31
SUB JUMLAH VII							
VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN							
A. Dikdasmen							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
16 Operasional Posko	-	-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	orangng/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Poli/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center	-	-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	-	-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
<b>B. PLSP</b>							
1 Monitoring dan Evahuasi	kali	-	-	1	1	1	3
2 Manajemem	kali	1	1	1	1	1	5
		-	-	-	-	-	-
<b>SUB JUMLAH VIII</b>							
<b>IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</b>							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
<b>SUB JUMLAH IX</b>							
<b>TOTAL</b>							

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Instansi : Departemen Pendidikan  
Kab/Kota : Nias Selatan

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
I PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
A. Dikdasmen							
1 Rehabilitasi TK	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Monitoring dan supervisi	Keg	-	-	-	-	-	-
3 Block grant Pembinaan TK Swasta	TK	1	-	-	-	-	1
5 Block grant TK	Unit	1	1	1	-	-	3
6 Pembangunan USB darurat (3 ruang per unit termasuk perabot)	unit	1	-	-	-	-	1
7 Penyediaan biaya operasional selama 6 bulan	siswa	47	-	-	-	-	47
8 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	org/bln	4	-	-	-	-	4
9 Block grant Pembangunan TK pembina Kec (termasuk perabot)	TK	1	1	1	-	-	3
10 Pengadaan meubiler TK Pembina Kec	TK	-	-	-	-	-	-
11 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	siswa	49	47	47	47	47	237
12 Insentif pengelola TK di provinsi	orang	-	-	-	-	-	-
13 Insentif pengelola TK di Kab 2 org per kab)	orang	1	2	2	1	-	6
14 Bantuan manajemen dan operasional sekolah	paket	1	1	1	1	-	4
							-
B. PLSP							
1 Pendirian PAUD	unit	-	-	3	3	2	8
		12	10	6	6	6	
SUB JUMLAH I							
II PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN							
A. Sekolah Dasar							
1 Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	sekolah	48	96	96	-	-	241
Pembangunan USB untuk sekitar hunian sementara (mencakup gedung sekolah, perabot, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat pendidikan, alat kantor dan manajemen)	sekolah						
		-	-	-	-	-	-
3 Pembangunan Ruang Kelas termasuk perabot (Sekolah sekitar hunian sementara)	ruang	-	-	-	-	-	-
4 Bantuan biaya hidup siswa SD yang ada di pondok pesantren	Siswa	-	-	-	-	-	-
5 Pembangunan Sekolah Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa (termasuk beasiswa retrieval)	Siswa	13,626	13,626	13,626	13,626	13,626	68,129
7 Paket Belajar	Pkt	4,300	4,300	-	-	-	8,600
8 Penyediaan beasiswa retrieval	Siswa	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi SD Bebas Pungutan	SD	1	1	1	1	-	4
10 Subsidi SD	SD	9	12	10	6	4	41
11 Subsidi Buku Perpustakaan/Bacaan	SD	33	49	41	24	16	163
12 Subsidi buku pelajaran pokok	Eksp	5,522	5,522	5,522	5,522	5,520	27,608
13 Subsidi Alat Pendidikan	unit	38	56	47	28	19	188
14 Subsidi Alat Olahraga	Set	1	2	2	1	-	6
15 Subsidi Alat Kertakes	Set	7	11	9	5	4	36
16 Subsidi Alat Pendidikan Teknologi Dasar	Set	-	1	1	-	-	2
17 Subsidi Alat Pendidikan Life Skill	Set	7	11	9	5	4	36
18 Sosialisasi Kurikulum SD	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
19 Diklat Guru dan Kepala sekolah SD	Orang	50	76	63	38	25	252
20 Diklat Pembina dan Pengawas	Orang	8	12	10	6	4	40
24 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
25 Penataan pendidikan sekolah dasar		-	-	-	-	-	-
- Studi perencanaan dan pemb. lokasi bencana	Paket	1	-	-	-	-	1
- Bantuan Operasional posko	Kab/Kota	1	-	-	-	-	1
- Bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan	Paket	-	1	1	-	-	2
26 Block grant operasional SD	paket	2	3	3	2	-	10
27 Pembersihan dan pengadaan meubelair pengganti	sekolah	1	1	1	-	-	3
28 Pemberian makanan tambahan bagi siswa	Siswa	178	178	178	178	178	890
29 Insentif pengelola SD di Kab/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-
30 Bantuan dan operasional sekolah	Paket	1	1	1	1	-	4
31 Monev	Orang	1	1	1	1	-	4
32							
Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SD (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multi media pendidikan)	Paket	-	-	-	-	-	-
33 Pengantian fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir di Aceh Tamiang		-	-	-	-	-	-
a. Pengantian buku pelajaran dan perpustakaan	sekolah	-	-	-	-	-	-
b. Pengantian peralatan pendidikan dan perabot	sekolah	-	-	-	-	-	-
34 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	sekolah	-	-	-	-	-	-
B. Sekolah Menengah Pertama							
I. Investasi Akses							
1a Rehabilitasi berat (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	5	7	-	-	-	12
1b Rehab Ringan (termasuk perabot, buku, alat pendidikan dan lab, dan alat kantor)	sekolah	5	7				12
2 Pembangunan kembali sekolah yang hancur termasuk perabot, buku pelajaran dan perpustakaan, alat pendidikan dan lab IPA, alat kantor dan manajemen	sekolah	-	-				
2 Pembangunan USB (termasuk ruang kelas, lab, perpustakaan, perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen)	Unit						
		1	1	1	1	1	5
3 Pembangunan RKB untuk pengembangan	ruang		41	8	9	9	67
4 Pemberian beasiswa	orang	2,127	2,127	2,127	2,127	2,127	10,635
5 Bantuan biaya hidup siswa yang tinggal di pondok pesantren	orang	-	-	-	-	-	-
6 Penyediaan beasiswa retrieval	orang	-	-	-	-	-	-
7 Pembangunan Asrama Siswa	Unit	-	-	-	-	-	-
8 Trauma Konseling	kab/kota	-	-	-	-	-	-
							-
II. Investasi Mutu							-
1 Sarana dan Prasarana Pendidikan							-
I. Pembangunan							-
a. Perpustakaan	Unit	6	3	1	2	2	14
b. Lab IPA	Unit	5	2	2	1	1	11
c. Ruang Ketrampilan	Unit	1	2	1	1	1	6
II. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah							-
a. Penyediaan Buku Pelajaran	eks		39,074	16,672	16,671	16,671	89,088
b. Lab Komputer	set		-	2	2	2	6

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
c. Alat Kesenian	set		-	4	4	4	12
d. Buku bacaan	set		5,789	-	-	-	5,789
e. Lab IPA	set		7				7
f. Alat Ketrampilan	set		3				3
g. Alat Kesenian	set		23				23
h. Alat Olahraga	set		23	9	10	10	52
i. Media Pembelajaran	set		23	4	4	4	35
2 Tenaga Kependidikan							-
a. Pelatihan Guru	orang		579	579	579	579	2,316
b. Buku Pegangan Guru	eks		1,737	964	965	965	4,631
c. Subsidi asrama guru daerah terpencil, terpencar dan terisolir	unit		-				-
3 Pengembangan Mutu Sekolah							-
a. Sekolah Standar Nasional ( SSN )	sekolah			1	2	2	5
b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH )	sekolah		1	3	3	3	10
4 Kegiatan Kesiswaan	sekolah		40	32	33	33	138
5 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket		-				-
							-
							-
<b>III. Efisiensi dan efektifitas</b>							-
a. Akreditasi Sekolah	sekolah			4	5	5	14
b. Kinerja Sekolah	sekolah			21	22	22	65
c. Capacity Building	sekolah			32	33	33	98
d. Block grant operasional SMP	paket			2	2	2	6
							-
<b>IV. Investasi Manajemen</b>							-
1 Pemberdayaan pengelola pendidikan untuk wajar 9 tahun	paket		-				-
2 Koordinasi dan konsolidasi	paket		-				-
3 Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pada tingkat kab/kota	paket		-				-
4 Block grant operasional SMP	sekolah		-				-
							-
							-
<b>C. Pendidikan Luar Biasa</b>							-
							-
							-
<b>1. PENINGK. PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR</b>							-
1 Pendataan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Pembangunan unit gedung baru	Lokasi	-	-	-	-	-	-
3 Rehabilitasi gedung	Ruang	-	-	-	-	-	-
4 Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	-	-	-	-	-	-
5 Bantuan beasiswa	Siswa Thn	-	-	-	-	-	-
6 Pengadaan sarana dan prasarana	Lokasi	-	-	-	-	-	-
<b>2. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN</b>							-
1 Pengadaan alat pendidikan	Unit	-	-	-	-	-	-
2 Pengadaan peralatan kantor	Unit	-	-	-	-	-	-
3 Bantuan subsidi	Sek. Kali	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan guru PLB berdedikasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5 Lomba prestasi, pameran dan gebyar seni PLB	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
<b>3. PENINGKATAN RELEVANSI</b>							-
1 Pembangunan center program ketrampilan	Lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Subsidi program ketrampilan hidup	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Pengadaan perabot center	Lokasi	-	-	-	-	-	-
<b>4. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS</b>							-
1 Monitoring dan evaluasi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2 Block grant biaya operasional PLB	paket	-	-	-	-	-	-
							-
							-
<b>D. Pendidikan Kesetaraan</b>							-
							-
1 Paket A setara SD	orang	-	-	40	40	20	100
2 Paket B setara SMP	orang	-	-	200	200	100	500
							-
							-
<b>SUB JUMLAH II</b>							
<b>III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>							
<b>A. Pendidikan Menengah Umum</b>							
<b>A INVESTASI AKSES</b>							
1 Penyediaan Ruang Kelas							
a. PenyediaanTanah	Lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Penambahan RKB	paket	-	7	7	6	5	25
c. Pembangunan UGB - Sekolah Berasrama	Unit	-	-	-	-	-	-
d. Pembangunan UGB - Reguler	Unit	-	-	1	1	-	2
2 Revitalisasi Fasilitas Sekolah							-
a. Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot pengganti)	sekolah	4	4	-	-	-	8
b. Penyedian Perabot Pengganti	Paket	-	-	-	-	-	-
3 Subsidi Siswa							-
a. Pembebasan Biaya Sekolah (Fee Waiver)	Siswa-Thn	767	767	767	767	767	3,837
b. Beasiswa	Siswa-Thn	767	767	767	767	767	3,837
c. Subsidi Biaya Hidup	Siswa-Thn	767	767	767	767	767	3,837
<b>B INVESTASI MUTU</b>							-
1 Peningkatan Mutu Curriculum Delivery							-
a. Pofesional Development untuk Guru	Sekl-Thn	-	2	2	2	2	8
b. Revitalisasi MGMP dan MKKS	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pengembangan ICT Sekolah	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
2 Sarana dan Prasarana Mutu							-
a. Buku Pelajaran	Buku	-	3,893	3,615	3,337	3,059	13,904
b. Perpustakaan	paket	-	1	1	-	-	2
c. Laboratorium Kimia	paket	-	-	-	-	1	1
d. Laboratorium Fisika	paket	-	1	1	-	-	2
e. Laboratorium Biologi	paket	-	1	1	-	-	2
f. Laboratorium Komputer	paket	-	-	-	-	-	-
g. Media Bahasa	paket	-	-	-	-	-	-
h. Buku Pegangan Guru	Guru	-	30	28	25	23	106
i. Ruang Serbaguna	paket	-	-	-	-	-	-
j. Fasilitas Ibadah	paket	-	-	-	-	-	-
k. Peralatan Olahraga dan Kesenian	paket	-	-	-	-	-	-
3 Program Kesiswaan							-
a. Bidang Keilmuan dan Penelitian	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
b. Bidang Seni dan Olah raga	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4
c. Pencegahan Perilaku Menyimpang	Kab/Kota-Th	-	1	1	1	1	4



PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
4 Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan Aliansi Strategis							-
a. Sekolah - Pesantren	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
b. Sekolah - Perguruan Tinggi	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
c. Sister School	Sekl-Thn	-	-	-	-	-	-
C OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN							-
1 Perlengkapan Bahan Belajar Habis Pakat	Sekl-Thn	-	4	4	4	4	16
2 Perawatan Sekolah dan Fasilitas	Sekl-Thn	-	4	4	4	4	16
3 Langganan Daya dan Jasa (air, listrik, telpon)	Sekl-Thn	-	4	4	4	4	16
D MANAJEMEN							-
1 Sosialisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Program	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
2 Monitoring dan Evaluasi	Keg-Thn	-	2	2	2	2	8
3 Peningkatan Kapasitas Manajemen	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Kab/Kot-Th	-	1	1	1	1	4
5 Pengembangan Inovasi PMU	Keg-Thn	-	1	1	1	1	4
							-
							-
<b>B. Pendidikan Menengah Kejuruan</b>							-
							-
<b>I. PENINGKATAN PERLUASAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Rehabilitasi gedung SMK							-
a. Rehab berat	Unit	2	2				4
b. Rehab sedang	Unit						-
2 Pembangunan kembali SMK yang hancur (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
3 Pembangunan kembali SMTI	Unit						-
4 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit			1			1
5. Pembangunan RKB untuk pengembangan (termasuk perabot kelas)	ruang		3				3
7. Bantuan Pelatihan Tenaga Tata Usaha & Komputer (2 org x 42 sek)	pkt	8					8
8 Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SMK							-
a. Bantuan Beasiswa DIII/IV (200 Siswa x 24 bln)	OB	102	204	102			408
b. Bantuan Beasiswa DIII/IV Angk. II,III,IV (500 Siswa x 24 bln)	OB		288				288
c. Bantuan Transportasi	siswa						-
9 Pelaksanaan pendidikan di training center							-
a. Pelatihan Siswa untuk 24 TC/CC	siswa	100					100
b. Perkuatan P3G Medan sebagai center TOT bagi 24TC/CC	Paket						-
c. Radio dan TV Pendidikan di 22 lokasi operasi 1 th	Lokasi	1					1
d. Jaringan Informasi WAN Kota/JIS/ICT Center/Media Center (School Networking) di 24 Lokasi	Lokasi		2				2
10 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa	161	161	161	161	161	804
b. Beasiswa Diploma III/IV	Siswa	7					7
11 Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi		4				4
12 Pengembangan Community College	Lokasi		1				1
13 Ketenagaan							-
a.pelatihan guru baru	Org	42	42	42	42	42	210
c. Program akta IV	Org	20	39	39	39	39	176
d. Pelatihan guru produktif	Org	12		8	8	8	36
e. Pengadaan dan pelatihan manajemen kepek dan wakasek	Org		14		7	7	28
f. Pengadaan teknisi kontrak	Org		7	7	7	7	28
g. pengadaan dan pelatihan TaUs sekolah	Org	13	10	8	8	8	47
h. Magang guru produktif di Du/Di	Org		24	8	8	8	48
14 Bantuan BOP (termasuk buku, bahan ajar, dan PBS)	Sek		7		7		14
15 Rehabilitasi sarana pendidikan yang terbakar akibat konflik (termasuk perabot)	Sek						-
16 Bantuan Sekolah/Pesantren Partner	pkt						-
17 Pembangunan USB (sekolah menengah terpadu) untuk pengembangan (termasuk peralatan, buku, perpustakaan, lab, bengkel, adm ktr)	Unit						-
18 Penyediaan Subsidi Siswa dan Guru							-
a. Beasiswa	Siswa			145	145	145	435
b. Beasiswa Pertukaran Siswa	Siswa			70	70	70	210
19 Penyediaan Imbal Swadaya Akses							-
a. SMK Kecil di SMP/Ponpes	Lokasi						-
b. Bantuan RKB dan bengkel SMK	Lokasi						-
c. Bantuan rehab gedung penunjang	Lokasi						-
d. Bantuan peralatan pendidikan dan perabot	Lokasi						-
							-
<b>II. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Subsidi untuk peningkatan mutu							-
a. Penyediaan (lab, Basic Science, Lab, Komputer, Perpustakaan, media belajar, bahasa, dll untuk sekolah yang rusak	Sek			1		1	2
b. Bantuan kewirausahaan dan bantuan modal kerja	Sek		4				4
c. Bantuan subsidi test TOEIC	Siswa		636	636	636		1,908
2 Pengembangan sekolah berstandar Nasional dan Internasional							-
a. Sekolah Nasional	Sek		1				1
b. Sekolah Internasional	Sek						-
3 Pengembangan Guru							-
b. Rintisan revtallsasi musyawarah guru mata pelajaran	Kab		1				1
c. Peningkatan sertifikasi dan kompetensi guru sebagai assessor	Org		8				8
4 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan untuk SMP (pengadaan peralatan dan laboratorium multimedia, pengenalan program komputer, produksi multimedia pendidikan)	paket						-
							-
<b>III. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN</b>							-
1 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pendidikan							-
a. sosialisasi kebijakan	Kab	1					1
b. re-engineering/penataan pendidikan	Kab	1					1
2 Pengembangan kerjasama dan aliansi produktif antar lembaga							-
a. pengembangan kerjasama dengan institusi internasional	Lok	1					1
b. pengembagnan kerjasama dengan industri terkait	Lok	1					1
3 Peningkatan Transparasi Manajemen Pendidikan							-
a. Publikasi kebijakan melalui media massa	Paket						-
b. Promosi pendidikan kepada masyarakat	Paket						-
c. Revitalisasi peran komite sekolah	sek	6					6
4 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	Paket						-
5 Penanganan Kejuruan Pasca Bencana Alam							-
a. Studi perencanaan dan pembangunan lokasi bencana	Paket						-
b. Bantuan operasional posko	Kab						-
							-
<b>IV. PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKMENJUR</b>							-
1 Persiapan Program Beasiswa Pertukaran Siswa dan pelatihan guru Pasca Bencana Alam NAD							-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
2 Penyelenggaraan remedial teaching selama 6 bulan							-
a. Penempatan di PPPG di luar Provinsi NAD	orang/bulan						-
b. Penempatan di SMK lain di Kab/Kota di NAD	orang/bulan						-
c. Bantuan beasiswa kelas I & II selama 6 bulan	Siswa	100					100
d. Bantuan guru pendamping bagi pertukaran siswa	guru						-
3 Insentif tambahan jam mengajar bagi guru di sekolah yang menerima siswa pindahan dan pembelajaran di tenda darurat	orang/bulan						-
4 Bantuan Penataan Pendidikan Pasca Bencana Alam NAD	PKT						-
5 Bantuan Biaya Operasional Pasca Bencana Alam NAD (5 Kab x 10 Bln)	KB						-
							-
<b>V. PENINGKATAN SARANA SEKOLAH KEJURUAN</b>							-
1 Pengadaan Konsultan Pembangunan sarana pendidikan tahan gempa							-
2 Pengadaan buku pelajaran	set		1.809				1.809
3 Pembersihan dan perabot pengganti	Unit						-
							-
<b>SUB JUMLAH III</b>							
<b>V PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>							-
1 Pendirian PKBM	unit	5	6	6	6	5	28
2 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills):							-
1. Otomotif	klpk	10	15	5	5	5	40
2. Komputer	klpk	10	15	5	5	5	40
3. Pertukangan	klpk	28	17	5	5	5	60
4. Gunting Rambut	klpk	-	-	-	-	-	-
5. Akupressur	klpk	-	-	-	-	-	-
6. Menjahit	klpk	20	4	-	-	-	24
7. Tata Boga	klpk	14	4	-	-	-	18
8. Elektro	klpk	-	-	-	-	-	-
9. Beasiswa Magang	klpk	-	7	-	-	-	7
10. Pelatihan Keterampilan	klpk	-	14	-	-	-	14
11. Ketrampilan Mensablon	klpk	-	-	-	-	-	-
12. Alat pertanian	unit	-	-	-	-	-	-
13. Alat nelayan	unit	-	-	-	-	-	-
14. Alat pertanian	unit	-	-	-	-	-	-
15. Pengadaan Komputer	unit	-	1	-	-	-	1
16. Penyediaan alat-alat tulis, mesin tik	unit	-	-	-	-	-	-
17. Penyediaan Tenda	unit	-	-	-	-	-	-
18. Kelompok belajar Usaha	klpk	-	3	-	-	-	3
19. Perikanan	klpk	10	15	5	5	5	40
20. Bantuan Modal Usaha	klpk	-	-	-	-	-	-
21. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	kelompok	-	-	50	50	60	160
22. Keaksaraan Fungsional	orang	-	35	80	80	90	285
3 Pendidikan Kesetaraan:							-
1. Paket C setara SMA	org	-	-	20	20	30	70
							-
<b>SUB JUMLAH V</b>							
<b>VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENYEDIAAN GURU</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya rekrutmen guru bantu	lokasi	-	-	-	-	-	-
2 Biaya training guru bantu sukarelawan	guru	-	-	-	-	-	-
3 Honor guru bantu sukarelawan selama 6 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
4 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
5 Program Beasiswa Pelatihan Guru Pasca Bencana Alam NAD		-	-	-	-	-	-
a. Bantuan Biaya Pendidikan (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
b. Bantuan Uang Saku (5 org x 42 Sek x 3 bln)	OB	-	-	-	-	-	-
c. Bantuan Transport Beasiswa (5 org 42 sek)	OK	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Lumpsum (5 org x 42 sek x 2 hr)	OH	-	-	-	-	-	-
6 Biaya rekrutmen guru kontrak	lokasi	-	-	-	-	-	-
7 Biaya training guru kontrak	guru	-	-	-	-	-	-
8 Honor guru kontrak selama selama 18 bulan	guru	-	-	-	-	-	-
9 Subsidi transportasi guru	guru	-	-	-	-	-	-
10 Koordinasi dan konsultasi	Lokasi	-	-	-	-	-	-
11 Biaya Monitoring dan supervisi	lokasi	-	-	-	-	-	-
12 Pembangunan kembali rumah dinas kepala sekolah/guru	unit	-	-	-	-	-	-
<b>B. PLSP</b>							
1 Bantuan pembangunan SKB Nias Selatan	unit	-	-	1	-	-	1
2 Peningkatan Mutu Tenaga PLSP							-
1. Penilik PLS	orang	-	-	8	8	8	24
2. TLD	orang	-	-	8	8	8	24
3. Pamong Belajar	orang	-	-	7	7	6	20
							-
<b>SUB JUMLAH VI</b>							
<b>VII PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>							
1 Taman Bacaan Masyarakat	paket	6	5	3	3	3	
<b>SUB JUMLAH VII</b>							
<b>VIII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>							
<b>A. Dikdasmen</b>							
1 Biaya Posko Jakarta selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
2 Biaya Posko Propinsi selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
3 Biaya 23 per Kab/Kota selama 2 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
4 Biaya Pelatihan	paket	1	1	-	-	-	2
5 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
6 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
7 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-
8 Rehabilitasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Unit	-	-	-	-	-	-
9 Biaya Posko Jakarta selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
10 Biaya Posko Propinsi selama 3 Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
11 Biaya 23 per Kab/Kota selama 3 Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
12 Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
13 Konsolidasi dan koordinasi pd tingkat pusat, daerah prop/kab/kota	Paket	-	-	-	-	-	-
14 Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
15 Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Kab/kot/prop	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Sasaran					
		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
16 Operasional Posko		-	-	-	-	-	-
a. Operasional Posko	bulan	-	-	-	-	-	-
b. Sewa alat transportasi Posko @1 kendaraan	bulan	-	-	-	-	-	-
c. Relawan selama 12 bulan @ 4,5 Juta/bulan	orangng/bulan	-	-	-	-	-	-
d. Security Polri/ TNI di 3 posko lapangan @ 5 orang selama 6 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
e. Trauma Counseling (Sarjana Psikologi Baru) selama 1 bulan	orang/bulan	-	-	-	-	-	-
f. Sewa Heli kapasitas 12 org	kali	-	-	-	-	-	-
g. Biaya Komunikasi Posko Aceh Jakarta dan Propinsi NAD	kali	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Komunikasi Posko Kab/Kota	kali	-	-	-	-	-	-
17 Training Center		-	-	-	-	-	-
a. Training Center 1 dengan 2 s.d. 3 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
b. Training Center 2 dengan 4 s.d. 6 Jurusan	lokasi	-	-	-	-	-	-
c. Biaya Training untuk TC 1	orang-paket	-	-	-	-	-	-
d. Biaya Training untuk TC 2	orang-paket	-	-	-	-	-	-
e. Pelatihan Siswa untuk TC 1	siswa	-	-	-	-	-	-
f. Pelatihan Siswa untuk TC 2	siswa	-	-	-	-	-	-
18 Trauma Conselling untuk 100 angkatan @ 40 orang guru	Paket	-	-	-	-	-	-
19 Persiapan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		-	-	-	-	-	-
a. Biaya Posko Jakarta Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Posko Propinsi Per Tahun	paket	-	-	-	-	-	-
c. Biaya 23 per Kab/Kota per Tahun	paket	-	-	1	1	1	3
d. Biaya Pelatihan	paket	-	-	-	-	-	-
e. Biaya Evaluasi	Prog	-	-	-	-	-	-
<b>B. PLSP</b>							
Monitoring dan Evaluasi	kali	-	-	1	1	1	3
Manajemen	kali	-	-	1	1	1	3
		-	-	-	-	-	-
<b>SUB JUMLAH VIII</b>							
<b>IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</b>							
1 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
2 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
3 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
4 Pengembangan sistem informasi pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-
5 Pengembangan kurikulum (termasuk pengembangan materi bahan ajar dan metode pembelajaran)	paket	-	-	-	-	-	-
6 Evaluasi kinerja pendidikan pasca bencana alam seluruh kab/kota	lokasi	-	-	-	-	-	-
							-
<b>SUB JUMLAH IX</b>							
<b>TOTAL</b>							

**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS**

**Kementrian/Lembaga: Departemen Agama**

**Lokasi : Seluruh Kabupaten/Kota di NAD**

*Lampiran - 2*

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b><u>FUNGSI PENDIDIKAN</u></b>								<b><u>APBN</u></b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	214	214	214	214	214	1,070	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang	595	795	795	795	795	3,775	
	3 Pengadaan Modul	eks	35,556	35,556	35,556	35,556	36,056	178,280	
			-	-	-	-	-	-	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit	15	3	4	3	3	28	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit	85	179	234	179	179	856	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit	221	626	450	551	503	2,351	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	710	1,240	1,490	1,500	1,490	6,430	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	5,210	
	6 Pengadaan Modul	eks	65,112	65,112	65,112	65,112	65,112	325,560	
			-	-	-	-	-	-	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket	13,231	13,231	13,231	13,231	13,231	66,156	
	2 Buku Panduan Guru	eks	9,186	10,186	15,186	15,186	15,186	64,928	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	1	-	-	-	-	1	
	4 Rekrutmen guru	Orang	549	385	385	385	385	2,089	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	222	-	-	-	-	222	
	6 Honor guru kontrak	Orang	1,974	1,974	1,974	1,974	1,974	9,870	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang	1,974	1,974	1,974	1,974	1,974	9,870	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks	500,000	750,000	750,000	750,000	750,000	3,500,000	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit	37	24	19	10	8	98	
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah	-	-	39	36	36	111	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	11 Pengadan Meubelair	buah	-	-	39	36	36	111	
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit	18	12	11	1	1	43	
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah	3	-	20	17	17	57	
	14 Pengadan Meubelair	buah	3	-	20	17	17	57	
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang	37,050	37,050	37,050	37,050	37,050	185,250	
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang	10,632	10,632	10,632	10,632	10,632	53,160	
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	1,145	880	887	500	500	3,912	
			-	-	-	-	-		
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH		-	-	-	-	-		
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	unit	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668	18,340	
	2 Buku Panduan Guru	Eks	3,668	4,668	4,668	4,668	4,668	22,340	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	1	-	-	-	-	1	
	4 Rekrutmen guru	org	78	62	62	62	62	326	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	124	124	-	-	-	248	
	6 Honor guru kontrak	Orang	459	459	459	459	459	2,295	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang	459	459	459	459	459	2,295	
	8 Bantuan buku pelajaran	eks	611,112	611,112	611,112	611,112	611,112	3,055,560	
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit	19	6	8	9	7	49	
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)	buah	3	-	20	28	28	79	
	11 Pengadan Meubelair	buah	3	-	20	28	28	79	
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang	4,159	4,159	4,159	4,159	4,159	20,795	
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	90	60	41	3	3	197	
			-	-	-	-	-		
V	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN		-	-	-	-	-		
	DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN		-	-	-	-	-		
	1 Bantuan pembangunan pondok pesantren	buah	105	70	31	11	-	217	
	2 Bantuan operasional yatim piatu di pondok pesantren	buah	100	100	100	100	100	500	
	3 Bantuan biaya hidup santri yatim piatu	siswa	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI</b>								
	1 Pembersihan lokasi kompleks IAIN	paket	1	-	-	-	-	1	
	2 Pembangunan gedung pendidikan	M2	-	5,036	2,797	2,798	2,798	13,429	
	3 Pembangunan prasarana lingkungan gedung	M2	-	6,800	-	-	-	6,800	
	4 Pengadaan meubelair	paket	-	1	1	-	-	2	
	5 Pengadaan alat pendidikan	paket	-	4	2	2	1	9	
	6 Pengadaan kendaraan bermotor roda 4	unit	-	11	-	-	-	11	
	7 Pengadaan kendaraan bermotor roda 2	unit	-	1	-	-	-	1	
	8 Biaya kompensasi SPP mahasiswa semester genap	mhs	5,854	-	-	-	-	5,854	
	9 Bantuan pengadaan buku perpustakaan	eks	10,000	29,795	16,553	16,553	16,552	89,453	
	10 Beasiswa (living cost) 1 semester	mhs	3,000	-	-	-	-	3,000	
	11 Santunan untuk dosen yang meninggal	Org	42	-	-	-	-	42	
	12 Bantuan perumahan untuk dosen	Org	214	-	-	-	-	214	
	13 Pengiriman dosen ke IAIN selama 1 semester	Org	50	-	-	-	-	50	
	14 Bantuan untuk mahasiswa S2	Org	250	-	-	-	-	250	
	15 Pembangunan pagar kampus		-	1,480	-	-	-	1,480	
	16 Pengiriman mahasiswa S3 ke Jakarta		-	22	-	-	-	22	
	17 Perbaikan kendaraan bermotor roda 6	unit	4	-	-	-	-	4	

**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS**

*Lampiran - 2*

Kementrian/Lembaga: Departemen Agama

Lokasi : Kanwil Dep. Agama Propinsi NAD

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta)
			2005	2006	2007	2008	2009	Jumlah	
	<b>FUNGSI PENDIDIKAN</b>								<b>APBN</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	100	100	100	100	100	500	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang	300	500	500	500	500	2,300	
	3 Pengadaan Modul	eks	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit	-	-	-	-	-	-	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit	-	-	-	-	-	-	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit	-	-	-	-	-	-	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	300	750	1,000	1,000	1,000	4,050	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang	500	500	500	500	500	2,500	
	6 Pengadaan Modul	eks	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000	
	2 Buku Panduan Guru	eks	4,000	5,000	10,000	10,000	10,000	39,000	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	1	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	Orang	275	100	100	100	100	675	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	222	-	-	-	-	222	
	6 Honor guru kontrak	Orang	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
	7 Bantuan transpor guru kontrak	Orang	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks	500,000	750,000	750,000	750,000	750,000	3,500,000	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit	-	-	-	-	-	-	
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah			-	-	-	-	
	11 Pengadan Meubelair	buah			-	-	-	-	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta
			2005	2006	2007	2008	2009	Jumlah	
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit	-	-	-	-	-	-	
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah						-	
	14 Pengadan Meubelair	buah						-	
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang	19,920	19,920	19,920	19,920	19,920	99,600	
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	25,800	
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	627	312	315	-	-	1,254	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	
	2 Buku Panduan Guru	Eks	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	19,000	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	1	-	-	-	-	1	
	4 Rekrutmen guru	org	66	50	50	50	50	266	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	100	100	-	-	-	200	
	6 Honor guru kontrak	Orang	375	375	375	375	375	1,875	
	7 Bantuan transpor guru kontrak	Orang	375	375	375	375	375	1,875	
	8 Bantuan buku pelajaran	eks	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2,500,000	
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit	-	-	-	-	-	-	
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)				-	-	-	-	
	11 Pengadan Meubelair				-	-	-	-	
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	75	45	30	-	-	150	
V	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN								
	DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN								
	1 Bantuan pembangunan pondok pesantren	buah	-	-	-	-	-	-	
	2 Bantuan operasional yatim piatu di pondok pesantren	buah	-	-	-	-	-	-	
	3 Bantuan biaya hidup santri yatim piatu	siswa	-	-	-	-	-	-	



**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS**  
**Kementrian/Lembaga: Departemen Agama**  
**Lokasi : IAIN AR-Ranirry Banda Aceh**

*Lampiran - 2*

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b>FUNGSI PENDIDIKAN</b>								
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI</b>								<b>APBN</b>
	1 Pembersihan lokasi kompleks IAIN	paket	1					1	
	2 Pembangunan gedung pendidikan	M2	-	5,036	2,797	2,798	2,798	13,429	
	3 Pembangunan prasarana lingkungan gedung	M2	-	6,800	-	-	-	6,800	
	4 Pengadaan meubelair	paket	-	1	1	-	-	2	
	5 Pengadaan alat pendidikan	paket	-	4	2	2	1	9	
	6 Pengadaan kendaraan bermotor roda 4	unit	-	11	-	-	-	11	
	7 Pengadaan kendaraan bermotor roda 2	unit	-	1	-	-	-	1	
	8 Biaya kompensasi SPP mahasiswa semester genap	mhs	5,854	-	-	-	-	5,854	
	9 Bantuan pengadaan buku perpustakaan	eks	10,000	29,795	16,553	16,553	16,552	89,453	
	10 Beasiswa (living cost) 1 semester	mhs	3,000	-	-	-	-	3,000	
	11 Santunan untuk dosen yang meninggal	Org	42	-	-	-	-	42	
	12 Bantuan perumahan untuk dosen	Org	214	-	-	-	-	214	
	13 Pengiriman dosen ke IAIN selama 1 semester	Org	50	-	-	-	-	50	
	14 Bantuan untuk mahasiswa S2	Org	250	-	-	-	-	250	
	15 Pembangunan pagar kampus			1,480	-	-	-	1,480	
	16 Pengiriman mahasiswa S3 ke Jakarta			22				22	
	17 Perbaikan kendaraan bermotor roda 6	unit	4					4	

**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS**  
**Kementrian/Lembaga: Departemen Agama**  
**Lokasi : Kota Lhokseumawe**

*Lampiran - 2*

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b><u>FUNGSI PENDIDIKAN</u></b>								<b><u>APBN</u></b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	10	10	10	10	10	50	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang	25	25	25	25	25	125	
	3 Pengadaan Modul	eks	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	12,500	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit	-	-	-	-	-	-	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit	-	-	-	-	-	-	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit	8	15	20	25	25	93	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	30	40	40	40	40	190	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang	50	50	50	50	50	250	
	6 Pengadaan Modul	eks	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket	500	500	500	500	500	2,500	
	2 Buku Panduan Guru	eks	400	400	400	400	400	2,000	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	Orang	25	25	25	25	25	125	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	75	75	75	75	75	375	
	7 Bantuan transpor guru kontrak	Orang	75	75	75	75	75	375	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit	-	-	-	-	-	-	
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah	-	-	-	-	-	-	
	11 Pengadan Meubelair	buah	-	-	-	-	-	-	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit	-	-	-	-	-	-	
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah	-	-	-	-	-	-	
	14 Pengadan Meubelair	buah	-	-	-	-	-	-	
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500	
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang	500	500	500	500	500	2,500	
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	50	50	50	50	50	250	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	unit						-	
	2 Buku Panduan Guru	Eks	-	-	-	-	-	-	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	org	-	-	-	-	-	-	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	7 Bantuan transpor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	8 Bantuan buku pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit	-	-	-	-	-	-	
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)	buah	-	-	-	-	-	-	
	11 Pengadan Meubelair	buah	-	-	-	-	-	-	
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang	-	-	-	-	-	-	
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	-	-	-	-	-	-	
V	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI								
	1 Pembangunan gedung pendidikan tahap I	M2	-	-	-	-	-	-	
	2 Pembangunan prasarana lingkungan tahap I	M2	-	-	-	-	-	-	
	3 Pengadaan meubelair	paket	-	-	-	-	-	-	
	4 Pengadaan alat pendidikan	paket	-	-	-	-	-	-	
	5 Pengadaan kendaraan bermotor roda 4	unit	-	-	-	-	-	-	
	6 Pengadaan kendaraan bermotor roda 2	unit	-	-	-	-	-	-	
	7 Biaya kompensasi SPP mahasiswa semester genap	mhs	-	-	-	-	-	-	
	8 Bantuan pengadaan buku perpustakaan	eks	-	-	-	-	-	-	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
VI	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN								
	DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN								
	1 Bantuan pembangunan pondok pesantren	buah	4	4	-	-	-	8	
	2 Bantuan operasional yatim piatu di pondok pesantren	buah	6	6	6	6	6	30	
	3 Bantuan biaya hidup santri yatim piatu	siswa	312	312	312	312	312	1,560	

**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS**  
**Kementrian/Lembaga: Departemen Agama**  
**Lokasi : Kota Langsa**

*Lampiran - 2*

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b><u>FUNGSI PENDIDIKAN</u></b>								<b><u>APBN</u></b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	10	10	10	10	10	50	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang	25	25	25	25	25	125	
	3 Pengadaan Modul	eks	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	12,500	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit	-	-	-	-	-	-	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit	-	-	-	-	-	-	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit	10	30	18	24	16	98	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	30	40	40	40	40	190	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang	50	50	50	50	50	250	
	6 Pengadaan Modul	eks	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket	500	500	500	500	500	2,500	
	2 Buku Panduan Guru	eks	400	400	400	400	400	2,000	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	Orang	25	25	25	25	25	125	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	75	75	75	75	75	375	
	7 Bantuan transpor guru kontrak	Orang	75	75	75	75	75	375	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit	-	-	-	-	-	-	
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah	-	-	-	-	-	-	
	11 Pengadan Meubelair	buah	-	-	-	-	-	-	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit	-	-	-	-	-	-	
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah	-	-	-	-	-	-	
	14 Pengadan Meubelair	buah	-	-	-	-	-	-	
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500	
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang	500	500	500	500	500	2,500	
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	50	50	50	50	50	250	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	unit						-	
	2 Buku Panduan Guru	Eks	-	-	-	-	-	-	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	org	-	-	-	-	-	-	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	7 Bantuan transpor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	8 Bantuan buku pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit	-	-	-	-	-	-	
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)	buah	-	-	2	3	3	8	
	11 Pengadan Meubelair	buah	-	-	2	3	3	8	
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang	-	-	-	-	-	-	
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	-	-	-	-	-	-	
V	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN								
	1 Bantuan pembangunan pondok pesantren	buah	-	-	-	-	-	-	
	2 Bantuan operasional yatim piatu di pondok pesantren	buah	6	6	6	6	6	30	
	3 Bantuan biaya hidup santri yatim piatu	siswa	312	312	312	312	312	1,560	

RENCANA KEGIATAN, SASARAN DAN ANGGARAN  
POKJA SOSIAL, BUDAYA DAN SDM

Kementrian/Lembaga: Departemen Agama  
Lokasi : Kab. Nias

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b><u>FUNGSI PENDIDIKAN</u></b>								<b><u>APBN</u></b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	-	-	-	-	-	-	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang	-	-	-	-	-	-	
	3 Pengadaan Modul	eks	-	-	-	-	-	-	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit	-	-	-	-	-	-	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit	-	40	56	40	40	176	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit	-	65	40	55	50	210	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	-	-	-	-	-	-	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Pengadaan Modul	eks	-	-	-	-	-	-	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket	180	180	180	180	180	900	
	2 Buku Panduan Guru	eks	60	60	60	60	60	300	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	Orang	-	-	-	-	-	-	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	7 Bantuan transpor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit	1	-	-	-	-	1	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah	-	-	3	-	-	3	
	11 Pengadan Meubelair	buah	-	-	3	-	-	3	
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit	-	-	-	-	-	-	
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah	-	-	3	1	1	5	
	14 Pengadan Meubelair	buah	-	-	3	1	1	5	
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang	54	54	54	54	54	270	
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang	-	-	-	-	-	-	
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	-	50	50	50	50	200	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	unit						-	
	2 Buku Panduan Guru	Eks	-	-	-	-	-	-	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	org	-	-	-	-	-	-	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	7 Bantuan transpor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	8 Bantuan buku pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit	5	-	-	-	-	5	
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)	buah	-	-	2	3	3	8	
	11 Pengadan Meubelair	buah	-	-	2	3	3	8	
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang	54	54	54	54	54	270	
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	-	-	-	-	-	-	
V	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN								
	1 Bantuan pembangunan pondok pesantren	buah	-	-	-	-	-	-	
	2 Bantuan operasional yatim piatu di pondok pesantren	buah	-	-	-	-	-	-	
	3 Bantuan biaya hidup santri yatim piatu	siswa	-	-	-	-	-	-	



**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS**  
**Kementrian/Lembaga: Departemen Agama**  
**Lokasi : Kab. Simeulue**

*Lampiran - 2*

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b><u>FUNGSI PENDIDIKAN</u></b>								<b><u>APBN</u></b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	-	-	-	-	-	-	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang	-	-	-	-	-	-	
	3 Pengadaan Modul	eks	-	-	-	-	-	-	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit	1	-	-	-	-	1	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit	24	40	56	40	40	200	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit	20	65	40	55	50	230	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	-	-	-	-	-	-	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Pengadaan Modul	eks	-	-	-	-	-	-	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket	500	500	500	500	500	2,500	
	2 Buku Panduan Guru	eks	400	400	400	400	400	2,000	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	Orang	25	25	25	25	25	125	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	75	75	75	75	75	375	
	7 Bantuan transpor guru kontrak	Orang	75	75	75	75	75	375	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit	1	-	-	-	-	1	
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah	-	-	4	2	2	8	
	11 Pengadan Meubelair	buah	-	-	4	2	2	8	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit	1	-	-	-	-	1	
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah	-	-	3	1	1	5	
	14 Pengadan Meubelair	buah	-	-	3	1	1	5	
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500	
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang	500	500	500	500	500	2,500	
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	50	50	50	50	50	250	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	unit						-	
	2 Buku Panduan Guru	Eks	-	-	-	-	-	-	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	org	-	-	-	-	-	-	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	7 Bantuan transpor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	8 Bantuan buku pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit	1	-	-	-	-	1	
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)	buah	-	-	2	3	3	8	
	11 Pengadan Meubelair	buah	-	-	2	3	3	8	
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang	-	-	-	-	-	-	
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	-	-	-	-	-	-	
V	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN								
	1 Bantuan pembangunan pondok pesantren	buah	5	-	-	-	-	5	
	2 Bantuan operasional yatim piatu di pondok pesantren	buah	6	6	6	6	6	30	
	3 Bantuan biaya hidup santri yatim piatu	siswa	312	312	312	312	312	1,560	

**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS**  
**Kementrian/Lembaga: Departemen Agama**  
**Lokasi : Kab. Aceh Selatan**

*Lampiran - 2*

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b><u>FUNGSI PENDIDIKAN</u></b>								<b><u>APBN</u></b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	-	-	-	-	-	-	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang	-	-	-	-	-	-	
	3 Pengadaan Modul	eks	-	-	-	-	-	-	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit	-	-	-	-	-	-	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit	1	1	3	-	-	5	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit	10	12	12	12	12	58	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	-	-	-	-	-	-	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Pengadaan Modul	eks	-	-	-	-	-	-	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket	-	-	-	-	-	-	
	2 Buku Panduan Guru	eks	-	-	-	-	-	-	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	Orang	-	-	-	-	-	-	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	7 Bantuan transpor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit	-	-	-	-	-	-	
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah	-	-	-	-	-	-	
	11 Pengadan Meubelair	buah	-	-	-	-	-	-	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit	-	1	3	1	1	6	
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah	3	-	-	-	-	3	
	14 Pengadan Meubelair	buah	3	-	-	-	-	3	
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500	
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang	500	500	500	500	500	2,500	
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	50	50	50	50	50	250	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	unit						-	
	2 Buku Panduan Guru	Eks	-	-	-	-	-	-	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	org	-	-	-	-	-	-	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	7 Bantuan transpor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	8 Bantuan buku pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit	-	-	2	3	3	8	
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)	buah	3	-	-	-	-	3	
	11 Pengadan Meubelair	buah	3	-	-	-	-	3	
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang	167	167	167	167	167	835	
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	3	3	2	-	-	8	
V	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN								
	1 Bantuan pembangunan pondok pesantren	buah	10	5	5	5	-	25	
	2 Bantuan operasional yatim piatu di pondok pesantren	buah	6	6	6	6	6	30	
	3 Bantuan biaya hidup santri yatim piatu	siswa	312	312	312	312	312	1,560	

**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS**  
**Kementrian/Lembaga: Departemen Agama**  
**Lokasi : Kab. Aceh Tengah**

*Lampiran - 2*

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b><u>FUNGSI PENDIDIKAN</u></b>								<b><u>APBN</u></b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	10	10	10	10	10	50	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang	25	25	25	25	25	125	
	3 Pengadaan Modul	eks	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	12,500	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit	-	-	-	-	-	-	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit	10	10	10	10	10	50	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit	8	15	10	14	13	60	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	30	40	40	40	40	190	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang	50	50	50	50	50	250	
	6 Pengadaan Modul	eks	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket	500	500	500	500	500	2,500	
	2 Buku Panduan Guru	eks	400	400	400	400	400	2,000	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	Orang	25	25	25	25	25	125	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	75	75	75	75	75	375	
	7 Bantuan transpor guru kontrak	Orang	75	75	75	75	75	375	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit	-	-	-	-	-	-	
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah	-	-	-	-	-	-	
	11 Pengadan Meubelair	buah	-	-	-	-	-	-	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit	-	-	-	-	-	-	
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah	-	-	-	-	-	-	
	14 Pengadan Meubelair	buah	-	-	-	-	-	-	
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang	-	-	-	-	-	-	
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang	-	-	-	-	-	-	
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	-	-	-	-	-	-	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	unit						-	
	2 Buku Panduan Guru	Eks	-	-	-	-	-	-	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	org	-	-	-	-	-	-	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	7 Bantuan transpor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	8 Bantuan buku pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit	-	-	-	-	-	-	
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)	buah	-	-	-	-	-	-	
	11 Pengadan Meubelair	buah	-	-	-	-	-	-	
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang	-	-	-	-	-	-	
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	-	-	-	-	-	-	

**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS**

*Lampiran - 2*

**Kementrian/Lembaga: Departemen Agama**

**Lokasi : Kab. Aceh Timur**

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b><u>FUNGSI PENDIDIKAN</u></b>								<b><u>APBN</u></b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	10	10	10	10	10	50	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang	25	25	25	25	25	125	
	3 Pengadaan Modul	eks	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	12,500	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit	-	-	-	-	-	-	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit	5	10	10	10	10	45	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit	5	9	5	7	7	33	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	30	40	40	40	40	190	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang	50	50	50	50	50	250	
	6 Pengadaan Modul	eks	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket	500	500	500	500	500	2,500	
	2 Buku Panduan Guru	eks	400	400	400	400	400	2,000	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	Orang	25	25	25	25	25	125	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	75	75	75	75	75	375	
	7 Bantuan transpor guru kontrak	Orang	75	75	75	75	75	375	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit	1	1	1	-	-	3	
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah	-	-	-	3	3	6	
	11 Pengadan Meubelair	buah	-	-	-	3	3	6	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit	-	-	-	-	-	-	
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah	-	-	-	-	-	-	
	14 Pengadan Meubelair	buah	-	-	-	-	-	-	
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang	-	-	-	-	-	-	
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang	-	-	-	-	-	-	
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	-	-	-	-	-	-	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	unit						-	
	2 Buku Panduan Guru	Eks	-	-	-	-	-	-	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	org	-	-	-	-	-	-	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	7 Bantuan transpor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	8 Bantuan buku pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit	-	-	-	-	-	-	
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)	buah	-	-	-	-	-	-	
	11 Pengadan Meubelair	buah	-	-	-	-	-	-	
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang	-	-	-	-	-	-	
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	-	-	-	-	-	-	
V	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN								
	1 Bantuan pembangunan pondok pesantren	buah	2	-	-	-	-	2	
	2 Bantuan operasional yatim piatu di pondok pesantren	buah	6	6	6	6	6	30	
	3 Bantuan biaya hidup santri yatim piatu	siswa	312	312	312	312	312	1,560	



**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS**  
**Kementrian/Lembaga: Departemen Agama**  
**Lokasi : Kab. Aceh Barat**

*Lampiran - 2*

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b>FUNGSI PENDIDIKAN</b>								<b>APBN</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	6	6	6	6	6	30	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang	17	17	17	17	17	85	
	3 Pengadaan Modul	eks	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	6,945	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit	4	-	-	-	-	4	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit	3	3	4	3	3	16	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit	30	50	50	50	50	230	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	20	20	20	20	20	100	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang	28	28	28	28	28	140	
	6 Pengadaan Modul	eks	2,778	2,778	2,778	2,778	2,778	13,890	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket	333	333	333	333	333	1,665	
	2 Buku Panduan Guru	eks	222	222	222	222	222	1,110	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	Orang	6	6	6	6	6	30	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	56	56	56	56	56	280	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang	56	56	56	56	56	280	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit	3	3	3	2	2	13	
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah	-	-	4	4	4	12	
	11 Pengadan Meubelair	buah	-	-	4	4	4	12	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit	1	1	1	-	-	3	
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah	-	-	3	1	1	5	
	14 Pengadan Meubelair	buah	-	-	3	1	1	5	
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	5,535	
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang	287	287	287	287	287	1,435	
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	17	17	18	-	-	52	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	unit	167	167	167	167	167	835	
	2 Buku Panduan Guru	Eks	167	167	167	167	167	835	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	org	3	3	3	3	3	15	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	6	6	-	-	-	12	
	6 Honor guru kontrak	Orang	21	21	21	21	21	105	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang	21	21	21	21	21	105	
	8 Bantuan buku pelajaran	eks	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	138,890	
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit	1	1	1	1	1	5	
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)	buah	-	-	2	3	3	8	
	11 Pengadan Meubelair	buah	-	-	2	3	3	8	
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang	167	167	167	167	167	835	
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	3	3	3	3	3	15	
V	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN								
	1 Bantuan pembangunan pondok pesantren	buah	10	10	10	2	-	32	
	2 Bantuan operasional yatim piatu di pondok pesantren	buah	6	6	6	6	6	30	
	3 Bantuan biaya hidup santri yatim piatu	siswa	312	312	312	312	312	1,560	

**A**  
**Kementrian/Lembaga: Departemen Agama**  
**Lokasi : Kab. Aceh Besar**

*Lampiran - 2*

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b><u>FUNGSI PENDIDIKAN</u></b>								<b><u>APBN</u></b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	6	6	6	6	6	30	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang	17	17	17	17	17	85	
	3 Pengadaan Modul	eks	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	6,945	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit	3	3	4	3	3	16	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit	3	3	4	3	3	16	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit	30	51	51	51	51	234	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	20	20	20	20	20	100	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang	28	28	28	28	28	140	
	6 Pengadaan Modul	eks	2,778	2,778	2,778	2,778	2,778	13,890	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket	333	333	333	333	333	1,665	
	2 Buku Panduan Guru	eks	222	222	222	222	222	1,110	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan						-	
	4 Rekrutmen guru	Orang	6	6	6	6	6	30	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang						-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	56	56	56	56	56	280	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang	56	56	56	56	56	280	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit	3	3	3	2	2	13	
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah			6	6	6	18	
	11 Pengadan Meubelair	buah			6	6	6	18	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit	1	1	1			3	
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah			3	1	1	5	
	14 Pengadan Meubelair	buah			3	1	1	5	
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	5,535	
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang	287	287	287	287	287	1,435	
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	17	17	18			52	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	unit	167	167	167	167	167	835	
	2 Buku Panduan Guru	Eks	167	167	167	167	167	835	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan						-	
	4 Rekrutmen guru	org	3	3	3	3	3	15	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	6	6				12	
	6 Honor guru kontrak	Orang	21	21	21	21	21	105	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang	21	21	21	21	21	105	
	8 Bantuan buku pelajaran	eks	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	138,890	
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit	1	1	1	1	1	5	
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)	buah			2	3	3	8	
	11 Pengadan Meubelair	buah			2	3	3	8	
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang	167	167	167	167	167	835	
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	3	3	2			8	
V	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN								
	1 Bantuan pembangunan pondok pesantren	buah	20	15	5	1	-	41	
	2 Bantuan operasional yatim piatu di pondok pesantren	buah	6	6	6	6	6	30	
	3 Bantuan biaya hidup santri yatim piatu	siswa	312	312	312	312	312	1,560	

**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS**  
**Kementrian/Lembaga: Departemen Agama**  
**Lokasi : Kab. Pidie**

*Lampiran - 2*

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b><u>FUNGSI PENDIDIKAN</u></b>								<b><u>APBN</u></b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	6	6	6	6	6	30	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang	17	17	17	17	17	85	
	3 Pengadaan Modul	eks	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	6,945	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit	-	-	-	-	-	-	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit	3	3	4	3	3	16	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit	6	9	9	9	8	41	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	20	20	20	20	20	100	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang	28	28	28	28	28	140	
	6 Pengadaan Modul	eks	2,778	2,778	2,778	2,778	2,778	13,890	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket	333	333	333	333	333	1,665	
	2 Buku Panduan Guru	eks	222	222	222	222	222	1,110	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan					-	-	
	4 Rekrutmen guru	Orang	6	6	6	6	6	30	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang					-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	56	56	56	56	56	280	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang	56	56	56	56	56	280	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit	3	3	3	2	1	12	
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah			4	4	4	12	
	11 Pengadan Meubelair	buah			4	4	4	12	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit	1	1	1		-	3	
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah			3	1	1	5	
	14 Pengadan Meubelair	buah			3	1	1	5	
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	5,535	
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang	287	287	287	287	287	1,435	
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	17	17	18		-	52	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	unit	167	167	167	167	167	835	
	2 Buku Panduan Guru	Eks	167	167	167	167	167	835	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan					-	-	
	4 Rekrutmen guru	org	3	3	3	3	3	15	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	6	6			-	12	
	6 Honor guru kontrak	Orang	21	21	21	21	21	105	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang	21	21	21	21	21	105	
	8 Bantuan buku pelajaran	eks	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	138,890	
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit	1	1	1	1	1	5	
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)	buah			2	3	3	8	
	11 Pengadan Meubelair	buah			2	3	3	8	
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang	167	167	167	167	167	835	
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	3	3	2			8	
V	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN								
	1 Bantuan pembangunan pondok pesantren	buah	16	10	3	3	-	32	
	2 Bantuan operasional yatim piatu di pondok pesantren	buah	6	6	6	6	6	30	
	3 Bantuan biaya hidup santri yatim piatu	siswa	312	312	312	312	312	1,560	

**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS**  
**Kementrian/Lembaga: Departemen Agama**  
**Lokasi : Kab. Bireuen**

*Lampiran - 2*

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b><u>FUNGSI PENDIDIKAN</u></b>								<b><u>APBN</u></b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	6	6	6	6	6	30	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang	17	17	17	17	17	85	
	3 Pengadaan Modul	eks	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	6,945	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit	-	-	-	-	-	-	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit	3	3	4	3	3	16	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit	16	28	17	22	21	104	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	20	20	20	20	20	100	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang	28	28	28	28	28	140	
	6 Pengadaan Modul	eks	2,778	2,778	2,778	2,778	2,778	13,890	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket	333	333	333	333	333	1,665	
	2 Buku Panduan Guru	eks	222	222	222	222	222	1,110	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	Orang	6	6	6	6	6	30	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	56	56	56	56	56	280	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang	56	56	56	56	56	280	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit	3	3	3	2	1	12	
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah	-	-	3	4	4	11	
	11 Pengadan Meubelair	buah	-	-	3	4	4	11	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit	1	1	1		-	3	
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah	-	-	-	3	3	6	
	14 Pengadan Meubelair	buah	-	-	-	3	3	6	
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	5,535	
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang	287	287	287	287	287	1,435	
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	17	17	18		-	52	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	unit	167	167	167	167	167	835	
	2 Buku Panduan Guru	Eks	167	167	167	167	167	835	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-				-	-	
	4 Rekrutmen guru	org	3	3	3	3	3	15	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	6	6			-	12	
	6 Honor guru kontrak	Orang	21	21	21	21	21	105	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang	21	21	21	21	21	105	
	8 Bantuan buku pelajaran	eks	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	138,890	
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit	1	1	1	1	1	5	
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)	buah	-		2	3	3	8	
	11 Pengadan Meubelair	buah	-		2	3	3	8	
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang	167	167	167	167	167	835	
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	3	3	2			8	
V	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN								
	1 Bantuan pembangunan pondok pesantren	buah	10	10	3	-	-	23	
	2 Bantuan operasional yatim piatu di pondok pesantren	buah	6	6	6	6	6	30	
	3 Bantuan biaya hidup santri yatim piatu	siswa	312	312	312	312	312	1,560	



**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS**

*Lampiran - 2*

**Kementrian/Lembaga: Departemen Agama**

**Lokasi : Kab. Aceh Tenggara**

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b><u>FUNGSI PENDIDIKAN</u></b>								<b><u>APBN</u></b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	10	10	10	10	10	50	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang	26	26	26	26	26	130	
	3 Pengadaan Modul	eks	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit						-	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit	8	10	12	12	12	54	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit	8	10	10	10	10	48	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	20	20	20	20	20	100	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang	20	20	20	20	20	100	
	6 Pengadaan Modul	eks	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket						-	
	2 Buku Panduan Guru	eks						-	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan						-	
	4 Rekrutmen guru	Orang						-	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang						-	
	6 Honor guru kontrak	Orang						-	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang						-	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks						-	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit						-	
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah						-	
	11 Pengadan Meubelair	buah						-	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit						-	
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah						-	
	14 Pengadan Meubelair	buah						-	
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500	
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang	500	500	500	500	500	2,500	
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	50	50	50	50	50	250	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	unit						-	
	2 Buku Panduan Guru	Eks						-	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan						-	
	4 Rekrutmen guru	org						-	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang						-	
	6 Honor guru kontrak	Orang						-	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang						-	
	8 Bantuan buku pelajaran	eks						-	
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit						-	
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)	buah						-	
	11 Pengadan Meubelair	buah						-	
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang						-	
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit						-	
V	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN								
	1 Bantuan pembangunan pondok pesantren	buah	5	2	2	-	-	9	
	2 Bantuan operasional yatim piatu di pondok pesantren	buah	6	6	6	6	6	30	
	3 Bantuan biaya hidup santri yatim piatu	siswa	312	312	312	312	312	1,560	

**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS**

*Lampiran - 2*

**Kementrian/Lembaga: Departemen Agama**

**Lokasi : Kab. Aceh Utara**

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b><u>FUNGSI PENDIDIKAN</u></b>								<b><u>APBN</u></b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok						-	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang						-	
	3 Pengadaan Modul	eks						-	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit	2					2	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit	12	4				16	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit	10	27	18	23	19	97	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	20	20	20	20	20	100	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang	20	20	20	20	20	100	
	6 Pengadaan Modul	eks	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket						-	
	2 Buku Panduan Guru	eks						-	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan						-	
	4 Rekrutmen guru	Orang						-	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang						-	
	6 Honor guru kontrak	Orang						-	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang						-	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks						-	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit	3					3	
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah						-	
	11 Pengadan Meubelair	buah						-	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit	3					3	
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah						-	
	14 Pengadan Meubelair	buah						-	
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500	
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang	500	500	500	500	500	2,500	
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	50	50	50	50	50	250	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	unit						-	
	2 Buku Panduan Guru	Eks						-	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan						-	
	4 Rekrutmen guru	org						-	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang						-	
	6 Honor guru kontrak	Orang						-	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang						-	
	8 Bantuan buku pelajaran	eks						-	
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit	2					2	
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)	buah						-	
	11 Pengadan Meubelair	buah						-	
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang						-	
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit						-	
V	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN								
	1 Bantuan pembangunan pondok pesantren	buah	5	3	3	-	-	11	
	2 Bantuan operasional yatim piatu di pondok pesantren	buah	6	6	6	6	6	30	
	3 Bantuan biaya hidup santri yatim piatu	siswa	312	312	312	312	312	1,560	

**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS**  
**Kementrian/Lembaga: Departemen Agama**  
**Lokasi : Kab. Aceh Barat Daya**

*Lampiran - 2*

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b><u>FUNGSI PENDIDIKAN</u></b>								<b><u>APBN</u></b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	10	10	10	10	10	50	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang	25	25	25	25	25	125	
	3 Pengadaan Modul	eks	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	10,500	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit						-	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit						-	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit						-	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	30	40	40	50	40	200	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang	50	50	50	50	50	250	
	6 Pengadaan Modul	eks	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket						-	
	2 Buku Panduan Guru	eks						-	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan						-	
	4 Rekrutmen guru	Orang						-	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang						-	
	6 Honor guru kontrak	Orang						-	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang						-	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks						-	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit	1	2				3	
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah			2	2	2	6	
	11 Pengadan Meubelair	buah			2	2	2	6	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit	1	2				3	
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah			2	2	2	6	
	14 Pengadan Meubelair	buah			2	2	2	6	
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500	
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang	500	500	500	500	500	2,500	
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	50	50	50	50	50	250	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	unit						-	
	2 Buku Panduan Guru	Eks						-	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan						-	
	4 Rekrutmen guru	org						-	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang						-	
	6 Honor guru kontrak	Orang						-	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang						-	
	8 Bantuan buku pelajaran	eks						-	
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit	1					1	
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)	buah	-					-	
	11 Pengadan Meubelair	buah	-					-	
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang						-	
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit						-	
	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN								
	DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN								
	1 Bantuan pembangunan pondok pesantren	buah	5	2	-	-	-	7	
	2 Bantuan operasional yatim piatu di pondok pesantren	buah	6	6	6	6	6	30	
	3 Bantuan biaya hidup santri yatim piatu	siswa	312	312	312	312	312	1,560	

**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS**  
**Kementrian/Lembaga: Departemen Agama**  
**Lokasi : Kab. Aceh Tamiang**

*Lampiran - 2*

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b><u>FUNGSI PENDIDIKAN</u></b>								<b><u>APBN</u></b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	10	10	10	10	10	50	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang	26	26	26	26	26	130	
	3 Pengadaan Modul	eks	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit						-	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit	10	12	15	15	15	67	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit	5	15	15	15	15	65	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	20	20	20	20	20	100	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang	20	20	20	20	20	100	
	6 Pengadaan Modul	eks	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket	500	500	500	500	500	2,500	
	2 Buku Panduan Guru	eks	400	400	400	400	400	2,000	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	Orang	25	25	25	25	25	125	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	75	75	75	75	75	375	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang	75	75	75	75	75	375	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit						-	
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah						-	
	11 Pengadan Meubelair	buah						-	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit						-	
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah						-	
	14 Pengadan Meubelair	buah						-	
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang						-	
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang						-	
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit						-	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	unit						-	
	2 Buku Panduan Guru	Eks						-	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan						-	
	4 Rekrutmen guru	org						-	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang						-	
	6 Honor guru kontrak	Orang						-	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang						-	
	8 Bantuan buku pelajaran	eks						-	
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit						-	
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)	buah						-	
	11 Pengadan Meubelair	buah						-	
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang						-	
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit						-	
V	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN								
	1 Bantuan pembangunan pondok pesantren	buah	-	-	-	-	-	-	
	2 Bantuan operasional yatim piatu di pondok pesantren	buah	-	-	-	-	-	-	
	3 Bantuan biaya hidup santri yatim piatu	siswa	-	-	-	-	-	-	



**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS**  
**Kementrian/Lembaga: Departemen Agama**  
**Lokasi : Kab. Nagan Raya**

*Lampiran - 2*

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b><u>FUNGSI PENDIDIKAN</u></b>								<b><u>APBN</u></b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	10	10	10	10	10	50	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang	25	25	25	25	25	125	
	3 Pengadaan Modul	eks	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit						-	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit						-	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit	5	15	9	12	5	46	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	30	40	40	40	40	190	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang	50	50	50	50	50	250	
	6 Pengadaan Modul	eks	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket	500	500	500	500	500	2,500	
	2 Buku Panduan Guru	eks	400	400	400	400	400	2,000	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	Orang	25	25	25	25	25	125	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	75	75	75	75	75	375	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang	75	75	75	75	75	375	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit	2	3				5	
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah						-	
	11 Pengadan Meubelair	buah						-	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit	1					1	
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah						-	
	14 Pengadan Meubelair	buah						-	
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang						-	
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang						-	
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit						-	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	unit						-	
	2 Buku Panduan Guru	Eks						-	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan						-	
	4 Rekrutmen guru	org						-	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang						-	
	6 Honor guru kontrak	Orang						-	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang						-	
	8 Bantuan buku pelajaran	eks						-	
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit						-	
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)	buah						-	
	11 Pengadan Meubelair	buah						-	
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang						-	
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit						-	
V	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN								
	1 Bantuan pembangunan pondok pesantren	buah	4	4	-	-	-	8	
	2 Bantuan operasional yatim piatu di pondok pesantren	buah	6	6	6	6	6	30	
	3 Bantuan biaya hidup santri yatim piatu	siswa	312	312	312	312	312	1,560	

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS

Lampiran - 2

Kementrian/Lembaga: Departemen Agama

Lokasi : Kab. Aceh Jaya

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b>FUNGSI PENDIDIKAN</b>								<b>APBN</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok						-	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang						-	
	3 Pengadaan Modul	eks						-	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit	1					1	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit						-	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit	5	30	16	20	20	91	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	20	20	20	20	20	100	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang	20	20	20	20	20	100	
	6 Pengadaan Modul	eks	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket	500	500	500	500	500	2,500	
	2 Buku Panduan Guru	eks	400	400	400	400	400	2,000	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	Orang	25	25	25	25	25	125	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	75	75	75	75	75	375	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang	75	75	75	75	75	375	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit	4	4	4			12	
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah			6	6	6	18	
	11 Pengadan Meubelair	buah			6	6	6	18	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit	1	2	1			4	
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah				3	3	6	
	14 Pengadan Meubelair	buah				3	3	6	
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang						-	
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang						-	
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit						-	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	unit						-	
	2 Buku Panduan Guru	Eks						-	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan						-	
	4 Rekrutmen guru	org						-	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang						-	
	6 Honor guru kontrak	Orang						-	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang						-	
	8 Bantuan buku pelajaran	eks						-	
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit						-	
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)	buah						-	
	11 Pengadan Meubelair	buah						-	
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang						-	
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit						-	
	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN								
	DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN								
	1 Bantuan pembangunan pondok pesantren	buah	3	5	-	-	-	8	
	2 Bantuan operasional yatim piatu di pondok pesantren	buah	6	6	6	6	6	30	
	3 Bantuan biaya hidup santri yatim piatu	siswa	312	312	312	312	312	1,560	

**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS**  
**Kementrian/Lembaga: Departemen Agama**  
**Lokasi : Kota Banda Aceh**

*Lampiran - 2*

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b><u>FUNGSI PENDIDIKAN</u></b>								<b><u>APBN</u></b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok						-	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang						-	
	3 Pengadaan Modul	eks						-	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit	2					2	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit	3					3	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit	30	80	48	64	54	276	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	40	50	50	50	50	240	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang						-	
	6 Pengadaan Modul	eks						-	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket	500	500	500	500	500	2,500	
	2 Buku Panduan Guru	eks	400	400	400	400	400	2,000	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	Orang	25	25	25	25	25	125	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	75	75	75	75	75	375	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang	75	75	75	75	75	375	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit	1	2	2	2	2	9	
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah			3	3	3	9	
	11 Pengadan Meubelair	buah			3	3	3	9	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit	1	3	3			7	
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah				3	3	6	
	14 Pengadan Meubelair	buah				3	3	6	
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang						-	
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang						-	
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit						-	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	unit						-	
	2 Buku Panduan Guru	Eks						-	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan						-	
	4 Rekrutmen guru	org						-	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang						-	
	6 Honor guru kontrak	Orang						-	
	7 Bantuan transport guru kontrak	Orang						-	
	8 Bantuan buku pelajaran	eks						-	
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit	1	2	2	2		7	
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)	buah		-	4	4	4	12	
	11 Pengadan Meubelair	buah		-	4	4	4	12	
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang						-	
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit						-	
V	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN								
	1 Bantuan pembangunan pondok pesantren	buah	5	4	-	-	-	9	
	2 Bantuan operasional yatim piatu di pondok pesantren	buah	10	10	10	10	10	50	
	3 Bantuan biaya hidup santri yatim piatu	siswa	320	320	320	320	320	1,600	

**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD DAN KEPULAUAN NIAS**

*Lampiran - 2*

**Kementrian/Lembaga: Departemen Agama**

**Lokasi : Kota Sabang**

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b><u>FUNGSI PENDIDIKAN</u></b>								<b><u>APBN</u></b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	10	10	10	10	10	50	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang	25	25	25	25	25	125	
	3 Pengadaan Modul	eks	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit	-	-	-	-	-	-	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit	-	-	-	-	-	-	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit	15	35	22	28	27	127	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	30	40	40	40	40	190	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang	50	50	50	50	50	250	
	6 Pengadaan Modul	eks	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket	500	500	500	500	500	2,500	
	2 Buku Panduan Guru	eks	400	400	400	400	400	2,000	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	Orang	25	25	25	25	25	125	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	75	75	75	75	75	375	
	7 Bantuan transpor guru kontrak	Orang	75	75	75	75	75	375	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit	-	-	-	-	-	-	
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah	-	-	-	-	-	-	
	11 Pengadan Meubelair	buah	-	-	-	-	-	-	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit	-	-	-	-	-	-	
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah	-	-	-	-	-	-	
	14 Pengadan Meubelair	buah	-	-	-	-	-	-	
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500	
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang	500	500	500	500	500	2,500	
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	50	50	50	50	50	250	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	unit						-	
	2 Buku Panduan Guru	Eks	-	-	-	-	-	-	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	org	-	-	-	-	-	-	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	7 Bantuan transpor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	8 Bantuan buku pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit	-	-	-	-	-	-	
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)	buah	-	-	-	-	-	-	
	11 Pengadan Meubelair	buah	-	-	-	-	-	-	
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang	-	-	-	-	-	-	
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	-	-	-	-	-	-	
	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN								
	DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN								
	1 Bantuan pembangunan pondok pesantren	buah	-	-	-	-	-	-	
	2 Bantuan operasional yatim piatu di pondok pesantren	buah	6	6	6	6	6	30	
	3 Bantuan biaya hidup santri yatim piatu	siswa	312	312	312	312	312	1,560	



RENCANA KEGIATAN, SASARAN DAN ANGGARAN  
POKJA SOSIAL, BUDAYA DAN SDM

Kementrian/Lembaga: Departemen Agama  
Lokasi : Kab. Nias Selatan

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun						Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah	
	<b><u>FUNGSI PENDIDIKAN</u></b>								<b><u>APBN</u></b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>								
	<b>Penyelenggaraan Paket A, B, dan C pada Pondok Pesantren</b>								
	1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	-	-	-	-	-	-	
	2 Bantuan Insentif Guru	orang	-	-	-	-	-	-	
	3 Pengadaan Modul	eks	-	-	-	-	-	-	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>								
	1 Bantuan Pembangunan/Rehab Raudhatul Athfal	unit	2	-	-	-	-	2	
	2 Bantuan Pembangunan/Rehab Madrasah Diniyah	unit	-	40	56	40	40	176	
	3 Bantuan Pembangunan/Rehab TPA/TPQ	unit	-	65	40	55	50	210	
	4 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan	kelompok	-	-	-	-	-	-	
	5 Bantuan Insentif Guru	orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Pengadaan Modul	eks	-	-	-	-	-	-	
<b>III</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>								
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	Paket	719	719	719	719	719	3,596	
	2 Buku Panduan Guru	eks	238	238	238	238	238	1,188	
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	4 Rekrutmen guru	Orang	-	11	11	11	11	44	
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-	
	6 Honor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	7 Bantuan transpor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	
	8 Bantuan Buku Pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-	
	9 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (UGB + Meubelair)	unit	11	-	-	-	-	11	

NO.	Program dan Kegiatan	Satuan	Sasaran Per Tahun					Sumber Pembiayaan (APBN/APBD/Swasta P LN/Hibah LN)
			Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah
	10 Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (RKB)	buah	-	-	4	2	2	8
	11 Pengadan Meubelair	buah	-	-	4	2	2	8
	12 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (UGB + Meubelair)	unit	6	-	-	-	-	6
	13 Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (RKB)	buah	-	-	3	1	1	5
	14 Pengadan Meubelair	buah	-	-	3	1	1	5
	15 Bantuan beasiswa murid MI	orang	648	648	648	648	648	3,240
	16 Bantuan beasiswa murid MTs	orang	324	324	324	324	324	1,620
	17 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	50	50	50	50	50	250
IV	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH							
	1 Penyediaan peralatan pendidikan (belajar, olah raga dan kesenian)	unit						-
	2 Buku Panduan Guru	Eks	-	-	-	-	-	-
	3 Penyusunan Kurikulum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
	4 Rekrutmen guru	org	-	-	-	-	-	-
	5 Penataran Guru dan Relawan Pendidikan	Orang	-	-	-	-	-	-
	6 Honor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-
	7 Bantuan transpor guru kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-
	8 Bantuan buku pelajaran	eks	-	-	-	-	-	-
	9 Pembangunan Madrasah Aliyah (UGB + Meubeliar)	unit	5	-	-	-	-	5
	10 Pembangunan Madrasah Aliyah (RKB)	buah	-	-	2	3	3	8
	11 Pengadan Meubelair	buah	-	-	2	3	3	8
	12 Bantuan beasiswa murid MA	orang	270	270	270	270	270	1,350
	13 Bantuan Tenda untuk Penyelenggaraan Pendidikan	unit	-	-	-	-	-	-
V	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN							
	1 Bantuan pembangunan pondok pesantren	buah	5	-	-	-	-	5
	2 Bantuan operasional yatim piatu di pondok pesantren	buah	6	6	6	6	6	30
	3 Bantuan biaya hidup santri yatim piatu	siswa	312	312	312	312	312	1,560

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Nias

No.	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b><u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u></b>							
	a Rehabilitasi Berat Puskesmas	Pusk	15					
	b Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu	Pustu	40	40				
	c Peralatan Puskesmas	Pusk		15				
	d Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		40	40			
	e Rehabilitasi/pembangunan Polindes	Polindes	50	100	100			
	f Puskesmas Keliling	Pusling	6					
2	<b><u>Upaya Kesehatan Perorangan</u></b>							
	a Rehabilitasi RS Gunung Sitoli	pt	1					
	b Peralatan medis dan non medis	pt	1	1				
3	<b><u>Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit</u></b>							
	a Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	pt	1	1	1	1	1	
4	<b><u>Obat dan Perbekalan Kesehatan</u></b>							
	a Buffer stock obat	penduduk	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	
5	<b><u>Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan</u></b>							
	a Rehabilitasi Kantor Dinas Kesehatan	pt	1	1				

Catatan: \* Kegiatan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Aceh Singkil

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u>							
a	Rehabilitasi Berat Puskesmas	Pusk	1					
b	Rehabilitasi Ringan Puskesmas	Pustu	1					
c	Peralatan Puskesmas	Pusk		2				

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Simeuleu

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat</b>							
	a Rehabilitasi Berat Puskesmas	Pusk	1					
	b Rehabilitasi Ringan Puskesmas	Pustu	1					
	c Peralatan Puskesmas	Pusk		2				
	<b>2 Upaya Kesehatan Perorangan</b>							
	a Rehabilitasi RS	pt	1	1				
	<b>3 Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>							
	a Rehab/pembangunan gudang obat	pt	1					
	b Peralatan/perlengkapan gudang obat	pt	1					

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab. Sabang

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b><u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u></b>							
	a Rehabilitasi Ringan Puskesmas	Pusk	1					
	b Peralatan Puskesmas	Pusk		1				
	<b><u>Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit</u></b>							
2	a Rehabilitasi KKP	unit		1				

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Pidie

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u>							
a	Rehabilitasi Ringan Puskesmas	Pusk	1					
b	Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu	Pustu	2					
c	Pemb. Puskesmas (+ rumah dokter & paramedis)	Pusk		2				
d	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pustu		5				
e	Pembangunan Pos Kesehatan Satelit	Pos	5					
f	Peralatan Puskesmas	Pusk		3				
g	Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		5				

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Nagan Raya

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u>							
a	Rehabilitasi Ringan Puskesmas	Pusk	1					
b	Pemb. Puskesmas (+ rumah dokter & paramedis)	Pusk		1				
c	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pustu		1				
d	Pembangunan Pos Kesehatan Satelit	Pos	2					
e	Peralatan Puskesmas	Pusk		2				
f	Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		1				

Catatan : \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi



RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kota Lhokseumawe

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat</b>							
a	Pemb. Puskesmas (+ rumah dokter & paramedis)	Pusk		1				
b	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pustu		1				
c	Pembangunan Pos Kesehatan Satelit	Pos	2					
d	Peralatan Puskesmas	Pusk		1				
e	Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		1				

Catatan : \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Langsa

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	

Catatan : \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Gayo Lues

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	

Catatan : \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab. Bireun

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b><u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u></b> a Rehabilitasi Berat Puskesmas b Rehabilitasi Ringan Puskesmas c Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu d Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu e Pembangunan Pos Kesehatan Satelit f Peralatan Puskesmas g Peralatan Puskesmas Pembantu	Pusk Pusk Pustu Pustu Pos Pusk Pustu	1 1 2 3 7	2 2				

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Bener Meriah

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b><u>Obat dan Perbekalan Kesehatan</u></b> a. Pembangunan Gudang Obat b. Peralatan	unit pt	1 1					

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab. Aceh Utara

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					TOTAL
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat</b>							
a	Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu	Pustu	5					
b	Pemb. Puskesmas (+ rumah dokter & paramedis)	Pusk		2				
c	Pembangunan Pos Kesehatan Satelit	Pos	5					
d	Peralatan Puskesmas	Pusk		2				
e	Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		5				

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Aceh Timur

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u>							
a	Rehabilitasi Ringan Puskesmas	Pusk	1					
b	Pemb. Puskesmas (+ rumah dokter & paramedis)	Pusk		1				
c	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pustu		1				
d	Pembangunan Pos Kesehatan Satelit	Pos	1					
e	Peralatan Puskesmas	Pusk		2				
f	Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		1				

Catatan : \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Aceh Tenggara

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket.
			2005	2006	2007	2008	2009	

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi



RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Aceh Tengah

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	

Catatan : \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Aceh Tamiang

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u> a Rehabilitasi Ringan Puskesmas b Peralatan Puskesmas	Pusk Pusk	1	1				

Catatan : \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Aceh Selatan

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u>							
a	Rehabilitasi Berat Puskesmas	Pusk	1					
b	Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu	Pustu	1					
c	Peralatan Puskesmas	Pusk		1				
d	Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		1				

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditmapung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab. Aceh Jaya

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket.
			2005	2006	2007	2008	2009	
<b>1</b>	<b><u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u></b>							
a	Pemb. Puskesmas (+ rumah dokter & paramedis)	Pusk		7				
b	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pustu		5				
c	Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu	Pustu	4					
d	Pembangunan Pos Kesehatan Satelit	Pos	4					
e	Peralatan Puskesmas	Pusk		7				
f	Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		9				
<b>2</b>	<b><u>Upaya Kesehatan Perorangan</u></b>							
a.	RS Calang							
	Pembangunan gedung dan peralatan	pt		1	1	1	1	
<b>3</b>	<b><u>Obat dan Perbekalan Kesehatan</u></b>							
a.	Pembangunan Gudang Obat	unit		1				
b.	Peralatan	pt		1				
c	Kendaraan operasional	unit		1				
<b>4</b>	<b><u>Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan</u></b>							
a.	Pembangunan Kantor Dinkes Aceh Jaya	unit	1					

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Aceh Barat Daya

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampugn dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab. Aceh Barat

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket.
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat</b>							
	a. Rehabilitasi Berat Puskesmas	Pusk	1					
	b. Rehabilitasi Ringan Puskesmas	Pusk	1					
	c. Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu	Pustu	1					
	d. Pemb. Puskesmas (+ rumah dokter & paramedis)	Pusk		3				
	e. Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pustu		4				
	f. Pembangunan Pos Kesehatan Satelit	Pos	5					
	g. Peralatan Puskesmas	Pusk		5				
	h. Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		4				

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kota Banda Aceh

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
<b>1</b>	<b><u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u></b>							
a	Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu	Pustu	2					
b	Pemb. Puskesmas (+ rumah dokter & paramedis)	Pusk		3				
c	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pustu		11				
d	Peralatan Puskesmas	Pusk		3				
e	Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		11				
<b>2</b>	<b><u>Upaya Kesehatan Perorangan</u></b>							
a	RS Meuraksa Pembangunan gedung dan peralatan	pt		1	1			
<b>3</b>	<b><u>Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit</u></b>							
a	Perluasan KKP (Bandara)	unit	1					
<b>4</b>	<b><u>Obat dan Perbekalan Kesehatan</u></b>							
a.	Rehabilitasi Gudang Obat	unit	1					
b.	Peralatan/perlengkapan	pt	1					
c	Kendaraan operasional	unit	1					
<b>5</b>	<b><u>Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan</u></b>							
a.	Rehabilitasi Kantor Dinkes Banda Aceh	unit	1					

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

No.	Program/Kegiatan *)	Satuan	Sasaran					2005-2009
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b>Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>							
a	Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (operasional)	Kab/Kota	21	21	21	21	21	21
2	<b>Lingkungan Sehat</b>							
a	Peningkatan kesehatan lingkungan (operasional)	Kab/Kota	21	21	21	21	21	21
3	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat</b>							
a	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	Kab/Kota	21	21	21	21	21	21
b	Rehabilitasi/pembangunan Polindes	Polindes	-	100	100	100	90	390
c	Pengadaan Bidan Kit/Poliklinik set	Unit	52	-				52
d	Pengadaan Puskesmas keliling	Unit	42	-				42
4	<b>Upaya Kesehatan Perorangan</b>							
a	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Kab/Kota	21	21	21	21	21	21
b	Alat kesehatan							
c	RS Zainal Abidin							
	Rehabilitasi/rekonstruksi gedung	unit	1	1	1			1
	Rehabilitasi peralatan	pt	1					1
	Pengadaan peralatan medis dan non medis	pt	-	1				1
d	RS Jiwa Banda Aceh							
	Rehabilitasi gedung dan pengadaan peralatan	pt		1				1
5	<b>Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit</b>							



No.	Program/Kegiatan *)	Satuan	Sasaran					2005-2009
			2005	2006	2007	2008	2009	
	a. Peningkatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (obat/vaksin, peralatan/perlengkapan, operasional)	Kab/Kota	21	21	21	21	21	21
	b. Pembangunan KKP Propinsi	unit		1				1
<b>6</b>	<b><u>Perbaikan Gizi Masyarakat</u></b>							
	a. Perbaikan gizi masyarakat	Kab/Kota	21	21	21	21	21	21
	b. MP-ASI	pt	13	13	13	13	13	13
	c. Surveilans gizi	Kab/Kota	21	21	21	21	21	21
	d. Pelatihan	Or	166	200	200	200	200	966
<b>7</b>	<b><u>Sumber Daya Kesehatan</u></b>							
	a. Peningkatan sumber daya tenaga kesehatan	Kab/Kota	21	21	21	21	21	21
	<b>b Poltekkes</b>							
	- Pemb.gedung dan asrama Poltekkes (AKZI, AKL, AKG)	pt	1	1				1
	- Rehab. Poltekkes (Akper B.Aceh & Meulaboh, Akbid)	pt	1					1
	- Peralatan Pendidikan	pt	1	1				2
	- Kendaraan operasional	pt	2	2				4
	- Sewa gedung pendidikan	pt	1					
	- Bantuan beasiswa	or	838	838				838
	- Peralatan kantor	pt	1	1				2
	c. Kepegawaian/penempatan tenaga kesehatan							
	Insentif tenaga lokal	or	18,262	18,262				18,262
	Penugasan khusus di RS	or	365	365				365
	Tenaga di Poskeslit	or	672	672				672
	Tenaga di Puskesmas	or	333	333				333
<b>8</b>	<b><u>Obat dan Perbekalan Kesehatan</u></b>							
	a. Operasional kegiatan	Kab/Kota	21	21	21	21	21	21

No.	Program/Kegiatan *)	Satuan	Sasaran					2005-2009
			2005	2006	2007	2008	2009	
	b. Buffer stock obat	penduduk	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000
	c. Pembangunan gudang obat	unit	1					1
	d. Peralatan/perlengkapan gudang obat	pt	1					1
	e. Kendaraan operasional R-4	unit	1					1
	f. Kendaraan operasional R-2	unit	20					20
<b>9</b>	<b><u>Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan</u></b>							
	a. Operasional	Kab/Kota	21	21	21	21	21	21
	b. Rehabilitasi Kantor Dinkes Propinsi	unit		1				1
<b>10</b>	<b><u>Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</u></b>							
	a Rehabilitasi/Pembangunan gedung litbang	pt	1	1				2
	b Pengadaan peralatan laboratorium	pt	1	1				2

Catatan: \*) Termasuk kegiatan non fisik untuk Kab/Kota

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kota Banda Aceh

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
<b>1</b>	<b><u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u></b>							
a	Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu	Pustu	2					
b	Pemb. Puskesmas (+ rumah dokter & paramedis)	Pusk		3				
c	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pustu		11				
d	Peralatan Puskesmas	Pusk		3				
e	Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		11				
<b>2</b>	<b><u>Upaya Kesehatan Perorangan</u></b>							
a	RS Meuraksa Pembangunan gedung dan peralatan	pt		1	1			
<b>3</b>	<b><u>Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit</u></b>							
a	Perluasan KKP (Bandara)	unit	1					
<b>4</b>	<b><u>Obat dan Perbekalan Kesehatan</u></b>							
a.	Rehabilitasi Gudang Obat	unit	1					
b.	Peralatan/perlengkapan	pt	1					
c	Kendaraan operasional	unit	1					
<b>5</b>	<b><u>Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan</u></b>							
a.	Rehabilitasi Kantor Dinkes Banda Aceh	unit	1					

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab. Aceh Barat

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket.
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u>							
	a. Rehabilitasi Berat Puskesmas	Pusk	1					
	b. Rehabilitasi Ringan Puskesmas	Pusk	1					
	c. Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu	Pustu	1					
	d. Pemb. Puskesmas (+ rumah dokter & paramedis)	Pusk		3				
	e. Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pustu		4				
	f. Pembangunan Pos Kesehatan Satelit	Pos	5					
	g. Peralatan Puskesmas	Pusk		5				
	h. Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		4				

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Aceh Barat Daya

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampugn dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab. Aceh Besar

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket.
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat</b>							
a	Pemb. Puskesmas (+ rumah dokter & paramedis)	Pusk		6				
b	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pustu		9				
c	Rehabilitasi Ringan Puskesmas	Pusk	1					
d	Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu	Pustu	2					
f	Pembangunan Pos Kesehatan Satelit	Pos	24					
g	Peralatan Puskesmas	Pusk		7				
h	Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		9				

Catatan : \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab. Aceh Jaya

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket.
			2005	2006	2007	2008	2009	
<b>1</b>	<b><u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u></b>							
a	Pemb. Puskesmas (+ rumah dokter & paramedis)	Pusk		7				
b	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pustu		5				
c	Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu	Pustu	4					
d	Pembangunan Pos Kesehatan Satelit	Pos	4					
e	Peralatan Puskesmas	Pusk		7				
f	Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		9				
<b>2</b>	<b><u>Upaya Kesehatan Perorangan</u></b>							
a.	RS Calang							
	Pembangunan gedung dan peralatan	pt		1	1	1	1	
<b>3</b>	<b><u>Obat dan Perbekalan Kesehatan</u></b>							
a.	Pembangunan Gudang Obat	unit		1				
b.	Peralatan	pt		1				
c	Kendaraan operasional	unit		1				
<b>4</b>	<b><u>Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan</u></b>							
a.	Pembangunan Kantor Dinkes Aceh Jaya	unit	1					

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Aceh Selatan

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u>							
a	Rehabilitasi Berat Puskesmas	Pusk	1					
b	Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu	Pustu	1					
c	Peralatan Puskesmas	Pusk		1				
d	Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		1				

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditmapung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi



RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Aceh Tamiang

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u>							
a	Rehabilitasi Ringan Puskesmas	Pusk	1					
b	Peralatan Puskesmas	Pusk		1				

Catatan : \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Aceh Tengah

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	

Catatan : \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Aceh Tenggara

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket.
			2005	2006	2007	2008	2009	

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Aceh Timur

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u>							
a	Rehabilitasi Ringan Puskesmas	Pusk	1					
b	Pemb. Puskesmas (+ rumah dokter & paramedis)	Pusk		1				
c	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pustu		1				
d	Pembangunan Pos Kesehatan Satelit	Pos	1					
e	Peralatan Puskesmas	Pusk		2				
f	Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		1				

Catatan : \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab. Aceh Utara

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					TOTAL
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat</b>							
a	Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu	Pustu	5					
b	Pemb. Puskesmas (+ rumah dokter & paramedis)	Pusk		2				
c	Pembangunan Pos Kesehatan Satelit	Pos	5					
d	Peralatan Puskesmas	Pusk		2				
e	Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		5				

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Bener Meriah

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b><u>Obat dan Perbekalan Kesehatan</u></b> a. Pembangunan Gudang Obat b. Peralatan	unit pt	1 1					

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab. Bireun

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat</b> a Rehabilitasi Berat Puskesmas b Rehabilitasi Ringan Puskesmas c Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu d Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu e Pembangunan Pos Kesehatan Satelit f Peralatan Puskesmas g Peralatan Puskesmas Pembantu	Pusk Pusk Pustu Pustu Pos Pusk Pustu	1 1 2 3 7	2 2				

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Gayo Lues

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	

Catatan : \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi



RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Langsa

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	

Catatan : \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kota Lhokseumawe

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b><u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u></b>							
a	Pemb. Puskesmas (+ rumah dokter & paramedis)	Pusk		1				
b	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pustu		1				
c	Pembangunan Pos Kesehatan Satelit	Pos	2					
d	Peralatan Puskesmas	Pusk		1				
e	Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		1				

Catatan : \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Nagan Raya

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat</b>							
a	Rehabilitasi Ringan Puskesmas	Pusk	1					
b	Pemb. Puskesmas (+ rumah dokter & paramedis)	Pusk		1				
c	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pustu		1				
d	Pembangunan Pos Kesehatan Satelit	Pos	2					
e	Peralatan Puskesmas	Pusk		2				
f	Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		1				

Catatan : \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Pidie

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat</b>							
a	Rehabilitasi Ringan Puskesmas	Pusk	1					
b	Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu	Pustu	2					
c	Pemb. Puskesmas (+ rumah dokter & paramedis)	Pusk		2				
d	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pustu		5				
e	Pembangunan Pos Kesehatan Satelit	Pos	5					
f	Peralatan Puskesmas	Pusk		3				
g	Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		5				

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab. Sabang

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b><u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u></b>							
	a Rehabilitasi Ringan Puskesmas	Pusk	1					
	b Peralatan Puskesmas	Pusk		1				
2	<b><u>Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit</u></b>							
	a Rehabilitasi KKP	unit		1				

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Simeuleu

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat</b>							
	a Rehabilitasi Berat Puskesmas	Pusk	1					
	b Rehabilitasi Ringan Puskesmas	Pustu	1					
	c Peralatan Puskesmas	Pusk		2				
	<b>2 Upaya Kesehatan Perorangan</b>							
	a Rehabilitasi RS	pt	1	1				
	<b>3 Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>							
	a Rehab/pembangunan gudang obat	pt	1					
	b Peralatan/perlengkapan gudang obat	pt	1					

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Aceh Singkil

No.	Kegiatan Fisik *)	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u>							
a	Rehabilitasi Berat Puskesmas	Pusk	1					
b	Rehabilitasi Ringan Puskesmas	Pustu	1					
c	Peralatan Puskesmas	Pusk		2				

Catatan: \*) Kegiatan Non Fisik ditampung dan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Nias

No.	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
<b>1</b>	<b><u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u></b>							
	a Rehabilitasi Berat Puskesmas	Pusk	15					
	b Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu	Pustu	40	40				
	c Peralatan Puskesmas	Pusk		15				
	d Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		40	40			
	e Rehabilitasi/pembangunan Polindes	Polindes	50	100	100			
	f Puskesmas Keliling	Pusling	6					
<b>2</b>	<b><u>Upaya Kesehatan Perorangan</u></b>							
	a Rehabilitasi RS Gunung Sitoli	pt	1					
	b Peralatan medis dan non medis	pt	1	1				
<b>3</b>	<b><u>Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit</u></b>							
	a Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	pt	1	1	1	1	1	
<b>4</b>	<b><u>Obat dan Perbekalan Kesehatan</u></b>							
	a Buffer stock obat	penduduk	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	
<b>5</b>	<b><u>Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan</u></b>							
	a Rehabilitasi Kantor Dinas Kesehatan	pt	1	1				

Catatan: \* Kegiatan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi



RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Nias Selatan

No.	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b><u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u></b>							
	a Rehabilitasi Berat Puskesmas	Pusk	8					
	b Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu	Pustu	20	15				
	c Peralatan Puskesmas	Pusk		8				
	d Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		20	15			
	e Rehabilitasi/pembangunan Polindes	Polindes	30	30				
	f Puskesmas Keliling	Pusling	7					
2	<b><u>Upaya Kesehatan Perorangan</u></b>							
	a Rehabilitasi RS	pt	1					
	b Peralatan medis dan non medis	pt		1	1			
3	<b><u>Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit</u></b>							
	a. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	pt	1	1	1	1	1	
4	<b><u>Obat dan Perbekalan Kesehatan</u></b>							
	a. Buffer stock obat	penduduk	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	
5	<b><u>Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan</u></b>							
	a Rehabilitasi Kantor Dinas Kesehatan	pt	1	1				

Catatan: \* Kegiatan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

Instansi : Departemen Kesehatan  
Prov/Kab/Kota : Kab Nias Selatan

No.	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b><u>Upaya Kesehatan Masyarakat</u></b>							
	a Rehabilitasi Berat Puskesmas	Pusk	8					
	b Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu	Pustu	20	15				
	c Peralatan Puskesmas	Pusk		8				
	d Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu		20	15			
	e Rehabilitasi/pembangunan Polindes	Polindes	30	30				
	f Puskesmas Keliling	Pusling	7					
2	<b><u>Upaya Kesehatan Perorangan</u></b>							
	a Rehabilitasi RS	pt	1					
	b Peralatan medis dan non medis	pt		1	1			
3	<b><u>Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit</u></b>							
	a. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	pt	1	1	1	1	1	
4	<b><u>Obat dan Perbekalan Kesehatan</u></b>							
	a. Buffer stock obat	penduduk	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	
5	<b><u>Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan</u></b>							
	a Rehabilitasi Kantor Dinas Kesehatan	pt	1	1				

Catatan: \* Kegiatan dikonsolidasikan di tingkat Propinsi

ENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NL

Instansi : Badan POM  
Prov/Kab/Kota : Nanggroe Aceh Darussalam

No.	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b><u>Pengawasan Obat dan Makanan</u></b>							
	a Operasional pengawasan obat dan makanan	pt	1	1	1	1	1	
	b Rehabilitasi Balai Besar POM Banda Aceh	pt	1	1	-	-	-	
	c Pengadaan peralatan Balai Besar POM Banda Aceh	pt	1	1	1	-	-	
	d Pembangunan Pos POM Sabang	pt			1			
	e Peralatan minilab Pos POM Sabang	pt			1			

**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS**

**Instansi** : Badan POM  
**Prov/Kab/Kota** : Kab Nias

No.	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran					Ket
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	<b><u>Pengawasan Obat dan Makanan</u></b> a. Pembangunan Pos POM Nias b. Peralatran minilab Nias	unit pt				1 1		

Lampiran 4.

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD & KEPULAUAN NIAS

INSTANSI: KRT/LAPAN/BPPT/BATAN/BAPETEN

Prop./Kab./Kota: NAD/Banda Aceh

(dalam Juta Rupiah)

No.	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Tahunan					Keterangan
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	Difusi dan Pemanfaatan Iptek							
	1 Pengembangan Pusat Riset Nasional Mitigasi Bencana	paket	1 pusat	1 instalasi tsunami warning sistem di Samudera Indonesia	riset, capacity building	riset, operasi dan maintenance	riset, operasi dan maintenance	
	2 Penerapan Teknologi untuk Sistem Penyediaan Air Minum di Wilayah Bencana yang Sulit Terjangkau di NAD	paket	1	1				
	3 Studi Pemanfaatan Iptek di bidang kesehatan	paket	1					
	4 Mengembangkan Bangunan Tahan Gempa dengan Memanfaatkan Kayu Bekas HTI	paket	1	1	1			
	5 Pelatihan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna	paket	2	2	2	2	2	
2	Penelitian dan Pengembangan Iptek							
	1 Penelitian terpadu pemulihan komunitas Aceh pasca bencana: dimensi sosial, ekonomi, politik, dan budaya	paket	1					
	2 Penelitian early warning system berdasar kearifan lokal	paket	1					
	3 Pemetaan partisipasi masyarakat lokal sebelum dan sesudah bencana	paket	1					

(dalam Juta Rupiah)

No.	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Tahunan					Keterangan
			2005	2006	2007	2008	2009	
	4 Pendidikan Masyarakat Tentang Kesadaran Kebencanaan	paket	1					
	5 Kajian Politik dan Rekonsiliasi Aceh Pasca Tsunami	paket	1					
<b>3</b>	<b>Penguatan Kelembagaan Iptek</b>							
	1 Inderaja Resolusi Tinggi untuk Penelitian Wilayah dan Penerapan Interferometry untuk Analisis Topografi Wilayah Pesisir Rentan Tsunami	paket	2	2	2	2	2	
	2 Pengadaan Sumur Produksi Air-Tanah-Dalam di daerah Relokasi Pengungsi Korban Gempa Bumi dan Tsunami NAD dan Sumut	unit sumur	6	10				
<b>4</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Terpadu</b>							
	1 Inderaja untuk Kajian Potensi Kehutanan dan Pertanian di Aceh Pasca Tsunami	paket	1 data base	updating data	updating data	updating data	updating data	
	2 Pemanfaatan teknologi NDT untuk Uji Kelayakan Konstruksi Paska Gempa Bumi dan Tsunami di NAD dan Sumut	titik uji	230					
<b>5</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH</b>							
	1 Monitoring Perubahan Liputan Lahan Aceh Sebelum dan Sesudah Tsunami	paket	1	1	1	1	1	
	2 Penyediaan Peta Dasar Kelautan Wilayah Rawan Bencana Kebumihan NAD dan Sumut	paket	1	1				
<b>6</b>	<b>Penataan Ruang</b>							

(dalam Juta Rupiah)

No.	Program/Kegiatan	Satuan	Sasaran Tahunan					Keterangan
			2005	2006	2007	2008	2009	
	1 Pengembangan Data Base Info Spasial untuk mendukung Tata Ruang Aceh-Sumut (Quick Respon dan Rehabilitasi) Pasca Tsunami	paket	1 data base	updating data	updating data	updating data	updating data	
	2 Penyediaan dan Pemutakhiran Peta Dasar Rupabumi Skala 1:25,000, Penyusunan Basis Data Rupa Bumi NAD dan Sumut	paket	1	1				

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO